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Objednávka číslo: 2023!'2l'10 

V Poličce, dne: 29. 3. 2023 

Oclběratełz 

Tylův dům 
Vrchlického 53 

572 01 Polička 

zastoupený 

ředitelem Petrem Cupreın 

_4` 

IČO; 67441025 

l 

Nejsme plátci DPH 
Ý Banka: Moneta Money Bank 

zliodavatel: 

STAVBY DOU BEK S.r.o.
\ 

Moravská 1151 

570 01 Litomyšl
` 

IČO: 9494715 

DIČ;cZ0949471S 

Objednávka víceprg_ıc_í_[fi'i oprgyě WC vfľylově domě 
Objedııávánıe u Vás vícepráce při výměně Splachovacích modulů v TD včetně zdrav. 
instalace a zednických prací na základě vaší cenově nabídky ze dne 29. 3. 2023. 

Souvislé práce a kompletní konstrukce 1 ks WC ................. ..l 680,00 Kč bez DPH 
Ostatní konstrukce a bouráni 1 ks WC .............................. ..1 870,00 Kč bez DPH 
Zdravotechnická instalace 1 ks ..........52'7,00 Kč bez DPH 
Obklady keramické 1 ks WC ............ .......................... ..2 330,00 Kč bez DPH 
Vícepráce - zrcadla, madla, WC kombi, sedátka, ventily.......43 926,00 Kč bez DPH 
DPH 21% .................................................................................... ..10 570,00 Kč 

„oo 2,, 2 §0 90ě±0_0I(_č 

Termín realizace od 13. 3. 2023 do 31. 3. 2023. 

Děkujeme. 

Vystavila: 

Schválila: 

7 7 7 Ý 

Saınostatnou emailovou zprávou. 

Kopíìrobjednávky S vyplnčným potvrzením o akcılgtlıłi ÉŠ§ÉĚ€Í5'Űı`alenTĚłĚŘttonickýpč4f,'popř._ oìvrďte oiziednávku 

Potvrzení O akceptacì objednávky 

Datum: .„_, 
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