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Dodatek č. 3  

ke Smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ 
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI 
STAVBY 

 
Název zakázky:  

„Zřízení EOV v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3878/2020 

číslo jednací: 3197/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5713510014/3273214993 
 

a 
 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20107/20 



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru 

projektanta při realizaci stavby „Zřízení EOV v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa“, která nabyla 

účinnosti dne 27.10.2020. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto 

dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě požadavku Objednatele s ohledem na vývoj situace ve financování železničních 

staveb se smluvní strany dohodly na zajištění aktualizace nákladové části projektové 

dokumentace. Aktualizace bude obsahovat přecenění položkových rozpočtů podle nových 

cenových databází pro dopravní stavby (CDDS) z „Oborového třídníku stavebních konstrukcí a 

prací“ (OTSKP) platného od 1. 9. 2022, aktualizaci souhrnného rozpočtu včetně zpracování 

v novém formuláři a aktualizaci ekonomického hodnocení stavby.  

1.2 Dodatečné služby v předmětném rozsahu byly oceněny ve výši 77 440,00 Kč bez DPH. 

1.3 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění pro předmětné dodatečné služby do 2 měsíců 

od zveřejnění tohoto dodatku. 

 

2. ZMĚNA  SMLOUVY 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy: 

2.1. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 

zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena 

Díla je: 

 

A) Celková cena Díla dle DOD 1 bez DPH: ……………………………………………………..…1 636 200,- Kč  

Dodatečné služby dle dodatku  č. 3:…………….……………………………….………………….77 440,- Kč 

Celková cena Díla dle dodatku č. 3:…….…………………………………………………...1 713 640,- Kč 

Slovy: jedenmilionsedmsettřinácttisícšestsetčtyřicet korun českých 

Z toho: 

 

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS dle SOD bez DPH: ……………………………………..1 540 200,- Kč 

Dodatečné služby dle dodatku  č. 3:………………………………………….….………………….77 440,- Kč 

Cena za zpracování DUSP+PDPS dle dodatku č. 3:..………………….……..…………..1 617 640,- Kč 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS 

(mimo výkon autorského dozoru). 

 



C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 96 000,- Kč 

Uvedená cena představuje pracnost 120 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- 

Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského 

dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 

stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 

2.2. Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla 

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3. 

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou 

součást a přílohu tohoto dodatku č. 3. 

2.3. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo 

k doplnění 4. dílčí etapy pro odevzdání dodatečných služeb dle dodatku č. 3. 

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – 

změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3. Harmonogram 

plnění a fakturace, způsob provedení Díla. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.3 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3 

- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla -                       

změna dle dodatku č. 3 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo 

budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne 5.4.2023 

 

 

 

V Brně dne 31.3.2023 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Kamil Chmela 

jednatel 



 

Příloha č. 1 

Specifikace Díla  

- změna dle dodatku č. 3 

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského 
dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.  

2. Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (správní poplatek 
za územní řízení uhradí Objednatel). 

3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení 
a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů 
souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-
staveb-szdc 

4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné 
železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 
31. 10. 2017.  Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-
a-ceniky/metodiky/. 

5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující 
postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.  

6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, 
pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti 
bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru. 

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo 
MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 
tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o 
vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění 
předmětného záměru. 

7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací 
(včetně všeobecného objektu SO 98-98). 

8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 

podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc


 

 

 

Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 : 
Rozšíření předmětu plnění o doplnění projektové dokumentace o následující dodatečné práce: 

- Rekonstrukce osvětlení v ŽST Žulová 

- Rekonstrukce osvětlení v ŽST Velká Kraš 

- Rekonstrukce osvětlení a kabelových rozvodů NN žst. Vrbátky 

 

 

Dodatečné služby dle dodatku č. 3: 

Aktualizace nákladové části projektové dokumentace, která bude obsahovat přecenění položkových 

rozpočtů podle nových cenových databází pro dopravní stavby (CDDS) z „Oborového třídníku 

stavebních konstrukcí a prací“ (OTSKP) platného od 1. 9. 2022, aktualizaci souhrnného rozpočtu 

včetně zpracování v novém formuláři a aktualizaci ekonomického hodnocení stavby.  



 

Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla  

- změna dle dodatku č. 3 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 

 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

 
Dokončení plnění: 

 
1. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu  –  projektová Dokumentace pro společné povolení k připomínkám  
- bude dokončeno a předáno nejpozději  do 27. 7. 2021. 
- fakturováno bude 30 % ceny díla (stanovené v dod. č. 1 SOD) 
 
2. dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu - projektová Dokumentace pro společné povolení po zapracování 
připomínek, Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádosti o vydání 
společného povolení 
- bude dokončeno a předáno nejpozději do 27. 11. 2021. 
- Fakturováno bude 40 % ceny díla (stanovené v dod. č. 1 SOD) 
 
3. dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu - zajištění společného povolení bude dokončen a předán ke dni vydání 
společného povolení  
- Fakturováno bude 30 % ceny díla (stanovené v dod. č. 1 SOD) 
 
4. dílčí etapa   
Předmět díla v rozsahu – aktualizace nákladové části projektové dokumentace dle dodatku č. 3 

- bude dokončeno a předáno nejpozději do 2 měsíců od uveřejnění dodatku č. 3 v registru 
smluv 

- Fakturována bude cena dodatečných služeb dle dodatku č. 3 ve výši 77 440,- Kč bez DPH 
 
5. dílčí etapa   
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění 
stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení 
stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a 
předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) 
 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na 
realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený 
stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, 
stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad 
a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 



 

Způsob provedení Díla: 

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě. 
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x 
v otevřené formě. 

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě – formát PDF. 

DUSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty 
dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát PDF). 
PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty 
dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x v uzavřené formě 
– formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené 
formě. 

 

Aktualizaci nákladové části projektové dokumentace dle dodatku č. 3 je nutno vyhotovit: 

 1x v tištěné formě   

 1x CD (otevřená a uzavřená forma) 
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