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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ:     CZ 70889546
IČO:  708 89 546
Bankovní spojení:                      
Číslo účtu:                                             
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel PS-STAV Náchod s.r.o.

se sídlem:   Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

zastoupený:   Pavlem Sedláčkem, jednatelem společnosti

IČO:   288 58 531
DIČ:  CZ28858531
zapsaná v OR vedeném   Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554
Bankovní spojení:                         
Číslo účtu:                 

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 14. 9. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „Rozvoj
komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín – stavební práce“.

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 17 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)
v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn z důvodů

dle změnových listů č. 1 až č. 6. Změny závazků jsou provedeny dle § 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 7
zákona následovně:

a) Dle změnového listu č. 5 dochází ke změně typu sprchového koutu, kdy stávající rohové sprchové

kouty budou nahrazeny za sprchové kouty pouze se vstupem předním, a to z důvodu kolize
sprchového koutu a instalační šachty. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nemění

celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku

veřejné zakázky:

Vícepráce:  + 32 801,52 Kč bez DPH

Méněpráce:  - 23 719,50 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny (z důvodů dle změnových listů č. 1, 2, 3 a 6), jejichž potřeba vznikla v důsledku

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou

povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle §
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222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími 

dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, 

a které proto zadavatel, jednající z náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku podle § 222 odst. 
6 zákona: 

Vícepráce:  + 641 091,80 Kč bez DPH 

Méněpráce: - 119 639,84 Kč bez DPH 

c) Dle změnového listu č. 4 dochází ke změně druhu minerální vaty, která bude použita na zateplení 

obvodového pláště tak, že zateplení nebude provedeno vatou s kolmým vláknem, ale vatou 

s podélným vláknem o stejné tloušťce, a to z důvodu lepší tepelné vlastnosti při stejné tloušťce. 
Změna dle změnového listu č. 4 nevyvolává potřebu víceprací, ani méněprací oproti původnímu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o záměnu jedné nebo více položek soupisu 

stavebních prací jednou nebo více položkami a zároveň se jedná o srovnatelný druh materiálu 
dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ 

Vícepráce:  + 0 Kč bez DPH 

Méněpráce: - 0 Kč bez DPH 

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle odst. 1 tohoto 
článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku. 

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 – č. 6, které jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:  

vícepráce:  + 673 893,32 Kč bez DPH  

méněpráce:            - 143 359,34 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o: 

530 533,98 Kč bez DPH. 

II. 
Vymezení rozsahu změn 

 
1. Článek 7, odstavec 7.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:  

Cena celkem v Kč bez DPH 22.828.188,30 

DPH v Kč samostatně   3.424.228,25 

Cena celkem v Kč včetně DPH 26.252.416,55 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
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III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti

dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění

dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují

svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve

znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/345/2023
hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnové listy č.1 – č. 6
Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:                                                                                Zhotovitel:
V Hradci Králové dne  V Náchodě dne

               
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

             
Pavel Sedláček, jednatel
PS-STAV Náchod s.r.o.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj 

IČO 70889546
Pivovarské nám. 1245. 500 03 HK

Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum 16.2.2023

Předmět změny:
V l.PP bylo zjištěno, že skladby původních podlah v jednotlivých místnostech jsou různé. 1 

přes provedené sondy projektantem nebylo možné tyto skladby předvídat. Je tedy nutné 

veškeré podlahy vybourat a provést nové podkladní betony.

Přílohy změnového listu:

• Půdorys 1.PP

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele 0 chyba v PD | | chyba zhotovitele 0 vyšší moc 0

jiné okolnosti 0

Cena méněpraci bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

55.358,88 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

55.358,88 Kč

Níže podcpsané osoby potvrzuji uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

Neméni se 

změnu rozsahu díla:
Za technický dozor stavebníka:______ Lzd/

I I
Datum._____

1 ■
......... .* . t

1 ''■!> .1

Souhlas



■FÍJPIS PRACÍ

Stavba

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydleni v lokalitě Jičín 

Objekt
ZL01 - Úprava podlah v I.PP - dle skutečnosti

Místo: Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj . Energy BenefitProjektant: _ . 7
Centre a.s.

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena |CZK1 Cena celkem |CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 358,88

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládáni

1 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netfidéné Stérkodrté m3

w štěrkový podsyp - vyrovnavka 20mm
w ((pdl2B*0.225)'-1 ♦pdl2B’0.295417,45« 13.01 )‘0,225)/7-2
w Součet

2 K 274313611 Základové pásy z betonu tř C 16/20 m3
w podkladní beton U 50 mm
w ((pdl2B*0,225)'-1 ♦pdi2B*0.295-( 17.45* 13.01 )’0.225t/7’5
vv Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 K 961044111 Bourání základu z betonu prostého m3

w "posekáni základu pod stěnami"
5,63*0.15*0.3*2* 5,33*0.15*0.3*2

w *S15’0.3*0.3*1.88
w •SIO-0,4-0,3-2,175
w -S12-2-1-0.3
w Součet

4 K 965082941 Odstraněni násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3

w (pdl2B*0.225)*-1*pdl2B‘0.295-(17.45-,13l01)*0l225
w Součet

D 997 Přesun suté

5 K 997013155
Vnitrostaveniitní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace t

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t

w 8.785-19

8 K 997013601
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kbd odpadu 17 01 01 t

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

D 998 Přesun hmot

10 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

55 358,88

9173,00

0,970 1 319.20 1 279,62 SOD

0,970
0,970

2,425 3 255,00 7 893,38 SOD

2,425
2,425

8 796,63

2,016 3 670.80 7 400,33 CS ÚRS 2023 OfO.92

0,986

0,169
0,261
0.600
2,016

3.395 411.28 1 396,30 SOD

3,395
3,395

28 566,84

8.785 1 351,00 11 868,54 SOD

8.785 271,70 2 386,88 SOD

166.915 12,13 2 024,68 SOD

166,915

4.032 1 299.00 5 237,57 SOD

4.753 1 483,10 7 049,17 SOD

8 822,41

7,675 1 149.50 8 822,41 SOD
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ZMĚNA 01 - SKLADBY KONSTRUKCI - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

PDL1  KONSTRUKCE PODLAHY SUTERÉNU NA ZEMINĚ
tloušTka 

(mm)
MATERIÁLY

10 -

30 —

75 —

95-

interiér

125- - - - -

70- - - - - BETONOVÁ MAZANINA

- - - - - - - - - UVAŽOVANÁ HYDROIZOLACE - NEDOSTAČUJÍCÍ

- - - - - - - - - - PODKLADNÍ VRSTVY PODLAHY - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA + HUTNĚNÝ PODSYP exteriér

PDL2  KONSTRUKCE PODLAHY SUTERÉNU NA ZEMINĚ
TLOUŠŤKA 

(mm)
MATERIÁLY

interiér

30 —

75 —

95-

200

- HUTNĚNÝ PODSYP (PRO ZHOTOVENI NOVÉ ROZNÁŠECÍ BET. DESKY V ÚROVNI -2.985mm) exteriér

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE, SOUČ. TEP. VODIVOSTI, DIFÚZNl ODPOR APOD.) JSOU 

UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ V PŘÍSLUŠNÉ KAPITOLE

9/12





PŮDORYS 1.PI
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA KONSTRUKCI

PUL NAŽIV MÍSTNOSTI PLOCH* A VÝ** MATNOSTI POVRCHOVÁ OPRAVA
PODLAHA STÉNY SUKF

SOI schcoSTový prostor 21.61 2.280 ©
S.02 moce* 4,55 2.780 ©
S.03 SKLAD 1X01 2.280 ©
S.CM SKLAD 17. ‘5 2.280 ©
5.05 CM0CB* 5.50 2,280 ©
S.D6 SKLAD 477 2,280 ©
w SKLAD 7.15 2.780 ©
soe CHCCflA >6.72 2.780 ©

' S09 SKLAD 4.13 7.280 ©
S.1D SíLAO 6.12 2.280 ©
Sil HWQVUONf PftPQJE* 1.44 2.280 ©
$.12 VOOOWONI PfifPOJU 6.45 7.280 ©
S.13 kanauzaCM pRIPOju 7.36 2.2BO - I.B80 ©
S.14 SKLAD 9,8? 2J80

S.15 SKLAD 6.14 2.280 ©
SIS SKLAD B.7U 2.280 ©
S.17 SKLAD 1.31 2,280 ©
-

CELKEM 147,86

| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ŘEZU

KONSTRUKCE V POHLEDU 
ROZHRANÍ konstrukci 
BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE V POMLEDU/ROZHRANl

JEDNOTKA KANALIZACE - BOURANÁ

I NENOSNÉ ZDJVU Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

I NOSNÉ ZDM) Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH

POZNÁMKA:

PROVEDENÉ BOURANÍ NEPŘEDVÍDATELNÝCH PODKLADNÍCH BETONOVÝCH 
KONSTRUKCI TL 300 mm PO ODHALENI WCHHlCH VRSTEV PLNOONlCH PODLAH

vybouraní souvrstv původních podlah na původní podkladní
BETONOVOU DESKU V ŮROVM -2,925 wn

VYBOURÁNÍ PtMWNKH PODLAH NA POŽADOVANOU VÝÍKU -2,985 mm
PRO ZHOTOVENI NOVÉ ROZNÁŠECÍ BETONOVÉ DESKY TL 60 mm

- JE NUTNÉ POČÍTAT S UPftESNÉMU NEBO ZMĚNOU POSTUPU A TECHNOLOGII V PŘÍPADE ZJIŠTĚNI NOVÝCH SKUTEČNOSTI V PROBĚHU OPRAV 
JSOU-1' V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENY KONKRÉTNÍ VÝROBKY. TYTO MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLEM STEJNÉ. POPŘ VY$ŠI KVALITY

- SKLADBY KONSTRUKCI VIZ VÝPE SKLADEB KONSTRUKCI
- VE VSTUPNÍM ZÁDVEŘI BUDE PROVEDENA DEMOLICE VNÍTŘNlHD VYROVNÁVACÍHO SCHOĎŘTt TVOŘENÉHO CELKEM 12b ŽELEZOBETONOVÝMI PŘEKLADY R?P 4/10
- V NÁVAZNOSTI HA DEMOLICI SCHODĚ BUDE DEMOLOVÁN TAKÉ NAVAZUJÍC STROP V CHOOBf Až PO NOSNOU ZED PODESTY SCHXXSTÉ 1.NP.

TENTO STROP JE MÍŘENÝ OCELOVÝMI l NOSNÍKY A KERAMICKÝMI VLOŽKAMI HURCXS - VIZ SKLADBY KONSTRUKCI
- SPíCFKACE. UMtSTÉNl A ROZrfRY OTVORU JE NUTNO PŘFO ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPlM DOMÉŘfT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- DVEŘE A OSTATNÍ VÝROBKY BUDOU POPSÁNY VE PŘÍSLUŠNÉM VÝPISE TÉTO DOKUMENTACE
- SKLADBY BYLY URČENY NA ZÁKLADE ODBORNÉHO OOHADU A INFORMACI INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU
- JELIKOŽ NEBYLO MOŽNÉ V PLNÉM ROZSAHU PROHLÉDNOU NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU.

PROJEKTANT Sl VYHRAZUJE PRÁVO ZMÉNfT HAVRHLNANÉ ŘEÍENI V PŘÍPADE NFPŘEOVDATEINÝCH UDÁLOSTI
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU A DOSTATEČNÉ KVALIFIKOVANOU FIRMOU/OSO0OU
- PŘI BOURÁNI NOVÝCH OTVORU V NOSNÉM ZDMJ JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE PŘEDEPSANÝCH POSTUPŮ VZHLEDEM

K ULOŽENI OCELOVÝCH STROPNÍCH NOSNÍKŮ HA ZDMJ HAD OTVORY
- NOVÉ BETONOVÉ PATKY PERGOLY BUDOU ZHOTOVENY Z BETONU C20/25 A ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUM V NÉZÁMRZNÉ HLOUBCE

MIN 800 mm POD ÚROVNI TERÉNU, DO BETONOVÉ PATKY BUDE ZABETONOVÁNA OCELOVÁ STAVnELHÁ PATKA PRO USAZEM DŘEVENÉHO SLOUPKU

ENERGY Jon ChlMefc

Inq. Vlodimír Bedter

ROZVOJ komunitních sociálních služeb 
CHRÁNĚNÉ BYDLENI V LOKALITĚ JIČÍN - PD

Królovehrodecky kro)
Pívovorské noměstí 1245, Hrodec Krůlové. 50D 03

ARCHITEKTONICKO-STAVCBNI ňLŠENI

02/2023

0.1.1 OPS 01
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL 2
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 16.2.2023

Předmět změny:
Nepředvídatelné vícepráce:
Po vybourání původních podlah 1., 2. a v 3.NP bylo zjištěno, že nové příčky nelze založit na 
původní podlahy. Je tedy nutné vyrobit novou nosnou ocelovou konstrukci z U profilů ve všech 
patrech a tím vynést zatížení na nosnou konstrukci.

Přílohy změnového listu:

• Výkres ocelové konstrukce 1NP , 2.NP, 3.NP

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele Q chyba v PD | | chyba zhotovitele 0 vyšší moc 0

jiné okolnosti £3

Cena ménépraci bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

177.582,54 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

177.582,54 Kč

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

změnu rozsahu díla:
dozor stavebníka:Za technický 

Souhlasí
Za zhotovitele 
Souhlasí

Datum:
Za autorský 
Souhlasí

Křeno’

Datum:
Za objednat 
Souhlasí

Datum: Datum:



PIS PRACÍ

vba:

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydlení v lokalilě Jičín

Objekt
ZL02 - Založeni příček v I až III.NP

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28 2 2022

Energy Benefit
Centre a sZadavatel

Zhotovitel:

Královéhradecký kraj

PS-STAV Náchod s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem |CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 177 582,54

D PSV Práce a dodávky PSV 177 582,54

D 767 Konstrukce zámečnické 177 582.54

1 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 
20 do 50 kg

kg 1 998.181 45,82 91 556.65 CS ÚRS 2023 01’0,92

w podepřeni každé samostatné příčky Uč 12
w •1 NP - 54.3bm’54.3’13,43*1.05 765,711
w ’ll NP - 44,6bm’44.6’13,43’1.05 628.926
w •III NP - 42,8bm’ 42.8* 13.43* 1,05 603,544
vv Součet 1 998,181

2 M 13010818
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
120

í 1,998 43 056,00 86 025,89 CS URS 2023 01’0,92

w 1.819 1.998
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ZHOTOVENI VYZTUŽENI STROPU POO PltICKAMI

KONSTRUKCE SPODNÍHO PODLAŽÍ

HLAVNI PROJEKTANT

PROJEKT

ENERGY BENEFIT
ZPRACOVATEL ČÁSTI.

ROZVOJ KOMUNITNÍCH sociálních služeb
CHRÁNĚNÉ BYDLENI V LOKALITĚ JIČlN - PD

• Jan Chládek

Zodpovědný projektcnt
Ing Vladimír Fiedler
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Královéhradecký kraj
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210127
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t
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PŮDORYS ZESÍLENI KONSTRUKCE PODLAHY 1 NP - NAVRŽENÝ STAV
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01

Stupeň Změno

DSPS 00
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PROJEKT

ROZVOJ KOMUNITNÍCH sociálních služeb
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Jan Chládek
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Ing. Vladimír Fiedler
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------------------- KONSTRUKCE SPODNÍHO PODLAŽÍ

HLAVNI PROJEKTANT: ZPRACOVATEL ČASTI
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Jon Chládek

Zodpovíaný projektant: 
Ing. Vladimír Fiedler
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropsky fond pro reg onalni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 16.2.2023

Předmět změny:
Nepředvídatelné vícepráce:
Na základě zjištění skutečného stavu obvodových stěn bylo nutné provést injektáž v šíři 1200 mm. Bylo 
nutné tuto injektáž provést i přes stěny sousedních objektů a to z důvodu, že mezi nosnou stěnou 
rekonstruovaného objektu a sousedního objektu nebyla zjištěna vzduchová mezera a mohla by vlhkost 
přecházet ze sousedního objektu. Dále bylo zjištěno, že sousední objekt není podsklepen v celé šíři a je 
tedy nutné v této části provést svislou injektáž nosných obvodových stěn, svislou plošnou hydroizolaci a 
postavit před nosnou stěnu předstěnu. Na obvodové stěně směrem do ulice bude dodatečně 
z venkovní strany provedena pojistná hydroizolace.

Přílohy změnového listu:

Nový výkres

Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele Q chyba v PD | | chyba zhotovitele □ vyšší moc □ 

jiné okolnosti [X]

Cena méněpraci bez DPH:

-119.639,84 Kč

Cena víceprací bez DPH:

357.183,73 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

237.543,89 Kč

Níže podepsané osoby potvrzuji uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

Neměni se

změnu rozsahu dila:
Za technický dozor stavebníka:________ ,

■
1 ! 1 h ! 1

Za zhotovitel 
,-Souhlasí

Datum:
Za autorský d< 
Souhlasí

Křenov

Datum:

Za objednáte 
Souhlasí

Datum:



PIS PRACÍ

^Mrba:
Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydleni v lokalitě Jičín

'Objekt:
ZL03 - Doplněni injektáže. izolaci a změny dispozice v I.PP vyvolané 
injektáži

Místo:

Zadavatel Královéhradecký kraj

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r o

Datum

Projektant:

Zpracovatel:

28 2. 2022

Energy Benefit 
Centre a s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 543.89

d HSV

0 1

Práce a dodávky HSV

Zemni práce

205 471,43

29 913.89

SOD

SOD

SOD

SOD

1 K 132212331
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 
ručné

m3 5.696 1 228.50 6 997.54

w •pro izolaci 1pp pod chodníkeflT15.5*1.05*2.15*- 
1*15.5’1.05*2,5

5.696

2

3

K

K

162751117

162751119

Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypamny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,696 289,06 1 646.49

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 51.264 22,31 1 143.70

w 5.696*9 51,264

4 K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04

t 10,253 1 290.10 13 227.40

W 5,696-1,8 10,253

5 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručné

m3

m3

5.696 20,08 114.38 SOD

6 K 174111101 2.242 226,98 508,89 SOD

W 5.696-3,454 2,242

7 K 175111101

Obsypáni potrubí ručné sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II. skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohozeni sypaniny

m3 3.454 559.54 1 932.65 SOD

w 15.35*0,45*0.5 3,454
CS ÚRS 2023 01*0.928 M 58333674 kamenivo té ženě hrubé frakce 16/32 t 6.511 667.00 4 342.84

W 3,454-1,885

o 2 Zakládání

6.511

7 404,58

9 K 212750102
Tratívod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360' včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 
plocha pro vtékáni vody min. 80 cm2/m

m 15.350 380.88 5 846.51 CS ÚRS 2023 01‘0.92

w

10 K

15.35 15.350
SOD632481215 Separační (ochranná) vrstva z geotextílie m2 35.459

35,459

43.94 1 558.07

w

D 3

15.35’(0.5’2*0.55’2)’1.1

Svislé a kompletní konstrukce 92 121,90

11 K 317944323
Válcované nosniky č 14 až 22 dodatečné osazované 
do připravených otvorů

t 0.035 60 442.00 2 115.47 SOD

w 
w 
w 
w 
w

"dle statiky překlady XA - XD“ 
*1PP I14*(1.4)*2*14,4*0,001’-1 
*1PP I16*(2.5)*2*17.9*0,001 ’-1 
"1PP 116*2*4.61*17.9*0.001 
Součet

-0.040
■0.090
0,165
0,035

12 K 319202114
Dodatečná izolace zdivá tl přes 450 do 600 mm 
krémovou injektáži

m -9.500 3 568.95 -33 905.03 SOD

w -9,5 -9.500

13 K 319202115
Dodatečná izolace zdivá tl přes 600 do 900 mm 
krémovou injektáži

m -22.300 5 301.45 -118 222.34 SOD

w -22.3 -22.300

14 K 319202116
Dodatečná izolace zdivá tl přes 900 do 1200 mm 
nízkotlakou injektáži silikonovou mikroemulzí

m 39.800 5 924,80 235 807.04 CS ÚRS 2023 01*0.92

w 39.8

m2

39.800

15 K 

w

0

16 K

w

342272215
Příčka z půrobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm

10.864 582.36 6 326.76 CS ÚRS 2023 01*0.92

3,88-2.8

8 Trubní vedeni

10.864

115.50

894812001
Revizní a čističi šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedeni) DN 400/150 přimý tok

kus -1,000 1 417.50 -1 417,50 SOD

-1 •1.000
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Kód

K 894812003

Popis

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního kus 
vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1.000 1 533,00 1 533,00 SOD

p 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni__ __ 57 549,55

18 K 962032241
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskovych 
na MC přes 1 m3

m3 0,650 947,60 615,94 CS ÚRS 2023 01*0.92

w '1PP - mč S05 ■ změna podchyceni’ 1’2.6*0.25 0,650

19 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stén 11 do 5 mm m2 88,866 589.72 52 406.06 CS ÚRS 2023 01 *0,92

w

w 
w
w

“stěny mjekláži ♦fabion výšky 200 
mm*5.63*12*0,2*5,35*8*0.2* 15.35*4*0.2 
“předsazená stěna I PP-(3,88*1.6*O.15)*2.B 
•pro izolaci Ipp pod chodnikem*15.5*2.5 
Součet

34,352

15.764
38,750
88,866

*

20 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnáni betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 38.750 116,84 4 527.55 CS ÚRS 2023 01*0.92

O 997 Přesun sutě 4 061,63

21 K 997013155
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace

t 1,268 1 351.00 1 713.07 SOD

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1.268 271.70 344,52 SOD

w 1,268 1,268

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 24,092 12,13 292,24 SOD

w 1,268*19 24,092

24 K 997013603
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 1.268 1 350,00 1 711,80 SOD

D 998 Přesun hmot 14 304,38

25 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

t 12 444 1 149,50 14 304,38 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 32 072,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 072,46

26 K 711112001
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračnim

m2 88,866 23,83 2 117.68 CSÚRS 2023 01*0.92

27 M 11163150 lak penetratnl asfaltový ř 0.030 50 246,00 1 507.3B CS ÚRS 2023 01*0.92

w 88.866*0,00034 Přepočtené koeficientem množství 0,030

28 K 711142559
Provedeni izolace proti zemni vlhkost, pásy pňtavenim 
svislé NAIP

m2 97.753 130.64 12 770.45 CS URS 2023 01*0,92

vv (88.866 ♦ *1.1 97,753

29 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s 
vložkou ze skleněná tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
/emnozrnnym minerálním posypem na horním povrchu

m2 119,356 131.00 15 635.64 CS ÚRS 2023 01*0,92

w 97 753*1,221 Přepočtené koeficientem množství 119,356

30 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v přes 12 do 60 m

% 12,444 3.32 41.31 SOD
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ZMĚNA 02 - SKLADBY KONSTRUKCÍ - NAVRŽENÝ STAV
S02  OBVODOVÁ NOSNÁ STÉNÁ SUTERÉNU PŘILEHLÁ K ZEMINĚ

tloušTka materiály 
(mm)

- - - - - - - - - -  interiér

—

Zu------

600- - - - - ZDIVO NOSNÉ OBVODOVÉ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU

- - MECHANICKÉ OČISTĚNÍ POVRCHU

10-25----- OPRAVA A VYROVNANÍ POVRCHU KONSTRUKCE CEMENTOVOU MALTOU ROZSAH 10-25 mm

-----  PENETRAČNlNÁTĚR

----- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PASU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY

80----- LEPENÉ

----- NA DNĚ VYKOPU BUDE PODÉL LÍCE ZDIVÁ ULOŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100
___ ZASYPANÉ ŠTÉRKEM FRAKCE 16/32 V OCHRANNÉ GEOTEXTÍLII 300g/m? NAPOJENÉ DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE

VIZ DETAIL "I" ZATEPLENÍ SOKLU 1 PP

- - - - - - - - -  exteriér



KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ V ÚROVNI STROPU

SOUSEDNÍ objekt

ENERGY Jan Chládek

CSRTM Ing. Vladimír Fiedler

D.1.1. 01DPS
!4$T PROFESE'

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNl ŘEŠENÍ

ŘEZ B-B - INJEKTÁŽ ZDIVÁ 1.PP 01 A4 1:25



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 16.2.2023

Předmět změny:
Zateplení obvodového pláště budovy nebude zatepleno vatou s kolmým vláknem, ale bude 

nahrazeno vatou s podélným vláknem o stejné tloušťce. Izolace s podélným vláknem bude mít 

lepší tepelné vlastnosti při stejné tloušťce.

Přílohy změnového listu:

Schvalovací dopis od projektanta

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele 0 chyba v PD | | chyba zhotovitele 0 vyšší moc 0

jiné okolnosti 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-236.497,98 Kč 236.497.98 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

0 Kč Nemění se

Níže podepsané osoby potvrzuji uvedenou změnu rozsahu díla:
Za technicko
Souhlasí

Datum:

Datum:
Za autorská
Souhlasí

Křen

Datum:

Za zhotovíte 
Souhlasí

Datum:
Za objednat
Souhlasí



IS PRACÍ

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydleni v lokalitě Jičín 

akt
ZL04 - Změna tepelné izolace fasády - materiálová

Jisto:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o.

Datum:

Projektant;

Zpracovatel

28 2 2022

Energy Benefit 
Centre a s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 0,00

1 M 63151533
deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno k=0.040-0,041 tl 160mm

m2 -347,468 658,75 -228 894,55 SOD

w fas16'1.05'-1 -347.468

2 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno k=0.036 tl 160mm

m2 347.468 658,75 228 894.55 CS URS. cena SOD

w cena URS 739,5 x koef 0,92= 680,34 - cena byla zachována 
dle původní nabídky (SOD) pň zlepšeni tep odporu

w fes16'1,05 347,468

3 M 63151506
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno k-0.040-0.041 tl 30mm

m2 -41.413
T” 

183.60 -7 603,43 SOD

w 235.30,0.16M.1M -41.413

63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád

41.413 183.60 7 603.43 CS URS. cena SOD
podélné vlákno 4=0,036 tl 30-40mm

w

w

cena URS 192 Kč/m2 - cena zachována dle původní nabídky 
pň zlepšeni tep odporu
235.30*0.16’1,1 41,413
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Dobrý den, vážený pane inženýre,

ve výpočtech obvodové stěny pro PENB je uvažováno s minerální vatou, která má charakteristickou 
lambdu 0,041 W/mK, v případě, že nově uvažovaná minerální vata má stejné nebo lepší parametry 
součinitele tepelné vodivosti než uvažovaná lze změnu provést.

S přáním hezkého dne
Světlana Votavová

From: Fiedler Vladimír - Energy Benefit Centre a.s. <vladimir.fiedler@energy-benefit.cz>
Sent: Wednesday, December 14, 2022 10:05 AM
To: 'Světlana Votavová' <svetlana.votavova@seznam.cz>
Subject: FW: Jičín

Ing. Vladimir Fiedler
autorizovaný projektant, vedoucí projekce HK
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Energy Benefit Centra - íwww.energy-benefit.czl.1,.... : .-'• L . 
efektivní financování úspor energie
Ene-g Benefit Centre a s. - Křenová 438,'3, 162 30 ř-ana 5

NOVÉ: pobočka Ostrava - čedičová 1378/6, 710 00 Ostrava

From: Fiedler Vladimír - Energy Benefit Centre a.s.
Sent: Thursday, December 1, 2022 10:27 AM
To: Sedláček
Cc: Chládek Jan - Energy Benefit Centre a.s. 
Subject: RE: Jičín

Ahoj Pavle,

vata s kolmým vláknem se dá nahradit za vatu s podélným vláknem. Je potřeba splnit parametry 
z PENB, tedy zároveň z PD. Například lambda musí být minimálně stejná nebo lepší.
Jen pozor ještě na rozdíly mezi deskami.
Kolmé vlákno má výrazně vyšší pevnost v tahu, nižší hmotnost, lepí se celoplošně (vyžaduje rovný 
podklad) a má cca o 10 % nižší tepelnou účinnost.
Podélné vlákno by tedy při stejné tloušťce mělo být s ohledem na tepelné vlastnosti lepší, lépe si 
poradí s nerovným podkladem a lepí se na rámeček a tři body (buchty) - viz příloha.
Dej to pak prosím do zápisu z KD. V úterý 6.12. 2022 bude přítomen kolega J. Chládek.

S pozdravem

Vláďa



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regonální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj. Pivovarské nám 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 16.2.2023

Předmět změny:
Stávající rohové sprchové kouty budou nahrazeny za sprchové kouty pouze se vstupem 
předním Druhá strana sprchového koutu bude zazděna a obložena keramickým obkladem 
Důvod změny je kolize sprchového koutu a instalační šachty.

Přílohy změnového listu:

- Cena eR položek

Důvodem vícepráce / méněpráce
Záměr objednatele EZI chyba v PD | | chyba zhotovitele EZ vyšší moc EU

jiné okolnosti [X]

Cena méněpraci bez DPH:

-23.719,50 Kč

Cena víceprací bez DPH:

32.801,52 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

9.082,02 Kč

Niže podepsané osoby potvrzuji uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za zhotovit
Souhlasí

Za technický dozor stavebníka: 
Souhlasí

Datum:

p 
IČO

Za autorský d 
Souhlasí

Křeni

Datum:

Datum:
Za objedná 
Souhlasí .

Datum:



IS PRACÍ

W Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydlení v lokalitě Jičín 

pbjekt:
ZL05 - sprchový kout změna 204 a 304

Místo:

Zadavatel Královéhradecký kraj

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r o

Datum

Projektant:

Zpracovatel:

28 2 2022

Energy Benefit 
Centre a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 082,02

0 HSV Práce a dodávky HSV 2 281,97

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 1518.44

1 K 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm

m2 3.120 486.68 1 518.44 CS ÚRS 2023 01-0,92

W "mč 204.304- 0 6-2.6-2 3,120

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 763,53

2 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknítým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 3,120 244,72 763.53 CS ÚRS 2023 01-0.92

-2,000

d PSV Práce a dodávky PSV 6 800,05

D 725 Zdravotechnika - zanzovaci předměty -4 019,50

3 K 725244313.R
Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl 4 a 5 
mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 
1200 mm

soubor 2.000 9 850.00 19 700,00 R

4 K 725244508

Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové 
čtvercové/obdélnlkové rámové se skleněnou výplni tl 
4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, vstup z čela, na 
vaničku 1200x900 mm

soubor •2.000 11 859.75 -23 719,50 SOD

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 819.55

5 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 6,240 54.51 340,14 SOD

vv "mč 204.304" 0.6-2,6-2-2 6.240

6 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6.240 418.07 2 608,76 SOD

7 K 781474113
Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých přes 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 6,240 606.00 3 781.44 SOD

8 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 6.864 380,00 2 608.32 SOD
w 6.24-1,1 6,864

9 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 8,000 185.00 1 480.00 SOD

10 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m

% 0.260 3.43 0,89 SOD
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chové dveře ROSS Comfort 120 výška dveří 190 cm. s .. https://www.czkoupelna.cz/posuvne-sprchove-dvere-ross-comfort-120

Posuvné sprchové dveře ROSS Comfort 120 výška 
dveří 190 cm, sklo 6 mm

6 mm bezpečnostní sklo má EASY CLEAN, úpravu proti vodnímu kameni

Cena

od II 290 Kč

od 9 331 Kč bez DPH

Parametry
Kategorie Posuvné sprchové dveře do niky 120 cm

TOjpis Chat

Sprchové dveře ROSS Comfort jsou dokonalé a to díky použité kombinaci kovu a skla vyniknou. Jejich



chové dveře ECD2L ECD2P pro instalaci do niky -. https //www bps-koupelny.cz/posuvne-sprchove-dvere-ecd21 ecd2.

bpskoupelny

Posuvné sprchové dveře ECD2L_ECD2P pro instalaci do niky
!*♦** Mconodnocenc kód prodru ROT 4»rtOÍ744

Posuvné sprchové dveře ECD2L_ECD2P pro instalaci do niky
Neohodnocero kód produktu ROT 493906744

Sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky

HovJ generace tradrčni a otu-bené lady pAníP prvky které ji 6oí /ed«nečnou Komfc.nac. tlabdni konstruk ce a be/ramové spodní části rtuti/ujc molnost- vyujití i jako bezbarHrovébo koutu řxklutrvnf je také výtka. kteří 
přesahuje 2 metry a řteia nový černí eloxovaný profil rimu

od 13 964 Kč
od 11540 SO Kč ber DPH

>/ ZV0LTC VARIANTU

Široký sortiment

MOMe 0 wyťei • více nef 15 000 produktu a wiaM

Známe, co prodáváme
N»j<U t> Mb» vybé»em vhodného produktu 6 xanantyř Poradíme Vím

Zákaznická podpora
Nevfie n rady s objednávkou7 Obratle «• na ní< aíkazncay terv<»

Přes 25 let na trhu
Na/deie U nit Hde^eény níbytek vyríbíny d« vtattn<cf» nívtfiů

Značte Ra»>

Varianty produktu

Sleva 5 w na první nakup



F.i 12.06 Sprchové dveře 120 cm SAT T-Línea SIKOTLDNEW120P | SIKO

O Užijte si SIKO OAYS zimní nákupy se spoustou báječných slev Chci ušetřit | Grafický návrh koupelny nebo kuchyní ZDARMA!

= Siko 4
Zkuste napsat např vana, dřez (nebo zadejte hledaný výraz .) Q

PRODUKTY SJEDNAT SCHŮZKU

DOMŮ » VŠECHNY PRODUKTY > SPRCHOVÉ KOUTY. VANIČKY, ŽLABY > SPRCHOVÍ DVEŘE > SPRCHOVÍ DVEŘE 120 CM SAT T-LINEA SIKOTLONEW120P

Sprchové dveře 120 cm SAT T-Linea SIKOTLDNEW120P

Sprchové dveře bez madel a vaničky v lesklém chrómu, výplň je z čirého skla bez dekoru Produkt je opatřen povrchovou úpravou Easy Clean, která usnadňuje 
čistění a minimalizuje usazování vodního kamene. Posuvný systém otevírání Pravá orientace.

Více o produktu

0 Můžete mít doma 21.2. O
Můžete mít ihned na 3 prodemách | Skladem 5< ks

Vystaveno na 7 prodemách

Dotaz k produktu

16 490 Kčzks

SIKO DAYS ■ len do 19. 2. 2023- Tento produkt můžete mít se slevou 10% Zadejte v košíku kód SAT10SD

t/nříuii

Používáme soubory cookies
CAíkffiizBažživásoaxrcoiUEwrQéehom vás na našich stránkách poznali a zobraz il vám pouze to. co vás zajímá 
řiqafkAdby vše fingovalo, jak má, potřebujeme od vás souhlas se zpracováním cookies Nestane se tak, že se

a které vás nezajímají

SÉRIE

ZOBRAZIT DETAILY

POVOLIT VŠE

SAT T LINEA



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvq
Integrovaný regionální operační program

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 6
Název projektu: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Zhotovitel: PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK 

IČO 70889546
Změnový list vystavil: Sedláček Pavel
Datum: 16.2.2023

Předmět změny:

Nepředvídatelné vícepráce:
Po rozkrytí střešního pláště bylo zjištěno, že původní laťovaní které se mělo nahradit z 50 % je 
nutné nahradit ze 100% . Difuzní folie bude vložena přímo pod střešní krytinu, tak jak je 
doporučenu výrobcem střešní krytiny.

Přílohy změnového listu:

výkres

Důvodem vícepráce / méněpráce 
Záměr objednatele □ chyba v PD | | chyba zhotovitele Q vyšší moc □ _

jiné okolnosti [X]

Cena méněprací bez DPH:

0 Kč

Cena víceprací bez DPH:

50.966,65 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

50.966,65 Kč 

Níže podepsané osobv potvrzují uvedenou

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se 

změnu rozsahu díla:
Za technický dozor stavebníka:
Souhlasí ’ýv -’

Za zhotovitele: 
Souhlasí

Datum:
/ <J t' >rsKV
Souhlasí

Datum:

Za objednatele Kyi'???®'Sý-' '*
Souhlasí

■

Datum: J .



'SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rozvoj komunitních sociálních služeb - chráněné bydleni v lokalitě Jičín 

Objekt.
ZL06 - střecha laťováni doplněni + folie

Místo: Datum: 28 2 2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Centre ^nef''

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

d 762 Konstrukce tesařské

50 966,65

50 966,65

25 366.44

1 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60* osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 138,518 61,11 8 464,83 SOD

"předpoklad výměna z 50%- dle odkryti střešních tašek nutná .w
výměna 100%’str*0.50 '

2 M 60514114 řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m m3 1.280 11000.00 14 080.00 SOD

W str’0.50*3.5’0,04’0,06’1.1 1,280

3 K 762342812
Demontáž laťováni střech z lati osové vzdálenosti do 
0,50 m

m2 138.518 20,37 2 821,61 SOD

"předpoklad výměna z 50% - dle odkryti střešních tašek nutná .
výměna 100%’str0,50

o 765 Krytina skládaná 25 600.21

5 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotésné fólie 
kladené přes 20* volné na bedněni nebo tepelnou 
izolaci

m2 304,739 39,38 12 000,62 CS ÚRS 2023 01’0,92

W str’1,1 304.739

6 M 28329324
fólie kontaktní difuzné propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, tflvrstvá 130-140g/m2

m2 335.213 40.57 13 599.59 CS URS 2023 01’0.92

w 304.739’1.1'Přepočtené koeficientem množství 335,213

Strana 1 z 1



SCH1 _ KONSTRUKCE STŘECHY
TLOUŠŤKA 

(mm)
MATERIÁLY

5-

25-

40 -

25-

160-

— exteriér

- SEPARáCNÍ VRSTVA > 135g/m2
bude použita pouze v případě požadavku výrobce střešní krytiny

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

- VZDUCHOVÁ MEZERA (LAŤOVÁNÍ) 100% NOVÉ 

—

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNI
_ interiér

- DŘEVĚNÉ KROKVE

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ (MATERIALOVA SPECIFIKACE, SOUČ. TEP. VODIVOSTI, DIFÚZNl OOPOR APOO.) JSOU 

UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRAVÉ V PŘÍSLUŠNÉ KAPITOLE

15/15



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 56 521 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,25 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 3,41 % ≤ 50,00 %

− 0,00

760 731,64 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 22 297 654,32

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 32 801,52
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - stavební práce

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

22 297 654,32

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 32 801,52

− 23 719,50

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 23 719,50

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

56 521,02
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 641 091,80

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 119 639,84

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 641 091,80 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 119 639,84

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

22 297 654,32

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,34 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

236 498 Kč ≥ 236 498 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

521 451,96

Výpočet provedl/a: Iva Javůrková

22 828 188,30

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

22 297 654,32

22 297 654,32

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
236 497,98

Dodatek č. 1
POSUDEK 

OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 119 639,84

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 236 497,98

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

+ 641 091,80

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 673 893,32 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 530 533,98

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

22 828 188,30

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 143 359,34 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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