ev.č. objednatele: B 0014/22		ev.č. zhotovitele: SOD 2022/017/N072/S37438
Dodatek č. 3
smlouvy o dílo na zakázku „Hráze v ústí Ropičanky a Sadového potoka, stavba č. 5753“ 
uzavřené dne 12.5.2022 mezi smluvními stranami

Objednatel	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
 

Zhotoviitel	Lesostavby Frýdek – Místek a.s.
sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:	45193118
DIČ:	CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	B 471 vedená u Krajského soudu v Ostravě
 


V souladu s ustanovením čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 3, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:
čl. 7   Cena díla a platební podmínky
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	27 600 000,-- Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3	 130 978,88 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 3	- 439 628,13 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3	27 291 350,75 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena na základě položkového rozpočtu dodatečných prací a méněprací ze dne 23.2.2023.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je Změnový list č. 1 ze dne 23.2.2023.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne:	24.3.2023					Ve Frýdku-Místku dne
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