Dodatek č. 1 k SOD 1059/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	1059/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	08-2022

Název díla: 

„VT Stodolský potok - opěrné zdi“- projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) 


[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:	 
			
statutární orgán: 		
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:		
		
	

IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995
(dále jen „zhotovitel“) 


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: nutné úpravy již navrženého technického řešení, které je dle aktuálního zjištění v kolizi s plánovanou akcí Města Františkovy Lázně na rozšíření silničního mostu přes Stodolský potok v obci Žírovice. Rozsah a způsob úpravy opevnění bude nově navržen v souladu s nově projektovanou konstrukcí mostu. Konstrukční návrhy obou staveb budou během projekčních prací koordinovány.   

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 31.03.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 							nejpozději do 29.05.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									320 000,00 Kč bez DPH.
		         
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 36 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									356 000,00 Kč bez DPH







[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100 %, tj. 19 000,- Kč bez DPH 

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 301 000,- Kč, tj. 240 800,- Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 301 000,- Kč, tj. 60 200,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100 %, tj. 19 000,- Kč bez DPH 

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 337 000,- Kč, tj. 269 600,- Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 337 000,- Kč, tj. 67 400,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
  


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

[bookmark: _GoBack]
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Praze dne:



……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		MÜRABELL s.r.o.
za objednatele					za zhotovitele							 
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