
MmMZ Ol 013

Změnový list č. 1 ze dne 22.3.2023

Výroba a aplikace 7 ks nových polepů uvítacích cedulíNázev akce:

Číslo smluvního vztahu: 247/ORAD/2023

Název části stavby (PS, SO):
Zhotovitel:
Freeline.cz s.r.o.
Alej Boženy Němcové č.p. 527 
Most 434 01

Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1/2 
Most 434 01

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na Jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešeni dle smluvní dokumentace:
Termín realizace zakázky: do 31.3.2023

Nové řešení:
Termín realizace zakázky: do 3 týdnů od předání tiskových dat. V případě nepříznivých klimatických podmínek se 
termín produžuje o další týden.

Zdůvodnění změny:
Z důvodu požadavku na straně zadavatele byly pozastaveny přípravné tiskové práce. Zadavatel poskytne 
zhotoviteli nová tisková data, která zohlední Jeho aktuální potřeby související se změnou vizuální identity.

Realizací změny nem' dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: M»e/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla; ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: do 31.3.2023
do 3 týdnů od předání tiskových dat. V případě nepříznivých 
klimatických txtdmínek se termín produžuie o další týden.Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 22.3.2023 Podpis

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 22.3.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023 Podpi

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum; 22.3.2023 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 22.3.2023 Podpis:

Přiloha změnového listu:
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