Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“


Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 1507/OD/2022 ze dne 17. 10. 2022 a dodatku č. 1 ze dne 9. 2. 2023  a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na akci:

„Obnova zastávky MHD „Na Člunku“, chodník a veřejné osvětlení“

I.  SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:		Statutární město Jihlava
Adresa:		Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:			00286010
DIČ:			CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)


2. Zhotovitel:		CARLITA s. r. o.
Se sídlem:		U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:		Ing. Petrem Kristýnkem
Zapsaný:		KS Brno, oddíl C, vložka 38759
IČO: 			26231506
DIČ: 			CZ26231506
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)



II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 17. 10. 2022 smlouvu o dílo č. 1507/OD/2022, jejímž předmětem je  vypracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit autorský dozor v přípravné fázi stavby na akci: „Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu zjištění nutnosti změn při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.
Důvodem změn je nesouhlasné stanovisko DI Policie ČR s realizací přechodu a nutnost projekt upravit (rozdělit na dva stavební objekty). Dále uzavření smluvního vztahu mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina z důvodu vlastnictví pozemků, na kterých se stavba nachází. Tímto došlo k navýšení objemu prací pro zpracování projektové dokumentace.

Revizí textu původní smlouvy bylo dále zjištěno, že došlo k chybně v psaní u specifikace rozsahu prací zhotovitele projektové dokumentace.

III.  PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím.

Změna č. 1:
S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. VI. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace:


1. Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení veřejné zakázky.  Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.
										cena bez DPH
· projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o společném územním rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení
									155 000,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby a výkazy výměr
											  90 000,- Kč
· autorský dozor	
									  18 000,- Kč

Cena celkem bez DPH		263 000,- Kč
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
   
ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení veřejné zakázky.  Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.
										cena bez DPH
· projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o společném územním rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení
									167 000,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby a výkazy výměr
											  95 600,- Kč
· autorský dozor	
									  18 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	280 600,- Kč
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Změna č. 2:
S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit autorský dozor v přípravné fázi stavby. Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby: 

„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“
(dále též jako „stavba“)

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím souladu.
ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit autorský dozor vykonávaný v průběhu realizace stavby. Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby: 

„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“
(dále též jako „stavba“)

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím souladu.


IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1507/OD/2022 uzavřené dne 17. 10. 2022, na akci „Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.


   
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne:	5. 4. 2023		                                 V Jihlavě dne: 4. 4. 2023






……………………………….					…………………………………
Za objednatele						Za zhotovitele
statutární město Jihlava					CARLITA  s. r. o.
Mgr. Petr Ryška					            Ing. Petr Kristýnek
primátor					                        jednatel
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