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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2022, čj. objednatele HSOL-1744-46/2022,  

čj. zhotovitele 2022/010/Z510 
(dále jen smlouva) 

 
čj. dodatku objednatele :  HSOL-1744–52/2022 
 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  
IČO:   70885940 
DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 
Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 
Zastoupená:  ředitelem   
Datová schránka:  ufiaa6d   
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

vedoucí pracoviště provozního a správy majetku 
e-mai

investiční technik, pracoviště provozní a správy majetku 
e-mail:
(dále jen objednatel) 
 
a 
 

První KEY-STAV, a.s. 
Spisová značka:  C 1781 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Sídlo:    8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO:    25385127 
DIČ:    CZ25385127 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-3834900287/0100 
Zastoupená:   předsedou představenstva 
Datová schránka: ptrfvju 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek): 
 

I. 

Základní ustanovení 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku. 
 
V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich 
obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku. Důvodem 
úpravy doby plnění je zpoždění harmonogramu výstavby v důsledku navržení a schválení stavebního 
řešení zajišťující dostatečnou únosnost základové spáry pro založení stavby. 

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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II.  

Předmět dodatku 

1. V čl. II odst. 1 smlouvy se za  „…(dále jen projektová dokumentace),“ ….  doplňuje text tohoto 
znění :  

„dle změnových listů č. 1 a 2 (dále jen příloha č. 3),“. 

2. V čl. II odst. 2 smlouvy se ruší tečka v písm. r), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové 

písmeno s) tohoto znění:  

 „s) provedení víceprací v rozsahu dle přílohy č. 3.“ 

3. V čl. III. Doba a místo plnění smlouvy se upravuje doba plnění tak, že odst. 1 nově zní takto:  

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle do 430 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 
nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.“ 

4. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:  

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 a 3 této smlouvy.“ 

5. Čl. XVII odst. 10 smlouvy se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:   

      „Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 a 2“ 

 

III.  
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento 
dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti 
tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
 

 

Cena bez DPH 21 % DPH Cena celkem 

Cena díla 

Cena dle přílohy č. 3 
(dodatek č.1) 

Celkem 35 965 811,86 Kč 7 552 820,49 Kč 43 518 632,35 Kč 
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5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují 
svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 a 2. 
 

Zhotovitel Objednatel 



 
 

 

Z m � n o v ý   l i s t 
pro nezbytné zm�ny stavby v pr�b�hu realizace 

 

Zm�nový list �íslo   1 
Identifikace akce 

Název akce: Výstavba my�ky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci 
�íslo akce SMVS: 114V261001168 

Objednatel: �R – Hasi�ský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s. 
Projektant: Atelier dwg s.r.o. 

P�edm�t zm�nového listu 

Založení objektu 

�ást díla dot�ená zm�novým listem 

Základy, základová deska 
Popis zm�ny, popis technického �ešení 

P�vodní �ešení dle smluvní dokumentace : 

Založení na monolitické železobetonových základových pasech. Pod ŽB základovými pasy bude proveden 
podkladní beton tl. 100 z betonu C12/15 

Nové �ešení, zd�vodn�ní zm�ny : 

• V pr�b�hu zemních prací, po odkrytí svrchních vrstev základové p�dy byl proveden zp�es�ující 
geologický pr�zkum únosnosti základových pom�r� v míst� založení stavby (statické zát�žové zkoušky) 
• Z provedených statických zkoušek vyplývá, že základová spára vykazuje nedostate�nou únosnost 
pro založení uvažované stavby. Pro zvýšení únosnosti základové spáry je nutné provést pod základovými 
pasy podkladní beton tlouš�ky 200 mm, rozší�ený p�dorysn� o 200 mm na ob� strany. Podkladní beton bude 
t�ídy C12/15 a bude vyztužen sítí KARI 6*6/100*100 mm p�i spodním povrchu. 
• Základovou plá� je nutné zpevnit hutn�ným polštá�em z drceného kameniva v mocnosti, která 
zaru�í požadovanou únosnost dle PD. Dle rozpo�tu ze SOD se m�l na hutn�ný polštá� použít nabouraný 
materiál (drcené kamenivo) ze zpevn�ných ploch, ale toto �ešení je z provozních d�vod� nevhodné a proto 
byly tyto položky ode�teny jako mén�-práce. 
Vliv zm�ny na výkresovou dokumentaci :  

Ano - základy 
Záznamy o zm�n� ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápisy KD �. 3,4,5 
P�edpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  30 dní 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu: Ano 
P�ípo�ty k cen� díla bez DPH:  

Odpo�ty z ceny díla bez DPH:  

Celkový vliv na zm�nu ceny díla bez DPH:  

DPH:  

Celkový vliv na zm�nu ceny díla v�. DPH:  

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
První KEY-STAV, a.s. 
 

Atelier dwg s.r.o. 
 

Datum: 10. 3. 2023 Datum:10. 3. 2023 Datum: 10. 3. 2023 

Úplnost zm�nového listu za ú�astníka programu 
zkontroloval:  
 

Datum: 10. 3. 2023 
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MJ

1 SOD 132201211R00 Hloubení rýh ší�ky p�es 60 do 200 cm do 100 m3, v hornin� 3, hloubení strojn� m3 29,06

Plocha základových pas� 290,56 m2 x 0,1

2 SOD 132201219R00 Hloubení rýh ší�ky p�es 60 do 200 cm p�íplatek za lepivost, v hornin� 3,  m3 29,06

Plocha základových pas� 290,56 m2 x 0,1

3 SOD 162701102RT3 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p�es 6 000  do 7 000 m m3 29,06

Plocha základových pas� 290,56 m2 x 0,1

4 SOD 
167101102R00 �Nakládání, skládání, p�ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 p�es 100 m3, z horniny 1 až 4
m3

29,06

Plocha základových pas� 290,56 m2 x 0,1

5 SOD 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpad� m3 29,06

Plocha základových pas� 290,56 m2 x 0,1

6 SOD 273361921RT4 Výztuž základových desek ze sva�ovaných sítí pr�m�r drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 1,65

7 CENÍK 564231111 Podklad nebo podsyp ze št�rkopísku ŠP plochy p�es 100m2 tl 100 mm m2 290,56

Plocha základových pas� 290,56 m2 x 0,1

8 SOD 274313511R00 Beton základových pas� prostý t�ídy C 12/15 m3 29,06

Plocha základových pas� 280,56 m2 x 0,1

9 SOD 998012022R00 P�esun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky p�es 6 do 12 m t 133,67

10 SOD 122201102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hodnin� 3 m3 -179,82

S p�ehozením výkopku na vzádlenost do 3 m nebo naložení na dopravní prost�edek

11 SOD 122201109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hodnin� 3 p�íplatek k cenám za lepivost horniny m3 -179,82

S p�ehozením výkopku na vzádlenost do 3 m nebo naložení na dopravní prost�edek

12 SOD 162701102RT3 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p�es 6 000  do 7 000 m m3 -179,82

13 SOD 
122201102R00 �Nakládání, skládání, p�ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 p�es 100 m3, z horniny 1 až 4
m3

-179,82

14 SOD 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpad� m3 -179,82

15 SOD 
122201102R00 �Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornin� 3

 p�es 100 do 1 000 m3
m3

405,00

450 m2 x 0,90 m

16 SOD 
122201109R00 �Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornin� 3

 p�íplatek k cenám za lepivost horniny
m3

405,00

450 m2 x 0,90 m

17 SOD 162701102RT3 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p�es 6 000  do 7 000 m m3 405,00

450 m2 x 0,90 m

18 SOD 
167101102R00 �Nakládání, skládání, p�ekládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 p�es 100 m3, z horniny 1 až 4
m3

405,00

450 m2 x 0,90 m

19 SOD 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpad� m3 405,00

450 m2 x 0,90 m

20 CENÍK 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn�ním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 405,00

450 m2 x 0,90 m

21 SOD 998012022R00 P�esun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky p�es 6 do 12 m t 729,00

405 m3 x 1,8 (koeficient)
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Z m � n o v ý   l i s t 
pro nezbytné zm�ny 

stavby v pr�b�hu 

realizace 
 

Zm�nový list �íslo   2 
Identifikace akce 

Název akce: Výstavba my�ky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci 
�íslo akce SMVS: 114V261001168 

Objednatel: �R – Hasi�ský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s. 
Projektant: Atelier dwg s.r.o. 

P�edm�t zm�nového listu 

Založení objektu 

�ást díla dot�ená zm�novým listem 

Základy, základová deska 
Popis zm�ny, popis technického �ešení 

P�vodní �ešení dle smluvní dokumentace : 

Založení na monolitické železobetonových základových pasech. Pod ŽB základovými pasy bude proveden 
podkladní beton tl. 100 z betonu C12/15 

Nové �ešení, zd�vodn�ní zm�ny : 

• P�vodní betonové garáže nebylo možné p�emístit v celku, proto byly postupn� zbourány a odvezeny 
na p�íslušnou skládku.  
Vliv zm�ny na výkresovou dokumentaci :  

NE 
Záznamy o zm�n� ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápisy KD �. 1-5 
P�edpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  - 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu: Ano 
P�ípo�ty k cen� díla bez DPH:  

Odpo�ty z ceny díla bez DPH:  

Celkový vliv na zm�nu ceny díla bez DPH:  

DPH:  

Celkový vliv na zm�nu ceny díla v�. DPH:  

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
První KEY-STAV, a.s. 
 

Atelier dwg s.r.o. 
 

Datum: 10. 3. 2023 Datum: 10. 3. 2023 Datum: 10. 3. 2023 
Úplnost zm�nového listu za ú�astníka programu 
zkontroloval:  
 

Datum: 10. 3. 2023 

 



Oddíl j. p.j.

��������� URS 2022/2 m3 140,400

979087015RXX SoD - SO 01 01 - 18 t -45,000

������������ SoD - SO 01 01 - 1 kus -3,000

������������ SoD - SO 01 01 - 2 kus -3,000

������	����� SoD - SO 01 01 - 8 kus -3,000

������	����� SoD - SO 01 01 - 9 kus -3,000

���
�������� SoD - SO 01 01 - 10 kus -3,000

���
�������� SoD - SO 01 01 - 11 kus -3,000

���
�������� SoD - SO 01 01 - 12 kus -3,000

�����
������� URS 2022/2 t 25,200

������������ URS 2022/2 t 25,200

������������ URS 2022/2 t 25,200

������������ URS 2022/2 t 150,000

������������ URS 2022/2 t 25,200
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0,00
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0,00

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku p�íplatek za každý další 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 17 01 01

Odvoz konstrukcí PREFA z ŽB na skládku v�etn� naložení a p�.poplatku

Odstran�ní pa�ez� pod úrovní terénu vykopáním
 o pr�m�ru p�es 300 do 500 mm

Kácení strom� jehli�natých bez odkorn�ní o pr�m�ru p�es 300 do 500 mm

Vodorovné p�emíst�ní suti do 100 m

Nakládání na dopravní prost�edky suti pro vodorovnou dopravu

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Zm�nový list �.: 2
Výstavba my�ky a garážového stání HZS Olomouc

Položkový  rozpo�et

Položka -VCP
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného 
železobetonu v�etn� výpl�ového zdiva, s podílem konstrukcí do 10 %
3*(3*6*2,6)

Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen�, nebo pa�ez� v�tví strom� jehli�natých, 
pr�m�ru kmene p�es 300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen�, nebo pa�ez� pa�ez�, pr�m�ru kmene p�es 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m
Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen�, nebo pa�ez� p�íplatek k cenám za každých 
dalších i zapo�atých 5 000 m p�es 5 000 m
 v�tví strom� jehli�natých, pr�m�ru kmene p�es 300 do 500 mm

Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen�, nebo pa�ez� p�íplatek k cenám za každých 
dalších i zapo�atých 5 000 m p�es 5 000 m
 kmen� strom� jehli�natých, pr�m�ru kmene p�es 300 do 500 mm

Vodorovné p�emíst�ní v�tví, kmen�, nebo pa�ez� p�íplatek k cenám za každých 
dalších i zapo�atých 5 000 m p�es 5 000 m
 pa�ez�, pr�m�ru kmene p�es 300 do 500 mm

prefa garáže 3x : 3*15


