
                                                                                            Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

 

 

 

 

„MODERNIZACE  TRATI  ROKYCANY - PLZEŇ“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 



Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

2 

 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

OBSAH: 
 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ................................................................ 3 

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA ............................................ 15 

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ .................................................... 25 

4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO KONTROLY A ZKOUŠKY ................................. 31 

5. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE ............................................................ 33 

6. STAVEBNÍ DENÍK ........................................................................................... 34 

7. GEODETICKÁ ČÁST ....................................................................................... 36 

8. VYBRANÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A INTERNÍ PŘEDPISY 

OBJEDNATELE ............................................................................................... 41 

9. ČASOVÝ PLÁN STAVBY ................................................................................. 46 

10. ČÁST - ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK ............................... 48 

11. ČÁST – PEVNÁ JIZDNÍ DRÁHA ...................................................................... 54 

12. ČÁST - ŽELEZNIČNÍ MOSTY .......................................................................... 62 

13. ČÁST - SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ .................................... 70 

14. ČÁST - TUNEL EJPOVICE .............................................................................. 76 

15. PŘÍLOHA č. 1 - Rozhodující doby výstavby pro stanovení harmonogramu ..... 96 

16. PŘÍLOHA č. 2 - Protokol o zkoušce těsnosti hydroizolační fólie ...................... 97 

17. Příloha č. 3 - Rozsah dokumentace skutečného provedení (dsp) pro tunely 

ražené NRTM ................................................................................................... 98 

18. PŘÍLOHA č. 4 - Seznam pozemků dotčených dočasným záborem nad 1 rok 

způsobeným přístupovými komunikacemi k vjezdovému portálu tunelu .......... 99 

19. PŘÍLOHA č. 5 - Seznam pozemků, do kterých nesmí zhotovitel stavby vstoupit

 ....................................................................................................................... 105 

20. PŘÍLOHA č. 6 - Smluvní závazky stavby ........................................................ 107 

 
 
Tyto Zvláštní technické podmínky tvoří spolu s Technickými kvalitativními podmínkami 
staveb státních drah Technické podmínky, které jsou jedním z dokumentů tvořících obsah 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň “ a které jsou pro 
její provedení závazné.  

Tyto Zvláštní technické podmínky upřesňují a specifikují Technické kvalitativní podmínky 
staveb státních drah. V případě odlišné úpravy v Technických kvalitativních podmínkách 
staveb státních drah a Zvláštních technických podmínkách platí tyto Zvláštní technické 
podmínky. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1.1. Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ má zajistit vybudování dílčí stavby, 
která je součástí transevropské sítě. Stavba je součástí železniční osy Praha – 
Norimberk, a je situovaná mezi železničními stanicemi Rokycany (mimo) – Plzeň 
(mimo). Předmětný traťový úsek je řešen v souladu s koncepcí transevropských 
multimodálních dopravních sítí, pro tuto trať definovaný rozhodnutím Evropské 
komise (DECISION No 884/2004/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL, of 29 April 2004, Annex I) jako součást Projektu 22 Athina – Sofia – 
Wien - Praha – Nürmberg/Dresden, přeshraniční větve Nürmberg - Praha a je řešena 
v souladu se zásadami interoperability evropské železniční sítě. 

1.2. Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ je rovněž součástí modernizace 
západního ramena III. Tranzitního železničního koridoru st. hranice SRN - Cheb – 
Plzeň – Praha - Česká Třebová – Ostrava - Mosty u Jablunkova – st. hranice SR, 
k jehož realizaci se Česká republika zavázala v rámci mezinárodních dohod. 

Stavba vyplývá i z vládního nařízení č. 885 ze dne 13. července 2005 a je zpracovaná 
v souladu s ním.  

Účelem modernizace trati Praha – Plzeň je dosáhnout vyšších rychlostních 
parametrů trati pro zkrácení jízdní doby vlakových spojů a zároveň provést 
modernizaci stávajících železničních staveb a zařízení tak, aby odpovídala 
požadovaným technickým parametrům pro zvýšení rychlosti na trati a současně i 
zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Rozhodujícím přínosem, v rámci naplnění 
Směrnice 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského železničního konvenčního 
systému, je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné 
míry UIC GC, modernizace stávajícího zabezpečovacího zařízení, zajištění 
požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160 
km/h. 

Stavba si rovněž klade za cíl zajištění provozní spolehlivosti v rámci osy Praha - 
Norimberk, splnění ekologických limitů a architektonických požadavků při začlenění 
stavby do krajiny. 

1.3. Stavba leží na části železniční trati 0202 Praha – Plzeň a je vymezena (evidenčním) 
kilometrem 88,063 – 108,300 této trati. Jedním z cílů modernizace trati na tomto 
rameni Praha – Plzeň je dosažení jízdní doby pro vlaky osobní dopravy mezi Prahou 
a Plzní pod jednu hodinu. Tomu napomáhá i celková koncepce předmětné stavby, 
kdy se směrovými úpravami trati a přeložkami dílčích úseků trati a dalšími stavebními 
úpravami na ostatních zařízeních podařilo zvýšit traťovou rychlost z 90 - 100 km/h na 
120 -160 km/h pro běžné vlakové soupravy. Jednotky s vyklápěcí soustavou budou 
moci modernizovaný úsek pojíždět homogenní rychlostí 160 km/h. 

Celková koncepce stavby je i v souladu s dosud platnou a územně chráněnou 
koncepcí vysokorychlostních tratí (VRT) na území ČR. Toho bylo využito při návrhu 
přeložky trati mezi Ejpovicemi a Plzní Doubravkou, kdy je táto přeložka částečně 
vedeny ve stopě v koncepci VRT uvažované vysokorychlostní trati Praha – Plzeň. Ve 
výhledu je pak uvažována v tomto úseku s rychlostí až 200 km/h. 

1.4. Traťový úsek Rokycany – Plzeň navazuje na v současné době již realizovanou 
stavbu „Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany“ v (evidenčním) km 88,063 a končí v km 
108,300. Má tedy délku cca 21,2 km. Stavba je železniční liniovou stavbou 
z podstatné části vedenou po stávajícím tělese dráhy trati Praha – Plzeň. V úseku 
mezi dálničním mostem a zastávkou Klabava dochází k vyosení ze stávající stopy 
z důvodu zlepšení rychlostních parametrů trati. Mezi Ejpovicemi a Plzní Doubravkou 
je navržená přeložka, kdy je trať v tomto úseku navržena zcela mimo stávající vedení 
trati přes Chrást u Plzně. Umístění přeložky bylo voleno ve větší části ve shodě 
s výhledovou polohou VRT, která je zde pro tento investiční záměr územně 
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chráněná. Tomuto výhledovému záměru jsou přizpůsobeny i návrhové parametry 
překládané modernizované trati tak, aby v budoucnu nedocházelo k dalším 
stavebním úpravám na již hotovém úseku trati. 

1.5. Stavbou určený úsek k modernizaci Rokycany (mimo) – Plzeň (mimo) trati Praha – 
Plzeň je dvojkolejný traťový úsek mezi vjezdovým návěstidlem na plzeňské zhlaví 
ŽST Rokycany (stávající km 88,063) a vjezdovým návěstidlem pražského zhlaví ŽST 
Plzeň za železničním mostem přes řeku Úslavu (stávající km 108,300). Na tomto 
traťovém úseku leží v současnosti zastávky Klabava, Ejpovice, Dýšina a Plzeň 
Doubravka a ŽST Chrást u Plzně, ze které odbočuje trať do Radnice. Po stavbou 
navržených úpravách ve vedení trati vznikne na trati Praha – Plzeň nová dopravna – 
železniční stanice Ejpovice, která převezme funkci odbočné železniční stanice pro 
trať do Radnic. Prakticky v nezměněné poloze zůstanou zastávky Klabava a Plzeň 
Doubravka. Na nově vzniklé trati Ejpovice – Radnice po dokončení stavebních úprav 
(trať vznikne sloučením opuštěného úseku Ejpovice – Chrást u Plzně a stávající trati 
Chrást u Plzně – Radnice) bude zachována ŽST Chrást u Plzně a zastávka Dýšina 
s nástupištěm vpravo trati (bude ponecháno nástupiště u stávající koleje č. 2). 

Z důvodu zvýšení a homogenizace traťové rychlosti, zohledňujíce prioritní cíl: 
dosažení celkové jízdní doby Praha hl.n. – Plzeň hl.n. pod jednu hodinu, jsou 
navrženy směrové úpravy vedení trasy trati. Návrh úprav předpokládá v km 89,450 – 
91,095 a km 94,155 – 100,637 přeložku trati do nové stopy. Vedením trati po 
přeložce v úseku Ejpovice – Plzeň Doubravka (km 94,155 – 100,637) dojde kromě 
požadovaného zvýšení rychlosti i zkrácení celkové délky trati o cca 6,1 km, což 
přinese značnou časovou úsporu pro dobu jízdy Praha hl.n. – Plzeň hl.n. Zbytek 
směrových úprav je proveden v rámci stávajícího železničního tělesa, v některých 
místech za pomoci stavebně technických opatření pro rozšíření koruny nebo 
podchycením dosypávaného svahu. Nové vedení trasy vyvolá řadu stavebních úprav, 
předně výstavbu dvou nových jednokolejných železničních tunelů (oba délky cca 
4.150 m), přestavbu stávajících a výstavbu nových mostů a propustků, úpravu 
stávající komunikace II/180 Kyšice – Chrást a úpravy některých místních komunikací. 
Veškerá nová křížení komunikací na přeložce i na zachovaném stávajícím úseku trati 
jsou mimoúrovňová. 

1.6. Projekt stavby byl vypracován akciovou společností SUDOP PRAHA a.s. v 10/2007 
a až do 09/2009 byl průběžně aktualizován. Jednalo se o „Dopracování Projektu dle 
aktualizace PD z 11/2008“ (06/2009) a „Zapracování připomínek z projednání 
aktualizace ze 14.9.2009“ (09/2009). Obě úpravy projektu byly vyvolané požadavky 
Hasičské záchranné služby Plzeňského kraje (HZS PK). Kompletní dokumentace 
stavby je součástí zadávací dokumentace (ZD) Díl 4 – Projektová dokumentace 
stavby. 

1.7. Změna projektového řešení – Úprava PBŘ tunelů. 

Na základě požadavku GŘ SŽDC OI proběhla revize projektu, s cílem zajistit úspory 
v celkových nákladech stavby. Byl vypracován nezávislý audit stávající rizikové 
analýzy a požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) tunelu Ejpovice a na základě jednání 
se zástupci HZS PK došlo k dohodě o vypuštění některých technických řešení, která 
jdou nad rámec ČSN 73 7508 (železniční tunely) a TSI*). Následně společnost 
SUDOP PRAHA a.s. vypracovala k 03/2011 úpravu projektu stavby nazvanou 
„Úprava PBŘ tunelů“. Úprava projektu v důsledku úsporných opatření je součástí ZD 
Díl 4 - Projektová dokumentace stavby, část 1.-10. PS a SO, které jsou součástí 
projektové dokumentace „Úprava PBŘ tunelů“, zcela nahrazují příslušné PS a SO 
původního projektu stavby z 09/2009. 

 

*
)
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního 

systému ve Společenství (přepracované znění) 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství 
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Změny vyvolané úpravou projektu jsou promítnuty do výkazu výměr této ZD tj. Díl 4, 
část 11 „Výkaz výměr a technická specifikace“ a Díl 5, část 3 „Výkaz výměr členěný 
dle PS a SO a ostatních položek“ obsahuje předmětnou změnu projektu. 

Na základě jednání s HZS PK ze dne 25.5.2011 byly dohodnuty následující úpravy, 
které jsou součástí aktualizovaného PBŘ: 

1) Zůstane zachován kamerový systém v tunelových propojkách. V každé propojce 
bude nainstalována 1 kamera, to znamená, že kromě kamer na portálech se 
kamerový systém rozšíří o 8 ks kamer. Celý kamerový a monitorovací systém 
bude zapojen do OIS stanice HZS SŽDC v Plzni a na dohledové pracoviště v ŽST 
Rokycany. Projektant doplnil stávající projekt o výkaz výměr na tyto kamery a 
zapojení do OIS stanice HZS SŽDC v Plzni. Tato změna bude technicky řešena 
v realizační dokumentaci zhotovitele. 

2) Systém zařízení pro detekci požáru – ZPDT bude prostřednictvím ústředny ZPDP 
v technologickém centru - energocentru napojen na OIS stanice HZS SŽDC v 
Plzni (klientské pracoviště s nepřetržitým provozem). Systém ZPDP bude na OIS 
stanice HZS SŽDC v Plzni přenášet i informace o provozních stavech ASHS (1. a 
2. stupeň poplachu, vypuštění hasiva, porucha ASHS). OIS stanice HZS SŽDC 
v Plzni bude vybaveno klientskou stanicí s potřebným software. Tato změna bude 
technicky řešena v realizační dokumentaci zhotovitele. 

3) Zavodnění požárního vodovodu bude primárně ovládáno dálkově z OIS stanice 
HZS SŽDC v Plzni. Ruční ovládání bude možné místně z technologického objektu 
- energocentra. Tato změna bude technicky řešena v realizační dokumentaci 
zhotovitele. 

1.8. Výstavba indikátorů horkoběžnosti 

Součástí stavby je rovněž výstavba indikátorů horkoběžnosti, a to na trati Beroun – 
Plzeň, České Budějovice – Plzeň, Plzeň – Klatovy, Plzeň – Domažlice a Plzeň – 
Cheb. Indikátory horkoběžnosti jsou diagnostická zařízení, která jsou nedílnou 
součástí ochrany železničního svršku a dalšího technického vybavení infrastruktury 
před vlivy špatného technického stavu vozidel. Nově se ke standardním funkcím 
diagnostiky závad, v souladu s TSI 2001/16/ES (kap.4.2.4. Subsystém „Řízení a 
zabezpečení“, čl. 4.2.4.1.*). Detektory horkoběžnosti ložiska nápravy) řadí i 
protipožární a bezpečnostní ochrana tunelových objektů. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Beroun – Plzeň bude vybudován v km 62,891, kde 
bude umístěna traťová část. Shodná vyhodnocovací zařízení budou umístěna 
v ŽST Zdice a v ŽST Rokycany. Horkoběžnost bude sledována v obou traťových 
kolejích. Stavba IH bude koordinována s probíhajícími stavbami Optimalizace trati 
Beroun – Zbiroh a Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati České Budějovice – Plzeň má umístěnu traťovou 
část v km 337,043. Vyhodnocovací zařízení bude umístěno v Plzni v drážní 
budově ul. Purkyňova 22 v místnosti provozních dispečerů. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Plzeň – Klatovy má umístěnou traťovou část v km 
85,500 v blízkosti přejezdu. Vyhodnocovací pracoviště (SW) bude 
implementováno do předem vybudovaného pracoviště v drážní budově v Plzni, ul. 
Purkyňova 22 v místnosti provozních dispečerů. 

 

*) 4.2.4.1.  Detektory horkoběžnosti ložiska nápravy 

V sítích s tunely jsou ve strategických místech na straně vedení instalovány detektory horkoběžnosti 
ložiska nápravy nebo prognostické vybavení, aby byla zajištěna vysoká pravděpodobnost, že dojde k 
detekci horkoběžnosti ložiska nápravy před tím, než vlak vjede do tunelu, a že bude vadný vlak zastaven 
před tunelem/tunely. 
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 Indikátor horkoběžnosti na trati Plzeň – Domažlice bude mít umístěnou traťovou 
část v km 121,600. Vyhodnocovací pracoviště (SW) bude implementováno do 
předem vybudovaného pracoviště v drážní budově v Plzni, ul. Purkyňova 22 
v místnosti provozních dispečerů. 

 Traťová část indikátoru horkoběžnosti na trati Plzeň – Cheb bude umístěna v km 
362,295. Vyhodnocovací pracoviště bude umístěno v drážní budově v Plzni, ul. 
Purkyňova 22, v místnosti vlakových dispečerů, kteří dálkově ovládají tuto trať.  

Projekt výstavby indikátorů horkoběžnosti je součástí ZD, Díl 4 - Projektová 
dokumentace stavby, část 12 Dokumentace stavby „Indikátory horkoběžnosti“. 
Výkaz výměr je součástí Díl 4 ZD, část 13 „Výkaz výměr Indikátory Horkoběžnosti a 
Díl 5 ZD, část 3.  

1.9. STAVEBNÍ POVOLENÍ (SP) 

Pro stavební řízení je provedeno rozdělení stavby do etap po následujících úsecích: 

1. etapa 

Drážní úřad: 

 stavební povolení pro: 
úsek Plzeň-Doubravka – Plzeň hl.n.(mimo) – pro stavby drah a na dráze 
vydáno pod č.j. DUCR-12665/10/Sg dne 10.03.2010, nabytí právní moci dne 
09.04.2010.  

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní: 

 stavební povolení pro:  
SO 33-37-01 Přeložka kanalizace DN 1200/800 v km 101,133  
vydáno pod č.j. MMP/044983/10 dne 24.03.2010, nabytí právní moci dne 13.04.2010  

 stavební povolení pro:  
SO 33-32-01 Úprava Mohylové ulice pro rekonstrukci přemostění  
vydáno pod č.j. MMP/069704/10 dne 21.04.2010, nabytí právní moci dne 18.05.2010  

Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor stavebně správní a dopravy: 

 stavební povolení pro: 
SO 33-36-16 Plzeň - Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234  
SO 33-36-17 Plzeň - Moravská ul., železniční most (podchod) v km 101,436, osvětlení 
vydáno pod č.j. UMO4/06049/10 dne 03.05.2010, nabytí právní moci dne 16.06.2010 

 stavební povolení pro: 
SO 33-36-11 Plzeň - Mohylová ulice přeložka kabelů 22kV ČEZ v ev. km 107,234  
SO 33-36-13 Plzeň -Těšínská ulice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 108,120 
vydáno pod č.j. UMO4/06145/10 dne 10.05.2010, nabytí právní moci dne 21.06.2010 

 stavební povolení pro: 
SO 33-37-41 Přeložka parovodu Plzeňská teplárenská 
vydáno pod č.j. UMO4/11060/10 dne 26.08.2010, nabytí právní moci dne 30.09.2010 

 stavební povolení pro: 
SO 33-37-21   Přeložka plynovodu STL DN250 v km 101,148 
SO 33-37-22   Přeložka plynovodu STL DN150 v km 102,066 
vydáno pod č.j. UMO4/22957/11 dne 14.12.2011, nabytí právní moci 12.01.2012 

 SO 33-37-23 Přeložka plynovodu STL DN 250 pro výstavbou SO 33-38-04 
v souvislosti se související investici „Podchod Moravská“ (viz čl. 1.13. ZTP) byl SO 
vyčleněn ze stavby a nebude se žádat o stavební povolení. 
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2. etapa 

Drážní úřad: 

 stavební povolení pro: 
úsek Rokycany (mimo) – Ejpovice (mimo) –  pro stavby drah a na dráze  
vydáno pod č.j. DUCR-62101/10/Sg dne 08.12.2010, nabytí právní moci dne 
18.01.2011. 

Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí: 

 stavební povolení pro: 
SO 30-37-01 Úpravy meliorací v km 90,100 - 90,800 
vydáno pod zn. 1719-1/OŽP/10 dne 20.04.2010, nabytí právní moci dne 14.05.2010 

3. etapa 

Drážní úřad: 

 žádost o stavební povolení pro: 
úsek Ejpovice – Plzeň-Doubravka (tunelový úsek) – stavby drah a na dráze 
byla podána dne 28.06.2010 (pod zn. 204/i/1575/2010) 

- stavební řízení přerušeno, výzva k doplnění č.j. DUCR-39904/10/Sg ze dne  
06.08.2010 (termín na doplnění stanoven na 31.12.2010 a následně prodloužen do 
31.12.2011), 

- dne 14.12.2011 doplnění podkladů a žádost o obnovení stavebního řízení 

Městský úřad Rokycany, Odbor životního prostředí: 

 stavební povolení pro:  
SO 31-37-01 Splašková kanalizace v km 93,157 
vydáno pod zn. 4015-2/OŽP/10 dne 08.09.2010, nabytí právní moci dne 29.09.2010 

Městský úřad Rokycany, Odbor stavební: 

 stavební povolení pro:  
SO 31-36-12 Ejpovice, úprava veřejného osvětlení 
vydáno pod č.j. 10582/OST/10 dne 19.11.2010, nabytí právní moci dne 21.12.2010 

 stavební povolení pro:  
SO 31-37-21 Přeložka plynovodu STL DN 110 pro výstavbou SO 31-38-02 
podána dne 28.06.2010 (pod zn. 204/i/1589/2010) 
vydáno pod č.j. 6013/OST/10 Svo dne 30.1.2012, rozhodnutí ještě nenabylo právní moci 

Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor stavebně správní a dopravy: 

 žádost o stavební povolení pro: 
SO 32-37-21 Osazení chráničky na VTL plynovodu DN300 
SO 32-37-22 Přeložka VTL plynovodu DN80 
SO 32-37-23 Přeložka stanice katodové ochrany 
podána dne 28.06.2010 (pod zn. 204/i/1584/2010) 

- stavební řízení přerušeno, výzva k doplnění č.j. UMO4/10682/10 ze dne 16.08.2010 
(termín na doplnění stanoven na 31.08.2011) 

- přepracovává se PD, nutno dokončit problematické majetkoprávní projednání, nutno 
získat souhlas RWE 

- stavební řízení zastaveno dne 6.1.2012 pod č.j. UMO4/00228/12 

- po dokončení projednání s vlastníky dotčených pozemků a po získání souhlasu RWE 
bude potřeba podat novou žádost o stavební povolení 
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 stavební povolení pro: 
SO 32-36-11 Bukovec, kabelová přípojka 22kV ČEZ pro TS Tunel 
vydáno pod č.j. UMO4/07585/10 dne 10.06.2010, nabytí právní moci dne 08.07.2010 

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní: 

 stavební povolení pro:  
SO 32-37-41 Přeložka produktovodu ČEPRO 
vydáno pod č.j. MMP/209633/10 dne 08.12.2010, nabytí právní moci dne 06.01.2011 

 stavební povolení pro:  
SO 32-36-08 Ejpovice - Plzeň Doubravka, přeložka vedení 110kV ČEZ, km 94,900 
podána investorem dne 12.10.2011 
vydáno pod č.j. MMP/202723/11 dne 16.11.2011, nabytí právní moci 2.1.2012 

 stavební povolení pro:  
SO 32-37-02 Požární vodovod pro tunel (venkovní část) 
vydáno pod č.j. UMO4/12419/10 dne 05.10.2010, nabytí právní moci dne 09.11.2010 

 stavební povolení pro:  
SO 32-37-01 Úpravy meliorací u portálů tunelu Homolka 
SO 32-37-05 Úpravy meliorací v km 94,300 - 94,600 
SO 32-37-07 Úprava vodovodu v km 95,005 
vydáno stavební povolení pod č.j. MMP/048196/11 ze dne 18.03.2011, nabytí právní 
moci dne 29.04.2011 

 stavební povolení pro:  
SO 32-37-06 Úprava výtlaku odpadní vody v km 95,185 
vydáno stavební povolení pod č.j. MMP/090254/11 ze dne 06.06.2011, nabytí právní 
moci dne 30.6.2011 

 žádost o stavební povolení pro:  
úprava trasy LBP 002 Klabavy 
podána dne 28.06.2010 (pod zn. 204/i/1583/2010) 

- stavební řízení přerušeno, výzva k doplnění č.j. MMP/124006/10 ze dne 20.07.2010 
(termín na doplnění stanoven na 31.12.2010) 

- vzhledem k problematickému majetkoprávnímu projednání a končící lhůtě stanovené 
pro doplnění byla u SÚ telefonicky prověřena možnost prodloužení lhůty k doplnění – 
SÚ odmítl možnost prodloužení lhůty 

- pro vydání stavebního povolení nutno podat novou žádost 

- problematické majetkoprávní projednání 

- stavební řízení zastaveno Usnesením č.j. MMP/026543/11 ze dne 14.2.2011 

 stavební povolení pro:  
SO 32-32-11 Úprava polní cesty v km 100,143 - 100,237 
SO 33-32-02 Příjezd ke spínací stanici Plzeň - Doubravka 
vydáno pod č.j. MMP/154670/10 dne 29.9.2010, nabytí právní moci dne 26.10.2010 

 stavební povolení pro:  
SO 32-32-01 Přeložka místní komunikace v km 94,430 - 94,700 
SO 32-32-02 Úprava silnice II/180 
SO 32-31-12 Rekultivace opuštěné stopy II/180 u Kyšic 
vydáno pod č.j. MMP/156174/11 ze dne 2.9.2011, nabytí právní moci dne 05.10.2011 

 žádost o stavební povolení pro:  
SO 32-32-03 Příjezdová komunikace a zpevněná plocha u východního portálu tunelu 
Homolka 
SO 32-32-09 Polní cesta v km 100,237 
SO 32-32-10 Polní cesta od ZKO k zahrádkám 
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SO 32-32-12 Příjezdová komunikace a zpevněná plocha u západního portálu tunelu 
Chlum 
SO 32-32-14 Úprava polní cesty od Újezdu k zahrádkám 
SO 32-32-15 Polní cesta k pozemkům v k.ú. Kyšice 
podána dne 28.6.2010 (pod zn. 204/i/1579/2010) 

- stavební řízení přerušeno, výzva k doplnění č.j. MMP/147182/10 ze dne 25.8.2010  

- stavební řízení zastaveno dne 1.7.2011. 

Poznámka: 

příslušná potřebná povolení pro stavební objekty SO 30-31-01 Část Rokycany - Plzeň, 
dopravní opatření a SO 30-31-02 Část Rokycany - Plzeň, zabezpečení veřejných zájmů 
zajistí zhotovitel stavby na základě zvoleného postupu při vlastní realizaci stavby. 

Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují: 

 SO 30-35-03 Rokycany - Plzeň, provizorní převěšení ZOK 
SO 33-39-01 Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK 
Č.Telecom a.s. 
SO 33-39-02 Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ZČE 
SO 33-39-03 Plzeň Doubravka - Plzeň, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů ostatních 
správců 
dle § 103 odst. 1, písm. b, bod 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění vyjádření 
Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního č.j. MMP/020707/10 ze dne 
05.02.2010 

 SO 33-36-02 Plzeň Doubravka, železniční most (podchod) v ev. km 106,988, úprava 
přípojky nn a osvětlení 
dle § 103 odst.1, písm. b, bod 8 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního č.j. MMP/020707/10 ze 
dne 05.02.2010 

 SO 33-36-10 Zast. Plzeň - Doubravka, přeložka kabelů ČEZ 
dle § 103 odst.1, písm. b, bod 7 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 

 SO 33-36-18 Plzeň - Moravská ulice, úprava kabelu nn ČEZ pro podchod v km 101,436 
dle pokynu zhotovitele projektu se nežádalo o stavební povolení  

 SO 30-35-03 Rokycany - Plzeň, provizorní převěšení ZOK 
dle § 103 odst. 1, písm. b, bod 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního č.j. MMP/020707/10 ze 
dne 05.02.2010 

 SO 30-39-01 Rokycany - Ejpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK a DK 
Č.Telecom a.s. 
dle § 103 odst. 1, písm. b, bod 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního č.j. MMP/052765/10 ze 
dne 26.03.2010 

 SO 30-36-05 Rokycany, přeložka vedení nn ČEZ, km 88,930 
SO 30-36-06 Rokycany, přeložka vedení 22kV ČEZ, km 88,420 
dle § 103 odst.1, písm. b, bod 7 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 

 SO 30-35-03 Rokycany - Plzeň, provizorní převěšení ZOK 
dle § 103 odst. 1, písm. b, bod 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního č.j. MMP/020707/10 ze 
dne 05.02.2010 

 SO 31-39-01 ŽST Ejpovice, úpravy a ochrana metalických rozvodů MK Č.Telecom a.s. 
SO 31-39-02 Ejpovice - Chrást u Plzně, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s. 
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SO 31-39-03 Chrást u Plzně- Plzeň Doubravka, ochrana DOK, DK a MK Č.Telecom a.s. 
SO 32-39-01 Ejpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana metalických rozvodů MK 
Č.Telecom a.s. 
SO 32-39-02 Ejpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana opt.rozvodů DOK 
Č.Telecom a.s. 
SO 32-39-03 zast.Újezd, úpravy a ochrana metal. rozvodů MK a DK Č.Telecom a.s. 
SO 32-39-05 Tunel "Chlum" - Plzeň Doubravka, úpravy a ochrana metal.rozvodů MK a 
DK Č.Telecom a.s. 
SO 32-39-06 Tunel "Chlum" - Plzeň Doubravka, úpravy a ochrana DOK Č.Telecom a.s. 
dle § 103 odst. 1, písm. b, bod 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního č.j. MMP/052765/10 ze 
dne 26.03.2010 

 SO 31-36-11 Ejpovice - přeložka kabelu nn ČEZ, km 93,195 
SO 32-36-09 Ejpovice - Plzeň Doubravka, přeložka vedení 22kV ČEZ, km 95,640 
dle § 103 odst.1, písm. b, bod 7 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 

Výstavba indikátorů horkoběžnosti 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Beroun – Plzeň v km 62,891. 
Stavební povolení bylo vydáno dne 10.09.2010 pod č.j. DUCR-29965/10/Sg. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati České Budějovice – Plzeň v km 337,043. 
Stavební povolení bylo vydáno dne 11.10.2011 pod č.j. DUCR-49316/11/Kn 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Plzeň – Klatovy v km 85,500. 
Stavební povolení bylo vydáno dne 15.06.2011 pod č.j. DUCR-26482/11/Kn. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Plzeň – Domažlice v km 121,600. 
Stavební povolení bylo vydáno dne 27.10.2011 pod č.j. DUCR-52719/11/Kn. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Plzeň – Cheb v km 362,295. 
Stavební povolení bylo vydáno dne 12.10.2011 pod č.j. DUCR-49469/11/Kn. 

1.10. Vyvolané investice - přeložky a úpravy vedení ČEZ Distribuce a.s. 

a)  Součástí stavby jsou vyvolané přeložky rozvodů vedení ČEZ Distribuce a.s. (dále jen 
ČEZ), které jsou v dokumentaci projektu stavby řešeny samostatnými dále uvedenými 
stavebními objekty. Realizace těchto objektů podléhá ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb. v platném znění. Provádění stavebních úprav uvedených objektů dle uvedeného 
zákona si na základě smlouvy s objednatelem zajišťuje přímo ČEZ. Tyto objekty 
nejsou předmětem soutěže na zhotovitele stavby, tj. nejsou ani ve výkazech výměr 
tohoto výběrového řízení. 

b) Úhrada za provedení díla ČEZ Distribuce a.s. bude provedena formou zaplacení 
podílu na investici (přímo objednatelem) a není předmětem dodávky zhotovitele 
stavby. 

Jedná se o následující objekty: 

SO 30-36-06     Rokycany, přeložka vedení 22 kV ČEZ v km 88,420 
SO 30-36-05     Rokycany, přeložka kabelu nn ČEZ v km 88,930 
SO 31-36-11     ŽST.Ejpovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 93,195 
SO 32-36-08    Ejpovice – Plzeň Doubravka, přeložka vedení 110 kV ČEZ v km 

94,900 
SO 32-36-09 Ejpovice – Plzeň Doubravka, přeložka vedení 22kV ČEZ v km 95,640         
SO 32-36-11     Bukovec, kabelová přípojka 22 kV ČEZ pro TS Tunel                           
SO 33-36-10 Zastávka Plzeň-Doubravka, přeložka kabelů ČEZ 
SO 33-36-11     Plzeň - Mohylová ulice, přeložka kabelů  22 kV ČEZ v ev. km 107,234     
SO  33- 36 -13      Plzeň -Těšínská ulice, přeložka kabelu  22 kV ČEZ v ev. km 108,120 
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Po vydání stavebního povolení a vysoutěžení stavby bude objednatelem předáno 5 
paré objektů přeložek včetně aktualizovaného rozpočtu ČEZ a budou uzavřeny 
smlouvy o realizaci mezi ČEZ a SŽDC.  

Zhotovitel stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň„ zajistí koordinaci stavby 
s prováděnými přeložkami dotčených sítí ČEZ. Po vytýčení kabelových tras a před 
zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání v místě přeložky za 
účasti zhotovitele projektové dokumentace dotčených profesí, jednotlivých 
podzhotovitelů a objednatele stavby. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 
jednotlivé trasy a provádění přeložek s pracemi na železničním spodku nebo na 
umělých stavbách. Z jednání je zhotovitel povinen vyhotovit podrobný zápis. 

1.11. Vyvolaná investice – Záchranný archeologický výzkum 

V souladu s památkovým zákonem č. 20/1987 Sb. ve znění novely č. 242/1992 Sb. je 
potřeba provést před zahájením stavebních prací záchranný archeologický výzkum. 

Tento výzkum není součástí objektové skladby stavby „Modernizace trati Rokycany – 
Plzeň“, není součástí této ZD, a proto bude realizován společností, která bude 
vybrána na základě samostatného výběrového řízení. 

Zhotovitel je povinen strpět provádění záchranného archeologického výzkumu a 
poskytnout vybrané společnosti součinnost. 

1.12. Vyvolaná investice – Sanace důlních děl včetně průzkumu 

Na základě zprávy „Posouzení poddolování“ vypracované firmou ARCADIS 
Geotechnika a.s. bude nutno v průběhu stavby provést sanaci a doplňkový průzkumu 
určených důlních děl v km 90,960 – 91,055, 93,798 a 107,250. 

Sanace důlních děl a průzkum není součástí objektové skladby stavby, není součástí 
této ZD, a proto bude předmětem samostatné veřejné zakázky. 

Zhotovitel je povinen umožnit budoucímu zhotoviteli „Sanace důlních děl“ vstup na 
staveniště a realizaci sanace, včetně průzkumu.  

1.13. Související investice – Podchod Moravská 

Do celkového technického řešení stavby byl na žádost Magistrátu města Plzeň 
zařazen jeden mostní objekt – Podchod Moravská s osvětlením a souvisejícími 
stavebními úpravami. Všechny stavební objekty (SO 33-38-04, SO 33-36-17 a SO 
33-37-23) mají územní rozhodnutí v rámci stavby Modernizace trati Rokycany – 
Plzeň, neboť v územním projednávání byly její součástí. 

Vzhledem k tomu, že mezi SŽDC, s.o. a Magistrátem města Plzně nedošlo do doby 
zahájení tohoto výběrového řízení k uzavření smluvního vztahu na příspěvek 
(účelovou dotaci) a na spolufinancování, nebude podchod Moravská realizován. 
Z toho důvodu stavební objekty SO 33-38-04, SO 33-36-17 a SO 33-37-23 nejsou 
předmětem díla. 

V případě, že by došlo v průběhu realizace díla (nejpozději však do konce roku 2013) 
k dodatečnému uzavření smluvního vztahu mezi SŽDC, s.o. a Magistrátem města 
Plzně na příspěvek a na spolufinancování Podchodu Moravská, potom bude 
objednatel jednat se zhotovitelem o podmínkách, za kterých by bylo možné tuto 
související investici realizovat. 

1.14. Souběžná investice – Stavební úpravy Mohylové ulice 

Zhotovitel bude v rámci realizace předmětu díla respektovat a umožňovat případné 
souběžné provádění stavby „Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – 
Stará cesta“ realizované investorem Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP). 
V této akci se optimalizuje směrové a výškové řešení celé Mohylové ulice. 
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V případě souběžné realizace objektů SO 33-38-03, SO 33-36-11, SO 33-36-16, SO 
33-39-01, SO 33-39-02, SO 33-39-03, SO 33-37-01, SO 33-37-21 a SO 33-32-01 se 
stavbou „Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta“ zajistí 
zhotovitel vzájemnou koordinaci obou jmenovaných staveb. 

V rámci koordinace projektů akcí „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ a „Stavební 
úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta“ bylo nutné níže uvedené 
objekty přeprojektovat tak, aby byla po realizaci obou staveb splněna návaznost 
stavebních objektů. Jedná se o: 

SO 33-32-01 Úprava Mohylové ulice pro rekonstrukci přemostění 

SO 33-38-03 Železniční most v km ev. 107,234 

SO 33-37-01 Přeložka kanalizace DN 1200/800 v km 101,133 

SO 33-36-16 Plzeň Mohylová ulice, úprava veřejného osvětlení v ev. km 107,234 

Úprava projektu výše uvedených objektů, vypracovaná společností SUDOP PRAHA 
a.s. v 01/2012 pod názvem „Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – 
Stará cesta, koordinace se stavbou Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ je součástí 
ZD Díl 4 - Projektová dokumentace stavby, část 1.-10. SO 33-32-01, 33-37-01 a 33-
36-16, které jsou součástí této projektové dokumentace, zcela nahrazují příslušné SO 
původního projektu stavby z 09/2009 a u SO 33-38-03 dochází pouze k aktualizaci 
některých částí projektu z 09/2009. 

Změny vyvolané úpravou projektu jsou promítnuty do výkazu výměr této ZD tj. Díl 4, 
část 11 „Výkaz výměr a technická specifikace“ a Díl 5, část 3 „Výkaz výměr členěný 
dle PS a SO a ostatních položek“ obsahuje předmětnou změnu projektu. 

1.15. Vítězný zhotovitel obdrží 2 kompletní soupravy projektové dokumentace stavby 
v tištěné formě. Digitální formu dokumentace obdržel již jako součást zadávací 
dokumentace. Případné vícetisky tištěné projektové dokumentace si zhotovitel pořídí 
na své náklady. Cenovou kalkulaci projektového vícetisků si zhotovitel zjistí u 
zhotovitele projektu. 

1.16. Zhotovitel obdrží proti úhradě jako součást zadávací dokumentace i kompletní 
digitální projektovou dokumentaci stavby. Výkazy výměr (včetně technických 
specifikací), které bude uchazeč oceňovat, jsou zpracovány v systému Excel. 
Zhotovitel obdrží tyto výkazy výměr v digitální a tištěné formě. V případě nesouladu 
mezi tištěnou a digitální formou výkazu výměr je rozhodující forma tištěná.  

1.17. Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez 
zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné 
závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají 
zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 
stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně 
přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět. 

1.18. Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do 
stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat § 
156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
v platném znění a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění. Ostatní výrobky 
zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN 
a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný objednatelem, 
postupuje se podle ust. § 561 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění. Zhotovitel provede stavbu dle platných ČSN, vzorových listů a 
závazných předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží 
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podmínky rozhodnutí o umístění stavby, posuzovacího protokolu projektu stavby, a 
rozhodnutí o povolení stavby, popř. další rozhodnutí správních úřadů předaných mu 
objednatelem.  Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny 
požadavky správních úřadů a správců inženýrských sítí, pokud jsou součástí 
zadávací dokumentace. 

1.19. Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka 
trvání, spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky 
zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před 
řádným odevzdáním a převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, 
provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí zhotovitel 
včetně nákladů na provozní pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení zařízení. 
Ocenění bude provedeno na základě srovnatelných činností z nabídky zhotovitele. 

1.20. Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. 
Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování 
materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály.  

1.21. Součástí plnění zhotovitele je úspěšné provedení technických revizí a předání 
veškerých revizních zpráv, atestů a dokladů kvality použitých výrobků a zařízení 
včetně splnění podmínek § 47 zákona č. 266/94 Sb., o dráhách, v platném znění, 
které jsou z hlediska obecně závazných předpisů a zvláštních drážních předpisů 
požadovány a úspěšné provedení technicko-bezpečnostní zkoušky podle vyhlášky 
č. 177/1995 Sb., v platném znění. 

1.22. Zhotovitel předloží písemně všeobecný popis přípravy a metod, které navrhuje zvolit 
k provedení díla, kdykoliv si to oprávněný zástupce objednatele vyžádá pro svou 
informaci. 

1.23. Součástí předmětu plnění je:  

a) dopracování realizační projektové dokumentace: 

–   provozních souborů staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího 
zařízení včetně návaznosti v profesích sdělovacího zařízení, koordinačních 
schémat ukolejnění dle jednotlivých stavebních postupů, včetně zapracování 
provizorních stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu 
s plánem organizace výstavby (POV) 

– provozních souborů sdělovacího zařízení 

–   provozních souborů zařízení dispečerské řídící techniky (DŘT) 

–   provozních souborů Ostatní technologická zařízení  

–   zpracování výrobní dokumentace výtahů v ŽST Ejpovice 

–   objektů osvětlení železničních stanic a zastávek v souladu s novou normou 
EN ČSN 12 464-2 s vymezením venkovních pracovních prostorů, na kterých 
je požadováno osvětlení 

–   zapojení kamerového a monitorovacího systému tunelu Ejpovice do OIS 
stanice HZS SŽDC Plzeň 

–   zapojení systému detekce požáru – ZPDT tunelu Ejpovice do OIS stanice 
HZS SŽDC Plzeň 

–   dálkového ovládání zavodnění požárního vodovodu z OIS stanice HZS 
SŽDC Plzeň 

–   pevné jízdní dráhy – v rozsahu viz ZTP část - PJD 

–   mostních objektů – v rozsahu viz ZTP část - mosty 

–   tunelu Ejpovice – v rozsahu viz  ZTP část - tunel Ejpovice 

–   technické podmínky pro trhací práce a kontrolu jejich nežádoucích účinků 
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Dokumentaci dodavatele bude odsouhlasena zhotovitelem dokumentace stupně 
Projekt nebo PSŘ+DPSŘ (SUDOP PRAHA a.s.) a odborným útvarem SŽDC, s.o. 
nebo jím pověřeným technickým dozorem investora (TDI). 

b)  zpracování definitivních koordinačních plánů ukolejnění, včetně plánu ukolejnění 
v průběhu realizace stavby, stanovení minimálních zemních odporů jednotlivých 
zařízení; 

c)  likvidace materiálu a zařízení objednatele, které brání realizaci díla a které nelze 
dále využít; u demolic je provedení včetně úpravy terénu a odvozu suti z obvodu 
stanice, 

d)  při použití odpínačů s kruhovou vypínací dráhou bude zhotovitel dokladovat 
způsob ochrany obsluhy před přímými účinky elektrického oblouku vzniklého při 
provozním spínání dle ČSN 33 3231 čl. 3.7.5.,  

e)  zpracování technologických postupů provádění prací v jednotlivých etapách 
stavby (především v jednotlivých etapách výluk) jednotlivých SO, které obsahují 
především: 

– technologický postup vypínání, zapínání (eventuálně přepínání) provizorního 
a definitivního, staničního, traťového, přejezdového zabezpečovacího 
zařízení a sdělovacího zařízení, 

– přístupové cesty na staveniště v jednotlivých výlukových etapách 
s uvedením zařízení, která budou dotčena (stávající drátovody, stávající 
kabelové trasy apod.),  

– omezení rychlosti železniční dopravy v jednotlivých etapách na 
provozovaných kolejích - výše omezení a doba trvání (pomalé jízdy z důvodů 
prací na vyloučených kolejích a přes limitující objekty), 

– omezení rychlosti železniční dopravy po ukončení jednotlivých etap - výše 
omezení a doba trvání, 

– zabezpečení stability železničního tělesa provozované koleje při provádění 
výkopových prací na železničních mostech, umělých stavbách, zřizování 
kanalizací, odvodnění, atd., 

– přerušení provozu z důvodů krátkodobých výluk sousední provozované 
koleje vzhledem  k technologii prováděných prací v souladu s nabídkou ze 
soutěže, 

– technologické postupy prací je povinen zhotovitel předat objednateli 
k odsouhlasení ve dvojím vyhotovení 30 dnů před zahájením prací. 

1.24. Zhotovitel se v souladu s dokumentem „Dokumentace pro posuzování shody“, který 
je obsažený v Dílu 4 zadávací dokumentace, zavazuje prostřednictvím „Notifikované 
osoby“ zajistit posuzování shody součástí interoperability, ověřování subsystémů 
evropského železničního systému a splnění ostatních podmínek stanovených 
k dosažení interoperability konvenčního evropského železničního systému na stavbě 
„Modernizace trati Rokycany - Plzeň “. 

Při zajištění shora uvedených činností se zhotovitel zavazuje plnit všechny podmínky 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a dalšími právními předpisy, 
zejména: 

– Směrnicí Evropského parlamentu Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o 
interoperabilitě konvenčního železničního systému ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004, respektive 
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o 
interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění směrnice 
2009/131/ES v aktuálním znění (po zapracování do právního řádu ČR). 

– Rozhodnutím Komise ES č.2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení 
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transevropského konvenčního železničního systému v aktuálním znění. 

– Rozhodnutím Komise ES č.2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu, týkající se osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním 
systému. 

– Rozhodnutím Komise č.2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro 
postupy posuzování shody, vhodnost pro použití a ES ověřování, které mají být 
použity v technických specifikacích pro interoperabilitu, přijatých na základě 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/57/ES. 

– Rozhodnutím Komise ES č.2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ transevropského 
konvenčního železničního systému. 

– Rozhodnutím Komise ES č.2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ transevropského 
konvenčního železničního systému. 

– Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 352/2004 Sb., ze dne 20. května 2004 o 
provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění 
Vyhlášky č.377/2006 Sb., ze dne 17. července 2006 (účinnost od 01.08.2006). 

– Nařízením vlády č. 133/2005 Sb., ze dne 9. března 2005 o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního 
systému. 

Zhotovitel se v rámci činností dle tohoto bodu zavazuje zajistit vydání příslušných 
certifikátů nebo obdobných dokladů, které budou dokládat splnění podmínek 
interoperability konvenčního evropského železničního systému na stavbě 
„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ a které jsou stanoveny příslušnými právními 
předpisy. Výše uvedené certifikáty včetně technické dokumentace k nim a případné 
ostatní související doklady se zhotovitel zavazuje předávat objednateli vždy bez 
zbytečného odkladu po jejich zajištění tak, aby nedocházelo k prodlení s uváděním 
subsystémů zhotovovaného díla do provozu. 

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

2.1. Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen s nimi 
spolupracovat po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat ke 
spolupráci s nimi po celou dobu realizace stavby i všechny své subdodavatele, tj. jiné 
osoby, které pověří provedení části díla. 

2.2. Zhotovitel stavby se zavazuje, že: 

 Veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým 
vedením odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců (ověření zdravotní 
způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů v souladu se zákonem č. 
266/1994 Sb., a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., to vše 
v platném znění). Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele, správci 
stavby, koordinátorovi BOZP na staveništi a zaměstnancům příslušných 
veřejných orgánů. 

 Všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci podzhotovitelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto 
zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto 
skutečnost, se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na 
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železniční dopravní cestě, a při jakékoliv změně, předložením kopií předmětných 
dokladů způsobilosti. 

 Odbornou způsobilost stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a 
prováděcími vyhláškami k tomto zákonu, to vše v platném znění, zhotovitel 
prokáže způsobem a v rozsahu stanoveném Směrnicí SŽDC č. 50 „Požadavky na 
odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní 
organizací Správa železniční dopravní cesty“, vydanou pod č.j. 31175/08-OP ze 
srpna 2008, s účinností od 01.09.2008. Podle druhovosti prací, které zhotovitel 
hodlá provádět na železniční dopravní cestě, se jedná o odbornou způsobilost 
doloženou odbornou zkouškou F-00 až F-16. 

Do doby doložení uvedených dokladů o provedených zkouškách objednateli, nelze 
práce na provozované železniční dopravní cestě provádět a zhotovitel nese veškerá 
rizika s tím spojená (např. smluvní pokuty za neplnění harmonogramu výstavby, resp. 
ukončení prací). 

2.3. Podmínky pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Zhotovitel stavby se zavazuje:  

 že zajistí v souladu s podmínkami stavebního povolení a v souladu se závěry 
dílčích zpráv o posouzení Subsystémů interoperability zapracování všech oprav 
projektu a vyhotovení dokumentace stavby dle skutečného stavu provedení díla 
včetně zakreslení změn (ve dvou vyhotoveních v papírové formě) a předá ji 
objednateli k odsouhlasení a vyznačení případných požadovaných úprav 
nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího řízení části díla, to vše v souladu 
s drážními předpisy. 

 odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě 
odpovídající drážním předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální 
podobě ve dvojím vyhotovení do dvou měsíců ode dne, kdy byl vydán 
„Protokol o převzetí prací pro celé dílo“. Změny budou zaměřeny s přesností 
odpovídající ČSN 73 0212-4. 

 že předá dokumentaci skutečného provedení mostních objektů a tunelu Ejpovice 
v černotisku 2x pro archiv příslušné Správy dopravní cesty (SDC jihozápadní 
Čechy, Správa mostů a tunelů), 1x pro archiv objednatele (Stavební správy 
západ). 

 prokáže závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby ve vlastní nabídce, 

 dodá objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve 
čtyřech vyhotoveních, 

 že odpovídá za soulad papírové a digitální podoby dokumentace, 

 že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných 
geodetické dokumentaci s tím, že v  případě předávání změn bude rozsah 
geodetické dokumentace rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně 
stávajícího stavu a stávajících podzemních vedení a zařízení ve formátu *.DGN 
v souřadnicích S-JTSK. Seznam souřadnic bude též dodán v digitálním souboru 
typu *.asc. 

Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 

 obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou 
let po uplynutí záručních dob na příslušné části díla, 

 soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí 
záručních dob na příslušné části díla, 

 úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení všech 
záruk a vypořádání poslední reklamace, 
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 funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace 
u objednatele, to jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace, 

 dodržení dojednaných datových modelů po dobu existence díla (stavby), 

 za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence 
díla (stavby), 

 za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po 
celou dobu trvání požadovaných práv.  

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení budou: 

 technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu 
tam, kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 

 doložení průkazu prostorové průchodnosti v tunelu (3D scanner). Rozsah 
dokumentace pro tunel Ejpovice je uveden v předpise SŽDC (ČD) S6 Správa 
tunelů, 

 soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

V rámci dokumentace skutečného provedení trakčního vedení a ukolejnění musí být 
zpracována kompletní dokumentace včetně části bezprostředně související s 
navazujícím úsekem.  

2.4. Podmínky pro zpracování a předání realizační dokumentace. 

 Pro dopracování dokumentace si veškeré mapové, technické a jiné podklady od 
drážních i případných mimodrážních organizací zajistí zhotovitel. Cena za 
dopracování dokumentace bude uvedena jako samostatná položka nabídkové 
ceny - položka je uvedena ve všeobecném objektu SO 98-98-00. 

 Z důvodu zajištění souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací, dodržení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a z důvodu zachování 
nezávislosti autorského dozoru zpracovatele projektu stavby po dobu realizace 
stavby, požaduje objednatel, aby zhotovitel zadal zpracování realizační 
dokumentace u jiného subjektu, než byl zpracovatel projektu stavby, tzn., že 
zpracovatelem realizační dokumentace nesmí být zpracovatel projektu stavby. 

 Realizační dokumentaci, kterou je povinen zhotovitel zajistit, předá objednateli ke 
schválení v  1 vyhotovení v tištěné formě (u staničních zabezpečovacích zařízení 
6 souprav závěrových tabulek a související schvalované dokumentace). 

 Realizační dokumentace bude dodána 60 dnů před zahájením prací také v 6 
vyhotoveních v tištěné formě a  2x v digitálním zpracování. Jedno vyhotovení 
realizační dokumentace zašle zhotovitel na adresu Generálního projektanta 
stavby - SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, pro 
posouzení souladu s koncepcí projektu stavby. Při zpracování realizační 
dokumentace je zhotovitel povinen zajistit dodržení stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP), 
norem ČSN, technických norem železnic, drážních předpisů, dodatkových 
podmínek, ostatních obecně závazných právních předpisů, pravomocného 
stavebního povolení a jiných pravomocných rozhodnutí příslušných správních 
úřadů. 

 Případné výjimky z technických norem a předpisů SŽDC (ČD) budou projednány 
zhotovitelem podle předpisu N1 „Předpis pro tvorbu, schvalování a distribuci 
dokumentů vnitropodnikové legislativy SŽDC, s.o.“, č.j. 8 221/06-OKS ze dne 
06.04.2006. 

2.5. Podmínky pro obstarání veřejnoprávních projednání a získání potřebných rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a jiných opatření: 

 Objednatel zajišťuje stavební povolení, potřebná dle platných obecně závazných 
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právních předpisů k zahájení a provádění prací. Zodpovídá za jejich soulad s jím 
zajišťovaným projektem stavby. Tato povolení je povinen předat zhotoviteli 
nejpozději před zahájením prací na příslušných SO nebo PS. 

 Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi stavebními povoleními, které obdrží 
od objednatele, a zejména v nich obsaženými podmínkami pro provedení stavby 
udělenými příslušným stavebním úřadem. 

 Zhotovitel se zavazuje, že všechny podmínky pro provedení stavby obsažené ve 
stavebních povoleních bude respektovat. 

 Zhotovitel je povinen si zajistit stavební povolení na zařízení stavenišť včetně 
všech potřebných přípojek inženýrských sítí, komunikací i odpadového 
hospodářství a zodpovídá za soulad zařízení stavenišť s projektem stavby. 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí 
vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí 
vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací a výkopových povolení 
v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních toků, 
v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, jestliže se 
jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit i všechna další rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby podle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákona č.254/2001 Sb. o vodách, 
v platném znění. 

 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu v minimálně 
dvouměsíčním předstihu informovat příslušné obecní úřady o uzavírkách 
komunikací, které si bude v rámci stavby zajišťovat. 

 Zhotovitel je povinen zajistit i všechna ostatní veřejnoprávní projednání a získat 
rozhodnutí, povolení, souhlasy a jiná opatření potřebná pro provádění díla podle 
práva České republiky, zejména pak podle stavebního zákona, předpisů na 
úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody, hygienických předpisů, 
zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o vodovodech a 
kanalizacích, zákona o telekomunikacích, energetického zákona, zákona 
o pozemních komunikacích, lesního zákona, zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, zákona o 
ochraně ovzduší, předpisů na úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci a 
dalších obecně závazných právních předpisů a je povinen hradit veškeré škody, 
které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v souvislosti s jejich plněním.  

 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených 
telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací 
postup prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v nutném 
rozsahu si zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených 
prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.). 

2.6. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho 
vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly: 

a) do potřeb veřejnosti, nebo 

b) do přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků 
u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo 
hospodaření, nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby. 

2.7. Trolejové zkoušky musí být prováděny v závislosti na postupném zvyšování rychlosti 
po rekonstrukci kolejí a jsou v ceně díla. Tyto zkoušky musí být provedeny na 
rychlost do 120 km/h nejpozději do 14 dnů po ukončení modernizace traťových kolejí, 
na nejvyšší projektovanou traťovou rychlost potom v termínu stanoveném 
objednatelem, nejpozději však do konce stavby.  
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2.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektem stavby (část dopravní technologie) 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si 
vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.  

2.9. Žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů zajistí zhotovitel v souladu s předpisem  
SŽDC (ČD) D7/2 Předpis pro organizování výluk v síti Českých drah, v platném znění 
u příslušné Správy dopravní cesty a projedná s odbornými složkami objednatele. 

2.10. Před zahájením prací objednatel požaduje svolat jednání, na kterém bude 
s vybraným zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve 
smyslu ustanovení předpisu ČD D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné výstavby 
budou řešeny samostatně na pravidelných jednáních v průběhu celé realizace 

2.11. Zhotovitel předloží minimálně 14 dní před zahájením výluky návrh postupu prací ve 
výluce včetně opatření, která jsou pro navržený postup prací ve výluce nezbytná. 
Opatření musí být navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozování dráhy a 
provozování drážní dopravy, bezpečnost prováděných prací a to při dodržení 
projektové a zadávací dokumentace. 

Součástí návrhu bude zejména: 

 náležitosti dle TKP a navazujících předpisů 

 postup prací ve výluce (grafický) 

 nezbytná omezení (rychlosti, překročení PLM, omezení jízdy vlaků po 
sousedních kolejích) 

 zajištění stability kolejí a štěrkového lože ve vazbě k vyloučené koleji 

Návrh bude zpracován včetně souvisejících stavebních objektů. Předložený návrh 
musí být potvrzen vedoucím skupiny dozorů a podléhá odsouhlasení objednatelem 
před zahájením vlastní výluky. 

2.12. Zhotovitel musí na vyloučených zařízeních dopravní cesty učinit taková opatření, aby 
na provozovaných kolejích byla omezení traťové rychlosti co nejkratší a negativně 
neovlivňovala zpracovaný výlukový GVD. 

2.13. Zhotovitel se zavazuje, že nepřetržité výluky provozu dráhy a drážní dopravy využije 
k nepřetržité stavební činnosti ve dvou až třech směnách. 

2.14. Zhotovitel je povinen tři měsíce před zahájením prací v určeném úseku upozornit 
Regionální zákaznické centrum Praha (Cargo CD) a Regionální centrum řízení 
provozu a organizování drážní dopravy Praha (SŽDC, s.o., RCP) na omezení či 
zastavení provozu vlečky a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.   

2.15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit inženýrské sítě uvedené v projektu 
stavby, a to včetně těch inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování 
dokumentace do zahájení prací na příslušné části díla a oznámit objednavateli tuto 
skutečnost před zahájením prací na této části díla. 

2.16. Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací v jednotlivých 
železničních stanicích a mezistaničních úsecích je zhotovitel povinen svolat jednání 
za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení a silnoproudu, jednotlivých subdodavatelů a objednatele. Cílem je na místě 
upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací 
s pracemi na železničním spodku a svršku. Z jednání je zhotovitel povinen provést 
podrobný zápis. 

2.17. Navrhovaná diagnostická zařízení musí být v souladu se ZTP 6/2000-SZ „Diagnostika 
železničního zabezpečovacího zařízení“ a napájení musí být v souladu se ZTP 
1/2000-SZ „Systém napájení zabezpečovacího zařízení z TV“ druhé vydání - 
prosinec 1999 (vyjma požadavku na vysokonapěťovou část). 
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2.18. Záruční doba na dílo činí 5 let (dle TKP 1.8.3) vyjma dodávek, u nichž je záruční doba 
daná výrobcem. Na tyto dodávky se stanovuje záruční doba minimálně 24 měsíců. 
Na tunelové stavby a dále na izolace proti vodě včetně mostovek ocelových mostů a 
celoplošné izolace v tunelech a na konstrukci pevné jízdní dráhy požaduje zadavatel 
záruční dobu 10 let. Záruční lhůty budou počítány od dne předání a převzetí díla 
nebo jeho příslušné části. Odpovědnost zhotovitele za vady díla bude uplatňována 
dle §§ 560-562 Obchodního zákoníku. 

2.19. Zhotovitel je povinen: 

 nejméně 5 dní předem oznamovat a projednávat prostřednictvím zaměstnance 
vykonávajícího stavební dozor objednatele s určeným pracovníkem příslušné 
Správy dopravní cesty a Správy železniční energetiky zásahy do stávajícího 
provozovaného zařízení nebo jeho potřebné úpravy, 

 v termínu do 14 dní po zahájení zkušebního provozu předat zástupci objednatele 
částečnou dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřebu zhotovení 
nákresného přehledu bezstykové koleje a železničního svršku (směrové a 
sklonové poměry, km polohy objektů, izolované styky, zařízení, propustků, 
mostů, přejezdů apod.) ve smyslu platného předpisu SŽDC S3. 

2.20. Součástí díla je i provedení kontroly geodetické činnosti příslušným Střediskem 
železniční geodézie v rozsahu dle výnosu č.j. 1197/03-O7-hg z 26.05.2003, 
v platném znění. 

2.21. Zhotovitel je povinen spolupracovat s poradenskou a konzultační firmou objednatele 
a supervizorem stavby, který bude vybrán na základě veřejné zakázky zadané 
Ministerstvem dopravy, v oblasti realizace, finančního plánu, časového 
harmonogramu výstavby dle pokynů objednatele. 

2.22. S ohledem na dobu výstavby bude zhotovitel zajišťovat koordinaci s případnými 
souběžně probíhajícími stavbami jak objednatele, tak i cizích investorů při realizaci 
prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých 
ŽST apod. 

2.23. Zhotovitel bude důsledně dodržovat technologii montáže, zejména souběhy vodičů 
v dělení a klikatosti. Pro měření klikatostí musí zhotovitel použít předepsané měřící 
prostředky a protokol o naměřených hodnotách předá provozovateli při předávání 
stavebních objektů. 

2.24. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení zhotovitele o ukončení prací na 
díle nebo jeho provozuschopné části. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel připraví 
řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným 
komplexním vyzkoušením. 

2.25. Součástí oznámení zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné části 
budou doklady potřebné k předání a převzetí díla: 

 atesty a certifikáty použitých výrobků; 

 protokoly z měření;  

 zápisy o zkouškách;  

 dílčí revizní zprávy, výchozí revizní zprávy; 

 protokoly o technických prohlídkách a zkouškách určených technických zařízení  
§ 47 zákona č. 35/2001 Sb.;  

 průkazy způsobilosti určených technických zařízení; 

 zápis o technicko-bezpečnostní zkoušce; 

 zápisy o hlavní prohlídce mostních objektů; 

 zápisy z dílenské přejímky ocelových mostních konstrukcí a z montážní prohlídky 
ocelových mostních konstrukcí; 
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 zprávy o zatěžovací zkoušce mostů; 

 zápisy o hlavní prohlídce tunelu Ejpovice s doložením prokázání prostorové 
průchodnosti podrobným prostorovým zaměřením (3D scanner) 

2.26. K přejímacímu řízení zhotovitel předloží dvě soupravy projektové dokumentace 
skutečného provedení díla a předá je objednateli. Digitální formu zpracuje dle 
směrnice „Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi“ č.j. 12.133/1998 ze dne 30.11.1998 schválenými 
vrchním ředitelem DDC v platném znění a podle aktualizovaného opatření „Prováděcí 
opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“ č.j. 2347/1999-07 
ze dne 17.05.2002 v platném znění.  

2.27. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost 
odborných komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby 
(nebo její části) objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. Společně se zahájením 
přejímacího řízení se předpokládá zahájení zkušebního provozu v délce trvání 12 
měsíců.  

2.28. Zhotovitel předloží při přejímacím řízení objednateli podmínky pro zkušební provoz, 
které si předem sjedná s určeným správcem dané technologie. Požaduje se, aby v 
průběhu zkušebního provozu měl správce přístup ke konfiguraci předávané 
technologie v plném rozsahu a aby se podmínky provozování dané technologie co 
nejvíce přibližovaly plnohodnotnému provozu zařízení (po ukončení zkušebního 
provozu). 

2.29. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o 
průběhu zkušebního provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci 
s objednatelem bude řešit závady, které z průběhu zkušebního provozu vyplynou. Na 
závěr zkušebního provozu zpracuje jeho písemné vyhodnocení. Písemné 
vyhodnocení zkušebního provozu bude odsouhlaseno objednatelem či osobou, 
určenou objednatelem, např. správcem příslušné technologie. Povinnosti zhotovitele 
ke stavbě končí až po vydání souhlasu odpovědného pracoviště SŽDC, s.o. s trvalým 
provozem zařízení. 

2.30. Pro konstrukce a zařízení uvedená do ověřovacího provozu z podnětu zhotovitele 
platí, že případné změny a doplnění, které vyplynou z podmínek “Technického 
schválení” a ze závěrů vyhodnocení ověřovacího (zkušebního) provozu musí být 
provedeny zhotovitelem konstrukcí a zařízení s finančním zajištěním mimo investici 
na vrub zhotovitele tohoto zařízení dosud nezavedeného do provozu. 

2.31. Zhotovitel se zavazuje k  zajištění provedení technických revizí a předání veškerých 
revizních zpráv, měření geometrické polohy koleje, georadarové zaměření 
provedených úprav železničního spodku celého úseku, průjezdného průřezu UIC-GC 
podle ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách 
regionálních a vlečkách normálního rozchodu před uvedením do provozu, atestů a 
dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení včetně splnění podmínek 
ustanovení § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, které jsou z 
hlediska obecně závazných právních předpisů a interních předpisů objednatele 
požadovány, zejména dle TKP staveb a jsou součástí ceny za dílo. 

2.32. Podzhotovitelé pro přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být 
vybráni v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
v platném znění a odsouhlaseni správci těchto zařízení. Zhotovitel musí při 
přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích). 
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2.33. Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je 
zhotovitel povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který bude 
postupovat v souladu s ustanoveními § 176 zákona č.183/2006 Sb., stavebního 
zákona, v platném znění. 

2.34. Způsobilost 

Zhotovitel stavby se zavazuje, že: 

a) Veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým 
vedením odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců (ověření zdravotní 
způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů v souladu se zákonem č. 
266/1994 Sb., a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., to vše 
v platném znění). Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele, správci 
stavby, koordinátorovi BOZP na staveništi a zaměstnancům příslušných 
veřejných orgánů. 

b) Všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci podzhotovitelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto 
zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto 
skutečnost, se zhotovitel zavazuje objednateli doložit před zahájením prací na 
železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně, předložením kopií předmětných 
dokladů způsobilosti. 

c) Odbornou způsobilost stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a 
prováděcími vyhláškami k tomto zákonu, to vše v platném znění, zhotovitel 
prokáže způsobem a v rozsahu stanoveném Směrnicí SŽDC č. 50 „Požadavky 
na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných 
státní organizací Správa železniční dopravní cesty“, změna č.1 č.j. 50 366/08-
OP. 
Podle druhovosti prací, které zhotovitel hodlá provádět na železniční dopravní 
cestě, se jedná o odbornou způsobilost doloženou odb. zkouškou F-00 až F-16. 

Do doby doložení uvedených dokladů o provedených zkouškách objednateli, nelze 
práce na provozované železniční dopravní cestě provádět a zhotovitel nese veškerá 
rizika s tím spojená (např. smluvní pokuty za neplnění harmonogramu výstavby, 
respektive ukončení prací). 

Pokud podzhotovitelé uvedení v soutěžní nabídce budou objednatelem odsouhlaseni, 
jejich změna podléhá projednání a schválení zástupci objednatele. Pro projednání 
této změny budou požadovány náležitosti v takovém rozsahu, v jakém jsou 
požadovány po zhotoviteli stavby. 

2.35. Zabezpečení ochrany životního prostředí 

a) Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zn. č.j. 
520/998/03 + 520/971/04/2444/OPVI/05 ze dne 01.04.2005 „Tunel Ejpovice“. 
V případě podmínek pro fázi realizace budou v plném znění splněny podmínky č. 
1 až č. 20 a č. 22 až č. 25. V případě podmínek pro fázi provozu budou v plném 
znění splněny podmínky č. 1 až 6 a č. 9. Podmínka pro fázi provozu č. 7 bude 
splněna v rozsahu položky určené pro zatravnění ve výkazu výměr, v rozsahu 
příslušné technické specifikace a v souladu s příslušnými stavebními povoleními. 

b) Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska o hodnocení vlivů podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zn. č.j. 
520/998/03 + 520/1039/04/2715/OPVI/05 ze dne 13.04.2005 „Modernizace trati 
Rokycany – Plzeň“. V případě podmínek pro fázi realizace budou v plném znění 
splněny podmínky č. 1 a č. 3. V případě podmínek pro fázi provozu bude v plném 
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znění splněna podmínka č. 1. Podmínka pro fázi provozu č. 2 bude splněna 
v rozsahu položky určené pro zatravnění ve výkazu výměr, v rozsahu příslušné 
technické specifikace a v souladu s příslušnými stavebními povoleními. 

c) Budou důsledně dodržovány části projektu B. 4 - „Vliv stavby na životní 
prostředí“, kde je řešena problematika likvidace odpadů; 

d) Zhotovitel zpracuje projekt odpadového hospodářství řešící odstranění odpadů 
kategorií „ostatní“ a „nebezpečné“ a projednání tohoto projektu s příslušnými 
orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy. Obsahem projektu 
odpadového hospodářství je rozčlenění veškerých činností a nákladů vzniklých 
v souvislosti s odpadovým hospodářstvím včetně poplatku za uložení odpadu na 
skládkách příslušných skupin podle jednotlivých SO. 

e) Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých 
SO v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách dle 
projektu odpadového hospodářství 

f) Zhotovitel bude pokračovat v hydrogeologickém průzkumu stavby, prováděném 
od 05/2006. Bude měřena hladina podzemní vody na vybraných 
hydrogeologických objektech v oblasti Klabavské přeložky a tunelu Ejpovice, a to 
ve stejném rozsahu, jako při provádění předchozího průzkumu. Jedná se o 39 
objektů, z toho 17 hydrogeologických vrtů, 2 archivní vrty a 20 zmapovaných 
domovních vrtů a studní.  

g) Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném zněni a všech jeho prováděcích vyhlášek a předpisu SŽDC 
(ČD) M 32 „Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním 
nebezpečnými látkami“ v rozsahu: jen část třetí; část čtvrtá (čl. 83 a 85) a příloha 
1. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude používat technologie, které 
produkují minimum odpadu. 

h) Vzhledem k provozování dráhy a možnosti drobných úniků závadných látek 
z provozu dráhy, zajistí zhotovitel (nejméně 3 týdny před zahájením prací) 
převzorkování těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin odborně 
způsobilou osobou za účasti objednatele a správních úřadů. Na základě 
zjištěných hodnot zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového 
lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti u objednatele. 

i) Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v 
případě, že budou využity na stavbě, kde vznikly a současně vykazují vlastnosti 
původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a 
výkopové zeminy, pro které nemá objednatel využití na stavbě, kde vznikly, se 
stanou odpadem a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a 
jeho prováděcími předpisy. Jejich další využívání k terénním úpravám bude 
možné pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 

j) Stavební výrobky mohou být nabídnuty mimo stavbu pouze za předpokladu, že 
budou následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou 
úpravou na recyklát. 

k) Součástí předmětu díla musí být provedení recyklace vyzískaného materiálu 
štěrkového lože včetně odvozu k recyklaci, odvoz užitého materiálu 
k druhotnému užití do násypů resp. odvoz na skládky k odstranění, včetně 
uložení nebo likvidace a to podle pokynů objednatele. 

l) Recyklaci bude provádět zhotovitel nebo v subdodávce renomovaná firma 
s „osvědčením o způsobilosti k provádění recyklace vytěženého materiálu“; 
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m) Umístění recyklační linky vybraný zhotovitel provádějící recyklaci projedná 
s příslušnými orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy. Zhotovitel je 
povinen před zahájením provozu recyklační základny předložit objednateli 
příslušná rozhodnutí vydaná podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

n) Zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané i recyklované) na skládku 
určenou objednatelem až po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem 
objednatele, potvrzeném zápisem ve stavebním deníku. 

o) Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou 
evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě 
vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu 
shromažďovacích míst nebezpečných odpadů. 

p) Zhotovitel předloží objednateli pro vydání kolaudačního souhlasu „Závěrečnou 
zprávu o nakládání s odpady v rámci stavby“, zpracovanou podle přílohy 4 
připravované Směrnice SŽDC pro nakládání s odpady u státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty. 

q) Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území 
ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a 
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků, v platném znění. V případě, že uvedený havarijní plán nebyl součástí 
projektu stavby, zhotovitel zodpovídá za jeho zpracování. V případě splnění 
podmínek uvedených v § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., zhotovitel 
dále zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. 

r) V případě stavenišť, která se nacházejí v záplavovém území, nebo mohou zhoršit 
průběh povodně, zhotovitel rovněž zajistí aktualizaci (resp. zpracování) 
povodňového plánu, tento předloží ke schválení příslušnému správci vodního 
toku a zajistí potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně. 

s) Zhotovitel je povinen při nakládání se závadnými látkami minimalizovat riziko 
vzniku havárie, v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení a 
v případě vzniku havárie nebo povodně se řídit ustanoveními havarijního a 
povodňového plánu. Zhotovitel na vyžádání předloží objednateli havarijní a 
povodňový plán ke kontrole a dále umožní objednateli kontrolu havarijního 
zabezpečení a míst nakládání se závadnými látkami. 

t) Ekologické škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku 
z důvodu havárie nebo povodně v příčinné souvislosti s realizací stavby a 
z důvodu na straně zhotovitele, nese zhotovitel. 

u) Povoluje se alternativní řešení protihlukových stěn. Změny v konstrukčním a 
architektonickém řešení protihlukových stěn jsou možné za předpokladu, že 
alternativní řešení splňuje minimálně požadavky dané projektem stavby - 
akustické vlastnosti (vzduchová neprůzvučnost, zvuková pohltivost) a životnost 
protihlukových stěn. V případě, že zhotovitel ke změně konstrukčního řešení 
přistoupí, je povinen objednateli doložit splnění uvedených parametrů. 

v) Zhotovitel zajistí na místech určených objednatelem (po dohodě s orgány 
ochrany veřejného zdraví) provedení měření hodnot hlukové zátěže a v případě 
předchozích požadavků rovněž měření vibrací jako průkazné zkoušky a u 
naměřených hlukových hodnot jejich přepočtení na výhledový stav. V případě 
hlukové zátěže bude toto měření prováděno v chráněném venkovním prostoru, 
v chráněném venkovním prostoru staveb a případně i v chráněném vnitřním 
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prostoru staveb po provedení individuálních protihlukových opatření (např. 
osazení oken s vyšší neprůzvučnosti). V případě vibrací bude měření prováděno 
v chráněném vnitřním prostoru stavby (ke zjištění zátěže obyvatel vibracemi), 
příp. rovněž ve venkovním prostoru (ke zjištění ovlivnění stability objektu). 
Uvedená měření hlukové a vibrační zátěže budou prováděna v rámci zkušebního 
provozu před kolaudací stavby, a to postupně po dokončení a zpracování 
jednotlivých částí stavby dle schváleného harmonogramu výstavby. Zkušební 
provoz musí umožnit jízdu všech ve výhledu uvedených typů vlaků a jejich plných 
rychlostí. V případě předchozích požadavků bude měření hladin hluku a vibrací 
provedeno rovněž před zahájením stavebních prací. Výsledky měření je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předávat objednateli. 

w) Při hodnocení hluku budou respektovány nové postupy uvedené v Metodickém 
návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 
62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010, vydaném Ministerstvem zdravotnictví – 
hlavním hygienikem České republiky. 

x) Podle výsledků měření hluku a vibrací provede zhotovitel na základě doplněného 
projektu stavby a po předchozím odsouhlasení objednatelem případně navržená 
dodatečná protihluková opatření. 

y) Zhotovitel provede měření hladin hluku z nově osazených, popř. upravovaných 
rozhlasových zařízení na železničních zastávkách a železničních stanicích. 
Rozhlasové zařízení a zvuková signalizace na přejezdech musí splňovat 
přípustné hodnoty hladin hluku dle platných norem a hygienických předpisů. 
Veškerá protihluková opatření budou dokončena v termínu plnění dodávky, dle 
uzavřené smlouvy o dílo a jsou součástí cenové nabídky. 

z) Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za 
spoluúčasti objednatele a konzultovány s orgány ochrany veřejného zdraví. 

aa) Zhotovitel je povinen realizovat zmírňující opatření určená „screening reportem“ – 
hodnocením vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Modernizace trati 
Rokycany – Plzeň (Mgr. Eva Chvojková, září 2007). 

bb) V případě, že během doprůzkumu před započetím stavebních prací bude zjištěn 
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zhotovitel zajistí, aby bylo 
v plném rozsahu vyhověno požadavkům § 48, § 49 a § 50 zákona č. 114/1992 
Sb. v platném znění. 

cc) Dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť 
výskytu volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  
Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace 
volně žijících organismů. 

dd) Doporučuje se zřízení ekologicko-biologického dozoru, v místech s případným 
výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů pak rovněž zřízení 
ekologické služby prováděné oprávněnou osobou. 

ee) Zhotovitel zajistí přepracování části B.3.2 Hluková studie ve vazbě na nové 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Nová právní úprava, účinná od 1.11.2011, výrazně rozšiřuje možnost 
použití korekce pro tzv. „starou hlukovou zátěž“. Výsledky aktualizované hlukové 
studie zhotovitel promítne do projektového řešení protihlukové ochrany 
(protihlukově stěny, individuální protihluková opatření). 

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ 

3.1. Předávání staveniště bude uskutečněno na základě žádosti zhotovitele dle 
zpracovaného časového harmonogramu. Vzhledem k rozsahu stavby bude předání 
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staveniště prováděno pro související provozní soubory a stavební objekty v 
jednotlivých lokalitách. Při těchto jednáních bude zhotovitel respektovat schválený 
plán organizace výstavby.  

3.2. Při předání staveniště objednatel seznámí zhotovitele se zjištěnými stávajícími 
inženýrskými sítěmi, které jsou zakresleny v projektu stavby s uvedením, kdo je 
správcem sítí, pokud není správce sítě uveden v projektu stavby. Před zahájením 
výkopových a zemních prací si zhotovitel ověří zjištěné informace o uložení všech 
podzemních vedení a zajistí si jejich vytýčení a fixování v terénu, a to včetně těch 
inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování dokumentace do zahájení prací 
na příslušné části díla a je povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před 
zahájením prací na této části díla. Případné poškození sítí jde na vrub zhotovitele. 
Tyto činnosti budou součástí cenové nabídky. Před zahájením výkopových prací 
zažádá zhotovitel o vytýčení podzemních sítí ve správě příslušné SDC (SDC 
jihozápadní Čechy) minimálně 10 dnů předem a zašle na adresu příslušné SDC 
písemnou objednávku. 

3.3. Požadavky na zařízení staveniště musí být v souladu se zpracovaným plánem 
organizace výstavby. Odběr elektrické energie a vody si zajistí zhotovitel od správce 
zařízení za úhradu na základě respektování podmínek připojení (vlastní elektroměr, 
vodoměr). Plochy pro zařízení staveniště nacházející se na pozemku ČD a.s. nelze 
zhotoviteli poskytnout bezplatně, jejich využití a výši úhrady nájemného je nutno 
projednat předem s příslušnou železniční stanicí a s příslušnou Regionální správou 
majetku (RSM) ČD a.s. Úhrada nájemného bude součástí nabídkové ceny.  

3.4. Zeměměřický inženýr zhotovitele vyzve objednatele ke spolupráci na kontrolním 
měření při přejímce staveniště a provádí kontrolní měření terénu za účasti 
objednatele dle ČSN 73 0420 „Přesnost vytyčování stavebních objektů - základní 
ustanovení“. Zhotovitel prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 
inženýra spolupracuje po geodetické stránce při přejímce staveniště a provádí 
kontrolní měření terénu za účasti objednatele. 

3.5. Zhotovitel převezme při předání staveniště body vytyčovací sítě z projektu a bude po 
celou dobu stavby zajišťovat ochranu této sítě a její postupné překládání vynucené 
stavebními pracovními postupy tak, aby byla využitelná i pro zaměření skutečného 
provedení stavby. Tuto síť bude zhotovitel považovat za výchozí stav. V případě, že 
bude potřebné tuto síť doměřit nebo zhustit, zajistí si potřebná měření vlastními 
prostředky. Náklady na tuto činnost budou zahrnuty v nabídkové ceně. Zhotovitel 
zajistí zejména ochranu bodů 1. třídy přesnosti železničního polohového bodového 
pole použitého pro vyhotovení mapových podkladů pro projekt stavby a zavazuje se 
při jejich poškození zajistit jejich stabilizaci, zaměření a dokumentaci ve stejné kvalitě 
po dokončení stavby. 

3.6. Protokol o vytyčení prostorové polohy předá zhotovitel objednateli do jednoho týdne 
po vytyčení objektu. 

3.7. Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, kanalizací a 
ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních vedení a 
zařízení“) u správců nebo vlastníků těchto podzemních vedení a zařízení jakož i 
podzemních vedení a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo jejich 
správci či vlastníky při projednáni projektu stavby upozorněno a o jejichž ochranu 
proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, které vznikly v době od 
zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud byl zhotovitel objednatelem na 
ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a zařízení poskytne 
objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé 
poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny v projektu stavby 
a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k projektu stavby nebo při 
vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí v případech, kdy 
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zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. ochranná folie 
podzemních vedení a zařízení). 

3.8. Veškeré pracovní postupy nutné k provedení prací musí být prováděny tak, aby 
zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do práv třetích osob v přístupu, používání a 
držení veřejných nebo soukromých komunikací nebo nemovitostí. Zhotovitel uhradí 
všechny nároky, řízení, odškodnění, náklady a poplatky kdykoli vzniknou a do té míry 
do jaké je za ně zodpovědný. 

3.9. Zhotovitel je oprávněn pro vyhotovení díla použít nemovitostí nebo jejich částí, které 
mu objednatel předá a ke kterým má objednatel právo hospodařit případně, k nimž 
má objednatel právo nájmu. 

3.10. Dočasné zábory, potřebné k provedení díla, jsou s vlastníky pozemků projednány, 
vyjma případů uvedených v bodě 3.11. Příslušné souhlasy nebo nájemní smlouvy 
jsou k dispozici u objednatele a po zahájení stavby budou protokolárně předány 
zhotoviteli. V případě, že vlastník poskytl souhlas s dočasným využitím pozemku, 
uzavře zhotovitel s tímto vlastníkem nájemní smlouvu a zajistí plnění podmínek, 
uvedených ve smlouvě. V případě, že nájemní smlouvu uzavřel s vlastníkem 
pozemku objednatel, byla účinnost této smlouvy odložena až na dobu skutečného 
využití pozemku. V takovém případě, pokud se zhotovitel rozhodne pozemek využít, 
bude smlouva převedena na zhotovitele, který si s vlastníkem dojedná upřesnění 
nájemních podmínek a zajistí jejich plnění. Pokud zhotovitel bude využívat soukromé 
příjezdové komunikace, uzavře s vlastníkem také nájemní smlouvu na využívání 
těchto komunikací. V nabídkové ceně budou samostatnou položkou zahrnuty veškeré 
náklady na pronájem pozemků pro realizaci stavby. V příloze č. 6 těchto ZTP jsou 
uvedeny závazky objednatele vůči vlastníkům pozemků, které jsou součástí již 
uzavřených smluvních vztahů, případně je jimi podmíněno uzavření budoucího 
smluvního vztahu, a které musí zhotovitel respektovat. 

3.11. Objednatel upozorňuje na následující případy, u kterých se nepodařilo předem 
projednat dočasné zábory s vlastníky pozemků, případně existuje nesouhlas 
vlastníků se vstupem na pozemky: 

 Nemovitosti dotčené dočasným záborem nad 1 rok způsobeným přístupovými 
komunikacemi k vjezdovému portálu tunelu v k.ú. Kyšice u Plzně a k.ú. Červený 
Hrádek u Plzně. Seznam těchto nemovitostí je uveden v příloze č. 4 těchto ZTP.  

Umístění komunikací včetně projednání s vlastníky dotčených nemovitostí bude 
zajišťovat zhotovitel stavby na základě zadávacích podmínek na zhotovení stavby. 

 Nemovitosti v k.ú. Ejpovice dotčené dočasným záborem do 1 roku z důvodu realizace 
SO 31-34-31 Protihluková stěna v km 92,900 – 93,650 vpravo. Seznam těchto 
nemovitostí je uveden v příloze č. 5 těchto ZTP. 

V inkriminovaném úseku zhotovitel stavby nevstoupí na uvedené pozemky a bude 
realizovat PHS z přilehlého pozemku ve vlastnictví ČR - SŽDC,s.o. 

 Nemovitosti v k.ú. Bukovec dotčené dočasným záborem do 1 roku a dočasným 
záborem nad 1 rok z důvodu realizace SO 32-38-25 Hloubené tunely, střední část. 
Seznam těchto nemovitostí je uveden v příloze č. 5 těchto ZTP. 

Vzhledem k nesouhlasu vlastníků předmětných nemovitostí nebude zhotovitel při 
realizaci tohoto objektu vstupovat na tyto pozemky. 

 Nemovitosti v k.ú. Kyšice u Plzně a Doubravka dotčené dočasným záborem nad 1 rok 
z důvodu umístění zařízení staveniště pro výstavbu vjezdového a výjezdového 
portálu tunelu Ejpovice. Seznam těchto nemovitostí je uveden v příloze č. 5 tohoto 
záznamu. 

Uvedené pozemky jsou vyjmuty z ploch určených na zařízení staveniště a zhotovitel 
při realizaci stavby na ně nebude vstupovat. 

 Nemovitosti v k.ú. Kyšice u Plzně dotčené dočasným záborem do 1 roku z důvodu 
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realizace SO 32-39-01 a PS 31-22-10. Seznam těchto nemovitostí je uveden 
v příloze č. 5 těchto ZTP. 

Vzhledem k nesouhlasu vlastníků předmětných nemovitostí povede zhotovitel kabely 
tohoto SO a PS po přilehlých pozemcích ČR – SŽDC s.o. 

3.12. Zhotovitel může pro vyhotovení díla na svůj náklad použít i další nemovitosti, a to 
pouze po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti a s jeho souhlasem 
(včetně závazku uvedení půdy do původního stavu). Nesmí přitom použít pozemky 
tvořící zemědělský nebo lesní půdní fond bez předchozího projednání a rozhodnutí o 
dočasném nebo trvalém odnětí této půdy z příslušného půdního fondu. 

3.13. V případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec POV poskytnutí pozemku, ke 
kterému má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán 
objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného 
pozemku. 

3.14. Při vymezení a přípravě staveniště je zhotovitel povinen respektovat platné obecně 
závazné právní předpisy a specifické podmínky objednatele, jejich provozu a provozu 
na železniční dopravní cestě. 

3.15. O předání staveniště sepíše objednatel protokol, který musí obsahovat i vyjádření 
zhotovitele k předanému staveništi. Protokol bude sepsán ve dvou vyhotoveních, 
která musí být podepsána zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto protokolu. 

3.16. Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad: 

a) udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud není 
ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo 
nebezpečí uvedeným osobám, 

b) zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, 
výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je 
požadováno objednatelem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo 
pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob, 

c) podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit 
proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku 
nebo jiným škodám v důsledku znečistění, hluku nebo z jiných příčin 
vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů. 

3.17. V zájmu maximálního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob (podle § 133b 
odst.1 Zákoníku práce) a majetku zhotovitele, vlastníka dopravní cesty a 
provozovatele drážní dopravy a zabránění rizik, vyplývajících z drážního provozu, 
pracuje-li se v provozovaných kolejích nebo v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen 
zajistit používání zařízení automatického varování pro zabezpečení pracoviště 
uváděné do činnosti samočinně jízdou kolejových vozidel, jehož použití nahrazuje 
funkci bezpečnostní hlídky a předsunuté bezpečnostní hlídky (ZAV) ve smyslu 
předpisu SŽDC (ČD) Op 16 „ Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ 
ZAV musí splňovat požadavky vyhlášky UIC 730-3, musí být instalováno podle 
projektu vypracovaného pro každé pracoviště a to i na strojích, pracujících v těsné 
blízkosti provozované koleje. 

3.18. V úseku pracoviště se stroji pro zemní práce je zhotovitel povinen zajistit v souladu 
s předpisem Op 16 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ vydaným pod 
č.j. 59 875/2005-010 ze dne 26.10.2005 (účinnost od 01.04.2006) čl. 132 ve 
vzdálenosti 2200 mm od osy nejbližší koleje umístění pevné pásky výrazné barvy ve 
výši 1000 mm nad temenem kolejnice. 

3.19. Zhotovitel proškolí (nebo zajistí od podzhotovitelů) a předá zástupci objednatele kopii 
dokladu o školení všech pracovníků vyskytujících se na staveništi dle Směrnice 
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SŽDC č. 49 o školení a odborné přípravě zaměstnanců v oblasti požární ochrany, 
účinné od 2011. 

3.20. Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude 
zhotovitel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při 
takových pracích: 

a) mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na 
staveniště  

b) udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly v 
nebezpečí. 

Pokud zaměstná zhotovitel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat 
stejný dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí. 

3.21. Zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů v technických funkcích od mistra výš 
(včetně) budou při pobytu v prostoru stavby na viditelném místě označeni visačkou se 
jménem, funkcí a podobenkou. 

3.22. Zhotovitel zajistí u svých zaměstnanců, ale i zaměstnanců podzhotovitelů, označení 
příslušnosti ke zhotoviteli, popř. podzhotoviteli. 

3.23. Povolení ke vstupu na dráhu nebo do obvodu dráhy na místa veřejnosti nepřístupná, 
které je vyžadováno Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit 
v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách a v souladu s předpisem SŽDC 
(ČD) O2 Předpis pro vydávání služebních průkazů a povolení ke vstupu do prostorů 
ČD, s. o. veřejnosti nepřístupných. 

3.24. Na všech vozidlech zhotovitele, používaných na stavbě, musí být viditelně vyznačena 
příslušnost ke stavbě. 

3.25. Zhotovitel zpracuje projekt provozního, sociálního, výrobního zařízení staveniště a 
odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých případných 
podzhotovitelů. 

3.26. Projekt zařízení staveniště bude řešit rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, 
oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro zaměstnance dozoru 
objednatele. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů 
pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel 
zpracuje havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu předpisu SŽDC 
(ČD) M32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými 
látkami, v platném znění a § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. 

3.27. Zhotovitel projekt zařízení staveniště projedná ve smyslu zákona č.  183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) a prováděcích vyhlášek č.526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění a 
č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Před uvedením 
zařízení staveniště do provozu zajistí zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání 
stavby. 

3.28. Náklady na zařízení staveniště jsou součástí ceny za dílo. 

3.29. Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). 
Přístupové cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí 
zařízení staveniště zhotovitele. 

3.30. Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na stavbu, 
zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět jejich kropení proti 
prašnosti a zimní údržbu. Před započetím stavby pořídí dokument (videozáznam) o 
stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za přítomnosti objednatele, 
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uživatele a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý účastník obdrží kopii 
videozáznamu. Po ukončení stavby po dohodě s majitelem odstraní případné vzniklé 
závady. 

3.31. Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. 

3.32. Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních 
komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo 
dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při 
stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla a 
staveništní dopravou na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech způsobí. 
Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit všechny oprávněné nároky uplatněné 
v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody způsobené na pozemních 
komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. Náklady zhotovitele 
vynaložené na splnění povinností stanovených v tomto bodě jsou součástí položky 
zařízení staveniště. 

3.33. Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání 
cest, které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky 
budou součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady 
zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu 
realizace díla. 

3.34. Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s dokumentací dopravních opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž 
zajistí udržování dopravních značek. 

3.35. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po dobu trvání stavby v tom 
smyslu, že mu v rámci zařízení staveniště umožní užívat prostory pro práci 
pracovního týmu objednatele ve smyslu stavebního zákona. Součinnost bude 
spočívat v poskytnutí nezbytných kancelářských prostor spolu s obvyklými službami 
(vytápění, internet, pevná telefonní linka, úklid apod.) a nepřichází proto v úvahu jeho 
účtování v rámci smlouvy o dílo. 
Náklady na výše uvedenou součinnost jsou tak součástí nákladů na zařízení 
staveniště a budou zahrnuty v nabídce zhotovitele. 

3.36. Do 28 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí hotového díla příp. části díla je 
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá 
Smlouva o dílo a projekt stavby a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro 
vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem, 
uvést do původního stavu.  

3.37. Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s dotčenými 
vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit 
stavebnímu dozoru objednatele nejméně 7 dní předem. Zhotovitel je povinen vrátit 
pronajaté nemovitosti vlastníkovi a o tomto aktu sepsat protokol. Protokol o vrácení 
nemovitosti bude podepsán nájemcem i vlastníkem nemovitosti. Bez tohoto protokolu 
(s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní) není objednatel povinen převzít 
od zhotovitele hotové dílo příp. části díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, 
která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné 
předání nemovitostí jejich vlastníkům. 

3.38. Před odevzdáním díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, 
materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo hotové dílo příp. část díla možné řádně 
převzít a bezpečně provozovat. 

3.39. Po uplynutí lhůty uvedené v bodě 3.16. může zhotovitel ponechat se souhlasem 
objednatele na staveništi pouze ty stroje, zařízení a materiál, který potřebuje k 
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odstranění vad, se kterými objednatel dílo převzal a zhotovitel se zavázal tyto vady 
ve stanoveném termínu odstranit. 

3.40. Po odstranění vad je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště příp. předmětnou 

část staveniště, nejpozději do 15 dnů po ukončení prací na odstranění vad díla. 

3.41. O vyklizení staveniště (zařízení staveniště, příjezdové cesty, pronajatých pozemků 
apod.) musí zhotovitel pořídit protokol za účasti zmocněných zástupců zhotovitele, 
objednatele, vlastníků či správců dotčených pozemků a správních úřadů. 

3.42. V protokolu musí být uvedeny skutečnosti o skutečném stavu vyklízené plochy, zda 
jejich stav odpovídá původnímu stavu či stavu dle projektu stavby. V případě 
nedostatků musí být uvedeno, kdo je odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků 
a současně uveden i termín k odstranění zaprotokolovaných závad. 

3.43. Případné škody a závady vzniklé nesplněním převzatých povinností dle jednotlivých 
ustanovení tohoto článku je objednatel oprávněn v případě nečinnosti zhotovitele 
odstranit na náklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady, 
které prokazatelně vynaložil na odstranění takto vzniklých škod a závad, nahradit mu 
způsobenou škodu a zaplatit dohodnutou smluvní pokutu. 

4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO KONTROLY A ZKOUŠKY 

4.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat dohodnuté nebo 
stanovené zkoušky. 

4.2. Objednatel je oprávněn výše uvedené činnosti vykonávat prostřednictvím správce 
stavby a jeho personálu, prostřednictvím osoby oprávněné vykonávat geotechnický 
dozor objednatele nebo prostřednictvím jiné poradenské firmy objednatele, s níž má 
uzavřenu příslušnou smlouvu. 

4.3. V případech neupravených Zvláštními podmínkami nebo těmito Zvláštními 
technickými podmínkami se průběžné kontroly a zkoušky řídí Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

4.4. Zhotovitel je povinen doložit kvalitu očištění betonových a dřevěných konstrukcí 
zkouškami (průkazními a kontrolními) přilnavosti sanačních vrstev a nátěrů. 

4.5. Veškeré atesty zařízení a materiálů použitých při stavbě musí být vydány 
autorizovanou zkušebnou. U materiálů konstrukcí vyrobených v zahraničí bude 
doložen certifikát Státního zkušebního ústavu ČR (nátěry, izolace, ložiska, mostní 
závěry, omítkové směsi apod.). 

4.6. Kontrolní jízdy měřícím vozem je zhotovitel povinen doplnit změřením a 
vyhodnocením stavu pražcového podloží georadarem. 

4.7. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat práce, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se 
zhotovitel zavazuje pozvat objednatele, popřípadě příslušného provozovatele dráhy 
nebo jiného vlastníka sítí technického vybavení a infrastruktury, písemně nejméně 5 
pracovních dnů předem včetně uvedení termínu, ve kterém se kontrola uskuteční. 
Jestliže se objednatel nebo jiný pozvaný účastník nedostaví a neprovede kontrolu 
těchto prací, na kterou byl řádně pozván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích 
na provádění díla. Jestliže bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, které 
již byly zakryty, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele a 
umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že se při následné kontrole zjistí, že 
práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí prací a náklady 
spojené s následnou kontrolou zhotovitel. V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí 
prací, které se tímto postupem staly nepřístupnými, bez vědomí objednatele nebo 



Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

32 

 

proti jeho vůli, je objednatel oprávněn nařídit na náklady zhotovitele odkrytí již 
zakrytých prací a provést jejich následnou kontrolu.  

4.8. V případech, kdy je to nezbytné nebo potřebné, musí být zkoušky provedeny 
akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou způsobilostí. 

4.9. Kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, EOV, 
EPZ a silnoproudé rozvody) budou provedeny dle příslušných TKP. V souladu s TKP 
vyžaduje objednatel komplexní vyzkoušení dodávky v širším než v TKP uvedeném 
rozsahu. Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

A. Kontroly a zkoušky před uvedením rozvoden do ověřovacího provozu (pod 
napětí): 

1) Všeobecné základní podmínky: 

 ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací 
podmínky atd.;  

 vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 
z hlediska bezpečnosti (dle ČSN 33 3505, ČSN 33 1500, izolační stavy kabelů, 
napěťové zkoušky, dotyková napětí, uzemnění apod.) a předepsaných protokolů; 

 vyhotovené laboratorní rozbory oleje u transformátorů s olejovým chlazením, 
cejchování a diagnostika měřících transformátorů;  

 vybavení telekomunikačním zařízením, zprovoznění řídící techniky, přenosů 
ÚDŘ včetně doplnění ÚDŘ na řídícím středisku elektrodispečera.  

2) Kontrola technologického zařízení:  

 dodržení vzdálenosti mezi živými a neživými vodivými částmi (konstrukce apod.); 

 kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti SEE SDC jihozápadní 
Čechy; 

 utěsnění kabelových vstupů (proti vodě, hlodavcům atd.); 

 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod.; 

 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a rozvodny, osvětlení;   

 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů a 
kabelů; 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

3) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů 
obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední)                                

4) Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání a 
signalizace zařízení POZ pro ovládání úsekových odpojovačů dle jednotlivých 
způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). Kontrola připojení TT na TV a 
zpětného vedení.                                                                                                       

5) Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 
ochran, kontrola funkce zařízení vlastní spotřeby.           

6) Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 
provedení atd. 

B. Kontroly a zkoušky po uvedení rozvodny pod napětí: 

1) Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových a 
napěťových měničů, ověření měřících veličin a měření elektrické energie. 

2) Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC.  
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3) Zkratové zkoušky - účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění základních 
údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, impedance 
trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, zjištění parametrů 
a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.  

Předpokládá se provedení alespoň: 

 2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS 

 2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe TT 

 2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe TT 

C. Kontroly a zkoušky trakčního vedení (TV) 

Kontroly a zkoušky TV budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a ČSN 34  1530. 
Součástí zkoušek bude i kontrola činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: 
místně, dálkově, ústředně) s kontrolou signalizace na POZ a EDČD. 
Rozsah a harmonogram zkoušek TV bude upřesněn s ohledem na provozní a 
dopravní situaci SEE a investorem před uvedením TV do provozu. 

5. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

5.1. Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor objednatele (technický dozor 
investora) prostřednictvím týmu svých zaměstnanců, určených pro výkon technického 
dozoru objednatele nebo prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, se 
kterými za tím účelem uzavře zvláštní smlouvu. 

5.2. Tým zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele bude zajišťovat 
technický dozor objednatele v souladu se Smlouvou o dílo a v souladu se 
souvisejícími dokumenty, které jsou pro provedení díla závazné. 

5.3. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda 
zhotovitel provádí dílo v souladu se Smlouvou o dílo, souvisejícími dokumenty a 
všemi podklady a pokyny, které mu byly uděleny nebo předány. 

5.4. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni se účastnit 
všech rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s prováděním 
díla od zahájení jeho provádění a předání staveniště až do předání a převzetí 
dokončeného díla, dále se účastní jednání spojených se zahájením a průběhem 
zkušebního provozu, kolaudačního řízení a ve spolupráci s příslušným správcem 
majetku též jednání o předčasném užívání díla. 

5.5. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli 
staveniště a nemovitosti určené v projektu stavby jako nemovitosti určené pro 
umístění stavby. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto protokolárně 
přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují vyhotovení předávacího 
protokolu. 

5.6. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni upozorňovat 
formou zápisu do stavebního deníku na případné nedostatky zjištěné v průběhu prací 
na díle. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli žádat 
odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich 
odstranění. 

5.7. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda 
zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu 
provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá 
práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto vad. 

5.8. V průběhu provádění díla jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele 
oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím 
řízení nepřístupné. O kontrole těchto prací jsou oprávněni provést zápis ve stavebním 



Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

34 

 

deníku.   

5.9. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat 
záznamy do stavebního deníku, a to zejména o změnách projektu stavby a 
odpovědnosti zhotovitele za vadné provádění díla. Záznamem ve stavebním deníku 
jsou dále oprávněni upozornit zhotovitele na povinnost dodržovat bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a na všechny ostatní důležité okolnosti při provádění díla. 
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou dále oprávněni 
kontrolovat zápisy zhotovitele a ostatních oprávněných osob ve stavebním deníku. 

5.10. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele 
dokumentaci skutečného provedení díla. 

5.11. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele spolupracují se zhotovitelem 
na přípravě výlukových rozkazů, kontrolují práce vykonávané ve výlukách a průběh 
výlukových prací. V souvislosti s pracemi na díle prováděnými ve výlukách kontrolují i 
čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení o ukončení prací a možnost 
dřívějšího ukončení výluky. 

5.12. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni po zhotoviteli 
vyžadovat a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce na díle a 
ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Smlouvu o dílo, souvisejícími 
dokumenty a v souladu s podklady a pokyny a umožňují tak zahájit zkušební provoz. 
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dále kontrolují, zda zhotovitel 
vykonává zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, které jsou stanoveny, účastní se 
těchto zkoušek, kontrolují jejich výsledky a požadují po zhotoviteli předložení 
dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, výkonů a dodávek (atesty, 
protokoly apod.). 

5.13. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na 
staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele 
probíhá činnost související s prováděním díla. Jsou oprávněni vyžádat si od 
zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další 
podklady, podle nichž je dílo provedeno. 

5.14. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet 
námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo 
najata zhotovitelem nebo některým z jeho subdodavatelů a která nesplňuje 
kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací 
zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele nebo třetích osob a 
požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je zhotovitel povinen 
bez prodlení odvolat a nahradit jiným zaměstnancem.  

5.15. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že práce na díle nebo jeho části 
provádí subdodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou 
o dílo a jejími přílohami, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele 
právo nařídit přerušení prací na díle nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel 
takovéhoto subdodavatele z provádění prací na díle odvolá. 

6. STAVEBNÍ DENÍK 

6.1. Zhotovitel  se zavazuje vést na stavbě v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění, v souladu s § 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., (o dokumentaci staveb), Příloha č. 5 a v souladu s dokumentem 
SŽDC, s.o., č.j.: 17307/09-OI ve věci aktualizace TKP – zavedení typizovaného „SD-
SŽDC – smluvní vzor objednatele“ stavební deník. Stavební deník vede 
stavbyvedoucí smluvního zhotovitele (příp. stavbyvedoucí jeho smluvního 
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podzhotovitele) nebo příslušný stavbyvedoucí členů sdružení zhotovitelů. 
Odpovědnost vůči objednateli nese zhotovitel.  

6.2. Pro celé dílo bude veden zhotovitelem typizovaný stavební deník A. STAVEBNÍ 
DENÍK stavby centrální a B. DENNÍ ZÁZNAMY stavby centrální (dále jen kniha). Pro 
jednotlivé SO a PS určené objednatelem budou vedeny typizované stavební deníky 
A. STAVEBNÍ DENÍK část stavby a B. DENNÍ ZÁZNAMY část stavby (dále jen 
deník). Tyto budou označeny v knize a budou vedeny zhotovitelem.   

6.3. Do knihy budou zaznamenávány údaje, týkající se založení a ukončení stavebních 
deníků na jednotlivé PS a SO a dále skutečnosti, týkající se více jak jednoho PS 
nebo SO, zejména zápisy nadřízených orgánů, kontrolních orgánů apod. Zhotovitel 
vede v knize přehled o denících podzhotovitelů. 

6.4. Zhotovitel povede na stavbě jeden deník víceprací, do kterého se zapisují požadavky 
objednatele, správce stavby, příp. zhotovitele a odsouhlasení objednatele, včetně 
zhotovitele projektu stavby, případně poradenské firmy objednatele na provedení 
změn a pokynu správce stavby k jejich provedení.  

6.5. Povinnost vést deník končí dnem řádného konečného předání a převzetí předmětné 
části díla případně odstraněním kolaudačních závad (závěrečná kontrolní prohlídka). 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění Smlouvy o dílo, jména 
a příjmení osob pracujících na staveništi, údaje o množství, časovém postupu prací, 
montáží a jejich jakosti, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení, nasazení 
mechanizačních prostředků, probíhající výluky provozu, zdůvodnění odchylek 
provádění prací od projektu stavby, případně stavebního povolení a údaje potřebné 
k posouzení prací orgány státního dozoru, vyjádření úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení před zakrytím. 

6.6. Během celé pracovní doby musí být deník na dohodnuté části díla a kniha na stavbě 
přístupné. 

6.7. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

Úvodní listy obsahují: 

 základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele, správce stavby, 
zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitelů (resp. zhotovitelů částí stavby), 
autorského dozoru zhotovitele projektu a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektu stavby; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů, úředních opatření týkající se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplňků; 

 u každého dokladu se uvede místo jeho uložení. 

Tyto údaje musí být obsaženy i v knize. 

6.8. Denní záznamy se píší do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. První průpis je povinen zhotovitel 
odevzdat správci stavby. 

6.9. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

6.10. V knize se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo 
v opise, ukládají přímo na staveništi. Jedná se zejména o stavební povolení, smlouvy 
apod. Záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentací odchylky od projektu stavby 
musí být založeny u deníku předmětné části díla. 

6.11. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího zhotovitele nebo 
u správce stavby, případně jiné místo jeho uložení.  
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6.12. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, popř. jeho 
zmocněný zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně se tak může učinit následující 
den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. 

6.13. Mimo zmocněných zástupců zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku 
správce stavby a jeho personál, Koordinátor BOZP, pracovník pověřený výkonem 
autorského dozoru zhotovitele projektu stavby a jiní, objednatelem nebo správcem 
stavby k tomu písemně zmocnění zástupci, dále orgán státního stavebního dohledu, 
případně jiné věcně a místně příslušné správní úřady. 

6.14. V případě nesouhlasu objednatele nebo správce stavby s obsahem záznamu v knize 
nebo deníku je objednatel nebo správce stavby povinen předat své námitky do 3 
pracovních dnů ode dne převzetí záznamu.  

6.15. Jestliže oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, správce 
stavby, autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace nebo jiné oprávněné 
osoby provedeným v knize nebo deníku, je povinna připojit k uvedenému záznamu 
do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na 
místě určeném k předání záznamů. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

6.16. Zhotovitel se zavazuje odevzdat správci stavby originál knihy a všech deníků bez 
zbytečného odkladu po předání a převzetí díla nebo jeho části, nejpozději však při 
předání „Protokolu o provedení díla“. 

6.17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat  dokument SŽDC, s.o. č.j. 17307/09 – OI ve věci 
aktualizace TKP – zavedení typizovaného „SD-SŽDC - smluvní vzor objednatele“ a je 
si vědom všech povinností z toho vyplývajících.    

7. GEODETICKÁ ČÁST                                        

7.1. Zhotovitel zajišťuje geodetickou činnost v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením a s vyhláškou č. 31/1995 Sb., to vše v platném znění. 

7.2. Součástí plnění zhotovitele je vytýčení prostorové polohy jednotlivých stavebních 
objektů na vytyčovací síť zadanou v projektu, údržba této sítě a její postupné 
překládání vynucené stavebními postupy. Zhotovitel převezme stávající vytyčovací síť 
v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v projektu stavby, části I - „Geodetická 
dokumentace“. Tato síť uvedená v části I projektu je jediná správná pro celou 
stavbu. Tuto síť bude zhotovitel považovat za výchozí stav. V případě, že bude 
potřebné vytyčovací síť pro potřeby stavby doměřit nebo zhustit, zhotovitel si zajistí 
potřebná měření vlastními prostředky, bez nároku na úhradu těchto prací 
objednatelem.  

7.3. Zhotovitel převezme vytyčovací síť z projektu (polohovou vytyčovací síť a hlavní 
výškové body) a zajistí její postupné překládání vynucené stavebními pracovními 
postupy tak, aby byla využitelná i pro zaměření skutečného provedení stavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen sledovat skutečný průběh prací při výstavbě trakčních stožárů 
v jednotlivých úsecích, vzhledem k tomu, že většina bodů vytyčovací sítě je situována 
na trakčních stožárech. Je rovněž povinen včas přeložit a zaměřit body vytyčovací sítě 
na nové základy trakčních stožárů a to před snesením trakčních stožárů původních. 
Tento postup musí zhotovitel dodržet, aby nedošlo ke zničení vytyčovací sítě. Body 
ohrožené výstavbou přemisťuje a zaměřuje ve stejné přesnosti jako body původní. Při 
práci s bodovým polem je potřeba akceptovat ustanovení TKP bod 1.7.2, kde 
správcem bodového pole (sítě) je příslušné Středisko železniční geodezie (SŽG 
Praha). 
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7.5. Pokud zhotovitel zjistí nedostatečné množství vytyčovacích bodů bodového pole 
navržené vytyčovací sítě, respektive bude nutné některé vytyčovací body obnovit, je 
věcí zhotovitele stavby si tyto body doplnit, respektive obnovit v rámci předmětu díla.  

7.6. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně protokolu o výpočtu je 
zhotovitel povinen předat nejpozději týden před zrušením bodů původních úředně 
oprávněnému zeměměřickému inženýrovi objednatele. Zhotovitel předá dokumentaci 
nově zřízených nebo obnovených bodů vytyčovací sítě včetně dokumentace o zřízení 
a zaměření všech měřických bodů objednateli i správci sítě. Fyzické předání bodů 
vytyčovací sítě použitelných po realizaci stavby proběhne mezi zhotovitelem a 
příslušným správcem sítě.  

7.7. Zhotovitel je povinen věnovat zvláštní pozornost hlavním bodům sítě (určeným 
metodou GPS) a ihned po převzetí od objednatele nebo jeho správce je řádně 
zabezpečit proti poškození nebo zničení. V případě poškození těchto bodů je 
zhotovitel povinen do 30 dnů oznámit tuto skutečnost objednateli, obnovit odpovídající 
stabilizaci a nově zřízené body zaměřit. Před ukončením stavby zajistí na vlastní 
náklad přeměření hlavních bodů celé sítě metodou GPS.  

7.8. Zhotovitel provede vytýčení prostorové polohy objektů (hlavních polohových čar, 
hlavních os, hlavních a charakteristických bodů, hlavních výškových bodů) v souladu 
s ČSN 73 0421 a ČSN 73 0422 a předá stavebnímu dozoru objednatele protokol 
o vytýčení prostorové polohy nejpozději týden před zahájením vlastních stavebních 
prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru, aby byla možnost 
provést kontrolní geodetická měření objednatele a zhotovitele. 

7.9. Vytýčení prostorové polohy je požadováno zejména u objektů železničního svršku, 
staveb železničního spodku a dalších předmětů měření tam, kde zasahují nebo 
mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního 
prostoru a u podzemních vedení a zařízení. 

7.10. Zhotovitel zajistí vytýčení a stabilizaci hranic obvodu staveniště a vyhotoví protokol 
o vytyčení hranic obvodu staveniště. Číselný a grafický údaj (protokol o vytýčení 
obvodu staveniště) o průběhu hranice v terénu je obsahem zápisu o předání 
staveniště. 

V případě, že hranice obvodu staveniště je jednoznačně dána (souřadnicemi 
lomových bodů), bude staveniště předáno pouze protokolárně.  

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu stavby udržovat body hranice staveniště 
vyznačené v terénu ve viditelném stavu. 

7.11. Zhotovitel zajistí podrobná vytýčení (tvaru a rozměrů objektů). 

7.12. Zhotovitel zajistí předepsaná geodetická kontrolní měření (např. výškové měření 
skutečného provedení podkladních vrstev železničního spodku a odvodnění) včetně 
kontrolního měření dle přípisu 292/04-OI ze dne 20.01.2004 „Zvýšení rozsahu 
geodetické kontrolní činnosti“. Dále zajistí měření posunů a přetvoření podle projektu 
měření, pokud budou projektem stavby předepsána. 

7.13. Zhotovitel umožní objednateli provádění kontrolních geodetických měření v průběhu 
realizace stavby. 

7.14. Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 
provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) nebo jejich částí geodetickými 
metodami ve 3. třídě přesnosti (u železničního svršku, železničního spodku a dalších 
předmětů měření, které zasahují do průjezdného průřezu ve 2. třídě přesnosti) na 
vytyčovací síť v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Způsob 
měření stanovuje Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty vydané ČD 
DDC pod č.j. 892/1998-07 ze dne 18.05.1998. Podzemní vedení a zařízení mohou být 
zhotovitelem zakryty až po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení 
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geodetickými metodami (čl. 67 M20/5 Směrnice pro pořizování a vedení mapové 
dokumentace podzemních vedení a zařízení u drah a §13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 
Sb.). Vyjádření, že podzemní vedení a zařízení byla před zakrytím zaměřena, vyznačí 
úředně oprávněný zeměměřický inženýr zhotovitele do stavebního deníku. Polohové a 
výškové zaměření pro zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby musí být provedeno s ohledem na zpracování zaměření v systému 
MicroStation nebo prostředky plně kompatibilními s tímto systémem v úrovni 3D. 

7.15. Geodetickou část dokumentace skutečného provedení dokončených SO a PS nebo 
jejich částí je úředně oprávněný inženýr zhotovitele povinen odevzdat úředně 
oprávněnému inženýru objednatele ve čtyřech vyhotoveních nejpozději při odevzdání 
a převzatí příslušného SO a PS. Zjištěné vady a nedodělky, které se promítnou i do 
geodetického zaměření, budou zaměřeny až po odstranění vad a nedodělků a budou 
předány buď formou dodatku k původnímu zaměření, nebo výměnou příslušné části již 
odevzdaného geodetického zaměření. Tento postup se rovněž vztahuje na vady 
nedodělky v geodetickém zaměření subdodavatelů, které zjistí úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr zhotovitele nebo objednatele. 

7.16. Vzhledem k rozdílné náročnosti při zaměřování a zpracování geodetické části 
dokumentace zaměření skutečného provedení u jednotlivých SO nebo PS je možné, 
aby se v odůvodněných případech dohodli úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři 
objednatele a zhotovitele na upřesnění rozsahu úseků, způsobu předání výše 
uvedené geodetické části dokumentace. Tato skutečnost však musí být uvedena 
v protokolu o předání a převzetí díla.  

7.17. Geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby tvoří technická zpráva, 
protokol o výpočtu, měřický náčrt, seznam souřadnic a výšek podrobných bodů včetně 
kódů bodů a nosné médium se seznamem souřadnic, výšek a kódů bodů v textovém 
tvaru. Toto nosné médium je určeno výhradně pro potřebu zeměměřických inženýrů 
objednatele a zhotovitele pro kontrolu zapracování SO nebo PS do souborného 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. 

7.18. Součástí plnění zhotovitele u dokumentace skutečného provedení stavby pro konečné 
převzetí železničního svršku je i protokol o geometrické poloze stavby železničního 
svršku a objektů v jejím okolí, který zahrnuje náležitosti, uvedené v platných TKP. U 
všech ostatních SO a PS je zhotovitel povinen při zajišťování výše uvedené 
dokumentace postupovat v souladu s platnými TKP včetně příslušných dokladů a 
kontrol.    

7.19. Měřické náčrty včetně číslování bodů budou vyhotoveny pro ucelené dokončené úseky 
stavby. 

7.20. Zhotovitel zajistí v souladu s platnou verzí předpisu SŽDC S3 a přípisu 1453/2001-O7-
HG ze dne 26.06.2001 „Zajištění prostorové polohy koleje na ET“ zajištění prostorové 
polohy koleje, a to k dílčímu přejímacímu řízení jako provizorní zajištění na hřebové 
zajišťovací značky v základech TV, v definitivní formě na konzolové zajišťovací 
značky. 

7.21. Zhotovitel provede osazení, polohové a výškové zaměření provizorních zajišťovacích 
značek a vypracuje projekt zajištění koleje před vytýčením projektované polohy koleje. 
Tento projekt pak k dílčímu přejímacímu řízení doplní o údaje o skutečné poloze koleje 
(dle příloh uvedeného předpisu). 

7.22. Před osazením definitivních značek zhotovitel vypracuje projekt osazení zajišťovacích 
značek a předloží jej ke schválení. Polohové a výškové zaměření definitivních 
zajišťovacích značek pak provede v předepsané přesnosti současně se zaměřením 
koleje po třetím podbití. Dále zajistí výpočty prostorových vztahů zajišťovacích značek 
k projektované poloze koleje a zpracování tabelogramu pro vytýčení dlouhých tětiv, 
včetně údajů o skutečné poloze koleje. 
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7.23. Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 
budou pro stavbu zabrány. Hranice drážního pozemku budou navrženy podle zásad 
pro stanovení hranic drážního pozemku č. 1/79-VDP a hranice pozemků pozemních 
komunikací podle zákona č. 13/1977 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Parcely pro 
jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle § 11 odst. 2 
a přílohy č. 3 a vyhlášky č.104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí 
správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude 
projednán s objednatelem a případně se správcem pozemní komunikace. 

7.24. Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby pro nedrážní vlastníky nebo správce sítí technického vybavení (elektro, plyn, 
voda, teplo, komunikace, kanalizace) podle jejich pravidel a systémů. Splní požadavky 
měst a obcí na dodání geodetické dokumentace pro potřeby digitální technické mapy 
města nebo obce.  

7.25. Zhotovitel na svůj náklad zajistí a osadí hraniční znaky předepsané katastrální 
vyhláškou č. 26/2007 Sb. ze dne 05.02.2007 a provede jejich polohové zaměření v S-
JTSK, včetně  vyznačení nových hraničních znaků do souborného zpracování 
geodetické části  skutečného provedení stavby. Toto plnění se týká i kontroly a 
případného osazení hraničních znaků, které osadili zhotovitelé geometrických plánů 
pro výkupy pozemků a které byly stavbou zničeny. Předání nových hranic pozemků 
bude provedeno na místě samém a zaznamenáno v samostatném zápise za 
přítomnosti správce dlouhodobého majetku (dále též „DLM“) a odpovědných geodetů 
objednatele a zhotovitele včetně osob zúčastněných, vyplývajících z ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

7.26. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s předpisem ČD - M21 pro příslušného správce 
tratě (SDC jihozápadní Čechy) základní podklady systému staničení. Mezi tyto 
podklady patří: prostorová poloha osy staničení (osy 1. koleje), soupis základních 
referenčních bodů a jejich zajišťovacích bodů, soupis staničníků, soupis zajišťovacích 
značek polohy koleje, soupis skoků v průběhu staničení, soupis jiných centrálně 
spravovaných bodů. Pro přesná měření je třeba používat vždy přesné projektované 
hodnoty převedené do systému S-JTSK. 

7.27. Zhotovitel zajistí a předá objednateli ve 2 vyhotoveních souborné zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v písemné formě i na 
nosném médiu v otevřené formě v termínu do jednoho měsíce poté, kdy byl vydán 
„Protokol o převzetí prací pro celé dílo“. Výše uvedená dokumentace se předává 
jako celek a je jedním z podkladů pro předání celého díla bez vad, vydání „Protokolu 
o provedení díla“ a také ke kolaudaci stavby. Před předáním souborného zpracování 
zhotovitel zajistí vyjádření příslušné SŽG jako správce dat ke zpracování této 
dokumentace. 

7.28. Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedeno zásadně podle „Pravidel pro vzájemnou výměnu dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi“ v platném znění v době zpracování, a to v systému 
MicroStation v úrovni 3D.  

7.29. Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
tvoří souhrnná technická zpráva, seznam souřadnic a výšek po výstavbě použitelných 
bodů vytyčovací sítě, nebo sítě měřických bodů pro zaměření skutečného provedení 
stavby. Jedná se o kompletní geodetickou dokumentaci všech nově zřízených bodů 
vytyčovací sítě v souladu s platnými geodetickými předpisy, tedy i včetně výpočetních 
protokolů, případně i dokladů o přeměření celé sítě metodou GPS. Objednatel kromě 
výše uvedeného požaduje i dokumentaci, která dokumentuje také vývoj této 
vytyčovací sítě. Dále pak seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů, 
přehled kladů mapových listů JŽM  (jednotná železniční mapa) a měřických náčrtů 



Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

40 

 

v měřítku 1:10 000 (včetně matrice), digitální mapa skutečného provedení v měřítku 
1:1 000 (popř. v měřítku 1:500), zpracované ve formátu *.dgn systém MicroStation 
podle předpisu pro tvorbu a údržbu JŽM a Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních 
dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi pro geografický informační systém 
dopravní cesty, v kladu příložných listů JŽM. Digitální mapa bude obsahovat původní a 
nové hranice drážních pozemků (stavbou osazené hraniční znaky budou označeny 
v souladu s č.l. 0500 dle ČSN 01 3411). Přehled čísel podrobných bodů v měřítku, 
které umožní orientaci a čitelnost (včetně matrice). 

7.30. Součástí předané dokumentace je nosič CD-ROM s datovými soubory (výkresy ve 
formátu *.dgn s příslušnými soubory *.dbf a textová dokumentace a seznamy 
souřadnic a výšek a kódů bodů ve formátu *.txt v kódování LATIN2, použitou 
knihovnou buněk, knihovnou čar a seznam použitých vrstev včetně jejich popisu a 
zakládacím souborem. Čísla všech bodů jsou 12 místná (první 4 čísla jsou čísla 
traťového úseku, dále nuly a poslední 4 čísla jsou vlastním číslem bodu).  

K dalším dokladům patřícím k této dokumentaci patří: 

 kontrola datového modelu ČD (chybový protokol) k digitální formě dokumentace-
nosič CD 

 protokol od technických dozorů zhotovitele, že předali úředně oprávněnému 
zeměměřickému inženýrovi zhotovitele geodetická zaměření všech SO a PS celé 
stavby (včetně všech změn a dodatků, které podléhají geodetickému zaměření) 
pro vyhotovení souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby (jedná se o potvrzení úplnosti grafického provedení 
pracovní verze souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby). 

 2 kusy nosičů CD se seznamy souřadnic a výšek u všech SO a PS celé stavby 
v obecném textovém tvaru (*.asc). 

 soupis všech dotčených pozemků s uvedením všech parcelních čísel (včetně 
nových) ve vztahu k jednotlivým vybudovaným SO a PS.  

 Seznam předaných protokolů geodetického zaměření všech SO a PS v digitální 
formě, obsahující seznam všech SO a PS, čísla protokolů, nosných médií a 
uvedení zpracovatele. 

 Vyhodnocený kontinuální kinematický záznam (GPS) prostorové polohy os kolejí 
ve smluveném intervalu měření. Informace o možnostech zajištění výše 
uvedeného záznamu, případně o zajištění prostorové polohy kolejí může 
poskytnout příslušné SŽG. 

 Seznam všech vyhotovených geometrických plánů, zajišťovaných zhotovitelem.   

7.31. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad knihovnu čar LINECD a knihovnu geodetických 
značek GEOCELL v systému MicroStation pro zhotovení digitální mapy. Informace 
o možnostech zajištění výše uvedených podkladů pro zhotovení digitální mapy může 
poskytnout SŽDC - Technická ústředna dopravní cesty. 

7.32. V souborném zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
(grafická i digitální forma) bude kromě nového stavu v samostatné vrstvě (hladině) 
zapracován i aktualizovaný původní stav (podklad pro projekt od SŽG) a doměření 
původního stavu zpracovatelem PD s vyznačením všech předmětů měření, které 
zůstaly stavbou nedotčeny a jejich zaměření lze použít pro tvorbu a údržbu JŽM a GIS 
ČD.   

7.33. Zhotovitel zajistí vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků nebo jejich 
částí nebo pro vyznačení budov do katastru nemovitostí a předá je objednateli při 
předání a převzetí dokončeného objektu nebo souboru objektů (např. silniční nadjezd 
včetně přeložky komunikací). 

Pokud bude stavební objekt nebo provozní soubor ukončen až v termínu ukončení 
stavby nebo ve lhůtě nejpozději 6 měsíců před ukončením stavby, zajistí zhotovitel 



Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

41 

 

vyhotovení geometrického plánu postupem podle výkladu č. 1 ČÚZK č.j. 4071/1996-23 
ze dne 05.08.1996 k ustanovením § 66 odst. 1 a § 79 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. tak, aby geometrický plán byl odevzdán objednateli 
nejpozději 4 měsíce před ukončením stavby. Podle výše uvedeného postupu zajišťuje 
zhotovitel rovněž vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení a zřízení věcných 
břemen pro všechny stavební objekty a provozní soubory, které byly pro potřebu 
objednatele stavbou vybudovány mimo pozemek v jeho vlastnictví nebo správě 
(včetně výpočtu ploch). Ke geometrickým plánům je nutné dodávat výpisy z KN pro 
mimodrážní parcely a rovněž je nutné dodávat také situační výkres s vyznačením 
polohy každého geometrického plánu, vzhledem ke kilometrické poloze a číslo 
příslušného SO nebo PS (nutné pro sepisování smluv právníkem objednatele). U 
geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene musí být vždy uvedena výměra 
části pozemku dotčené věcným břemenem. Geometrické plány předává zhotovitel 
objednateli včetně kopií ZPMZ (náčrt a protokol o výpočtu). Geometrické plány podle 
tohoto článku je povinen zhotovitel objednateli předat v počtu potřebném pro uzavření 
příslušných kupních smluv a smluv o zřízení věcného břemene. 

Vložení oddělených částí pozemků trvalého záboru a věcných břemen do KN včetně 
úhrady poplatku za vložení provede objednatel. 

V případě, že stavba opustí projektovaný zábor nad rámec projektové dokumentace, 
zajistí zhotovitel projednání neplánovaných neprojednaných záborů s vlastníky 
dotčených parcel, geometrické plány a výkup či uhrazení plnění z věcného břemene 
na vlastní náklady. 

7.34. Zhotovitel určí do smlouvy o dílo úředně oprávněného zeměměřického inženýra 
zhotovitele pro danou stavbu tj. fyzickou osobu, které bylo uděleno úřední oprávnění 
podle § 13, odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.  

7.35. Předpisy pro tvorbu a údržbu JŽM, do nichž je možno nahlédnout u objednatele, 
případně je zapůjčit jsou:  

 SŽDC (ČSD) M 20/1 Předpis pro jednotnou železniční mapu stanic a tratí 

 SŽDC (ČSD) M 20/2 Jednotná železniční mapa, Vzorové listy 

 Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 
složkami pro geografický informační systém dopravní cesty (GISDC). 

 Předpis SŽDC S3, část třetí -  Zajištění prostorové polohy koleje (platný od 
01.01.2003). 

7.36. Pokud zde není uvedeno jinak, platí ustanovení TKP. 

8. VYBRANÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A INTERNÍ PŘEDPISY 
OBJEDNATELE 

8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a s interními předpisy objednatele, zejména pak s níže uvedenými: 

Položka Název Distributor TKP 

1. 
Č.j.: 13 511/06-OP z 30.06.2006 - Směrnice generálního 
ředitele č.11/2006 - „Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních“ včetně 
Výnosu č. 1 k Příloze č.1  Směrnice č. 11, č.j. S 62702/10-ŽP 

Volně ke stažení 
www.szdc.cz 

1 

2. Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi  č.j. TÚDC-12.133/1998 dne 
30.11.1998 s platností od 1.12.1998 

TÚDC-OTD 1 
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3. 

Č.j.: 2347/1999-O7 - Prováděcí opatření k předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby; č.j.: 1615/2003-O7 z 21. 8. 
2003 - Dodatek k „Prováděcímu opatření k předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby č.j. 2347/99-O7“; č.j. 
6154/04-OI z 1.11.2004 - Dodatek k „Prováděcímu opatření k 
předávání digitální dokumentace z investiční výstavby č.j. 
2347/99-O7 

TÚDC-OTD  

4. 

Směrnice SŽDC č.19/2006, vydaná pod Č.j.: 38562/06-OP ze 
dne 25.01.2007, účinnost od 01.02.2007 - Standardizace 
aplikačního SW, formátů a způsob předávání dat v oblasti IT 
ŽDC SŽDC - kromě bodu 5.9 Přílohy č.1 - SW ASPE a formát 
*.dnr. 

Volně ke stažení 
www.szdc.cz 

 

5. Předpis SŽDC S3/1 , 2. změna, účinnost 1.1.2010 TÚDC-OTD 7 

6. Směrnice SŽDC č. 77, Technická specifikace nových výhybek 
a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 2. generace, 
účinnost 1.10.2010, č.j. S 36645/10-OTH   

Volně ke stažení 
www.szdc.cz 

8 

7. Závazný seznam výrobců kameniva vlastnících Osvědčení pro 
dodávky do železničních drah ČR - aktualizace 2011 

TÚDC-OTD  

8. Předpis SŽDC S3 - Železniční svršek, účinnost od 1.10.2008, 
č.j. 9675/08-OP 

TÚDC-OTD 
7, 8, 12, 
18, 25A, 
31, 32 

9. 
Č.j: 58 644/2002-O13 z 29.07.2002 - Předpis SŽDC (ČD) S 3/2 
- Bezstyková kolej, v platném znění  

TÚDC-OTD 7 

10. Č.j: 56 731/96-S14 - Směrnice pro zavedení, používání a 
správu koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení 
- prováděcí pokyny, včetně opravené změny č. 1  

TÚDC-OTD 
25A, 26, 

27, 28, 29, 
31 

11. Č.j.: 59 556/96-S14-ZV6 - Směrnice pro náhradu měděných 
propojek a lanových propojení ocelovými propojkami a 
lanovými propojeními 

TÚDC-OTD  

12. Č.j.: 60 351/2004-O14 - Výnos ze dne 5. 8. 2003 - Náhrada 
měděných lan ocelovými na trakcích se střídavou trakční 
soustavou 

TÚDC-OTD  

13. OTP Opravy a regenerace železničních výhybek a 
výhybkových konstrukcí, účinnost 1.8.2007, č.j. 21240/07-OP 

TÚDC-OTD  

14. Č.j.: 6 037/05-OP - Směrnice GŘ SŽDC č.28/2005 - Koncepce 
používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích 
železničních drah ve vlastnictví České republiky 

TÚDC-OTD 8 

15. Služební rukověť SŽDC (ČD) SR 103/7 (S) Pasportní evidence 
železničního svršku 

TÚDC-OTD 8 

16. Č.j.: 57 780/98-O13 - Souhlas s používáním retroreflexních fólií 
pro návěsti dle předpisu D1 

TÚDC-OTD 32 

17. Č.j.: 1510/98-O7 - Úhrada přepravného na stavbách - 
metodický pokyn 

  

18. 

Předpis SŽDC S4 Železniční spodek,  účinnost 1.10.2008, č.j. 
S 263/08-OP   

TÚDC-OTD 

3, 4, 5, 6, 
7, 10, 12, 
13, 15, 16, 
25A, 28, 

32 

19. 
Č.j.: 5 612/05-OP za SŽDC a Č.j.: 60 975/2005 za ČD, účinnost 
od 01.01.2006 – Pokyny pro použití nedestruktivních 
geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa 
železničního spodku 

TÚDC-OTD 6 

20. 
Předpis SŽDC (ČD) S5 Správa mostů TÚDC-OTD 

1, 6, 8, 17, 
18, 19, 21, 

22, 24, 
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25A, 25B,  

21. 
Předpis SŽDC (ČD) S6 Správa tunelů TÚDC-OTD 

1, 3, 17, 
18, 22, 23, 
24, 25, 27,  

22. Č.j.: 27 168/06-OP z 24.10.2006, účinnost od 01.01.2007 - 
Svařování kolejnic elektrickým obloukem - vymezení podmínek 
pro použití technologií 

TÚDC-OTD 8 

23. Zásady pro zřizování konstrukčních vrstev pražcového podloží 
technologiemi bez snášení kolejového roštu 

TÚDC-OTD 6 

24. Služební rukověť SR 103/4(S) Využívání měřicích vozů pro 
železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod zatížením , 
účinnost od 1.8.2010, č.j.  S 31722/10-OTH   

TÚDC-OTD 8 

25. Č.j.: 58 310/99-O13 - Schválení žlabového pražce pro výhybky 
soustavy UIC 60 a S 49 2. generace 

TÚDC-OTD 8 

26. 

ZTP 01/1994 „Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení“, TÚDC-OTD 27, 28 

ZTP 01/1999 „Světelný indikátor pro ČD“, TÚDC-OTD 27 

ZTP 03/2000 „Výkolejky“, TÚDC-OTD 27 

ZTP 04/2000 „Výkolejky přenosné oboustranné“, TÚDC-OTD 27 

ZTP 05/2000 „Jednotné obslužné pracoviště“, TÚDC-OTD 27 

ZTP 01/2000-SZ  „Systém napájení zabezpečovacích zařízení 
z trakčních vedení“ druhé vydání 

TÚDC-OTD 27 

ZTP 06/2000-SZ  „Diagnostika železničních zabezpečovacích 
zařízení“, 

TÚDC-OTD 27 

ZTP 01/2002 „Technologický domek – objekt k použití u ČD“. TÚDC-OTD 27 

27. Č.j.: 14 078/99-TÚDC/TD - Výjimka z TNŽ 34 2620 pro 
koridorové tratě (přesun kódu vlakového zabezpečovače) 

TÚDC-OTD  

28. Č.j.: 55 424/99-O13 - Schválení nového typu lepené konzolové 
zajišťovací značky, v platném znění 

TÚDC-OTD  

29. Č.j.: 60 423/99-O13 - Podmínky pro měření trati georadarem a 
pro měření překážek prostorové průchodnosti tratí ČD 
mimodrážními zhotoviteli 

TÚDC-OTD 8 

30. Opatření k zavedení účinnosti ČSN 73 6360-2:2009, č.j. 
S50673/09-OTH z 5.10.2009 

TÚDC-OTD 8 

31. Č.j.: 0414/01-O29 - Archivace a správa digitální dokumentace z 
investičních akcí 

TÚDC-OTD  

32. Č.j.: 3056/01-O7 ze dne 03.12.2001 – Předávání dokumentace 
v digitální formě 

TÚDC-OTD  

33. Č.j.: 1162/02-O7 z 17. 5. 2002 - Aktualizace „Prováděcího 
opatření k předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby č.j.: 2347/99-O7 - aktualizovaná příloha č.2 

TÚDC-OTD  

34. Č.j.: 60230/02-13 z 10. 10. 2002 - Vydání vzorových listů pro 
elektrický ohřev výhybek ELEKTROLINE-WOLFF 

TÚDC-OTD  

35. Č.j.: 55 474/03-O13 z 27. 1. 2003 - Pokyny pro využití měřidel a 
technologických pomůcek (šablon) pro posuzování pojížděných 
součástí výhybek - první odstavec „Pokynů“ byl změněn 
předpisem S3/1 

TÚDC-OTD 8 

36. 
Opatření VŘ DDC č. 10 (č.j. 791/97-KVŘ) včetně 1. novelizace 
Opatření č. 10 ke dni 13. 4. 2001 - Použití gabionových 
konstrukcí (drátokamenných konstrukcí) v podmínkách ČD, 

TÚDC-OTD  

Opatření NDC GŘ č. 130 - Č.j.: 60 044/2004-013 z 23.02.2005 TÚDC-OTD  
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- Zásady údržby staveb v záruční době,    

Předpis SŽDC (ČD) M12 Předpis pro jednotné označování tratí 
a kolejišť v IS ČD, účinnost 1.7.1997, č.j. 56145/97-O29  

Volně ke stažení 
www.szdc.cz 

 

Opatření VŘ DDC č. 93 (Obecné technické podmínky ČD pro 
dokumentaci železničních mostních objektů č.j. 794/2000-O13 
z 29. 6. 2000)  

TÚDC-OTD  

37. Výnos č.j. 1197/03-O7-hg z 26. 5. 2003.   

38. Předpis SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti zaměstnanců 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,  Změna 
č.1,  účinnost 1.6.2010 

Volně ke stažení 
www.szdc.cz 

 

39. Předpis SŽDC Ob1 pro vydávání povolení ke vstupu do prostor 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.: 
28 361/11-BEZ, účinnost 01.09.2011 ve znění Změny č.1 

  

40. 

Provozování drážní dopravy a zdravotní a odbornou 
způsobilost všech zaměstnanců, kteří se budou na 
organizování drážní dopravy podílet, se zhotovitel zavazuje 
zajistit v souladu se  

  

 - zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách,    

 -  vyhláškou Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se 
vydává Řád pro  zdravotní a odbornou způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy  

  

 - předpisem SŽDC (ČD) D 2 Předpis pro organizování a 
provozování drážní dopravy,  

  

 - SŽDC (ČD) D 1 Předpis pro používání návěstí při 
organizování a provozování drážní dopravy ve znění 
schválených změn a výnosů č. 1 až 3, účinnost od 30.09.2010 

Volně ke stažení 
www.szdc.cz 

 

 - Směrnice SŽDC č.50 – změna č.1 č.j. 50 366/08-OP ze dne 
29.12.2008- Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů 
při činnostech na drahách provozovaných státní organizací 
Správa železniční dopravní cesty 

Volně ke stažení 
http://provoz.szdc.
cz/portal/ViewArti
cle.aspx?oid=248
231 

 

41. 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. vydání 
/z roku 2000/ v platném znění 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 1 - Všeobecně (se zapracovanou změnou č. 7) TÚDC-OTD  

TKP kap. 2 - Příprava staveniště TÚDC-OTD  

TKP kap. 3 - Zemní práce (novelizace - změna č. 6) TÚDC-OTD  

TKP kap. 4 - Odvodnění tratí a stanic (novelizace - změna č. 6) TÚDC-OTD  

TKP kap. 5 - Ochrana zemního tělesa (novelizace - změna č. 6) TÚDC-OTD  

TKP kap. 6 - Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 
(novelizace - změna č. 6) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 7 - Kolejové lože (novelizace - změna č. 3) TÚDC-OTD  

TKP kap. 8 - Konstrukce koleje a výhybek (novelizace - změna 
č. 6) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 9 - Úrovňové přejezdy a přechody (novelizace - 
změna č. 6) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 10 - Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové 
komunikace a zpevněné plochy (novelizace - změna č. 6) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 11 - Trvalé oplocení TÚDC-OTD  

TKP kap. 12 - Chráničky a kolektory (novelizace - změna č. 6) TÚDC-OTD  

TKP kap. 13 - Plyn, voda, produktovody (novelizace - změna č. 
6) 

TÚDC-OTD  
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TKP kap. 14 - Kanalizace, septiky, čističky, lapače TÚDC-OTD  

TKP kap. 15 - Vegetační úpravy TÚDC-OTD  

TKP kap. 16 - Protihluková opatření (novelizace – změna č. 7) TÚDC-OTD  

TKP kap. 17 - Beton pro konstrukce (novelizace - změna č. 3) TÚDC-OTD  

TKP kap. 18 - Betonové mosty a konstrukce (novelizace - 
změna č. 4) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 19 - Ocelové mosty a konstrukce (novelizace - změna 
č. 6) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 20 - Tunely (novelizace - změna č. 2) TÚDC-OTD  

TKP kap. 21 - Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce 
mostů (novelizace - změna č. 5) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 22 - Izolace proti vodě (novelizace - změna č. 1) TÚDC-OTD  

TKP kap. 23 - Sanace inženýrských objektů (novelizace - 
změna č. 5) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 24 - Zvláštní zakládání (novelizace - změna č. 4) TÚDC-OTD  

TKP kap. 25A - Protikorozní ochrana úložných zařízení a 
konstrukcí  - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi 
bludnými proudy  

TÚDC-OTD  

TKP kap. 25B - Protikorozní ochrana úložných zařízení a 
konstrukcí  - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické 
korozi (novelizace - změna č. 1) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 26 - Osvětlení, rozvody NN, včetně dálkového 
ovládání (se zapracovanou změnou č. 1 a 3) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 27 - Zabezpečovací zařízení (novelizace - změna č. 
4) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 28 - Sdělovací zařízení (novelizace - změna č. 3) TÚDC-OTD  

TKP kap. 29 - Silnoproudá technologická zařízení (se 
zapracovanou změnou č. 1) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 30 - Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV (se 
zapracovanou změnou č. 1) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 31 - Trakční vedení (novelizace - změna č. 5) TÚDC-OTD  

TKP kap. 32 - Zařízení trati a traťové značky (se zapracovanou 
změnou č. 3 ) 

TÚDC-OTD  

TKP kap. 33 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (nová 
kapitola - změna č. 5) 

TÚDC-OTD  

Výše uvedené dokumenty lze získat na adrese: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58 
kontaktní osoba: pí Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, http://typdok.tudc.cz 

Další právní předpisy a interní předpisy objednatele: 

1) Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, vyhláška č. 577/2004 Sb.(stavební a technický řád 
drah), směrnice SŽDC č.30, směrnice SŽDC č.30 P01, směrnice SŽDC č.30 P02, 
směrnice SŽDC č.32, směrnice SŽDC č.34, směrnice SŽDC č.35 

2) Pokyn generálního ředitele SŽDC č.8/2008 ve znění změny č.1 - Č.j.: 12 026/08-OKS 
s účinností od 01.07.2008 - Převzetí předpisů Českých drah, a. s., do gesce Správy 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
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železniční dopravní cesty, státní organizace, na základě převodu činností 
provozovatele dráhy, výnosem č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) M36 

3) Vyhláška č. 376/2006 Sb. o sytému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách ze dne 17.07.2006 , Dp 17, 
Směrnice SŽDC č. 47 pro evidenci a vymáhání škod ze dne 01.07.2008, Směrnice 
SŽDC č.49 o školení a odborné přípravě zaměstnanců v oblasti požární ochrany ze 
dne 1.9.2011 Pokyn generálního ředitele č. 4/2007 Metodický pokyn pro vykazování 
a účtování odstranění následků škod způsobených na železniční dopravní cestě ze 
dne  01.04.2007. 

4) Směrnice č. 52 Směrnice pro provádění technických kontrol speciálních vozidel. 

Výše uvedené dokumenty jsou také k nahlédnutí u zadavatele. 

8.2. Kontrolu a propagaci Evropské unie - Fondu soudržnosti se zhotovitel zavazuje 
umožnit a zajistit v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16.05.1994 o 
zřízení Fondu soudržnosti, Nařízením Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21.06.1999, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti, Nařízením Rady 
(ES) č. 1265/1999 ze dne 21. 06. 1999, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 
1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti, Nařízením komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 
29.07.2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/99, 
pokud jde o řídící a kontrolní systémy pro pravomoc poskytovanou z Fondu 
soudržnosti a o postup provádění finančních oprav a případně dalšími předpisy 
Evropské unie.  

8.3. Kontrolu a propagaci Státního fondu dopravní infrastruktury se zhotovitel zavazuje 
umožnit a zajistit v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního 
majetku České republiky. 

9.  ČASOVÝ PLÁN STAVBY 

9.1. Změna plánu organizace výstavby POV 

Součástí zadávací dokumentace (projektu) stavby je původní POV stavby 
zpracovaný pro zahájení v termínu 01.11.2011 a ukončení stavby k 31.08.2015. 

Zhotovitel předloží v rámci své nabídky aktuální harmonogram prací (HMG) 
zohledňující předepsanou lhůtu výstavby od 01.08.2012 do 31.07.2015. 

9.2. Součástí nabídky bude řádkový časový harmonogram prací včetně platebního 
kalendáře zahrnující termín dopracování projektu, koordinaci s případnými souběžně 
probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím 
výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací, přechodové stavy, provozní 
zkoušky a veškeré práce a dodávky subdodavatelů. 

9.3. „Harmonogram postupu prací a finančního plnění“ a s ním spojené termíny přejímek 
těchto prací, včetně uvedení do zkušebního provozu, bude upřesňován po dohodě 
s objednatelem na začátku každého roku výstavby samostatným dodatkem a to ve 
vazbě na termíny, počet a trvání výluk poskytovaných v souladu se soutěžními 
podmínkami a ve vazbě na finanční prostředky pro příslušný kalendářní rok. 

9.4. Při zpracování harmonogramu musí brát zhotovitel v úvahu časové návaznosti 
technologických postupů prací a možné povětrnostní podmínky v dané době a 
oblasti, které mohou podstatně ovlivnit postup prací. Dále musí vzít v úvahu omezení, 
vyplývající z rozhodnutí orgánů ochrany životního prostředí o ochraně živočichů a 
jejich rozmnožovacích fází. 
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9.5. V časovém harmonogramu prací je nutno respektovat následující požadavky a 
termíny: 

a) termín zahájení 08/2012 a ukončení stavby 07/2015 

b) postupový termín na zpracování a schválení výrobní dokumentace OK 

c) postupový termín na zahájení a ukončení „Stavebních postupů“ 1 – 10  

d) postupový termín ve Stavebním postupu 1.1 a 1.2 na zahájení a dokončení 
ražeb tunelů  

e) postupový termín ve Stavebním postupu 1.1 a 1.2 na dokončení definitivního 
ostění tunelů  

f) postupový termín ve Stavebním postupu 7 na zapojení zrekonstruované trať. 
koleje č. 1 do nové trať. koleje č. 1 na nově vybudované ejpovické přeložce  

g) postupový termín ve Stavebním postupu 9 na zapojení zrekonstruované trať. 
koleje č. 2 do nové trať. koleje č. 2 na nově vybudované ejpovické přeložce  

h) možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

i) souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby 08/2015 

j) dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) a 
digitální formě 09/2015 

k) zkušební provoz v délce 12 měsíců 

9.6. Na základě časového harmonogramu prací zpracuje zhotovitel v nezbytném rozsahu 
požadavky na výluky a tyto bude v rámci svého technologického postupu prací na 
díle nárokovat u příslušné provozní složky SŽDC, s.o. a ČD a.s.. 

9.7. Časový harmonogram, schválený a projednaný provozní složkou SŽDC, s.o., ČD, 
a.s. a objednatelem, bude závazný a stane se součástí Smlouvy o dílo. 

9.8. Nesplnění termínů dokončení částí stavby, podle “Harmonogramu postupu prací a 
finančního plnění” je sankcionováno smluvní pokutou. Pokud zhotovitel zjistí, že je 
pravděpodobné, že z jakéhokoliv důvodu může dojít ke zpoždění oproti platnému 
časovému plánu, či k přerušení prováděných prací, je povinen bez prodlení o této 
situaci zpravit objednatele písemnou formou s podrobným vysvětlením, kdy a proč 
může k takovéto situaci dojít. 

9.9. Termíny dokončení dílčích částí díla, které jsou specifikovány v „Harmonogramu 
postupu prací a finančního plnění“, lze také měnit pro nepříznivé klimatické 
podmínky, které neumožňují provádět práce v podmínkách daných TKP staveb. 

9.10. Na základě daného objemu finančních prostředků stavby potvrzeného objednatelem, 
předloží zhotovitel každoročně do 1/Q příslušného roku aktualizaci harmonogramu 
prací včetně platebního kalendáře 1x v tištěné formě a digitálně v programu Sure 
Trak nebo MS Project verse 2000 nebo Adobe Reader verze 9 (PDF).  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1.1. Zhotovitel zpracuje technologii stavby objektů železničního svršku tak, aby bylo 
zajištěno správné hospodaření se štěrkem z kolejového lože, a s vyzískanými pražci 
a kolejnicovými pasy s možností jejich následného využití v maximální možné délce. 

1.2. Zhotovitel před zahájením stavby provede doplňující a upřesňující předkategorizaci, 
která aktualizuje objem použitelného materiálu železničního svršku ještě před 
kategorizací materiálu v průběhu stavby; 

1.3. Zhotovitel umožní před zahájením výluk objednateli provedení detailní kategorizace 
materiálu stávajícího železničního svršku. Kategorizaci provede zástupce Technické 
ústředny dopravní cesty a příslušné Správy dopravní cesty v dostatečném předstihu 
před zahájením prací na železničním svršku s cílem využití kvalitního výzisku zpět do 
koleje dle projektu stavby. 

1.4. Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele. Pro hospodaření s 
vyzískaným materiálem platí směrnice GŘ SŽDC č.11 „Směrnice pro hospodaření s 
vyzískaným materiálem z majetku SŽDC ve správě ČD“ č.j. 1664/04-OI z 1.4.2004, 
ve znění pozdějších změn 

1.5. Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu 
ukončení stavby. 

1.6. Zhotovitel pro své poddodávky může využít kapacit vnitřních dodavatelů objednatele 
pro speciální práce (svařování kolejnic, budování bezstykové koleje, demontážních 
prací, práce na mostech apod.). 

1.7. Součástí předmětu díla je i zřízení výstroje trati podle předpisu SŽDC (ČD) M 21 a ve 
smyslu dopravních a návěstních předpisů a zajišťovacích značek pro stabilizaci GPK; 

1.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8., 
případně nad rámec TKP dle projektové dokumentace; 

1.9. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti 
zařízení, jejich provizorní řešení (např. provizorní nástupiště, osvětlení, sdělovací 
zřízení, zabezpečovací zařízení apod.); 

1.10. Součástí předmětu díla je dále: 

 nakládka a převoz vyzískaného materiálu na určené skládky ve smyslu Směrnice 
č. 42 schválená generálním ředitelem SŽDC dne 20.5.2009 pod č.j. S6495/09-
MTZ „Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem ze železniční 
dopravní cesty“; 

 převezení vyzískaných výhybek a kolejových párů určených k regeneraci a 
uložení dle dispozic příslušné Správy dopravní cesty (SDC jihozápadní Čechy), 

 v případě zpětného použití materiálu kolejového roštu do nově budovaných kolejí 
musí být vyzískaný materiál regenerovaný dle platných TPD (Technických 
podmínek dodacích) 

 požadovaný materiál k druhotnému využití bude zástupci správce (SDC 
jihozápadní Čechy) upřesněn při předání staveniště nebo na kontrolních dnech 
stavby, 

 provedení regenerace užitého materiálu, který v rámci stavby bude znovu použit 
v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy, 
zhotovitel ocení ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude 
stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých materiálů a 
určení provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude 
upravena při realizaci, 

 pouze v kolejích s rychlostí V = 100 km/h a vyšší a v odbočných větvích 
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jednoduchých a obloukových výhybek pojížděných rychlostí V = 100 km/h a vyšší 
do odbočky zhotovitel použije lepené izolované styky se zakalenými konci hlav 
kolejnic ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC S3 části XIV. čl. 43,  

 válečkové stoličky zhotovitel použije u výhybek ke snížení hodnoty přestavného 
odporu pouze u výhybek UIC 60 1:12 - 500, 1:14 - 760, 1:18,5 -1200 ve smyslu 
ustanovení předpisu SŽDC S3 část IX, tab. 3, 

 žlabové pražce bude zhotovitel vkládat dle Směrnice GŘ SŽDC č.16/2005 u 
všech nových výhybek,  

 při zajišťování výhybek je nutné důsledně trvat na tvarech výhybek a jejich 
transformacích, které jsou uvedeny v projektu tak, aby na stavbu byly dodávány 
výhybky jednoznačně určené projektem, 

 základní radarové měření včetně jeho vyhodnocení ve smyslu pokynů pro použití 
georadaru v měřícím voze pro železniční svršek č.j. 1509/98-O13 z 26.11.1998. 

1.11. Zpracování technologických postupů provádění prací v jednotlivých etapách stavby 
(především v jednotlivých etapách výluk) jednotlivých SO, které obsahují především: 

 technologický postup provádění sanací železničního spodku, 

 technologický postup provádění rekonstrukce železničního svršku, 

 délky a počet funkčních nástupišť v jednotlivých etapách prací v železničních 
stanicích s uvedením přístupových cest pro veřejnost a zaměstnance 
objednatele a ČD a.s., včetně provizorního osvětlení, 

 mezideponie materiálu, plochy pro recyklace materiálu, 

 opatření proti narušení stability bezstykové koleje v provozovaných kolejích, 
zajištění provozované koleje - např. pažení, atd., 

 potřebné zrušení bezstykové koleje v sousedních provozovaných kolejích 
v jednotlivých etapách, 

 technologie zřizování bezstykové koleje (nové kolejnicové styky nesmějí být 
pojížděny před jejich svařením), směrová a výšková poloha koleje do 
projektovaného stavu vyhotovená před zahájením zřizování bezstykové koleje, 

 směrové a výškové zaměření koleje do zajišťovacích značek vyhotovených 
před zahájením zřizování bezstykové koleje, 

 nutnosti vkládání separačních geotextilií na vápenné stabilizace dle projektu 
nad rámec platných předpisů bude rozhodnuto zástupcem objednatele v rámci 
stavebního dozoru na stavbě dle jednotlivých případů. Ocenění bude 
provedeno dle výkazů výměr. 

 zabezpečení stability železničního tělesa provozované koleje při provádění 
výkopových prací na zřizování kanalizací, odvodnění, atd., 

 technologické postupy prací je povinen zhotovitel předat objednateli 
k odsouhlasení ve dvojím vyhotovení 30 dnů před zahájením prací; 

1.12. přechodová oblast PJD – štěrkové lože: pro stavbu nebudou použity ztužovací 
kolejnice. Bude použito řešení, které bude uvažovat s přípravou pro montáž 
ztužujících kolejnic již ve fázi realizace přechodové oblasti PJD (otvory pro uchycení) 
s tím, že konstrukce bude sledována v průběhu zkušebního provozu a v případě 
potřeby budou ztužující kolejnice doplněny; 

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

2.1. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení budou: 

– technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu 
tam, kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 
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– km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 

– kilometráž začátků a konců kolejí, tabulka výhybek, polohy námezníků užitné 
délky kolejí a polohy LISů (ne ve výhybkách), počet LISů v jednotlivých 
výhybkách, 

– nákresy a schéma kolejí, skupin výhybek a umístění LISů BK podle platných 
předpisů, 

– podélný profil sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením 
odvodňovacích zařízení, 

– výsledky měření únosnosti železničního spodku, 

– výsledky radarového měření podle „Pokynů pro použití georadaru v měřícím 
voze pro železniční svršek“ č.j. 1509/98-O13 z 26.11.1998, 

– dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

– seznam překážek v evidenčním prostoru dle „Směrnice pro přepravu zásilek 
s PLM“ D-31, čl. 25 a příl. č. 2, 

– výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC), 

– soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

2.2. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může provádět pouze 
zhotovitel stavby vlastnící průkaz způsobilosti ve smyslu čl. 200 ČSN 73 2601 - 
Z2/94. 

2.3. Zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané i recyklované) na skládku určenou 
objednatelem až po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem objednatele, 
potvrzeném zápisem ve stavebním deníku. 

2.4. Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí zásilky a v místě 
ukládání kameniva (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici zhotoviteli 
i technickému dozoru bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem 
vykládky kameniva z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována 
jakost v souladu s OTP „Kamenivo pro kolejové lože železničních drah“ č.j. 
59110/2004-O13 ve znění změny č.1, č.j. 23155/06-OP, nesmí být vyloženo v obvodu 
staveniště. 

2.5. Při užívání kameniva třídy B I ze skládky do kolejového lože je zhotovitel povinen 
provádět přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho kvalitu kontrolními 
zkouškami v rozsahu: 
– zrnitost - min. 1 zkouška na každých 500 t, 
– odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min. 1 zkouška na každých 

1000 t 
– tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t. 

2.6. Pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají hodnotám 
uvedeným v OTP, musí být kamenivo zařazeno do té jakostní třídy (BII nebo C), které 
příslušná hodnota odpovídá, a použito v souladu s touto jakostní třídou, nebo 
odstraněno ze stavby. Skládky musí být označeny tabulemi udávajícími frakci, třídu a 
dodavatele kameniva pro každý lom zvlášť. Před odstraněním skládky nevyhovujícího 
kameniva ze staveniště musí být skládka označena tabulí „Nevyhovuje pro kolejové 
lože“. 

2.7. V případě, že je skládka pojížděna dopravními prostředky v rozporu s čl. 7.4.2 TKP, 
je zhotovitel povinen na vyzvání pracovníka technického dozoru prokázat na vlastní 
náklady ostrohrannost kameniva, zkoušku zaoblenosti hran dle ČSN 72 1172. Počet 
a místa odběru zkušebních vzorků určí pracovník stavebního dozoru objednatele. 

2.8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem původ 
kameniva, pokud má objednatel důvodné podezření, že kamenivo na skládce nebo 
ve stavbě nepochází od výrobců udaných v závazném „Seznamu výrobců kameniva“ 
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vlastnících „Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR“, nebo pokud není 
dodržena jakost kameniva a zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce 
kameniva. 

2.9. Seznam výrobců kameniva vlastnících „Osvědčení pro dodávky do železničních drah 
ČR“ obsahuje seznam výrobců kameniva pro kolejové lože železničních drah a 
seznam výrobců kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku. Tyto 
seznamy výrobců jsou závazné pro objednávky kameniva pro použití ve všech tratích 
železničních drah ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC, s.o. a jsou k dispozici u 
objednatele. 

2.10. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit pracovníkům technického dozoru 
objednatele uplatnění reklamace kameniva a předat kopie dokladů o způsobu jejího 
vyřízení včetně protokolů o případných zkouškách prováděných v rámci reklamace. 
Pracovník stavebního dozoru postoupí opis těchto podkladů TÚDC S13 OJMP. 

2.11. Zhotovitel je povinen zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na 
homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

2.12. Pracovník technického dozoru objednatele má právo požadovat na zhotoviteli 
prokázání kvality kameniva ve zřizovaném kolejovém loži dle OTP, a to kdykoli 
v průběhu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto případě zhotovitel povinen prokázat 
zkouškami na vzorcích odebraných z kolejového lože, případně z jeho jednotlivých 
vrstev v místech určených pracovníkem stavebního dozoru. Náklady na tyto zkoušky 
jdou k tíži toho, v jehož neprospěch zní výsledek zkoušky. 

2.13. Recyklaci výzisku z kolejového lože je zhotovitel povinen realizovat v souladu se svou 
nabídkou, projektem stavby a ostatními povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo 
a v souladu s těmito technickými podmínkami.  

2.14. Součástí dodávky zřízení geometrického uspořádání koleje je kromě ní i zhutnění 
štěrkového lože v mezipražcových prostorech a za hlavami pražců a dynamická 
stabilizace štěrkového lože. Toto platí pro technologii jak se snášením, tak bez 
snášení kolejového roštu. 

2.15. Zhotovitel je povinen zajistit návěsti pro značení přechodných pomalých jízd, které 
bude nutné zavést v průběhu stavby. Návěsti je zhotovitel povinen po ukončení 
stavby předat objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění odkrytí pláně 
železničního spodku, jakož i základových spár objektů pouze na nezbytně nutnou 
dobu, maximálně však do 48 hodin. V případě překročení stanovené lhůty je povinen 
provést vlastním nákladem neprodleně opatření a ošetření pláně pro zabezpečení 
bezpečného provozu dráhy a vyloučení nepříznivých vlivů počasí.  

2.16. Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. 
Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu 
symetrie kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci 
skutečného provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.  

Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování 
dokumentace podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

2.17. Zhotovitel je povinen: 

– zabezpečit změření izolačního stavu i na nerekonstruovaných kolejích 
s kolejovými obvody před zahájením prací v příslušné železniční stanici i před 
zprovozněním staničního zabezpečovacího zařízení, 

– zabezpečit změření izolačního stavu kolejiště před a po pokládce konstrukce 
přejezdů a přechodů,  
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2.18. Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje 
včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení si zajistí u Střediska železniční 
geodézie Praha. 

2.19. Součástí díla je i provedení kontroly geodetické činnosti příslušným Střediskem 
železniční geodézie v rozsahu dle výnosu č.j. 1197/03-O7-hg z 26.05.2003, 
v platném znění. 
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1. OBECNÉ ZÁSADY 

1.1. Použití konkrétního typu konstrukce pevné jízdní dráhy (dále PJD) a jeho 
samostatných součástí musí být před zřízením odsouhlaseno SŽDC OTH. Pro 
odsouhlasení používání konkrétního typu pevné jízdní dráhy platí výnos č.j. 
56 432/96-S13DDC ze dne 20.5.1996 „Systém schvalování výrobků, materiálů a 
zařízení určených pro stavbu a udržování železničního svršku a spodku Českých 
drah“. 

1.2. První použití konkrétního typu konstrukce PJD nebo jeho samostatných součástí je 
zpravidla realizováno v režimu provozního ověřování. Součástí smlouvy se 
subjektem, který použití PJD navrhl, popřípadě tuto konstrukci dodal nebo zhotovil, je 
specifikovaný požadavek na zajištění záruk a sledování, měření a vyhodnocování 
vybraných parametrů konstrukce stanovených SŽDC OTH po dobu provozního 
ověřování. 

1.3. Rozsah podkladů, které je nutno předložit, závisí na tom, zda navrhovaný typ 
konstrukce již byl použit v železničních drahách ČR a za jakých podmínek byl při 
předchozím použití odsouhlasen. Opakovaně je třeba žádat o souhlas pouze u typu 
konstrukce PJD, který nebyl odsouhlasen pro běžné použití nebo pro provozní 
ověřování v celé síti železničních drah ČR. V případě opakované žádosti se 
nedokládají náležitosti, které byly SŽDC OTH předloženy již dříve a jsou stále platné. 
Obecně se nedokládají náležitosti, které se vztahují k součástem konstrukce již dříve 
schváleným pro běžné používání nebo provozní ověřování v celé síti, vyjma doložení 
jejich správné funkce v nové sestavě. 

2. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

2.1. Zhotovitelem může použít pouze takový typ konstrukce PJD, který je v zahraničí 
schválený pro běžné používaní v podmínkách obdobných předpokládanému použití v 
dané stavbě a je dostatečně provozně ověřený s kladnými zkušenostmi příslušných 
zahraničních provozovatelů dráhy. 

2.2. Za takto ověřenou se považuje konstrukce, u které zhotovitel doloží dobrozdáním 
příslušných provozovatelů drah, že tento typ konstrukce byl realizován na min. 50 km 
koleje (bez rozlišení, zda na zemním tělese, na mostech či v tunelech) a je bez 
problémů provozován minimálně po dobu 5 let. V dobrozdání musí být uvedeny 
geometrické parametry koleje (max. sklon, min. poloměr, max. převýšení, max. 
nedostatek převýšení), soustava železničního svršku, charakter dopravy, rychlost 
pojíždění, provezená zátěž, přechodnostní parametry (traťová třída zatížení 
s přidruženou rychlostí) a umístění (na mostech, v tunelech, na zemním tělese, příp. 
ve výhybkách a výhybkových konstrukcích) včetně hodnocení stability prostorové 
polohy koleje po dobu provozování. 

2.3. Zhotovitel musí předložit prohlášení, ve kterém se zaručí, že jím navržený typ 
konstrukce PJD je kompatibilní se stávajícími konstrukcemi a zařízeními železničních 
drah ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace. Zejména musí zhotovitel zaručit a kompletní typovou dokumentaci doložit 
následující skutečnosti: 

a) použitý typ upevnění musí umožňovat montáž a údržbu u SŽDC běžně užívaným 
nářadím a mechanizačními prostředky (systém upevnění kolejnic, velikost a tvar 
hlavy šroubů, vrtulí, matic), regulaci rozchodu koleje a výšková i směrová 
regulace polohy koleje; 

b) na délku tunelu včetně portálů budou použity upevňovadla s antikorozní úpravou 
v originálním provedení dodavatele (výrobce) příslušného komponentu; 
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c) možnost vizuální kontroly stavu kolejnic a upevňovadel, respektive návrh musí 
obsahovat popis alternativního řešení dohlédací činnosti (technicko-organizační 
opatření); 

d) zajištění takové svislé tuhosti jízdní dráhy na PJD, která odpovídá svislé tuhosti 
klasické konstrukce železničního svršku; 

e) možnost zřízení bezstykové koleje s předepsanou horizontální i vertikální 
stabilitou; 

f) zajištění správné funkce zabezpečovacího zařízení a vedení dle ČSN 34 2613 
ed.2, elektrické oddělení od jiných konstrukcí u zpětných trakčních proudů včetně 
ochrany proti korozním vlivům bludných proudů ČSN EN 50122-2 a ČSN EN 
50162 (vzájemná elektrická izolace kolejnicových pásů, u stejnosměrné trakční 
proudové soustavy podélná elektrická izolace konstrukce po stanovených 
úsecích cca 70 m); konstrukce PJD tak musí umožnit zřizování izolovaných 
styků, průchod přívodních připojovacích lan kolejových obvodů pod patou 
kolejnice, montáž snímacích čidel počítačů náprav (volný prostor pod patou 
kolejnice mezi sousedními uzly upevnění o výšce minimálně 100 mm v místech 
určených projektem) 

g) z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem je nutné dodržet 
ustanovení ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN EN 50122-1; navrženou ochranu 
před úrazem elektrickým proudem musí v detailech řešit dokumentace 
zhotovitele a to v závislosti na použité konstrukci PJD, použité trakční soustavě 
a na typu zabezpečovacího zařízení. 

h) spolehlivé vyřešení systému odvodnění; 

i) vyřešený systém oprav konstrukce v případě poškození při mimořádné události, 
schopnost konstrukce umožnit dočasné pojíždění rychlostí nejméně 50 km/h 
po poškození jízdou vykolejeného vozidla; konstrukce PJD musí umožnit 
jednoduchou výměnu rozhodujících dílců s minimálními dopady na železniční 
provoz;  

j) u konstrukce PJD pro tunelové stavby splnění zásad ČSN 73 7508, u mostních 
objektů ČSN EN 1991-2; 

k) technologický postup výstavby dokládající, že systém pevné jízdní dráhy lze 
realizovat v časovém rozpětí předpokládaném zadávací dokumentací a 
v podmínkách organizace výstavby této stavby. 

3. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI, POŽADAVKY A ROZSAH POŽADOVANÝCH 
PODKLADŮ 

Pro vydání souhlasu s použitím konkrétního typu konstrukce PJD a jeho 
samostatných součástí zhotovitel předloží typové řešení daného typu konstrukce PJD 
v rozsahu: 

a) kompletní typovou výkresovou dokumentaci konstrukce pevné jízdní dráhy a 
jejích jednotlivých komponentů; 

b) statický výpočet nosných prvků konstrukce železničního svršku PJD (nosné 
desky, pražců apod.) se stanovením limitní velikosti a rovnoměrnosti (např. rozdíl 
deformací na dané vzdálenosti) deformace zemní pláně po délce koleje, jejíž 
překročení by mohlo vést k porušení nebo nadměrné deformaci nosné desky 
PJD; 

c) zprávu o provedených zkouškách – počáteční zkoušky typu jednotlivých 
samostatně dodávaných prefabrikovaných dílců a součástí resp. systému 
upevnění (dle norem EN 13230-1 a 5 a EN 13481 – 1, 5, popř. 8); 
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d) typovou výkresovou dokumentaci a popis řešení přechodových oblastí na styku 
s klasickou konstrukcí železničního svršku nebo jinou konstrukcí PJD, přechodů 
PJD z tunelů na zemní těleso; 

e) u stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, certifikáty a prohlášení dokladující shodu v souladu s nařízením vlády 
č. 190/2002 Sb., respektive č. 163/2002 Sb., případně též č. 133/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů; 

f) certifikáty a prohlášení dokládající systém řízení výroby a kvality subjektů, které 
vyrábějí nebo dodávají jednotlivé součásti konstrukce pevné jízdní dráhy (dle 
norem ISO řady 9000 nebo jiných obdobných mezinárodních standardů); 

g) doklady o typových emisích hluku a vibrací vyzařované konkrétním typem 
konstrukce PJD ve vazbě na limity stanovené právním řádem ČR; 

h) prohlášení zhotovitele, že navrhovaná konstrukce není zatížena právy třetích 
osob včetně práv průmyslových a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, které 
by mohly vyloučit nebo omezit její užití v železničních drahách v majetku České 
republiky, se kterými má právo hospodařit SŽDC a že je oprávněn tuto konstrukci 
nabízet a zřizovat; 

i) právoplatné doklady o dodržení případných dalších požadavků, které jsou 
na navrhovaný systém pevné jízdní dráhy stanoveny českým právním řádem; 

j) zásady technologie výstavby s uvedením zejména potřebných technologických 
časů na jednotlivé stavební procesy, nároku na stavební mechanizaci a dopravu; 

k) návrh technických podmínek dodacích (dále i „TPD“) garantujících technické 
a kvalitativní parametry jednotlivých samostatně dodávaných součástí systému 
PJD a záruční podmínky; 

l) návod pro údržbu a opravy včetně možností řešení poškození mimořádnou 
událostí. V návodu musí být zejména uvedeny konkrétní limitní hodnoty pro 
případný výskyt trhlin a předepsané maximální odchylky, které je nutno dodržet 
při stavbě a provozování PJD; 

m) ekonomickou rozvahu předpokládaných nákladů na údržbu a opravy po dobu 
životnosti konstrukce. 

Výše uvedené náležitosti není třeba dokládat u součástí, které jsou již schváleny 
SŽDC OTH pro běžné používání a na které má SŽDC uzavřeny se zhotovitelem 
Technické podmínky dodací. 

4. POSTUP SCHVALOVÁNÍ PŘÍPUSTNOSTI POUŽITÍ 

SŽDC OTH schvaluje přípustnost použití nových výrobků na základě žádosti 
zhotovitele, která musí obsahovat: 

a) obchodní název dodavatele, adresu, jméno a kontaktní údaje odpovědného 
zástupce; 

b) údaje o výrobním závodu, není-li totožný s dodavatelem; 

c) název výrobku, výrobní kapacitu a dlouhodobý výrobní záměr; 

d) předběžnou cenovou nabídku; 

e) základní technické a technologické údaje; 

f) doklady o systému kvality; 

g) dodací podmínky; 

h) u stanovených výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb. 

i) Prohlášení o shodě podle NV č. 163/2002 Sb., nebo 

j) ES prohlášení o shodě podle NV č. 190/2002 Sb., 
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k) včetně případného stavebního technického osvědčení (STO), resp. evropského 
technického schválení (ETS); 

l) u výrobků určených do železničních drah zařazených do evropského 
železničního systému podle Sdělení MD č. 111/2004 Sb.  

m) ES prohlášení o shodě podle NV č. 133/2005 Sb., 

n) u ostatních výrobků doložení splnění požadavků podle zákona č. 102/2001 Sb. 

o) Ostatní certifikáty včetně protokolů o zkouškách, na základě kterých byly vydány, 
a dokumenty předepsané obecně závaznými právními předpisy (certifikát 
výrobku, certifikát systému); 

p) případné osvědčení o provozování ve srovnatelných podmínkách (např. u jiných 
železničních správ); 

q) doklady o vlastnictví autorských práv a prohlášení o nezatížení právy třetích 
osob; 

r) doklady o zdravotní nezávadnosti a vlivu na životní prostředí; 

s) výkresovou dokumentaci a technickou zprávu s případnými výpočty; 

t) výsledky zkoušek provedených akreditovanou zkušebnou nebo zkušebnou 
odsouhlasenou SŽDC, expertní posudky a pod.;  

u) informace, podle kterých předpisů a technických norem byly posuzovány 
parametry výrobku a životnost (trvanlivost), po kterou jsou tyto parametry 
zaručeny; 

v) možnost opravy výrobku a technologický proces opravy. Případné schvalování 
přípustnosti a provozní ověřování technologického procesu opravy se provádí 
samostatně; 

w) podmínky použití v sestavě a ve stavbě (v montovaném systému), a to 
i v případě, že ostatní součásti vyrábí a uvádí na trh jiný výrobce (návod 
k použití); 

x) informace o způsobu zajišťování trvalé kvality (způsobilost základních výrobních 
procesů a způsob jejich regulace na požadovanou úroveň kvality dodávek (viz. 
příloha č. 4 dílu druhého této směrnice); 

y) případné další informace a podklady. 

5. GEODETICKÉ POŽADAVKY  

5. 1. Při stavbě PJD platí zásady pro geodetické činnosti a podmínky pro jejich vykonávání 
stanovené v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah (dále jen 
„TKP“) v platném znění. 

5. 2. Zhotovitel zajistí před zahájením stavební činnosti kontrolu železničního bodového 
pole (ŽBP) v součinnosti se správcem ŽBP. Výsledek kontroly úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr (ÚOZI) zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI objednatele a 
se správcem ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro 
železniční svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného 
průřezu nebo volného schůdného a manipulačního prostoru. 

5. 3. Zajištění prostorové polohy koleje musí být v souladu s předpisem SŽDC S3, dílem III 
v platném znění s tím, že definitivní zajišťovací značky by měly být umístěny též 
přímo v pevné jízdní dráze, aby bylo možno měřením pozorovat kromě prostorové 
polohy koleje (dále jen PPK) i polohu PJD. 

5. 4. Správce PPK zajišťuje z rozpočtu stavby kontrolní měření ŽBP nad rámec ustanovení 
TKP včetně jeho vyhodnocení v těchto fázích přípravy, stavby a údržby PJD: 

– při předání vytyčovací sítě pro stavbu, 
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– při stavbě PJD před nevratnými technologickými úkony, které fixují prostorovou 
polohu koleje (tato kontrolní měření musí být zahrnuta do harmonogramu 
stavebních prací), 

– po ukončení stavby kontrolně měří ŽBP, zajišťovací značky, PPK, PJD. 

5. 5. Správce PPK zajišťuje z rozpočtu stavby kontrolní měření prostorové polohy koleje 
nad rámec ustanovení TKP včetně jeho vyhodnocení v těchto fázích stavby a údržby 
PJD: 
– při stavbě PJD před nevratnými technologickými úkony, které fixují prostorovou 

polohu koleje; tato kontrolní měření musí být zahrnuta do harmonogramu 
stavebních prací, 

– po roce od uvedení úseku s PJD do zkušebního provozu. 

6. OBSAH A ROZSAH (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACE  ZHOTOVITELE  

6.1. Dokumentace zhotovitele PJD (realizační dokumentace) musí obsahovat textovou 
část, výpočtovou část, technologické předpisy, výkresovou a dokladovou část a 
výkazy výměr. 

6.2. Textová část zahrnuje: 

– technickou a průvodní zprávu (musí obsahovat též podrobný popis a zdůvodnění 
navrženého typu PJD), 

– projekt organizace výstavby, 

– návod na opravy a údržbu pro dané konkrétní místní podmínky, 

– popis technických opatření proti bludným proudům. 

6.3. Výpočtová část musí obsahovat: 

– statický výpočet dodávaného typu konstrukce železničního svršku PJD (dále ŽSv 
PJD) ve vztahu k zatížení železničním provozem a k případným účinkům 
vyvolaným činností složek integrovaného záchranného systému (pojíždění 
kolovými vozidly, vliv od zatížení opěr mobilních jeřábů a podobné těžké 
mechanizace), speciálních vozidel a vyprošťovací techniky, pokud již nebyl 
doložen; 

– geotechnické výpočty konstrukce železničního spodku PJD (dále ŽSp PJD) ve 
vztahu k únosnosti, stabilitě a sedání, zaměřující se především na místa s 
možným rozdílným sedáním (přechodové oblasti, rozdílná výška náspu, 
nehomogenní podloží atd.) a sledující velikost a rovnoměrnost poklesu pláně 
tělesa ŽSp vlivem atmosférických podmínek a železniční dopravy v trase a čase, 
tyto výpočty musí ověřit, zda předpokládané deformace pláně tělesa ŽSp po 
délce koleje nepřekračují limitní velikosti a rovnoměrnosti (rozdíl deformací na 
dané vzdálenosti) stanované garantem dodávané konstrukce ŽSv PJD; 

– ověření modelu hlukové zátěže (z předchozího stupně dokumentace) pro 
konkrétní dodávaný typ konstrukce železničního svršku PJD se zohledněním 
jeho garantovaných vlastností, případně včetně povrchových prvků pro tlumení 
hluku; 

– sestavení modelu vibrací pro konkrétní dodávaný typ konstrukce ŽSv PJD 
s přihlédnutím k vlastnostem konstrukce železničního spodku PJD, staveb 
železničního spodku a posuzovaných přilehlých objektů (např. budov) s cílem 
ověření přenosových frekvencí mezi konstrukcí ŽSv PJD a okolím tak, aby bylo 
prokázáno dosažení vyhovujících úrovní vibrací ve sledovaných místech. V 
případě překročení limitních hodnot je třeba zajistit úpravu přenosu vibrací v 
rámci konstrukčních možností dodávaného typu konstrukce ŽSv PJD nebo 
provést návrh principu odděleného přenosu vibrací hmot - tzv. systému „hmota – 
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pružina“ (český překlad pro německý či anglický ekvivalent „Masse Feder 
System" resp. „Mass Spring System“) 

6.4. Technologické předpisy a postupy provádění se vypracovávají zvláště pro: 

– zřizování konstrukce železničního spodku PJD, 

– zřizování roznášecí vrstvy, 

– zřizování nosné desky PJD,  

– montáže systému upevnění, 

– zřizování bezstykové koleje, 

– stanovení kontrolních měření pro nevratné technologické úkony, při nichž 
dochází k fixaci prostorové polohy koleje. 

6.5. Výkresová část musí obsahovat výkresy všech konstrukcí tvořících součást PJD. 
Zvláště se jedná o následující základní výkresy: 

– kompletní výkresovou dokumentaci úseku s PJD (situace, příčné řezy, podélné 
řezy), 

– výkresovou dokumentaci přechodových oblastí železničního svršku, 
přechodových oblastí železničního spodku, přechodových oblastí mostů resp. 
přechodových oblastí tunelů (situace, příčné řezy, podélné řezy), 

– výkresy konstrukčních částí včetně detailů, 

– výkresy odvodňovacího systému PJD. 

6.6. Dokladovou část tvoří: 

– požadované doklady dle čl. 3, 

– zápisy či záznamy z projednávání dokumentace zhotovitele, případně změn 
schváleného projektu stavby vyvolaných zhotovitelem stavby, 

– expertní posudky, pokud byly zhotovitelem požadovány. 

7. OVĚŘOVÁNÍ KVALITY DODÁVANÝCH SOUČÁSTÍ 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zástupci SŽDC před zahájením dodávek a v jejich 
průběhu provedení zákaznického auditu ve výrobních závodech, kde jsou vyráběny 
jednotlivé součásti konstrukce pevné jízdní dráhy a zajistí vyřešení oprávněných 
požadavků SŽDC ve vztahu k uplatňovanému systému výroby a kvality. 

7.2. Pokud zhotovitel nedoloží a v průběhu zákaznického auditu neprokáže, že jsou 
zajištěny všechny systémové předpoklady pro udržování trvalé úrovně kvality a shody 
výrobků, zavazuje se, že zajistí na své vlastní náklady možnost ověřování kvality 
každé dodávky příslušných součástí zaměstnanci SŽDC přímo ve výrobním závodě. 

8. PODMÍNKY PŘI ZŘIZOVÁNÍ 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí během výstavby autorský dozor vlastníka licenčních 
práv k nabízenému systému pevné jízdní dráhy, popřípadě dozor zaměstnance firmy, 
která má dlouhodobé zkušenosti se zřizováním konkrétního typu PJD a tuto 
skutečnost doloží dobrozdáním investora příslušných již realizovaných staveb. Tento 
dozor bude zajištěn v takovém rozsahu, aby pokryl všechny fáze stavby přímo 
související s konstrukcí pevné jízdní dráhy (tj. zřizování zemního tělesa, zřizování 
konstrukce pražcového podloží a odvodnění, provedení přechodových oblastí, 
zřizování roznášecí vrstvy a nosné desky PJD, geometrické polohy koleje a její 
fixace, včetně dohledu na manipulaci s konstrukčními prvky). Zvláštní dozor 
a pozornost bude věnována řešení PJD v tunelu a přechodech do okolí. 

8.2. Autorský dozor před předáním jednotlivých stavebních fází zřízení konstrukce pevné 
jízdní dráhy zpracuje dílčí hodnotící zprávu za příslušnou etapu (včetně 
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fotodokumentace) a předá ji objednateli. Tyto dílčí hodnotící zprávy budou 
podkladem pro objednatele, při rozhodování o pokračování další fáze stavby, 
resp. možnosti zahájení zkušebního provozu. Autorský dozor poskytne objednateli 
potřebné konzultace při řešení případných nejasností nebo nutných úprav odchylných 
od projektu stavby. Při dokončení stavby zpracuje pověřený autorský dozor 
závěrečnou zprávu o průběhu dohledu, zjištění a příp. nápravných opatřeních 
a předá ji objednateli. Samostatně bude zhodnocen každý jednotlivý typ řešení PJD v 
tunelech. Kladné hodnocení v této závěrečné zprávě je jednou z podmínek k předání 
stavby do trvalého užívání, resp. kolaudaci stavby. 

9. PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ: 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu pěti let od zprovoznění úseku s pevnou 
jízdní dráhou (včetně přechodových oblastí na styku s klasickou konstrukcí 
železničního svršku nebo jinou konstrukcí PJD) na vlastní náklady zajistí měření 
stability konstrukce, sledování celistvosti a funkčnosti jednotlivých součástí 
konstrukce PJD a bude se účastnit pravidelných prohlídek stavu konstrukce PJD. 
Zároveň po tuto dobu na vlastní náklady zajistí případné úpravy a opravy vyvolané 
z důvodu nedostatků typové konstrukce a realizace systému pevné jízdní dráhy a 
jejích součástí nebo materiálových či výrobních vad, dodávek neshodných výrobků a 
stavebními nebo montážními pracemi účastníka a jeho smluvních partnerů 
(dodavatelů a podzhotovitelů). Zároveň uhradí SŽDC případnou škodu vzniklou 
v příčinné souvislosti s uvedenými vadami návrhu systému, dodávek výrobků nebo 
prací. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe bere případné závazky vzniklé z nároků 
třetích osob uplatněných v této souvislosti. 

9.2. Rozdílně od ustanovení TKP čl. 1.8.3 a 8.6.6 platí v úsecích s PJD a přechodových 
oblastech následující záruční doby:  

– pro železniční spodek      10 let 

– pro železniční svršek)      10 let 

– pro úpravu GPK na PJD včetně přechodových oblastí  10 let 

) Pokud je u jednotlivých materiálů železničního svršku stanovena v technických 
podmínkách dodacích (TPD) schválených SŽDC jiná záruční doba, platí údaj 
stanovený v příslušných TPD. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1.1. Součástí předmětu plnění je:  

I. dopracování realizační projektové dokumentace 

pro potřeby mostních objektů, návěstních lávek, krakorců. Bude zpracována 
realizační dokumentace stavby (dokumentace dodavatele – DD) v rozsahu směrnice 
SŽDC č.11/2006 dle přílohy č. 5. Dokumentaci zajišťuje zhotovitel a bude zpracována 
pro: 
– ocelové konstrukce, mostní závěry a ložiska - výrobní a montážní dokumentace 

OK (VD OK) pro SO 32-38-09, SO 33-38-03, SO 33-38-05 dle ČSN 73 2603, 
příloha A v rozsahu dle přílohy č. 5, část 2. 

– ocelové konstrukce návěstní lávek a krákorců, v rozsahu dle přílohy č. 5, část 2. 
– železobetonové konstrukce mostů a podchodů v rozsahu dle přílohy č. 5, část 3. 
– systém vodotěsné izolace mostů a podchodů v rozsahu dle přílohy č. 5, část 4. 
– protikorozní ochrana OK v rozsahu dle přílohy č. 5, část 5. 
– program zatěžovací zkoušky včetně provedení zatěžovací zkoušky mostů SO 32-

38-09, SO 33-38-03, SO 33-38-05 v obou kolejích.  

II. součástí předmětu díla je dále: 
– nakládka a převoz vyzískaného materiálu na určené skládky ve smyslu Směrnice 

GŘ č. 11 čj. 1664/04-OI ze dne 01.04.2004 „Směrnice pro hospodaření 
s vyzískaným materiálem z majetku SŽDC ve správě ČD“,   

– požadovaný materiál k druhotnému využití bude zástupci SDC jihozápadní 
Čechy upřesněn při předání staveniště nebo na kontrolních dnech stavby, 

– likvidace materiálu a zařízení objednatele, které brání realizaci díla a které nelze 
dále využít;  

– korozní měření z hlediska ochrany proti bludným proudům, které bude provedeno 
na spodní straně mostů a výztuže všech mostů včetně protokolu o korozním 
měření dle předpisu SR 5/7 a u betonových protihlukových zdí, 

– u mostních objektů, kde nosnou konstrukci tvoří železobetonové desky se 
zabetonovanými ocelovými nosníky nebo železobetonové klenby se požaduje, 
aby zhotovitel zajistil betonáž nosných konstrukcí bez nebo s mezilehlými 
podporami tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel hasičské záchranné služby (HZS) 
a dopravní zdravotní služby (DZS),  

III. součástí předmětu díla je zpracování technologických postupů provádění prací 
v jednotlivých etapách stavby (především v jednotlivých etapách výluk) jednotlivých 
SO, které obsahují především: 

– technologické postupy pro výrobu, montáž a osazení OK, ložisek, mostních 
závěrů (dle směrnice SŽDC 11/2006, příl.č. 5, část 2.). 

– technologické postupy na betonáž nosných konstrukcí dle ČSN EN 206 včetně 
technologických postupů pro sanaci betonových konstrukcí (dle směrnice SŽDC 
11/2006, příl.č. 5, část 3.). 

– vodotěsných izolací mostních konstrukcí, podchodů a tunelů dle TNŽ 73 6280 
(dle směrnice SŽDC 11/2006, příl.č. 5, část 4.). 

– provádění ochranných nátěrových systémů (ONS) ocelových konstrukcí mostů, 
návěstních lávek, krakorců, pozemních staveb nástupištních přístřešků dle 
předpisu SŽDC S5/4 (dle směrnice SŽDC 11/2006, příl.č. 5, část 5.). 

– provádění povrchové ochrany protikorozní i ochrany betonových konstrukcí, 
– provádění pilotových základů a ostatních způsobů zvláštních zakládání 

(mikropiloty, trysková injektáž). 
– technologický předpis pro reprofilaci a protikarbonační nátěr na povrchovou 

úpravu dosavadních betonových spodních staveb, 
– provádění injektáží a hloubkového spárování kamenného zdiva 
– program zatěžovací zkoušky u mostů s rozpětím větším než 18 m, 
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– vložení a vyjmutí mostních provizorií. 
– omezení rychlosti železniční dopravy po ukončení jednotlivých etap - výše 

omezení a doba trvání, 
– zabezpečení stability železničního tělesa provozované koleje při provádění 

výkopových prací na železničních mostech, umělých stavbách, zřizování 
kanalizací, odvodnění, atd., 

– zajištění stability železničního svršku na části rekonstruovaného mostu pod 
provozovanou kolejí, 

– zajištění bezpečného pohybu zaměstnanců objednatele a ČD a.s. na 
provizorních mostech a na části rekonstruovaného mostu pod provozovanou 
kolejí dle ČSN 73 6201, drážních předpisů a vzorových listů, 

– zajištění nutné volné šířky dle ČSN 73 6201 na mostních provizoriích a na části 
rekonstruovaného mostu pod provozovanou kolejí v jednotlivých etapách 
rekonstrukce či výstavby objektu, 

– stanovení maximální rychlosti u pojížděných mostních provizorií (dle předpisu 
SŽDC (ČD) S5) a na části opravovaného mostu pod provozovanou kolejí na 
základě způsobu zabezpečení železničního svršku pojížděné koleje, 

– technologické postupy prací je povinen zhotovitel předat objednateli 
k odsouhlasení ve dvojím vyhotovení 30 dnů před zahájením prací. 

1.2. Zhotovitel zajistí vypracování výrobní dokumentace na výrobu ocelových mostních 
konstrukcí, mostních závěrů, ložisek (pro SO 32-38-09, SO 33-38-03, SO 33-38-05), 
návěstních lávek, krakorců. Výroba těchto konstrukcí včetně závěrů a ložisek může 
být zahájena až po vypracování a schválení výrobní dokumentace objednatelem, 
nejdéle však 3 měsíce před zahájením prací. Součástí výrobní dokumentace jsou 
technologické postupy výroby a montáže. 

1.3. Zhotovitel zajistí výrobní dokumentaci na provedení obkladů stěn, dlažeb v 
podchodech, včetně schodišť a provedení předstěn k zakrytí kabelových nik, instalaci 
osvětlení a informačního systému. Barevné řešení včetně použití materiálů na 
obklady a dlažby bude schváleno objednatelem po konzultaci s památkáři. 

1.4. Objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil u železobetonových a ocelobetonových 
nosných konstrukcí kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením 
kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN 73 
6206 splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení 
časového HMG stavebního objektu), doloží zhotovitel souhlas generálního 
projektanta se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže včetně 
statického posouzení betonové konstrukce. 

1.5. Objednatel dále požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, 
obsahovaly SVP XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné 
požadavky na výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 
17, 18 zpracuje zhotovitel v realizační dokumentaci stavby (dokumentace dodavatele 
DD) pro mostní objekty a tunely dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha 5.3 a předloží 
ke schválení TDI. Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Stavba: Modernizace trati Rokycany - Plzeň 

SPECIFIKACE  PRO  SLOŽENÍ  A  VLASTNOSTI  BETONU 

podle ČSN EN 206-1, TKP SŽDC, kap. 18.2.2. a ZTKP  dle kap. 18.1.1.3 

O
zn

ač
en

í 

Specifikace číslo         

Druh betonu C 25/30 XA1 C 35/45 XA2 C 35/45 XA3   

Max. obsah chloridů Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2   

Max. zrno kameniva Dmax 22 Dmax 22 Dmax 22   

Konzistence S2, S3, S4
1)

 S2, S3, S4
1)

 S2, S3, S4
1)

   

P
o

u
ži

tí
 

Použití 
základy mimo 

dosah mrazu, piloty 

základy mimo 

dosah mrazu, piloty 

základy mimo 

dosah mrazu, piloty 
  

Vzdoruje také stupňům vlivu 

prostředí 
  XA1 XA1, XA2   

Předpokládaná provozní 

životnost 
100 let 100 let 100 let   

Z
ák

la
d

n
í 

p
o

ža
d

av
k

y
 Max. vodní součinitel 0,60 0,50 0,45   

Min. třída betonu C 25/30 C 35/45 C 35/45   

Min. obsah cementu 300 320 360   

Min. obsah vzduchu 

(%) 
- - -   

Mrazuvzdornost kameniva - - -   

D
al

ší
 p

o
ža

d
av

k
y

 

Max. hodnota průsaku 

ČSN EN 12 390-8 
50 35 20   

Stupeň mrazuvzdornosti 

ČSN 73 1322 
- - -   

Odolnost povrchu betonu proti 

vodě a CHRL
2) 

- počet cyklů 
- - -   

Maximální odpad při 

předepsaném počtu cyklů ( 

g.m
-2

) ČSN 73 1326 

- - -   

D
o

p
lň

u
jí

cí
 p

o
ža

d
av

k
y

 

Pevnost dosažena po 28 dnech 90 dnech 90 dnech   

Druh cementu - síranovzdorný síranovzdorný   

          

          

Poznámka: 
1) 

S2 pro masivní, S3 pro běžné a S4 pro hustě armované konstrukce a piloty 

  
2) 

není povinným parametrem - předepisuje se dle exploatace konstrukce 
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SPECIFIKACE  PRO  SLOŽENÍ  A  VLASTNOSTI  BETONU 

podle ČSN EN 206-1, TKP SŽDC, kap.18.2.2. a ZTKP  dle kap.18.1.1.3 

O
zn

ač
en

í 

Specifikace číslo         

Druh betonu C 25/30 XF1  C 30/37 

XF1 

C 25/30 XF2    C 30/37 

XF2 
C 30/37 XF3 C 30/37 XF4 

Max. obsah chloridů Cl 0,2
1)

 Cl 0,2
1)

 Cl 0,2
1)

 Cl 0,2
1)

 

Max. zrno kameniva Dmax 22 Dmax 22 Dmax 22 Dmax 22 

Konzistence S2, S3, S4
3)

 S2, S3, S4
3)

 S2, S3, S4
3)

 S2, S3, S4
3)

 

P
o

u
ži

tí
 

Použití 

MIMO DOSAH CHRL: 

základy, opěry, závěrné 

zídky, pilíře, křídla, 

úložné prahy, nosné 

konstrukce 

V DOSAHU CHRL: 

 základy s izolací proti 

zemní vlhkosti + opěry, 

závěrné zídky, pilíře, 

rámové podpěry, křídla, 

úložné prahy a nosné 

konstrukce vystavené slané 

mlze (3m) 

MIMO DOSAH 

CHRL: základy, 

opěry, závěrné 

zídky, pilíře, 

křídla, úložné 

prahy, nosné 

konstrukce 

V DOSAHU 

CHRL: základy, 

opěry, závěrné 

zídky, pilíře, křídla, 

úložné prahy, nosné 

konstrukce 

Vzdoruje také 

stupňům vlivu 

prostředí 

XC1,XC2,XC3, 

XD1,XD2,XA1 

XC1,XC2,XC3, 

XC4,XD1,XD2, XA1 

XC1,XC2,XC3, 

XC4,XD1,XD2, 

XA1 

XC1,XC2,XC3, 

XC4,XD1,XD2  

XD3,XA1 

Předpokládaná 

provozní životnost 
100 let 100 let 100 let 100 let 

Z
ák

la
d

n
í 

p
o

ža
d

av
k

y
 Max. vodní součinitel 0,55

2)
 0,50

2)
 0,50 0,45 

Min. třída betonu C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 30/37 

Min. obsah cementu 300 300 320 340 

Min. obsah vzduchu 

(%) 
- 4,0 4,0 4,0 

Mrazuvzdornost 

kameniva 
Dostatečně mrazuvzdorné dle ČSN EN 12 620 

D
al

ší
 p

o
ža

d
av

k
y

 

Max. hodnota průsaku 

ČSN EN 12 390-8 
50 50 35 35 

Stupeň 

mrazuvzdornosti ČSN 

73 1322 

T100 T100 T150 T150 

Odolnost povrchu 

betonu proti vodě a 

CHRL
4) 

- počet cyklů 

- 75 - 100 

Maximální odpad při 

předepsaném počtu 

cyklů ( g.m
-2

) ČSN 73 

1326 

- 
Metoda A 

75 cyklů/1000 
- 

Metoda A 

100 cyklů/1000 

D
o

p
lň

u
jí

cí
 p

o
ža

d
av

k
y

 

Pevnost dosažena po 28 dnech 28 dnech 28 dnech 28 dnech 

Druh cementu CEM I CEM I CEM I CEM I 

Poznámka: 
1)

 u předpjatého betonu max. obsah chloridů Cl 0,1 

  
2)

 snížení z důvodu zvýšení odolnosti 

  
3) 

S2 pro masivní, S3 pro běžné a S4 pro hustě armované konstrukce a piloty 

  
4) 

není povinným parametrem - předepisuje se dle exploatace konstrukce 
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Tabulka požadavků na vypracování dokumentace dodavatele (realizační dokumentace 
stavby) včetně stanovení jejího rozsahu a barevné řešení ocelových částí mostních 

objektů včetně podchodů, návěstních lávek, krakorců a PHS na mostech 

Číslo PS, SO Název PS, SO 
Tabulka barevného řešení, rozsah dokumentace dodavatele 

(realizační dokumentace stavby) 

  E.  Stavební objekty     vrchní rozsah RDS 

  E.1  Inženýrské objekty     odstín část 

  
E.1.4   
Mosty 

  Popis NK Projektant 
PKO Věcná náplň 

1 30-38-01  Most na D5 v ev.km 89,820 Ochrana pilířů VPÚ     

2 30-38-02  Most v ev.km 90,920 Kl.most, sanace Vinconsult     

3 30-38-04  Most - lávka v ev.km 91,274 (zrušení) OK S-Engineering     

4 30-38-05 Most v ev.km 91,522 Žlb.rám vestavba SUDOP 209 DB 510 SVI, PKO 

5 30-38-07  Most v ev.km 92,957 *) Nová žlb.dvouklenba SUDOP 209 DB 510 SVI, PKO 

6 30-38-08  Most - podchod v km 91,184 (Klabava) Nový žlb.rám SUDOP 209 DB 510 SVI, PKO 

7 31-38-02  Most v ev.km 93,075 *) Zabet.nosníky Vinconsult DB 510 SVI, PKO 

8 31-38-06 Most - podchod v km 93,191 (Ejpovice) Nový žlb.rám SUDOP 209 DB 510 SVI, PKO 

9 31-38-08  Most v km 93,949 Žlb.rám vestavba SUDOP 209 DB 510 SVI, PKO 

10 31-38-10 Návěstní lávka v km 93,768 OK MCO DB 703 PKO 

11 32-38-01  Most v km 94,289 Žlb.rám vestavba SUDOP 209 DB 510 SVI, PKO 

12 32-38-03  Most v km 94,375 Nový žlb.polorám SUDOP 209 DB 510 SVI, PKO 

13 32-38-04  Most silniční v km 94,920 Deska z předpj.betonu VPÚ DB 510 SVI, PKO 

14 32-38-06 Most v km 100,182 Zabet.nosníky SUDOP 209 DB 510 SVI, PKO 

15 32-38-09 Most v ev.km 106,592 (Potoční ul.) *) 
SOBK SUDOP 250 

DB 602 
VD OK, SVI, 
PKO 

16 33-38-02 
Most - podchod v ev.km 106,988 
(Doubravka) 

Rek.stáv.podchodu Vinconsult 
DB 510 

  

17 33-38-03 Most v ev.km 107,234 (Mohylová ul.) *) 
SOBK SUDOP 250 

DB 510 
VD OK, SVI, 
PKO 

18 33-38-04 
Most - podchod v km 101,436 
(Moravská) *) 

Nový žlb.rám Vinconsult 
DB 510 

SVI, PKO 

19 33-38-05 Most v ev.km 108,120 (Úslava) *) 
SOBK SUDOP 209 

DB 602 
VD OK, SVI, 
PKO 

       

  

E.1.6 PHS 
na 
mostech 

  Popis NK Projektant 
PKO 

  

1 
31-34-31 

PHS na mostě ev.km 92,957, 93,075 
vpravo 

Sloupky prosklené 
PHS 

S-Engineering 
DB 510 

  

2 
31-34-32 

PHS na mostě ev.km 92,957, 93,075 
vlevo 

Sloupky prosklené 
PHS 

S-Engineering 
DB 510 

  

       

3 
33-34-31 PHS na mostě ev.km 106,592 vpravo 

Sloupky prosklené 
PHS 

VPÚ 
DB 701 

  

4 
33-34-32 

PHS na mostě ev.km 106,592, 
107,234, 101,436 vlevo 

Sloupky prosklené 
PHS 

VPÚ 
DB 701 

  

5 
33-34-33 

PHS na mostě ev.km 107,234, 
101,436 vpravo 

Sloupky prosklené 
PHS 

SUDOP 
DB 701 

  

       

6 
33-34-33 

PHS na mostě ev.km 108,120, 
km vpravo 

Sloupky prosklené 
PHS 

SUDOP 
DB 602 

  

7 
33-34-34 PHS na mostě ev.km 108,120 vlevo 

Sloupky prosklené 
PHS 

VPÚ 
DB 602 
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    Pozn.: *) PHS na mostě         

              

    SVI -     Systém vodotěsné izolace         

    PKO -   Protikorozní ochrana         

    VDOK - Výrobní dokumentace OK         

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

2.1. Podmínky pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

Zhotovitel stavby se zavazuje:  

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení budou: 

– technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu 
tam, kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 

– doložení zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. č.177/1995 Sb., § 25 odst. 11 
(výsledná tabulka zatížitelnosti mostních objektů SR 5). Rozsah dokumentace 
skutečného provedení je uveden v předpise SŽDC (ČD) S5 Správa mostů. 

– soupis použitých výjimek z předpisů a norem. 

2.2. Podmínky pro zpracování a předání realizační dokumentace. 

– Výrobní dokumentace pro výrobu OK (železniční mosty, návěstní lávky, 
krakorce) bude předložena ke schválení atestovaného materiálu pro výrobu OK 
minimálně 3 měsíce před zahájením prací. V případě nedodržení postupového 
termínu pro vypracování výrobní dokumentace, bude vůči zhotoviteli 
postupováno v souladu s ustanovením článku 21, bod 21.2. písm. t) Obchodních 
podmínek - Zvláštní podmínky (Díl 2, Část 3 Zadávací dokumentace). V termínu 
90 dnů před zahájením prací (dle harmonogramu) bude předána v 6 
vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitálním zpracování. 

– Případné výjimky z technických norem a předpisů SŽDC (ČD) budou projednány 
zhotovitelem podle opatření generálního ředitele ČD čj. 11 149/95 - TÚDC ze 
dne 12.07.1996 v platném znění. 

2.3. U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 
a vyznačen letopočet vyhotovení. Zhotovitel zajistí a uhradí v souladu s ČSN 73 6209 
zkušební břemena, program včetně provedení zatěžovací zkoušky na vlastní 
náklady. 

2.4. Objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil u železobetonových a ocelobetonových 
nosných konstrukcí kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením 
kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN 73 
6206 splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení 
časového HMG stavebního objektu), doloží zhotovitel souhlas generálního 
projektanta se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže včetně 
statického posouzení betonové konstrukce 

2.5. U mostních objektů SO 32-38-09, SO 33-38-03 a SO 33-38-05 požaduje objednatel 
od zhotovitele jednoznačné stanovení dodavatelů, včetně výrobců pro dodání OK, 
ložisek a mostních závěrů, které bude závazné po celou dobu výstavby. 

2.6. Materiál pro ocelové mostní konstrukce bude přejímán u příslušného výrobce 
komisařem objednatele. 

2.7. Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí 
mostních staveb v kvalitě pohledového betonu dle TKP 17, 18. 

2.8. Na stavbě může zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, 
jejichž platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu 
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odevzdání a převzetí tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje). 
Návrh konkretizovaného technického řešení stavby bude před zahájením realizace 
projednán a odsouhlasen na úrovni příslušných odborů Ř SŽDC a GŘ ČD a na úrovni 
správců příslušné techniky, které určí objednatel (SDC jihozápadní Čechy a TÚDC). 

2.9. Seznamy hydroizolačních systémů odsouhlasených odbornými orgány objednatele a 
firem oprávněných k jejich provádění vydala SŽDC - OTH, oddělení mostů a tunelů. 
Návrhy konkrétních typů hydroizolačních systémů a technologické postupy provádění 
zhotovitel projedná a odsouhlasí s odbornými útvary objednatele a projektantem 45 
dnů před zahájením prací na konkrétním stavebním objektu. Tato opatření platí i pro 
nátěrové systémy protikorozní ochrany.   

2.10. Součástí oznámení zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné části 
budou doklady potřebné k předání a převzetí díla: 

– atesty a certifikáty použitých výrobků; 
– protokoly z měření;  
– zápisy o zkouškách;  
– dílčí revizní zprávy, výchozí revizní zprávy; 
– protokoly o technických prohlídkách a zkouškách určených technických zařízení  

§ 47 zákona č. 35/2001 Sb.;  
– průkazy způsobilosti určených technických zařízení; 
– zápis o technicko-bezpečnostní zkoušce; 
– zápisy o hlavní prohlídce mostních objektů; 
– zápisy z dílenské přejímky ocelových mostních konstrukcí a z montážní prohlídky 

ocelových mostních konstrukcí (SO 32-38-09, SO 33-38-03, SO 33-38-05); 
– zprávy o zatěžovací zkoušce mostů (SO 32-38-09, SO 33-38-03, SO 33-38-05);         

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO KONTROLY A ZKOUŠKY 

3.1. Zhotovitel je povinen doložit kvalitu očištění betonových a dřevěných konstrukcí 
zkouškami (průkazními a kontrolními) přilnavosti sanačních vrstev a nátěrů. 

3.2. Veškeré atesty zařízení a materiálů použitých při stavbě musí být vydány 
autorizovanou zkušebnou. U materiálů konstrukcí vyrobených v zahraničí bude 
doložen certifikát Státního zkušebního ústavu ČR (nátěry, izolace, ložiska, mostní 
závěry, omítkové směsi apod.). 

3.3. U mostních objektů zhotovitel předloží nejpozději tři týdny před konáním zatěžovací 
zkoušky program zatěžovací zkoušky odsouhlasený zástupcem objednatele. 
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1. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1.1. Traťové zabezpečovací zařízení musí být 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, obousměrné, 
centralizované, vyhovující podmínkám pro jízdu vlaků rychlostí nad 120 km/h. 

1.2. Dosah traťového zabezpečovacího zařízení (minimální možná vzdálenost mezi 
vnitřním zařízením integrovaným do staničního zabezpečovacího zařízení a 
venkovními prvky v kolejišti) musí být minimálně 7 km. 

1.3. Změna traťového souhlasu musí být umožněna pouze z ovládacího místa stanice, 
která má souhlas momentálně v držení nebo z dispečerského pracoviště DOZZ (do 
vybudování řídícího centra v Praze bude úsek Rokycany - Plzeň dálkově ovládán 
z ŽST Rokycany), pokud je tato stanice přepnuta na dálkové ovládání. 

1.4. Musí být zajištěna úplná kompatibilita vnitřní části zabezpečovacího zařízení 
s venkovními prvky zabezpečovacího zařízení ve stanici a se zabezpečovacím 
zařízením v mezistaničním  úseku jakož i se sousedními systémy zabezpečovacího 
zařízení. Musí být zajištěna kompatibilita i ve vztahu k zabezpečovacímu zařízení, 
které je umístěno na hnacích vozidlech. Rovněž musí být zajištěna kompatibilita 
s technickými specifikacemi interoperability evropských železničních systémů při 
plnění jednotlivých EN a to zejména v přenosových systémech. Zařízení bude 
splňovat i podmínky EMC. 

1.5. V rámci stavby budou dodávány kolejové obvody, které musí splňovat předepsané 
parametry jednotlivých norem a jejich parametry budou odpovídat i předběžným 
doporučením projednávaných při přípravě EN 50238-2. 

1.6. Ve všech železničních stanicích předmětné stavby během modernizace musí být 
zabezpečeno v provizorním zabezpečovacím zařízení ústřední stavění rozhodujících 
výhybek a jeho realizace dle „Opatření generálního ředitele ČD č.j. 1142/2000-O7 ze 
dne 11. 04. 2000“.  

1.7. Před zpevněnými plochami u portálů tunelů budou v rámci traťového 
zabezpečovacího zařízení (automatického bloku) zřízena návěstidla s absolutním 
významem návěsti „Stůj“ pro krytí prostoru tunelů. Návěstidla budou opatřena bílým 
světlem pro funkci přivolávací návěsti.  Dispečer bude mít možnost kdykoliv změnit 
návěst umožňující jízdu vlaku do tunelu na návěst „Stůj“ stejně jako výpravčí 
sousedních stanic, rovněž bude mít možnost povolit v mimořádném případě vjezd 
vlaku do tunelu pomocí přivolávací návěsti. Toto řešení pro krytí tunelu bude v síti 
SŽDC použito poprvé, proto musí zhotovitel zajistit jeho zavedení ve smyslu směrnic 
SŽDC č.34/2007. 

1.8. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na použité sdělovací zařízení.  

1.9. Sdělovací a zabezpečovací zařízení, umístěné v tunelu, bude vyhovovat požadavkům 
Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. V tunelu budou zřízeny radiové 
sítě pro složky, zasahující v případě mimořádné události. 

1.10. Zhotovitel zajistí zpracování koordinačního plánu ukolejnění a trakčních propojek 
jednotlivých stavebních postupů v černobílém provedení v souladu s opatřením č.j. 
56731/96-S14 v jednotlivých žst. a v traťových úsecích a projednání tohoto 
koordinačního plánu ukolejnění a trakčních propojek s příslušnou provozní složkou 
SŽDC. Tato dokumentace včetně zápisu z projednání bude objednateli předána v 6 
výtiscích a v digitální formě dle platných drážních předpisů pro vzájemnou výměnu 
digitálních dat v termínu 1 měsíc před zahájením realizace předmětných ukolejnění a 
trakčních propojek. 

1.11. Na stavbě může zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, 
jejichž platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu 
odevzdání a převzetí tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje) 
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dle směrnice SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a 
energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu“ v platném znění, 
schválená generálním ředitelem dne 26. září 2007 s účinností od 1. října 2007. 

1.12. Navržená sdělovací a zabezpečovací zařízení musí splňovat podmínku kompatibility 
se zařízeními, která jsou použita v navazujících traťových úsecích, jakož i se 
zařízeními projektovanými pro celé rameno z  Berouna do Plzně či se zařízeními, 
které se realizují v úseku Plzeň - Cheb. Předpokládá se kompatibilní vybavenost 
celého ramene z Berouna do Chebu, jednotlivé stavby se budou realizovat v těsné 
časové návaznosti. Je nutno uvažovat i přechodové stavy z titulu časových 
návazností staveb. 

1.13. Z hlediska provozu zabezpečovacího zařízení upřednostňuje objednatel takové 
technologie, které nevyžadují klimatizaci nebo požadavky na klimatizaci minimalizují. 
Požadavky na přenosový systém pro vybudování technologické datové sítě jsou 
součástí projektu stavby. Požadavky na přenosový systém pro ovládání 
zabezpečovacího zařízení (DOZZ) nejsou v projektu uvedeny, požaduje se 
přenosové zařízení s minimální přenosovou kapacitou 34 Mbit/s, které musí 
umožňovat vytvoření geograficky oddělených přenosových tras pro dálkové ovládání 
zabezpečovacího zařízení jiných úseků dálkově ovládaných (zaokruhování). Návrh 
konkretizovaného technického řešení stavby bude před zahájením realizace 
projednán a odsouhlasen na úrovni příslušných odborů Ř SŽDC a na úrovni správců 
příslušné techniky, které určí objednatel (SDC jihozápadní Čechy a TÚDC).   

1.14. V případě použití technologie, která není zavedena u železnice zaváděcím listem, 
bude respektována směrnice generálního ředitele SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění 
do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a 
zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu“ v platném znění, schválená generálním ředitelem dne 26. září 2007 s účinností 
od 1. října 2007. 

1.15. Zhotovitel je povinen v případě použití zařízení nezavedeného pro provoz na 
železnici před zahájením prací na předmětné části díla si zajistit u ČD a SŽDC 
souhlas  s ověřovacím provozem a stanovení podmínek pro tento provoz též 
s ohledem na směrnice ČD č.j. 57 395/98-O14-ZV7/98 „Organizace ověřovacích 
provozů a schvalování železničních zabezpečovacích systémů pro používání u ČD“ a 
na směrnice ČD č.j. 59.414/96-S14 „Schvalování sdělovacích zařízení a systémů pro 
provoz ČD“  ze dne 07.10.1996, v platném znění. Navrhované zařízení musí být 
odolné proti vlivu trakce 25kV/50Hz (galvanické oddělení vstupních a výstupních 
obvodů apod.) 

1.16. Zhotovitel poskytne příslušné Správě dopravní cesty simulační program obsluhy 
zařízení pro výcvik obsluhujících a udržujících pracovníků na pracovišti JOP 
v železničních stanicích s předstihem nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení. 
V rámci realizace dodávky zařízení se zhotovitel zavazuje poučit všechny pracovníky 
objednatele nebo příslušného správce, kteří tato zařízení budou obsluhovat a 
udržovat. Náklady na poučení nesmí být součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel 
předá dokumentaci stavu dle skutečného provedení, případně další údaje aktuální 
k datu převzetí zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, doklady ověřovacího 
provozu apod.) kromě listinné formy též na kompaktním disku. 

Zhotovitel zajistí předání návodů k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro 
zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou příslušet do 
kompetence železničních stanic. Poklady pro tvorbu Základní dopravní dokumentace 
v souladu s předpisem SŽDC D5 požadujeme předat minimálně 1 měsíc před 
uvedením zařízení do provozu. 
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1.17. Zhotovitel vytvoří po dohodě s objednatelem a v závislosti na rozsahu zařízení 
dostatečný časový prostor pro činnost odborných komisí. Odborné komise zahájí 
svoji činnost po oznámení zhotovitele o připravenosti stavby nebo její části 
k přezkoušení. 

1.18. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení zhotovitele o ukončení prací na 
díle nebo jeho provozuschopné části. Toto oznámení zašle objednateli nejpozději 6 
týdnů před předpokládaným termínem zahájení zkušebního provozu. K zahájení 
přejímacího řízení zhotovitel připraví řádně dokončené dílo v provozuschopném stavu 
s ukončeným komplexním vyzkoušením. Ukončení přejímacího řízení bude 
provedeno na základě úspěšného ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu.  

1.19. Zhotovitel předloží při přejímacím řízení objednateli podmínky pro zkušební provoz, 
které si předem sjedná s určeným správcem dané technologie. Požaduje se, aby 
v průběhu zkušebního provozu měl správce přístup ke konfiguraci předávané 
technologie v plném rozsahu a aby se podmínky provozování dané technologie co 
nejvíce přibližovaly plnohodnotnému provozu zařízení (po ukončení zkušebního 
provozu). 

1.20. Vzhledem k rozsahu prací a dopadu stavby na provoz zařízení SŽDC, změnám 
v propojení sdělovacích přenosů, technologií a koordinaci výluk zařízení je potřebné, 
aby každý zásah do těchto sítí byl předem projednán se všemi dotčenými správci. 
Správce v případě potřeby zajistí technický dozor. Z výše uvedených důvodů 
doporučujeme, aby měření před a po přeložce na uvedených kabelech včetně 
vyhotovení měřících protokolů si zhotovitel objednal u správce nejméně 14 dní 
předem. 

1.21. Zhotovitel bude důsledně dodržovat technologii montáže, zejména souběhy vodičů 
v dělení a klikatosti. Pro měření klikatostí musí zhotovitel použít předepsané měřící 
prostředky a protokol o naměřených hodnotách předá provozovateli při předávání 
stavebních objektů 

1.22. Stavba se dotkne stávajícího dálkového optického kabelu, zavěšeného na trakčních 
podpěrách, který je využíván ČD-T ke komerčním účelům. Zhotovitel zajistí provedení 
prací na tomto kabelu, vyvolaných potřebami stavby modernizace takovým 
způsobem, aby provozovateli vznikly minimální provozní ztráty. Výluky provozu na 
kabelu projedná zhotovitel předem s provozovatelem tohoto kabelu a s objednatelem. 

Pokud dojde k přerušení provozu na tomto kabelu vlivem poškození při práci 
zhotovitele, či z důvodů, že kabel nebyl zhotovitelem dostatečně zajištěn před 
poškozením cizím vlivem, je úhrada takto vzniklých ztrát záležitostí zhotovitele. 
Zajištění dostatečné ochrany tohoto kabelu proti poškození projedná zhotovitel 
předem s provozovatelem ČD-T. 

1.23. Zhotovitel zajistí v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ stavební 
připravenost i pro následnou stavbu digitálního radiového systému GSM-R. Stavební 
připraveností v rámci stavby se rozumí vytvoření podmínek pro napájení radiových 
bodů, rozmístěných na trati a jejich připojení na diagnostický optický kabel DOK. Dále 
se tím rozumí připravit podmínky pro šíření signálu GSM-R jakož i signálů ostatních 
radiových sítí (ZS) v tunelu. 

1.24. Objednatel požaduje na zhotoviteli doplnit stavbu o elektronický dohledový systém 
EZS pro zabezpečení vjezdů do tunelů, a to pro všechny čtyři portály. Systém bude 
střežit neoprávněné vniknutí do prostoru tunelu. Nebude-li v tunelu vlak, bude systém 
střežit vstup v celém profilu tunelu soustavou infrazávor a v prostoru chodníčků navíc 
čidly PIR.  Při průjezdu vlaku se střeží pouze prostor chodníčků, a to v závislosti na 
poloze vlaku. Jakmile vlak opustí střežený prostor, obnoví se činnost infrazávory. 
Informace o poloze vlaku může systém získat z činnosti kolejových obvodů nebo 
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jiným způsobem. Příkladem může být monitorovací systém požitý u tunelu Březno na 
trati Praha – Chomutov. 

1.25. V případě vniknutí neoprávněné osoby do tunelu vyvolá systém poplach a spustí 
rozhlasové hlášení, které v narušeném prostoru vyzve osobu k opuštění tunelu. 

1.26. Ovládací část zařízení bude umístěno v ŽST Rokycany a bude umožňovat 
prostřednictvím technologické datové sítě dálkové ovládání.  

1.27. Systém bude vhodně doplněn kamerami. 

1.28. Na tuto část stavby je nutno vypracovat projektové řešení, které podléhá před 
realizací schválení objednatelem.  

1.29. Objednatel v této souvislosti upozorňuje, že se na tento případ vztahují  směrnice 
SŽDC, s.o., č. 34/2007  pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a   energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu. 

1.30. Zařízení bude připraveno pro napojení do systému ERTMS ETCS L2. 

1.31. Součástí stavby je rovněž výstavba indikátorů horkoběžnosti, a to na trati Beroun – 
Plzeň, České Budějovice – Plzeň, Plzeň – Klatovy, Plzeň – Domažlice a Plzeň – 
Cheb. Tyto indikátory jsou součástí bezpečnostních technologií pro zajištění 
bezporuchové jízdy vlaků nově budovaným tunelem. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Beroun – Plzeň bude vybudován v km 62,891, 
kde bude umístěna traťová část. Shodná vyhodnocovací zařízení budou 
umístěna v ŽST Zdice a v ŽST Rokycany. Horkoběžnost bude sledována v obou 
traťových kolejích. Stavba IH je koordinována s probíhajícími stavbami 
Optimalizace trati Beroun – Zbiroh a Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany. 
V traťových kolejích budou připraveny ocelové pražce pro umístění čidel 
indikátoru, protihlukové stěny budou odkloněny tak, aby bylo možno vedle trati 
umístit technologický domek. Technologický domek bude napájen z místní 
rozvodné sítě nn. Ovládací stůl výpravčího ve Zdicích i v Rokycanech počítá 
s umístěním vyhodnocovacího zařízení. Projektová dokumentace je zpracována 
ve stadiu PSŘ. Na stavbu vydal Drážní úřad stavební povolení č.j. DUCR-
29965/10/Sg dne 10.09.2010.  

 Indikátor horkoběžnosti na trati České Budějovice – Plzeň má umístěnu traťovou 
část v km 337,043. Vyhodnocovací zařízení bude umístěno v Plzni v drážní 
budově ul. Purkyňova 22 v místnosti provozních dispečerů. Před uložením 
ocelového pražce pro čidla indikátoru do kolejiště bude nutno upravit 
v potřebném rozsahu železniční svršek. Napájení traťového domku bude 
zajištěno z troleje. Projektová dokumentace je zpracována ve stadiu PSŘ. Na 
stavbu vydal Drážní úřad stavební povolení č.j. DUCR-49316/11/Kn dne 
11.10.2011. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Plzeň – Klatovy má umístěnou traťovou část v km 
85,500 v blízkosti přejezdu. Vyhodnocovací pracoviště (SW) bude 
implementováno do předem vybudovaného pracoviště v drážní budově v Plzni, 
ul. Purkyňova 22 v místnosti provozních dispečerů. Před uložením ocelového 
pražce pro čidla indikátoru do kolejiště bude nutno upravit v potřebném rozsahu 
železniční svršek. Napájení traťového domku bude zajištěno z blízkého 
přejezdového zařízení. Projektová dokumentace je zpracována ve stadiu PSŘ. 
Na stavbu vydal Drážní úřad stavební povolení č.j. DUCR-26482/11/Kn dne 
15.06.2011. 

 Indikátor horkoběžnosti na trati Plzeň – Domažlice bude mít umístěnou traťovou 
část v km 121,600. Vyhodnocovací pracoviště (SW) bude implementováno do 
předem vybudovaného pracoviště v drážní budově v Plzni, ul. Purkyňova 22 
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v místnosti provozních dispečerů. Napájení technologického domku bude 
provedeno z nově vybudované přípojky nn, zřízení přípojky má investor smluvně 
zajištěno u společnosti ČEZ Distribuce, a.s., číslo smlouvy 4120655274 ze dne 
04.04.2011. Před uložením ocelového pražce pro čidla indikátoru do kolejiště 
bude nutno upravit v potřebném rozsahu železniční svršek. Projektová 
dokumentace je zpracována ve stadiu PSŘ. O stavební povolení je požádáno, a 
bylo obnoveno dne 17.10.2011 pod č.j. DUCR-50544/11/Kn. Podmínkou pro 
vydání stavebního povolební je vyjádření notifikované osoby k projektu, toto 
vyjádření zajišťuje investor smluvně s VÚŽ Praha. 

 Traťová část indikátoru horkoběžnosti na trati Plzeň – Cheb bude umístěna v km 
362,295. Vyhodnocovací pracoviště bude umístěno v drážní budově v Plzni, ul. 
Purkyňova 22, v místnosti vlakových dispečerů, kteří dálkově ovládají tuto trať. 
Napájení technologického domku na trati bude zajištěno z troleje. Ocelový 
pražec s čidly bude umístěn v 1. traťové koleji, vlaky na 2. traťové koleji nebudou 
monitorovány.  Železniční svršek v dotčeném úseku je v dobrém stavu po 
realizaci koridorové stavby. Projektová dokumentace je zpracována ve stadiu 
PSŘ. Na stavbu vydal Drážní úřad stavební povolení č.j. DUCR-49469/11/Kn dne 
12.10.2011. 

1.32. Jak sdělovací zařízení, tak i zabezpečovací zařízení musí být připraveno na budoucí 
dálkové řízení z CDP. Zařízení bude koncipováno tak, aby v rámci samostatné 
překryvné stavby DOZ nebyly nutné další zásahy do dodaného zařízení a řešilo se 
pouze jeho bezprostřední připojení do DOZ bez nutných hardwarových a 
softwarových úprav. 

1.33. Součástí oznámení zhotovitele o ukončení díla nebo jeho provozuschopné části 
budou doklady potřebné k předání a převzetí díla: 

a) atesty a certifikáty použitých výrobků; 
b) protokoly z měření;  
c) protokoly o technických prohlídkách a zkouškách určených technických zařízení  

§ 47 zák.č. 35/2001 Sb.;  
d) zápisy o zkouškách ostatních částí zařízení;  
e) dílčí revizní zprávy, výchozí revizní zprávy; 
f) průkazy způsobilosti učených technických zařízení; 
g) zápis o technicko-bezpečnostní zkoušce; 
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11. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, JEHO ZŘÍZENÍ, PROVOZ A LIKVIDACE 

12. ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU A ÚPRAVU VOD 

13. GEOTECHNICKÁ MĚŘENÍ – MONITORING (GTM) 

14. PODMÍNKY REALIZACE 

15. RAŽENÉ ÚSEKY TUNELŮ 

16. OCENĚNÍ A ÚHRADA RAZÍCÍCH PRACÍ 

16.1. Velikost raženého průřezu tunelu 

16.2. Nadměrný výrub (nadvýrub) 

16.3. Dodatečné zvětšení, respektive úprava průřezu výrubu 

16.4. Ztížení ražení ve zvodnělém prostředí 

16.5. Přerušení ražení 

16.6. Tolerance 

16.7. Třídy ražby a úhrada prostředků primárního výstroje 

16.8. Všeobecně 

16.9. Kotvení 

16.10. Provádění jehlování 

16.11. Stříkaný beton primárního ostění 

16.12. Ocelové příhradové oblouky 

16.13. Výztužná ocelová síť (mřížovina) 

17. IZOLACE 

18. TRVALÉ OSTĚNÍ 

PŘÍLOHA Č. 1 - Rozhodující doby výstavby pro stanovení harmonogramu 

PŘÍLOHA Č. 2 - Protokol o zkoušce těsnosti hydroizolační fólie 

PŘÍLOHA Č. 3 - Rozsah dokumentace skutečného provedení (DSP) pro 
tunely ražené NRTM 
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1. VŠEOBECNÝ ÚVOD  

Tyto "Zvláštní technické podmínky" (dále jen ZTP) jsou nedílnou součástí Zadávací 
dokumentace stavby Díl 3 - Technické podmínky, Část 2 - Zvláštní technické podmínky. ZTP 
jsou zpracovány pro tunel Ejpovice a s tunelem související objekty, které jsou členěny podle 
platného projektu stavby (PS) vypracovaného společností SUDOP Praha a.s. v 09/2009 
s následující změnou projektu „Úprava PBŘ tunelu“ z 03/2011.  

Členění objektů vychází z přípravné dokumentace stavby, která navrhovala výstavbu dvou 
dvoukolejných tunelů, tunelu Homolka a tunelu Chlum, oddělených zářezem délky dl. 400 m, 
ve kterém byla umístěna železniční zastávka. Rozhodnutím Rady města Plzně o nutnosti 
výrazného omezení vlivu výstavby tunelů a následné železniční dopravy na jeho okolí, 
společně se zrušením železniční zastávky umístěné v zářezu mezi tunely v roce 2006, došlo 
ke změně koncepce vedení tratě. Původní koncepce byla nahrazena dvěma jednokolejnými 
tunely bez trvalého dělení zářezem v cca 1/3 délky. V místě zářezu bude stavební jáma, 
která bude mít pouze dočasný charakter a po dokončení výstavby tunelu se zasype. 
Následně se v tomto prostoru umístí povrchový technologický objekt se šachtou spojenou 
s tunelovou propojkou č. 6. Z důvodu snadnějšího projednání projektové dokumentace 
v rámci územního řízení bylo původní členění ponecháno i ve stupni projekt. 

číslo SO            Název objektu 

SO 32-38-21    Tunely Homolka - hloubená část, vjezdový portál 

SO 32-38-22    Tunel Homolka - ražená část, severní tunel 

SO 32-38-23    Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel 

SO 32-38-24    Tunel Homolka – spojovací chodby 

SO 32-38-25    Hloubené tunely, střední část 

SO 32-38-32  Hloubené tunely, střední část - stavební jáma   

SO 32-38-26    Tunel Chlum - ražená část, severní tunel 

SO 32-38-27    Tunel Chlum – ražená část, jižní tunel 

SO 32-38-28    Tunely Chlum - hloubená část, výjezdový portál 

SO 32-38-29    Tunel Chlum – spojovací chodby 

SO 32-38-30    Monitoring výstavby tunelů 

SO 32-38-31    Sanace škod způsobených výstavbou tunelů 

Oceňovány nebudou objekty: 

SO 32-38-30    Monitoring výstavby tunelů 

Objekt SO 32-38-30 Monitoring výstavby tunelů bude předmětem zvláštní veřejné soutěže a 
jeho zhotovitelem nebude zhotovitel tunelů. 

2. PROVEDENÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

Popis provedených průzkumných prací je součástí Dílu č. 4 zadávací dokumentace – 
projektová dokumentace stavby. 

3. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE 

Odborná způsobilost zhotovitele včetně jeho podzhotovitelů bude identicky doložena: 

 oprávněním OBÚ pro činnost prováděnou hornickým způsobem, podle § 5 
odst.2 zákona ČNR č.61/1988 Sb, o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 
správě, ve znění pozdějších úprav, v rozsahu § 3 písm. c) a i) citovaného zákona; 

 osvědčením o odborné způsobilosti vedoucího pracovníka podle § 4 vyhlášky č. 
298/2005 Sb. (o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 
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hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých 
právních předpisů), 

 certifikátem systému jakosti pro provádění ražených tunelů  

 certifikátem systému jakosti pro pokládání mezilehlé izolace v podzemních stavbách, 

 referenčními zakázkami ražených podzemních děl v identickém nebo obdobném 
geologickém prostředí, 

 zkušenostmi klíčového personálu na stavbě (jmenovitě vedoucí pracovník, všichni 
vedoucí směn, předáci) na obdobných stavbách, 

 potřebným strojním vybavením pro ražbu tunelů a podzemních staveb ve stísněných 
poměrech vertikálně i horizontálně děleného výrubu dle DZS, 

 potřebným strojním a manipulačním zařízením pro montáž těžkých ocelových prvků 
primárního ostění (HEB) na čelbě, 

 dostatečným strojním a lidským potenciálem pro nepřetržitý provoz v podzemí (ražbu) 
i pro zmáhání mimořádných stavů během ražby, 

 zajištěním kontinuálních dodávek potřebného materiálu pro jištění výrubu (stříkaný 
beton, ocel, apod.) pro nepřetržitý provoz – ražbu, včetně náhradních zdrojů pro 
dodávky potřebných materiálů v případě výpadku standardního dodavatele (zejména 
dodávek směsí pro výrobu a aplikaci stříkaných betonů) za všech podmínek včetně 
zimních opatření, 

 potřebným strojním, skladovacím a dopravním zařízením pro provádění stříkaného 
betonu suchou i mokrou cestou na čelbách ražených podzemních děl v kterémkoliv 
staničení, 

4. POŽADAVKY NA POUŽITÍ TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

4.1. Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků Technických a kvalitativních 
požadavků (TKP), především dle kapitoly 20 Tunely a kapitol 1, 17 a 18, v znění 
platném v době podání nabídky. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat případné 
změny TKP a dalších technických norem a předpisů, pokud to nebude znamenat 
zásah do nabídkové ceny a pokud se na tom dohodne s objednatelem. V případě 
dopadu změny technických požadavků do ceny o dílo řeší se toto individuálně 
v rámci změnového řízení.   

4.2. Zhotovitel je povinen předložit v nabídce plán jakosti nebo příručku jakosti pro 
provádění podzemních prací, obecný technologický předpis pro provádění ražeb a 
předpisy s nimi související. Tyto předpisy jsou součástí smluvního ujednání a 
zhotovitel je povinen podle nich postupovat. V případě, že předložené předpisy jsou v 
některém ustanovení v rozporu s technickými normami a předpisy SŽDC, s.o. (dále 
jen "TNP"), nebo snižují jejich požadavky, platí TNP. 

5. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍ NABÍDKY A 
UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

5. 1. Zhotovitel podáním nabídky potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektem stavby a 
projekt považuje za reálný a proveditelný. V případě nejasností a pochybností o 
technické proveditelnosti navržených řešení je povinen na toto upozornit objednatele 
a případně navrhnout řešení jiná. 

5. 2. Zhotovitel je povinen ocenit dílo dle zadání. V případě, že zhotovitel zjistí při 
zpracování nabídky nesrovnalosti v zadání je povinen na tuto skutečnost v nabídce 
objednatele upozornit. V tomto případě zhotovitel ocení dílo dle zadání a alternativně 
ocení vlastní úpravu. 

5. 3. V nabídkové ceně zhotovitele bude uvažováno s prováděním prací nepřetržitě.  
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5. 4. Zhotovitel je povinen předložit harmonogram prací. V rámci harmonogramu prací 
zhotovitel podrobně rozpracuje harmonogram postupu jednotlivých pracovních 
činností, především ražeb, postupu izolačních prací a postupu betonáže definitivního 
ostění. 

 Podrobným harmonogramem pro ražby se rozumí definování cyklu ražby pro 
jednotlivé technologické třídy výrubu, stanovení minimálního a běžného denního 
postupu ražby pro jednotlivé technologické třídy výrubu, stanovení běžných časů 
pro jednotlivé dílčí úkony v rámci jednoho pracovního cyklu (rozpojování, větrání, 
odtěžování, dočišťování, stavba ostění, stříkaný beton, vrtání, osazování kotev, 
stříkaný beton atd.). 

 Podrobným harmonogramem pro izolační práce se rozumí harmonogram pro 
osazení bariérových izolací v ražených a hloubených částech tunelů. Zhotovitel 
je povinen stanovit minimální a běžný denní postup v pořadí v jakém budou 
práce prováděny. 

 Podrobným harmonogramem betonáže definitivního ostění se rozumí stanovení 
minimálního a běžného denního postupu betonáže definitivního ostění.  

5. 5. Z celkového harmonogramu musí být zřejmé především lhůty zahájení a ukončení 
jednotlivých etap prací. Harmonogram musí být zpracován do takových podrobností, 
aby prokazoval reálnost provedení v předloženém termínu výstavby, požadované 
kvalitě a při dodržení všech zásad bezpečnosti práce. 

5. 6. Zhotovitel v nabídce předloží harmonogram zpracování dokumentace zhotovitele a 
realizační dokumentace (resp. dopracování projektového souhrnného řešení). 
Harmonogram musí být zpracován tak, aby umožnil zástupci objednatele včasné 
odsouhlasení dokumentace zhotovitele před plánovaným termínem započetí prací. 
Dokumentací zhotovitele se rozumí technologické postupy, realizační dokumentace i 
podklady sloužící potřebám stavebního dozoru (například Plán kontrol a zkoušek). 

Závěrečný list harmonogramu bude tvořit formulář dle přílohy č. 1 těchto ZTP. 

5. 7. Pro realizaci podzemních ražených objektů vypracuje zhotovitel technologické 
postupy ražeb, betonáží a plány zkoušek, které ve smyslu TKP kap. 17, 18 a 20.3.1 
předloží ke schválení OTH Ř SŽDC, s.o. Dále zajistí vypracování další nezbytné 
provozní dokumentace (pracovní postupy, dopravní řád, pokyny pro údržbu 
mechanizmů atd.) zejména ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti 
prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění a předpisů souvisejících 
s použitou mechanizací a materiály. 

5. 8. V rámci zpracování nabídky a nabídkové ceny, provede zhotovitel vyhodnocení 
informací geotechnického průzkumu a případné přehodnocení způsobu ražby 
(členění výrubu, délky záběrů apod.) s ohledem na předpokládanou technologii ražby 
a zařízení, které k ražbě použije. Tyto úpravy zahrne do nabídkové ceny. Pokud 
považuje informace geotechnického průzkumu, případně jeho vyhodnocení ve vztahu 
k zájmovému území za nedostatečné, musí na toto upozornit objednatele a případně 
si informace doplnit během zpracování nabídky.  

Změny a úpravy členění při výstavbě nebudou důvodem k navýšení ceny.  

5. 9. Pro řízení stavby tunelu se požaduje jmenování vedení stavby s jednoznačným 
vymezením odpovědnosti.  
Zhotovitel předloží ve své nabídce organizační a řídící strukturu provádění stavby 
včetně klíčových pracovníků do úrovně stavbyvedoucích a mistrů odpovědných za 
jednotlivé ražby a hloubení. Zaměstnanci na úrovni mistrů odpovědných za jednotlivé 
ražby a hloubení musí být po celou dobu realizace předmětné části díla zaměstnanci 
zhotovitele. Za potvrzení o zaměstnaneckém poměru je považováno potvrzení 
zdravotní pojišťovny a sociální správy o platbách za zaměstnance, nebo jiný 
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relevantní doklad. V případě sdružení firem, které podávají nabídku, je požadováno, 
aby organizační a řídící struktura provádění ražeb byla jednotná. 

5. 10. Způsob řízení stavby, odpovědnosti, vztahy mezi zhotoviteli, členy sdružení a 
podzhotoviteli se budou řídit zásadami, které vypracuje zhotovitel (předkladatel 
nabídky), a které předloží v rámci nabídky ke schválení objednateli. 

5. 11. Zhotovitel je povinen uvést v nabídce zpracovatele realizační dokumentace 
jednotlivých objektů, případně jeho dílčích částí. Změna zpracovatele realizační 
dokumentace podléhá schválení objednatele. 

5. 12. Zhotovitel uvede počet a druh mechanizmů pro ražbu, vázání výztuže a betonáž 
definitivního ostění. Uvedené počty mechanizmů musí umožňovat splnění 
harmonogramu dle zadání stavby a dle nabídky zhotovitele. 

5. 13. Zhotovitel v nabídce předloží prohlášení, že všechna zařízení použitá v podzemí 
odpovídají požadavkům pro použití v podzemí a předloží k nim prohlášení o shodě. 

5. 14. V nabídce zhotovitele budou obsaženy náklady na odstranění poškození krajiny (tzn. 
rekultivace ploch, porostů atd.), komunikací (tzn. vozovek, mostů, propustků a 
dopravního značení) a objektů (obytné domy, garáže a ostatní stavby) vzniklých 
v souvislosti se stavební činností na podzemních objektech nad rámec obsahu SO 
32-38-31 v případě, že to zhotovitel považuje za nutné. 

6. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ NABÍDKY 

6.1. V nabídce se připouští návrh variantního řešení ražby a definitivního ostění 
tunelu. V případě,  že zhotovitel navrhne variantní řešení ražby a definitivního 
ostění tunelu, je povinen ocenit řešení dle zadávací dokumentace a zároveň 
provést ocenění svého variantního řešení. 

6.2. Variantní řešení je připuštěno u těchto stavebních objektů: 

SO 32-38-22    Tunel Homolka - ražená část, severní tunel 

SO 32-38-23    Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel 

SO 32-38-25    Hloubené tunely, střední část 

SO 32-38-32    Hloubené tunely, střední část - stavební jáma 

SO 32-38-26    Tunel Chlum - ražená část, severní tunel 

SO 32-38-27    Tunel Chlum – ražená část, jižní tunel 

6.3. V rámci variantního řešení zhotovitele musí být zachovány geometrické parametry 
koleje, poloha a uspořádání portálů, poloha tunelových propojek a poloha 
technologické šachty.  

6.4. Variantní řešení zhotovitel předloží v podrobnosti zpracování ražby, definitivního 
ostění a umístění technického vybavení na úrovni projektu stavby. Variantní řešení 
musí splňovat funkční požadavky projektu stavby a musí být minimálně ve stejné 
kvalitě nebo vyšší než je projekt stavby. 

6.5. V rámci variantního řešení bude zhotovitel především respektovat ČSN 73 7508 
(železniční tunely), TKP SŽDC, TSI (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému a 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2004/49/ES o bezpečnosti železnic 
Společenství) a vzorový list „Světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu“ Schváleno 
č.j. S 65027/09 - OTH ze dne 17.02.2010. 

6.6. V případě, že variantní řešení ražby a definitivního ostění tunelu bude mít dopad do 
navazujících nebo sousedících stavebních objektů a provozních souborů, zhotovitel 
předloží řešení jejich vzájemné provázanosti v úrovni projektu stavby.   
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6.7. V případě změny nebo zvýšení provozních parametrů alternativním řešením a jeho 
nesouladu se stávajícími předpisy SŽDC, TKP, ČSN apod. je povinností zhotovitele 
tento nesoulad odstranit projednáním a schválením změn a úprav a odlišných řešení 
s příslušnými institucemi a odbornými složkami SŽDC, s.o. 

6.8. V případě přijetí alternativní nabídky je zhotovitel povinen v průběhu zpracování 
realizační dokumentace projednat navržená řešení s příslušnými odbornými složkami 
SŽDC a objednatelem. 

7. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (DOKUMENTACE ZHOTOVITELE) 

7.1. Součástí předmětu plnění je i dopracování realizační dokumentace stavby pro 
následujících SO: 

SO 32-38-21    Tunely Homolka - hloubená část, vjezdový portál 
SO 32-38-22    Tunel Homolka - ražená část, severní tunel 
SO 32-38-23    Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel 
SO 32-38-24    Tunel Homolka – spojovací chodby 
SO 32-38-25    Hloubené tunely, střední část 
SO 32-38-26    Tunel Chlum - ražená část, severní tunel 
SO 32-38-27    Tunel Chlum – ražená část, jižní tunel 
SO 32-38-28    Tunely Chlum - hloubená část, výjezdový portál 
SO 32-38-29    Tunel Chlum – spojovací chodby 
SO 32-38-31    Sanace škod způsobených výstavbou tunelů 
SO 32-38-32    Hloubené tunely, střední část - stavební jáma 

7.2. Dokumentaci zajišťuje zhotovitel a bude zpracována v souladu se zadávací 
dokumentaci stavby, podle platných ČSN a ostatních norem a předpisů platných pro 
tunely a obecně podzemní stavby a stavby na SŽDC a v rozsahu dle směrnice 
generálního ředitele SŽDC č. 11/2006  – Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních (účinnost od 30. června 2006).  

7.3. Pro betonové a železobetonové konstrukce tunel bude realizační dokumentace 
zpracovaná dle směrnice SŽDC č.11/2006, příloha 5, část 3. 

7.4. Pro vodotěsné izolace tunelu bude realizační dokumentace zpracovaná dle směrnice 
SŽDC č.11/2006, příloha 5, část 4. 

7.5. Zpracovatel realizační dokumentace musí vlastnit oprávnění k projektování objektů a 
zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu § 3 zákona ČNR č. 
61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění 
pozdějších úprav. 

7.6. Realizační dokumentaci stavby (dokumentaci zhotovitele) odsouhlasí zhotovitel 
dokumentace pro přípravu staveb stupně Projekt a schvaluje odborný útvar SŽDC 
nebo jím pověřený TDI. 

7.7. Při zpracování realizačních projektů zhotovitel bude jednat s dotčenými složkami 
SŽDC, především s odborem OTH Ř SŽDC, objednatelem (Stavební správou západ) 
a zpracovatelem předchozího stupně projektové dokumentace SUDOP PRAHA a.s. 
Zhotovitel předá zadavateli kompletní realizační projekty ve 3 vyhotoveních, 
projednané a odsouhlasené se všemi zainteresovanými organizacemi, odbornými 
složkami SŽDC a zadavatelem před zahájením realizace příslušného stavebního 
objektu. Součástí projednání technického řešení bude písemný zápis „O projednání 
s vlastníkem a správcem“, který bude přiložen k technické zprávě jednotlivých SO. 
Odsouhlasené realizační projekty budou obsahovat položkové rozpočty v aktuální 
cenové úrovni. Zhotovitel realizačního projektu ručí za projekt jako celek po celou 
dobu až do úplného dokončení realizace stavby, tj. uvedení do provozu a kolaudace. 
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7.8. V rámci zpracování realizační dokumentace bude zhotovitel konat pracovní porady 
v následujícím rozsahu: 

a) při zahájení prací na projektu (vstupní porada) 

b) nejméně 1 porada v průběhu zpracování 

c) závěrečné projednání realizační dokumentace, tj. projednání technického řešení, 
pracovních postupů případně požadavků na výluky. 

7.9. Navržené řešení bude realizováno pouze na pozemcích určených záborovým 
elaborátem v zadávací dokumentaci. Pokud zhotovitel v průběhu stavby vstoupí na 
jiné pozemky (vědomě nebo nevědomě) nebo dojde k závěru, že pro svoji činnost 
bude potřebovat další pozemky nad rámec záborového elaborátu, potom si vstupy, 
případně nutné zábory projedná s vlastníky pozemků na vlastní náklady. Toto 
projednání zhotovitel doloží objednateli před zahájením stavby nebo bezprostředně 
poté, co dojde ke zjištění, že zhotovitel neoprávněně vstoupil na pozemek nad rámec 
záborového elaborátu stavby. Jakékoliv překročení záborového elaborátu stavby 
musí zhotovitel vyřešit vlastními prostředky a na vlastní náklady nejpozději do konce 
stavby. 

8. NUTNÝ ROZSAH REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY 

8.1. Zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci stavby v minimálním rozsahu dle 
požadavků těchto ZTP, TKP a DZS a zajistí její schválení zodpovědným zástupcem 
objednatele. RDS bude rozčleněna do logických celků odpovídajících chronologii 
postupu výstavby, aby bylo možné příslušnou část RDS projednat a schválit ještě 
před započetím stavebních prací.  

8.2. RDS v rozsahu stanoveném objednatelem je součástí dodávky zhotovitele a její 
vyhotovení je podle zadávacích podkladů zahrnuto v ceně prací nabídky. RDS slouží 
zhotoviteli jako podklad pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily podle potřeby 
výstavby a v souladu s TKP a ZTP.  

8.3. RDS upřesňuje, avšak nemění DZS a nezakládá důvody pro cenové změny. 

– Změny oproti nabídce mohou nastat pouze v případech: 

– když navržená změna je ku prospěchu objednatele,  

– při zjištění chyby v DZS,  

– kdy objednatel akceptuje změny v legislativě (ČSN, TKP, TP) za účelem zvýšení 
užitných, parametrů nebo životnosti díla, 

– v průběhu výstavby (nepředvídatelné okolnosti, výsledky geomonitoringu a pod). 

8.4. Technologický postup ražení - bude obsahovat detailní popis technologie ražení, 
především způsob rozpojování a postup dočasného zabezpečení výrubu (dále se 
uvedou možná rizika ražby, únikové cesty, bezpečnostní a protipožární opatření a 
zásady, povinnosti předáka a vedení směny, rozsah a organizace dopravy na 
pracovišti, použité strojní vybavení, způsob odvodnění, požadavky na dodržování 
kvality atd.) 

8.5. Doklady (denní diagram ražby a záběrový list výrubu, zaměření výrubu), které bude 
zhotovitel zpracovávat v průběhu ražeb, dává k odsouhlasení stavebnímu dozoru 
objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti doplnit doklady pro 
dokumentaci průběhu ražeb a zavazuje zhotovitele k povinnosti jejich vyplnění a 
soustavné aktualizaci. Projekt izolace bude obsahovat Technickou zprávu, výkresy 
vzorového řešení včetně detailů, podélný řez s vyznačením typů a rozsahu 
izolovaných úseků, výkaz výměr. 

8.6. Zhotovitel prostřednictvím projektanta RD zajistí doplnění dokumentace o statický 
výpočet a projekt výztuže definitivního ostění tunelu se zohledněním skutečně 
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zastižených IG poměrů a jejich vlivu na zatížení trvalého ostění. Náklady na tuto 
práce budou zahrnuty v nabídce uchazeče. Dokumentace podléhá schválení 
objednatelem. 

8.7. Projekt definitivního ostění bude obsahovat Technickou zprávu, blokové schéma s 
rozmístěním typů bloků definitivního ostění, vytyčovací výkres, podrobné výkresy 
tvaru a výkresy výztuže, výkresy detailů (například instalace, výklenky atd.), 
geometrické schéma, statický výpočet a výkaz výměr. 

8.8. Zhotovitel předá před zahájením prací zástupci objednatele (stavebnímu dozoru) 
Projekt trhacích prací a Havarijní plán. Tyto materiály nepodléhají schválení 
objednatele, ale tvoří další podklad pro práci stavebního dozoru. Stavební dozor 
objednatele kontroluje dodržování projektu trhacích prací, především dodržování 
vrtného schématu. V případě nadměrných nadvýlomů z titulu technologie provádění 
má stavební dozor objednatele právo požádat zhotovitele o přezkoumání správnosti 
návrhu trhacích prací. Zhotovitel je povinen upravit vrtné schéma nebo prokázat, že 
smysluplná úprava není možná. 

8.9. Zhotovitel vede evidenci změn oproti schválené RDS a v průběhu stavby zpracovává 
podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby. Stavební dozor objednatele 
má právo v průběhu stavby kontrolovat zaznamenávání změn a zpracování podkladů 
pro dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen vést po dobu 
výstavby pro každý objekt odděleně řízenou dokumentaci průběhu výstavby. 

8.10. Rozsah dokumentace skutečného provedení stavby je uveden v Příloze č. 3 těchto 
ZTP. Součástí dokumentace skutečného provedení bude i prostorové zaměření 
tunelu pro doložení průkazu prostorové průchodnosti v tunelu (3D scanner).  

8.11. Před dokončením stavebních prací na tunelových objektech zhotovitel zajistí 
vypracování „Dokumentace zdolávání požárů“. 

8.12. V případě, že stavební činnosti zhotovitele budou vyžadovat použití náhradních 
pohonných médií (např. elektrocentrála apod.) ještě před vybudování 
technologického zázemí (trafostanice atd.), zhotovitel v nabídce zohlední náklady na 
případnou potřebu náhradního media po dočasnou dobu. Tou se rozumí doba 
používání náhradních médií. 

8.13. Bude-li to situace v průběhu prací vyžadovat, umožní zhotovitel na pokyn stavebního 
dozoru objednatele osazení měřičských bodů a jejich měření nad rámec 
dokumentace a to jak pro klasická geodetická měření na povrchu, tak i pro 
geodetická a geotechnická měření v tunelu bez nároků na kompenzace. 

8.14. Pro ražené a hloubené objekty zajistí zhotovitel vedení geologické dokumentace dle 
vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. § 17 a projekt ražby zpracuje tak, aby byl plně 
respektován § 22 výše citované vyhlášky. Toto bude součástí ocenění v nabídce. 

8.15. Injektáž po betonáži klenby je součástí zhotovení a ocenění definitivního ostění. 

9. PASPORTIZACE OBJEKTŮ 

V patřičném předstihu před zahájením prací, zajistí zhotovitel GTM pasportizaci objektů a 
dokumentaci pro zajištění objektů v zóně ovlivnění ražbou. V průběhu stavby bude zajišťovat 
sledování vlivu ražeb a v případě potřeby provede zhotovitel stavby potřebná zajištění. 

10. SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO OCENĚNÍ PRACÍ 

10.1. V souladu s TKP kapitolou č.20 Tunely se nevyměnitelné stavební části tunelu i 
v RDS navrhují a při stavbě provádějí na předpokládanou minimální životnost 100 let. 
Takto se realizuje především sekundární nosné tunelové ostění, nosná konstrukce 
hloubeného tunelu, hydroizolační systém a drenáže za rubem ostění. 
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10.2. Jednotkové ceny položek stavebních prací objektů budou zahrnovat veškeré náklady 
zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, 
prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších 
dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího 
a kolaudačního řízení. 

10.3. Podkladem pro fakturaci je skutečné provedení prací. Rozsah výkonů se stanovuje 
podle oceněného výkazu výměr. Skutečné rozměry se ověřují měřením in situ. 
Povinnost prokázat oprávněnost čerpání položek je na zhotoviteli. 

10.4. Výkony malého rozsahu, které jsou součástí prováděných prací a jež je třeba vykonat 
v rámci běžných zvyklostí i když nejsou uvedeny ve smluvních podmínkách, jsou 
zahrnuty v nabídkových cenách za jiné položky. Těmito úkony se rozumí takové, 
které jsou nevyhnutelně nutné pro úplné a odborné provedení smluvně dohodnutých 
prací, a které s nimi bezprostředně souvisí. 

10.5. Pokud předkladatel nabídky neuplatní chyby ve výkazu výměr či v projektu v rámci 
nabídky nebude objednatel na tato dodatečná zjištění brát zřetel. 

11. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, JEHO ZŘÍZENÍ, PROVOZ A LIKVIDACE 

11.1. Zhotovitel zpracuje projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení staveniště 
(ZS) pro své potřeby a potřeby svých případných podzhotovitelů. Projekt bude řešit 
rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, kanceláře pro řízení stavby a oplocení. 
Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování PHM, ochranu proti 
znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel zajistí správní projednání objektů 
ZS ve smyslu stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a navazujících 
prováděcích vyhlášek. Před uvedením ZS do provozu zhotovitel zajistí vydání 
rozhodnutí o povolení stavby do užívání. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po dobu trvání stavby v tom 
smyslu, že mu v rámci zařízení staveniště umožní užívat prostory pro práci 
pracovního týmu objednatele ve smyslu stavebního zákona. Součinnost bude 
spočívat v poskytnutí nezbytných kancelářských prostor spolu s obvyklými službami 
(vytápění, internet, pevná telefonní linka, úklid apod.) a nepřichází proto v úvahu jeho 
účtování v rámci smlouvy o dílo. 
Náklady na výše uvedenou součinnost jsou tak součástí nákladů na zařízení 
staveniště a budou zahrnuty v nabídce zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště tunelu Ejpovice zajistí vybudování informačního 
centra (IC) s bezbariérovým přístupem. Velikost IC bude zhotovitelem navržena tak, 
aby zajistilo kapacitu cca 30-40 návštěvníků (kapacita jednoho autobusu). Od této 
kapacity se bude odvíjet velikost multifunkční prezentační místnosti a dalších 
místností zázemí IC. 

– Součástí IC bude: 

 multifunkční prezentační místnost s kapacitou cca 30-40 návštěvníků včetně 
vybavení: stoly a židle pro návštěvníky, prezentační panely, police na propagační 
materiály, velkoplošná obrazovka, promítací plátno, audiovizuální technika 
(projektor, televizor), předváděcí tabule (magnetická); 

 kancelář stálého pracovníka IC včetně vybavení: nábytek, PC/NB, 
internet/telefon, barevná laserová tiskárna, kancelářský materiál; 

 sociální zařízení (zvlášť pro muže, ženy a tělesně postižené); 

 kuchyňka včetně vybavení: nábytek, spotřebiče, nádobí 

 technická místnost (sklad) a úklidová komora včetně vybavení; 

 šatna pro návštěvníky, kteří půjdou na exkurzi do tunelu včetně vybavení: lavice, 
věšáky, ochranné pomůcky (holínky, přilby, reflexní vesty); 
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 parkoviště s vhodným počtem parkovacích míst 

– IC bude formou prezentačních panelů, propagačních materiálů, webových stránek 
(měsíčně aktualizovaných) seznamovat veřejnost: 

 s projektem stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, s průběhem přípravy 
projektu, s výsledky inženýrsko-geologického průzkumu, s navrženým 
technickým řešením, důležitými technickými údaji a daty, s důležitými stavebními 
postupy, důležitými stavebními objekty a samozřejmě se samotným průběhem 
stavby, 

 s cenou projektu a se skutečností, že stavba bude spolufinancována 
z evropských fondů a s celkovou výší dotace EU, 

 s dopravním a společenským významem projektu (zrychlení dopravy, zvýšení 
bezpečnosti, zlepšení kultury cestování), s přínosem pro plzeňský region 
(zvýšení pracovních příležitostí, snížení nezaměstnanosti, úspory ze zkrácení 
neproduktivního času stráveného v osobní dopravě), 

 s ekologickým přínosem (převedení části dopravního proudu ze silnice na 
železnici, snížení hlučnosti) a s vlivem stavby na životní prostředí v průběhu 
realizace a po jejím skončení, s případnými významnými archeologickými nálezy 
v průběhu stavby, 

 s nejvýznamnějším objektem stavby, kterým bude tunel Ejpovice. Proto část 
prezentace bude věnována tomuto objektu, jeho významu v tomto projektu, 
způsobu jeho výstavby, stavebním postupům, způsobu zabezpečení, měření a 
možnému dopadu jeho realizace na širší okolí stavby. S ohledem na způsob 
provádění (ražby) tunelu bude část prezentace rovněž věnována i používané 
mechanizaci a strojním sestavám zhotovitele. 

 s důvody realizace projektu, neboť projekt je součásti prioritního projektu EU 
(železniční koridor – projekt č. 22 Atény – Sofie - Budapešť – Vídeň – Praha – 
Norimberk) a III. tranzitního železničního koridoru ČR (Cheb – Plzeň – Praha – 
Ostrava – SR), 

 o vazbě projektu na sousední stavby III. tranzitního železničního koridoru: 
Optimalizace trati Beroun – Zbiroh, Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany a 
Průjezd uzlem Plzeň ve směr III. TŽK a o připravovaných stavbách III. tranzitního 
železničního koridoru: Optimalizace trati Cheb – st. hranice a Nové železniční 
spojení Praha – Beroun. 

– Stálý pracovník IC se bude starat o provoz, údržbu a opravy IC, o doplňování a 
aktualizaci propagačních materiálů a o aktualizaci webových stránek stavby a IC. 
Bude úzce spolupracovat a komunikovat s vedením stavby a stiskovými mluvčími 
zhotovitele a objednatele. Bude přijímat a vyřizovat požadavky na hromadné 
(organizované) návštěvy stavby a bude se věnovat individuálním návštěvníkům. 

– IC bude svým provozem pomáhat vytvářet příznivý ohlas u veřejnosti a tím 
předcházet možnému negativnímu až odmítavému postoji určité části veřejnosti, který 
by mohl vést k narušení nebo dokonce ohrožení průběhu realizace stavby. 

– Náklady na IC jsou součástí nákladů na zařízení staveniště a budou zahrnuty 
v nabídce zhotovitele. 

11.4. Náklady na zařízení staveniště budou součástí nabídkových cen jednotlivých SO. 
Jedná se zejména o následující úkony: 

 činnost spojená s pronájmem nutných pozemků ke zřízení přístupových 
komunikací, zařízení staveniště, zřízení mezideponie a odvozu rubaniny,  

 úprava terénu pro zařízení staveniště, dovoz, usazení, případně přestavba a 
úprava stávajících budov a zařízení, potřebných pro ubytování a stravování 
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zhotovitele, dovoz stavebních strojů, částí zařízení (včetně dopravního značení), 
nástrojů, malé mechanizace apod., 

 činnost spojená s realizací, vybavením a provozem IC po celou dobu realizace 
stavby a jeho likvidací po skončení stavby; 

 zajištění staveniště přípojkami (pokud ve výkazu výměr nejsou zvláštní položky) 
elektřiny, vody, odvodnění a odkanalizování, komunikační (sdělovací) zařízení 
apod., 

 zřízení přístupových cest a úprava stávajících cest, pokud ve výkazu výměr 
nejsou pro ně zvláštní položky, zřizování a údržba vnitrostaveništních cest., 

 složení, postavení, případná přestavba stavebních strojů a zařízení, označení 
staveniště informační tabulí, 

 zajištění staveniště vhodnými opatřeními (např. oplocením, hlídáním) proti vstupu 
nepovolaných osob, 

 likvidace staveniště po skončení stavby; 

 uvedení dočasně využívaných pozemků do původního stavu, včetně jejich 
technické a biologické rekultivace. 

11.5. Náklady závislé na čase – provozní náklady. 

Provozní náklady zařízení staveniště jsou zahrnuty do nákladů na zařízení staveniště 
a budou součástí nabídkové ceny jednotlivých SO. 

V těchto nákladech je zahrnuto: 

 zásobování a provoz zařízení staveniště, 

 zásobování a údržba strojů, pokud nejsou uvedené ve zvláštních položkách, 

 mzdy (neproduktivní mzdy) souvisící se zařízením staveniště, včetně vedlejších 
mzdových nákladů, cestovních nákladů, nákladů na provoz osobních aut apod., 

 ostatní náklady, jako nájemné, topení, osvětlení, telefonní spojení, ubytovací 
náklady na prostory pro pobyt pracovníků, kantýna apod., 

 zařízení na výrobu elektrické energie a zásobování vodou. 

11.6. Zhotovitel zajistí na své náklady obstarání veřejnoprávních projednání uzávěrek 
komunikací, objízdných a dopravních tras, výkopových povolení, projednání použití 
veřejných prostranství, zajištění povolení k vykácení stromů a keřů a všech dalších 
povolení potřebných dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek z hlediska 
předpisů v oblasti ochrany ŽP a přírody, hygienické služby, požární ochrany, vodního 

hospodářství, odpadového hospodářství, silničních předpisů, energetického zákona, 

komunikací, ochrany ZPF a LPF, báňských předpisů, ochrany ovzduší a dozoru nad 
bezpečností práce. Zhotovitel je povinen hradit veškeré škody, které vzniknou 
nesplněním těchto povinností nebo v souvislosti s jejich plněním. 

11.7. Zhotovitel vypracuje havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 
směrnice ČD (SŽDC) M 32 a vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném 
znění. 

12. ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU A ÚPRAVU VOD  

– Náklady na zařízení ochranu a úpravu vod jsou součástí zařízení staveniště. 

– Náklady na zařízení na ochranu a úpravu vod odváděných ze stavby zahrnují 
dodávku, instalaci, případně stavbu jednotlivých částí zařízení a také jejich provoz, 
ochranu a údržbu. Zhotovitel vypracuje realizační dokumentaci v souladu 
s příslušnými nařízeními a směrnicemi a předá ji objednateli ke schválení ještě před 
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začátkem výstavby. Zhotovitel si do nákladů zahrne i náklady na projekt a jeho 
projednání s příslušnými úřady. 

13. GEOTECHNICKÁ MĚŘENÍ – MONITORING (GTM) 

– Geotechnická měření pro monitoring přetváření průřezů výrubu, horninového masivu, 
povrchu v nadloží i stávajících objektů v zóně ovlivnění poklesy či seismickými účinky 
nejsou předmětem poptávky, je však třeba uvažovat nutná zdržení a ztížení 
stavebních prací z důvodu provádění GTM, do jednotlivých cen SO, ovlivněných 
měřením (monitoringem) obdobně, jako pro měření geodetická. 

– Potřebný monitoring výstavby podzemních a hloubených stavebních objektů GTM 
bude předmětem samostatného výběrového řízení pro jeho zajištění nezávislou 
organizací.  

14. PODMÍNKY REALIZACE 

14.1. Zhotovitel bude respektovat vyjádření OBÚ Plzeň č.j. 1314/07/06/630/Šed ze dne 
12.6.2007 a splní následující podmínky: 

1) Razící práce budou prováděny fyzickou nebo právnickou osobou mající 
oprávnění k ražení štol a tunelů jako k činnosti prováděné hornickým způsobem, 
vydaném příslušným obvodním báňským úřadem v rozsahu ustanovení § 3 písm. 
i) zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění, případně v rozsahu § 3 písm. d) 
dřívějšího znění citovaného zákona. 

2) Oprávněná organizace provádějící razící práce bude, vzhledem k rozsahu díla, 
povinna podle § 7 zákona č. 61/1988 Sb. zajistit báňskou záchrannou službu. 

3) Zahájení a ukončení této činnosti musí být, ve smyslu § 5 odst. 4 citovaného 
zákona, ohlášeno 8 dní předem místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu 
tj. OBÚ v Plzni. 

4) Odborný dozor nad stavbou (razící práce) ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 
61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat odborně způsobilá 
osoba tj. osoba mající mino jiné i osvědčení odborné způsobilosti „závodní“ 
vydané podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a 
odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem a o změně některých právních předpisů, případně „vedoucí pracovník“ 
podle dříve platné vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb. 

5) Při razících pracích musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy, zejména 
vyhláška č. 55/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

14.2. Před zahájením realizace stavby předloží zhotovitel objednateli zpracovaný Havarijní 
plán dle vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb., ze dne 07.02.1996, ve znění vyhlášky ČBÚ 
č.238/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem. 

14.3. V průběhu realizace stavby musí zhotovitel dodržet podmínky bezpečnosti práce, 
která musí být zajišťována ve smyslu vyhlášky ČBÚ č.55/1996 Sb. v platném znění. 

15. RAŽENÉ ÚSEKY TUNELŮ 

– Způsob rozpojování a k tomu potřebné stroje a nástroje si vybere zhotovitel sám, 
přitom je ale nutné zaručit co možno nejmenší narušení a rozvolnění horninového 
prostředí kolem tunelu. 

– V Projektu stavby jsou stanoveny technologické třídy výrubu (TTV) pro jednotlivé 
velikosti tunelových průřezů podle typu horninového chování zjištěných geologickým 
průzkumem horninového prostředí a jeho vyhodnocením. Pro tyto třídy jsou navrženy 
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potřebné vystrojovací prostředky s přihlédnutím k požadavkům na omezení poklesů 
nadloží a místním podmínkám. Tyto slouží především pro soupis prací, kalkulací a 
ocenění. Projekt stanoví předpokládaný rozsah a množství předstihových a 
doplňujících opatření (např. odvodňovací vrty, ochranné deštníky, injektáže) 

– RDS upřesní polohu, rozměry, množství, dimenze a časovou posloupnost 
zabudovávání jednotlivých vystrojovacích prvků (opatření) pro jednotlivé 
technologické třídy výrubu každého průřezu obsaženého Projektu. 

– Skutečně realizované třídy ražnosti, případně i upřesnění nasazených vystrojovacích 
prostředků výrubu v jednotlivých třídách ražnosti při vlastní ražbě určí správce stavby 
ve shodě se stavbyvedoucím zhotovitele podle zpřesněných prognóz geotechnickým 
monitoringem.  

– Geotechnický monitoring se provádí a operativně vyhodnocuje i pro dílčí výruby, tj. 
jednotlivé fáze ražeb členěného výrubu tunelu. Kromě zajištění bezpečnosti 
pracoviště a stability výrubu podzemního díla je cílem GTM též optimalizace ražeb a 
primárního ostění tunelu. 

16. OCENĚNÍ A ÚHRADA RAZÍCÍCH PRACÍ 

– Jednotková cena za ražení se vztahuje zásadně na množství teoretického výrubu.  

– Délka raženého úseku tunelu je vzdálenost mezi svislými čely ražených portálů.  

– Jednotkové ceny za jednotlivé třídy výrubu platí nezávisle na typu prorážené horniny, 
či jejich rozložení v čele, na rozložení tříd výrubu po délce tunelu a na počtu změn při 
zatříďování.  

– Jednotkové ceny platí nezávisle na tom, zda se razí s členěním výrubu 
předpokládaným v dané třídě ražnosti, nebo se výrub dále člení. Výrub spodní klenby 
je zahrnut v jednotkové ceně dané třídy za dobírání základů a dna. 

– Jednotkové ceny za technologickou třídu ražení jednokolejného tunelu (stříkaný 
beton, kotvy, rámy, sítě, jehly apod.) zůstávají v platnosti, pokud se skutečné 
množství použitých vystrojovacích prostředků nezmění o více než 20% ve smluvních 
cenách. 

– Je-li v průběhu výstavby vyvolána potřeba konstrukce nové třídy výrubu, kalkuluje se 
tato na základě jednotkových cen z tříd uvedených v projektu a na základě ostatních 
jednotkových cen v rámci nabídky stavby, nebo dle obdobné položky v nabídce 
uvedené s přiměřenou relevantní úpravou jednotkové ceny. Není-li příslušná 
jednotková cena, ani jí obdobná obsahem nabídky a smluvního ujednání, použije se 
individuální kalkulace zhotovitele.  

– V případě dodatečných finančních nároků ze strany zhotovitele, zapříčiněných vyšší 
mocí, vyhrazuje si objednatel právo požadovat na zhotoviteli dokladování finančního 
navýšení rozkladem položek jednotlivých cen. V jednotkových cenách pro razící 
práce jsou mimo jiné zahrnuty i náklady na následující opatření, ztížené podmínky, 
překážky apod.: 

 ražba vrstvami horniny s různou tvrdostí - heterogenní horninové poměry, při 
kterých se nacházejí v čelbě jak měkké zeminy, tak skalní horniny  

 bezpečnostní opatření všeho druhu po celou dobu ražení 

 kvalifikace zaměstnanců zajišťující bezpečnost a plynulost ražení 

 ztížení prací z důvodů zabudování vystrojovacích prostředků 

 osazení a odstranění dočasných vystrojovacích prostředků 

 zaměřování výrubů 
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 průběžné vytyčování a kontrola směrového a výškového vedení tunelu 

 ztížení ražení přítomností podzemních vod a to bez ohledu na úpadní nebo 
dovrchní ražení a způsob přítoku vody 

 při dovrchním ražení odvedení vody gravitačně do sběrné jímky (nebo zařízení 
na úpravu a čištění vody), při úpadním ražení odvedení vody, včetně čerpání 

 ztížení ražení opatřeními pro zachycení a svádění podzemní vody 

 náklady na měření množství odváděné (a čerpané) podzemní vody a s tím 
souvisící ztížení prací 

 překážky a prostoje z důvodů provádění geodetických a geotechnických měření 
GTM 

 překážky po dobu zjišťování geologických a hydrogeologických poměrů a pro 
jejich dokumentaci 

 ztížení ražení předstihovým průzkumem před čelbou (např. předstihové 
ověřovací vrty) vyžádaným zadavatelem, pokud není nutné zastavit ražbu na 
více než 6 hodin 

 omezení ražeb v nočních hodinách v dosahu fyziologického vnímání prací v 
tunelu 

 potřebné členění plochy výrubu na více částí 

 odstranění, naložení a deponování opadaného stříkaného betonu 

 pravidelná údržba a opravy mechanizmů a strojů, 

 překážky při tvoření, údržbě a ochraně pojízdné vrstvy dopravních cest ve dně 
ražených a přístupových tunelů 

 zřízení, údržba a čištění vodních rigolů 

 ztížení ražení budováním rozrážek a výklenků 

 osvětlení a větrání po dobu ražení 

 zřizování a udržování staveništních dopravních cest v tunelu 

– Do jednotkové ceny za ražení se zahrnou nadměrné výruby technologické (D), 
potřebné z hlediska tolerancí, způsobu rozpojování a nepřesností rozpojování, 
zazubení líce výrubu apod. včetně předpokládaných konvergencí dle technologické 
třídy. Mimořádné, nahodilé a nezaviněné nadvýruby se oceňují samostatnou 
položkou. 

– Do jednotkové ceny za ražení se zahrnou i nadvýruby, které zhotovitel provede ze 
stavebnětechnických příčin (pro čerpací studně, výklenky pro různá zařízení, 
podzemní sklad výbušnin apod.) a to jak zvětšení objemu razících prací tak i 
vystrojování. 

– Všechny ostatní práce a materiály, které souvisí s prováděním ražeb, jsou jejich 
běžnou součástí a nejsou zvlášť specifikované a oceněné. 

16.1. Velikost raženého průřezu tunelu 

– Velikost teoretického výrubu je stanovena dokumentací. Prostorové řešení příčného 
řezu musí odpovídat dokumentu SŽDC „Vzorový list světlý tunelový průřez 
jednokolejného tunelu“ č.j. S 65027/09 – OTH ze dne 17.2.2010. 

– Jednotková cena za ražení se vztahuje zásadně na množství teoretického výrubu.  

16.2. Nadměrný výrub (nadvýrub) 

– Pracovně-technický nadvýrub „D“ se skládá z očekávaných deformací (do 50 mm) a 
ze stavebních tolerancí. Pracovně-technický nadvýrub je vzdálenost mezi hranicí 
teoretického výrubu TV a mezí geologicky podmíněného nadvýrubu HV, pro všechny 
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ražené objekty je 200 mm a zahrne se do jednotkové ceny za ražení teoretického 
výrubu, včetně přemístění v tunelu. 

– Množství měrných jednotek uvedených ve výkazu výměr odpovídá teoretickým 
rozměrům konstrukcí a výrubů. Zhotovitel je povinen v rámci těchto množství 
kalkulovat také množství odpovídající odchylkám, tolerancím a především pracovně-
technickému nadvýrubu „D“ dle této kapitoly ZTP. 

– Nahodilé, geologicky podmíněné nadvýruby budou hrazeny podle schéma 
uvedeného na obr. 1, pokud budou řádně zdokumentovány a uznány TDI, a 
přesáhnou v jednotlivých případech 1,0 m3. Za nahodilé nadvýruby se považují 
lokální vypadnutí horniny (vývaly), které nevznikly v důsledku nesprávných 
pracovních postupů. Hrazen bude skutečný nadvýrub (výval) nad hranici HV. 

– Mez geologicky podmíněného nadvýrubu HV, vymezená šířkou „D“ (podle obr. 1) je 
stanovena bez ohledu na třídu výrubu. 

 

 

 
 

Obr. 1 Nahodilý nadvýrub geologicky zdůvodněný 

HV mez geologicky podmíněného nadvýrubu 
TV mez teoretického výrubu 
D pracovně-technický nadvýrub  

– Nadvýruby uplatňované pro fakturaci budou řádně zdokumentovány vhodnou 
metodou (profilometr, tunelscaner apod.). Potřebná měření zajistí zhotovitel. Stavební 
dozor objednatele si může vyhradit přítomnost při měření. Firma provádějící GTM 
musí potvrdit každý uplatňovaný nadvýrub na základě osobní prohlídky čelby. Cena 
za měření pro dokladování nadvýrubu je součástí ceny za uznaný nadvýrub. 

– Nadvýruby se zabezpečí a zcela vyplní zpravidla stříkaným betonem, případně jiným 
způsobem po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. 

– Nezaviněný nahodilý nadvýrub, geologicky zdůvodněný, se (po odsouhlasení 
objednatelem účtuje dle příslušných položek uvedených ve výkazu výměr (položka 
č.16171, 289314 a 122419R-201).  

– Oceněny nebudou takové nadvýruby, které vznikly v důsledku nesprávných postupů 
zhotovitele. Zhotovitel v takových případech musí na příkaz TDI vyplnit vzniklé dutiny 
na vlastní náklady. 
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16.3. Dodatečné zvětšení, úprava průřezu výrubu 

– Případné dodatečné zvětšení, respektive úprava průřezu nařízené objednatelem 
v ražených tunelech se ocení samostatnými položkami po dohodě objednatele se 
zhotovitelem. Položky obsáhnou i potřebné vybourání, či demontáž vystrojovacích 
prostředků, naložení a odvoz. 

– Zpravidla však platí, že pokud geotechnické podmínky při ražbě či následně při 
vyhodnocení údajů geotechnického monitoringu vyvolají potřebu zesílení primární 
výstroje tunelu budovaného pomocí NRTM, preferuje se zesílení tunelové výstroje 
zvětšením počtu a /nebo prodloužením kotev, čímž se zesílí vyztužený nosný 
horninový prstenec, tj. spolupůsobící konstrukce. 

16.4. Ztížení ražení ve zvodnělém prostředí 

– Jednotlivé položky pro ražení se stanovenými úkony a výměrami pro každou třídu 
výrubu obsahují všechny překážky a výkonové ztráty při ražení v  prostředí s přítoky 
vody, bez ohledu na úpadní nebo dovrchní ražení a způsob přítoku vody. Za přítoky 
vody se považují pouze výrony podzemních vod z horninového masivu, nikoliv 
výplachové vody používané při vrtání a jiné užitkové vody. Očekávané přítoky vody 
podle odhadu průzkumu mohou dosáhnout celkově až 40 l/sec. 

– Množství vody, které neočekávaně vteče do výrubu (čelby) po dobu prvních 6 hodin 
od naražení na výron se pro hodnocení nezapočítává. 

– Odvedení podzemních vod je zahrnuté v jednotkové ceně za ražení.  

16.5. Přerušení ražení 

V nabídce se uvedou položky pro ocenění nákladů za prostoje razící směny a strojů 
způsobené nařízením zadavatele a vyšší mocí. 

16.6. Tolerance 

Průřezy výrubů jsou stanovené dokumentací, daným světlým průřezem tunelu, 
předepsanou tloušťkou trvalého (sekundárního) ostění a jsou nepodkročitelné.  

16.7. Třídy ražení a úhrada prostředků primárního výstroje 

– Zatřídění a rozčlenění ražených úseků tunelu do tříd výrubů ražení uvedené 
v projektu, slouží jako prognóza pro předpokládané podmínky ražby. Ražba bude 
sledována v rámci GTM geotechnickým dozorem, který v rámci ražeb dokumentuje 
zastižené geotechnické podmínky, jejich změny a doporučuje zařazení do tříd výrubu 
ražeb a případné úpravy vystrojení. 

– Zhotovitel je zodpovědný za správnou a včasnou realizaci vystrojovacích a 
zajišťovacích opatření dle projektu, přičemž zohlední především bezpečnost ražení.  

– Zhotoviteli budou uhrazeny pouze změny zajištění, odsouhlasené stavebním 
dozorem objednatele. Změny neodsouhlasené objednatelem provádí zhotovitel na 
vlastní náklady. 

– Zhotovitel zpracovává denní diagram ražby a záběrový list výrubu. Příslušné doklady 
předává zhotovitel stavebnímu dozoru objednatele spolu s kopií stavebního deníku. 

– Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům vykonávajícím stavební dozor objednatele 
přístup na pracoviště kdykoliv v průběhu prací. Tato povinnost se nevztahuje na dobu 
zdolávání havárie dle §§ 11-15 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. 

16.8. Kotvení 

– V jednotkové ceně za osazené radiální kotvy je zahrnuto osazení a upevnění kotev 
ve vrtu, včetně ověření jeho únosnosti, upevnění roznášecí desky a matice 
s podložkami. 

– U kotev SN a zainjektovaných samozávrtných kotev (např. IBO) je v jednotkové ceně 
zahrnuta injektáž, injektážní malta a utěsnění hlavy kotvy. 
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– Ocenění za dodání kotev zahrnuje roznášecí podložky a části hlavice kotvy podle 
typu. 

– Hlavy kotev je třeba zastříkat betonem či torkretem tak, aby překrytí a povrch 
stříkaného ostění vyhověly požadavkům na podklad pod hydroizolační plášťové 
souvrství. 

– Vrty pro kotvení nejsou zahrnuty v jednotkové ceně kotvení. 

16.9. Provádění jehlování 

– V jednotkové ceně za osazení jehly je obsaženo zahnání ocelového prutu (jehly), 
včetně ztížení práce v málo stabilní hornině a potřebná mechanizace. 

– Ocenění za osazení jehel z betonářské oceli se provede za počet ks v závislosti na 
hmotnosti oceli příslušného průřezu nebo za kus jehly daného průřezu a délky. Při 
osazení samozávrtných kotev jako jehel se ocení dodání a zainjektování těchto 
kotev, včetně jejich vrtání. 

– Vrty pro jehly nejsou zahrnuty v jednotkové ceně jehly. 

16.10. Stříkaný beton primárního ostění 

– Zhotovitel konstrukcí ze SB musí mít pro míchání, nástřik a ošetřování SB 
vypracován podrobný Technologický předpis s dodatkem, který určuje detaily 
provádění SB na konkrétní konstrukci. 

– V jednotkové ceně za danou tloušťku vrstvy stříkaného betonu C25/30 (B30) jsou 
zahrnuté i následující náklady a vedlejší úkony: 

 větší spotřeba směsi stříkaného betonu v důsledku odpadávání (spadu) a 
nepravidelné struktury líce 

 větší spotřeba při nástřiku na porušenou opadávající horninu, jakož i na mokrý 
podklad. 

– Pro přísady do SB musí být k dispozici (a předán SŽDC s.o.) certifikát a protokol o 
zkouškách (ne starší 3 let). Prokázat se musí též nepřítomnost chloridů. 

16.11. Ocelové příhradové oblouky 

– V jednotkových cenách za dodání a osazení (montáž) výztužného oblouku jsou 
zahrnuty veškeré náklady na zhotovení, dodání, montáž a osazení výztužného 
oblouku, včetně potřebných ocelových podložek, příložek, rozpěr a spojovacích 
materiálů i distančních rozpěr. Úhrada se provádí agregovaně podle metrů ražby. 

– V jednotlivých třídách výrubu obsahují náklady na 1běžný m tunelu výměru podílu 
hmotnosti výztužného oblouku na příslušnou průměrnou délku záběru. Jednotková 
cena zahrnuje veškeré ztížené práce jako při razících pracích. 

16.12. Výztužná ocelová síť (mřížovina) 

– V jednotkové ceně za osazení jedné vrstvy výztužné sítě, je zahrnut veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Dále je v jednotkové ceně 
zahrnuto: 

 dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

 veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

 pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

 zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

 úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

 ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
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 úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných 
ok a doplňkových konstrukcí, 

 veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

 vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). 

 povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

 separaci výztuže, 

 osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

 osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 

17. IZOLACE 

– Vlastnosti požadované hydroizolační folie stanovuje projektová dokumentace. 

– Součásti dodávky je mimo jiné drobný pomocný materiál, ochrana izolační vrstvy, 
zesílení pásů izolace v místech spár železobetonových bloků definitivního ostění, na 
přechodu z ražené do hloubené části, prostřih, kontrolní zkoušky, supervize výrobce 
materiálu atd.  

– V tunelovém ostění zabudované hydroizolační materiály, tj. mezilehlý hydroizolační 
plášť z plastových fólií, zabudované plastové profily do spár betonového ostění a 
spárovací těsnicí tmely nebo zálivky se požadují v B2 nebo sámozhášivé. 

– Izolační systém bude osazen tak, aby v době betonáže nebylo do izolační vrstvy 
vnášeno tahové napětí (izolace bude prověšena, aby mohla při kontaktu s litým 
betonem kopírovat povrch primárního ostění). 

– Potřebná úprava líce primárního ostění, jako podkladu pod izolaci včetně úpravy hlav 
kotev a povrchu kolem nich bude zahrnuta do jednotkových cen za primární ostění. 

– Technologický předpis pro pokládání fóliových izolací obsahuje požadavky na 
podklad fóliové izolace v ražených i hloubených úsecích, postup práce zvlášť pro 
ražené a zvlášť pro hloubené úseky, přehled zkoušek a jejich rozsah, návrh 
přípustného rozsahu oprav. Do přílohy se uvede protokol tlakových zkoušek těsnosti 
svarů dle přílohy 2 těchto ZTP. 

18. TRVALÉ OSTĚNÍ 

– Jednotkovou cenou za trvalé ostění ze železobetonu se hradí teoretická tloušťka 
železobetonového ostění. 

– Požaduje se, aby železobeton trvalého ostění hloubených úseků byl proveden jako 
vodostavební beton s vodotěsností a mrazuvzdornosti ve smyslu TKP staveb SŽDC, 
s.o. Všechny pracovní spáry a dilatační (pasové) spáry v trvalém ostění je třeba 
opatřit na rubové straně těsnícími spárovými pásy šířky 500 mm a spáry ošetřit tak, 
aby byly vodotěsné. 

– Vzhledem k požadavku zabránění vzniku trhlin se požaduje, aby maximální teplota 
betonu ostění při jeho realizaci nepřekročila 45o C. Při realizaci sekundárního ostění 
tunelů musí být provedena taková opatření, aby viditelné povrchy ostění po 
odbednění nevyžadovaly další pohledové úpravy. Za předpokladu respektování 
tohoto požadavku je žádoucí zajistit zkrácení doby potřebné pro odbednění 
jednotlivých tunelových pasů na technologicky přípustné minimum. 

– Minimální tloušťka krycí vrstvy betonu se stanovuje na 50 mm. 

– Do ceny za monolitické železobetonové ostění z betonu C25/30 XA1 je třeba 
zahrnout i osazení a dodání potřebných injekčních trubek nebo jiných opatření pro 
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spolehlivé vyplnění „menisku“ mezi izolací a klenbou trvalého ostění. Rovněž je třeba 
do ceny zahrnout ošetření betonu definitivního ostění po odbednění.  

– Betonáž definitivního ostění se požaduje provést do bednění s příložnými vibrátory. 
Tento požadavek platí i pro hloubené části tunelů pro zajištění kvalitního provedení 
líce ostění. Tento požadavek nemusí být splněn při použití samohutnící betonové 
směsi. 

– Položkou výztuž trvalého ostění se hradí dodávka a osazení výztuže a zahrnuje 
všechna ztížení daná podzemním pracovištěm v tunelu, a zahrne pomocné výztužné 
oblouky, výztužné sítě i doplňující výztuž v sekundárním (trvalém) ostění. 

– Betonové definitivní ostění po odbednění musí být ošetřováno.  

– Za bednícím vozem se musí nasadit návěs pro ošetření čerstvého betonu trvalého 
ostění po odbednění. Vůz je rozdělen do navzájem nezávislých komor (dílů), které 
mají délku bednícího vozu. Prstencový prostor jednotlivých komor je dostatečně 
utěsněn čelními prvky jak proti úniku, tak proti vzájemnému proniku tepla a vlhkosti. 
Na návěs jsou kladeny následující požadavky: 

 samonosná ocelová konstrukce se správnou geometrií průřezu ostění tunelu 

 odstup mezi lícem betonu a těsněním komory v průměru 10 cm, avšak ne více 
než 15 cm 

 tepelně ochranné stabilní těsnění (např. z pěnových umělohmotných desek, 
pokrytých folií), 

 měřicí zařízení teploty a vlhkosti na třech místech každé komory 

 zařízení na tryskání vody nebo rozptýlení páry, které musí být řiditelné v každé 
komoře samostatně, a musí zajistit co možno rovnoměrnou vlhkost komory. 
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PŘÍLOHA č. 1 - ROZHODUJÍCÍ DOBY VÝSTAVBY PRO STANOVENÍ HARMONOGRAMU 

Příloha k bodu 5.5. článku „ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ SOUTĚŽNÍ NABÍDKY A 
UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO“, části Tunel Ejpovice 

Formulář zadávací dokumentace tunelu: 

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PRAHA - PLZEŇ 

MODERNIZACE TRATI  

ROKYCANY – PLZEŇ 

Doby výstavby rozhodující pro stanovení harmonogramu 

       

Tunel:   bm 
Výkon 

(bm/den) 

Počet 

kalendářních 

dní 

1 Doba od začátku stavby do zahájení ražby       

2 Ražba a zajištění stability výrubu kaloty 

  

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
á

 

tř
íd

a
 v

ý
ru

b
u

 II.     

  III.       

  IV.       

  V.       

         

     

  Celková doba ražby kaloty    

3 Ražba a zajištění stability výrubu jádra 

  

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
á
 

tř
íd

a
 v

ý
ru

b
u

 II.     

  III.       

  IV.       

  V.       

         

     

  Celková doba ražby jádra    

4 Dobírka a zajištění stability výrubu dna (patky / spodní klenba) 

  

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
á
 

tř
íd

a
 v

ý
ru

b
u

 II.     

  III.       

  IV.       

  V.       

         

     

  Celková doba ražby a zajištění stability dna (patky / spodní klenba)   

5 Doba od ukončení ražby do začátku betonáže    

6 Zhotovení izolace       

7 Betonáž definitivního ostění 

T
y

p
 Hloubený úsek – vjezdový portál       

Ražený úsek     

Hloubený úsek – výjezdový portál    

8 Od ukončení betonáže do předání stavby       

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY   
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PŘÍLOHA č. 2    -      PROTOKOL O ZKOUŠCE TĚSNOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 

Příloha k článku 17. „IZOLACE“, části Tunel Ejpovice 

 

Formulář zadávací dokumentace tunelu: 

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PRAHA - PLZEŇ 

MODERNIZACE TRATI  

ROKYCANY – PLZEŇ 

PROTOKOL O ZKOUŠCE TĚSNOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 

Provedené v souladu s ustanoveními TKP staveb státních drah, kapitola 20 - Tunely 

  Objekt:  

  Zhotovitel stavby:  

  Zhotovitel tunelového objektu:  

  Zhotovitel izolačních prací:  

  Datum:  Zkoušel:  

  Staničení v TM  Materiál:  

  Teplota okolního prostředí při svařování:  Zkušební tlak/čas    

  Použitá zkušební metoda:  

Výsledek zkoušky nebo posudek: 

Poznámka:  U zkoušek v místě připojení nebo opravy po poškození fólie se uvede nákres příčného 

řezu s lokalizací 

  Podpisová část:  

  Za dodavatele izolačních prací: Za dodavatele stavebních prací:  Za technický dozor investora: 

 Jméno: Jméno: Jméno: 

 

Podpis: Podpis: Podpis: 
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PŘÍLOHA č. 3 - ROZSAH DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (DSP) 
PRO TUNELY RAŽENÉ NRTM 

Příloha k bodu 8.10. článku 8.  „NUTNÝ ROZSAH REALIZAČNÍ DOLUMENTACE STAVBY“, 
 části Tunel Ejpovice 

 

Rozsah dokumentace platí v přiměřené míře i pro hloubené části tunelu. DSP se zpracovává 
kontinuálně a musí tvořit ucelený soubor podkladů pro činnost související se správou 
objektu.   

1. Technická zpráva 

Technická zpráva (TZ) bude zpracována dle rozsahu TZ z projektu stavby s uvedením 
změn, k nimž došlo v průběhu stavby. Nad rámec tohoto rozsahu se v TZ uvede 
specifikace způsobu zajištění vodotěsnosti definitivního ostění, návrhu definitivního 
ostění atd. TZ musí obsahovat informace o skutečně zastižené geologii. Podrobná 
dokumentace čelby a nadvýlomů se uvede v dokladech. 

2. Přehledná situace 

3. Podélný řez v ose tunelu s uvedením způsobu výstavby 

V rámci podélného řezu se uvedou následující informace: 

 směrové a sklonové poměry trati, 

 členění tunelu dle způsobu výstavby, rozčlenění dle tříd výrubu NRTM, způsobu 
provádění v otevřeném výkopu atd., 

 druh a rozsah provedené izolace, 

 blokové schéma definitivního ostění, 

 přehled rozsahu kontrolního sledování v průběhu výstavby s uvedením staničení 
sledovaných míst, 

 staničení sledovaných bodů monitoringu v průběhu provozování tunelu, 

 přehled geologických celků, hydrogeologických poměrů (míra zvodnění, hladina 
podzemní vody, lokalizace výronů vody atd.), 

 zatřídění horninového prostředí do tříd těžitelnosti, stupně ražnosti, případně 
zatřídění dle dalších metodik použitých v projektu stavby. 

4. Výkresy výkopů a zásypů 

5. Primární ostění tunelu v členění dle vystrojení výrubu 

Uvede se skutečné vystrojení dle tříd výrubu NRTM. 

6. Výkresy izolace včetně detailů 

7. Výkresy tvaru a výztuže definitivního ostění ražené i hloubené části 

8. Zaměření skutečného tvaru líce definitivního ostění ve vztahu ke koleji - průkaz 
prostorové průchodnosti trati 

9. Statické výpočty: 

 Statický výpočet primárního ostění. 

 Statické výpočty stavebních jam, předportálových zdí apod. 

 Statický výpočet definitivního ostění. 

10. Doklady 

Do části dokladů se přiloží záběrové listy, protokoly o zkouškách materiálů, přejímací 
protokoly (izolace apod.), výsledky geotechnických měření, dokumentace čelby a 
nadvýlomů atd. 
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PŘÍLOHA č. 4  SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH DOČASNÝM ZÁBOREM NAD 1 ROK ZPŮSOBENÝM 
PŘÍSTUPOVÝMI KOMUNIKACEMI K VJEZDOVÉMU PORTÁLU TUNELU 

                               Příloha k bodu 3.11. článku 3. „ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ“ 

       
Parcelní 
číslo dle 

KN 

Parcelní 
číslo dle 

ZE 

Katastrální 
území 

Spoluvl. 
podíl 

Jméno (název), adresa (sídlo) vlastníka Smluvní vztah 

parcelní 
číslo dle 
mapy KN 
k 01/2012 

139/1 (144) Kyšice u Plzně 1/2 Václav Racek, Horní Náves 47, Kyšice, 330 01  SOSBN 04/2008 144 

      1/2 Věra Tajflová, Horní náves 47, Kyšice, 330 01 SOSBN 04/2008   

  (145) Kyšice u Plzně   Josef Racek, Čiperova 106, Kyšice, 330 01    145 

  (147) Kyšice u Plzně   SJM Šik Václav a Šiková Marie  SOSBN 03/2008 147 

        Václav Šik, Náves 53, 330 01      

        Marie Šiková, Náves 53, 330 01      

  (151) Kyšice u Plzně   Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01  SOSBN 07/2010 139/37 

  (153/1) Kyšice u Plzně 2/12 Marie Vachová, Partyzánská 810/44, Plzeň - Lobzy, 312 00  Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

139/1 

      5/12 Anna Čechurová, Náves 224, Kyšice, 330 01  Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

  

      5/12 Helena Cubrová, Náves 34, Kyšice, 330 01  Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

  

  (153/6) Kyšice u Plzně   Libuše Čechurová, Macháčkova 877/8, Plzeň - Skvrňany, 
 318 00  

SOSBN 03/2008 139/32 

  (153/10) Kyšice u Plzně 1/2 SJM Strýc Jindřich a Strýcová Ilona    139/34 

        Ilona Strýcová, Na Výsluní 773/61, Plzeň - Černice, 326 00     

        Jindřich Strýc, Mandlova 446/23, Plzeň 3 - Doudlevce, 317 00      

      3/10 Václav Volráb, Pod Vranovou 272, Kyšice, 330 01      

      2/10 Jana Volrábová, Pálavská 1553/15, Plzeň - Severní Předměstí, 
323 00 

    

  (153/13) Kyšice u Plzně 1/6 Ludvík Binter, Krnská 821/30, Praha - Kbely, 197 00 SOSBN 11/2008 139/31 

      1/12 Anna Čechurová, Náves 224, Kyšice, 330 01  Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

  

      1/12 Helena Cubrová, Náves 34, Kyšice, 330 01  Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

  

      1/6 Antonín Cajthaml, Konzumní 137/2, Plzeň - Lhota, 301 00      

      1/18 Jiřina Donskovová, Hrad Nečtiny 27, Nečtiny, 331 62  SOSBN 05/2008   

      1/18 Jaroslav Kobes, Školní 467, Kaznějov, 331 51      

      1/18 Jarmila Sobotová, Plachtín 3, Nečtiny, 331 62  SOSBN 05/2008    

      2/12 Miloslav Sedlák, Na Belánce 2204/9, Plzeň - Jižní Předměstí,  
301 00 

SOSBN 09/2008   

      1/6 Pavel Bušfy ,148, Bušovice, 338 24  SOSBN 10/2009   

183/1 (200/1) Kyšice u Plzně   Mgr. Lucia Lettenmayerová, Pod Havránkou 656/10a, Praha - 
Troja, 171 00  

  183/7 

  (201) Kyšice u Plzně   Jarmila Brabcová, U Bachmače 727/3, Plzeň - Východní 
Předměstí, 326 00 

SOSBN 10/2008 201 

  (206/1) Kyšice u Plzně   SITULI, a.s. Pod dálnicí 469/12, Praha - Michle, 140 00     206/1 

  (206/2) Kyšice u Plzně   SITULI, a.s. Pod dálnicí 469/12, Praha - Michle, 140 00     206/2 

  (209) Kyšice u Plzně   SITULI, a.s. Pod dálnicí 469/12, Praha - Michle, 140 00     209 

  (220/1) Kyšice u Plzně   Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01  SOSBN 07/2010 183/15 
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  (223/1) Kyšice u Plzně   SITULI, a.s. Pod dálnicí 469/12, Praha - Michle, 140 00     223/1 

  (226) Kyšice u Plzně   SITULI, a.s. Pod dálnicí 469/12, Praha - Michle, 140 00     226 

  (227/3) Kyšice u Plzně   SITULI, a.s. Pod dálnicí 469/12, Praha - Michle, 140 00     227/3 

186/1 (189) Kyšice u Plzně   SITULI, a.s. Pod dálnicí 469/12, Praha - Michle, 140 00     186/26 

  (192/1) Kyšice u Plzně   SITULI, a.s. Pod dálnicí 469/12, Praha - Michle, 140 00     186/13 

192/6       doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., Bělčická 2825/12, Praha - 
Záběhlice, 141 00  

  192/6 

194/1       Alena Špelinová128, Klabava, 338 41 SOSBN 09/2008 194/1 

220/2 (220/1) Kyšice u Plzně   Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01  SOSBN 07/2010 220/5 

  (889/1) Kyšice u Plzně   Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01  SOSBN 07/2010 220/2 

243/1 (220/2) Kyšice u Plzně   Alice Racková, Raisova 2528/3, Plzeň,     243/38 

  (229/1) Kyšice u Plzně   Alice Racková, Raisova 2528/3, Plzeň,     243/31 

243/1 (238/4) Kyšice u Plzně   SJM Štrunc Josef a Štruncová Maria  SOSBN 03/2008 238/4 

        Josef Štrunc, Horní Náves 69, Kyšice, 330 01      

        Maria Štruncová, Horní Náves 69, Kyšice, 330 01     

  (239/1) Kyšice u Plzně   Vojtěch Nový, Palackého 902, Mladá Boleslav II, 293 01 SOSBN 09/2009 239/1 

  (243) Kyšice u Plzně 2/12 Marie Vachová, Partyzánská 810/44, Plzeň - Lobzy, 312 00 Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

243/30 

      5/12 Anna Čechurová, Náves 224, Kyšice, 330 01 Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

  

      5/12 Helena Cubrová, Náves 34, Kyšice, 330 01 Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

  

  (247) Kyšice u Plzně   Ing. Václav Štrunc, Stará Ulička 43, Kyšice, 330 01 SOSBN 11/2008 247 

  (248) Kyšice u Plzně   Václav Šnajdr, 100, Kyšice, 330 01 SOSBN 04/2008 248 

  (249) Kyšice u Plzně   Josef Kantner,52, Letkov, 326 00 SOSBN 03/2008 249 

  (250) Kyšice u Plzně   Alice Racková, Raisova 2528/3, Plzeň,   243/28 

  (251) Kyšice u Plzně   Alice Racková, Raisova 2528/3, Plzeň,   243/27 

  (252) Kyšice u Plzně 1/2 SJM Strýc Jindřich a Strýcová Ilona    243/26 

        Ilona Strýcová, Na Výsluní 773/61, Plzeň - Černice, 326 00     

        Jindřich Strýc, Mandlova 446/23, Plzeň 3 - Doudlevce,  
317 00  

    

      3/10 Václav Volráb, Pod Vranovou 272, Kyšice, 330 01      

      2/10 Jana Volrábová, Pálavská 1553/15, Plzeň - Severní Předměstí, 
323 00 

    

  (254) Kyšice u Plzně 1/2 Jaroslava Štenglová, Nade Mží 686/14, Plzeň - Skvrňany, 
 318 00 

SOSBN 12/2008 243/23 

      1/2 Marie Valentová, Letkovská 39, Kyšice, 330 01  SOSBN 12/2008   

  (255) Kyšice u Plzně 1/4 Oldřich Sýkora, Náves 280, Kyšice, 330 01 
(právní nástupce syn Oldřich Sýkora – nepodepsal) 
 
 

SOSBN 04/2008 
s Marií 

Sýkorovou, 
zavazuje právní 

nástupce 

243/22 

      3/8 David Besten, Marthastrasse 63, 904 82 Nürnberg, Německo      

      3/8 Dragutin Besten, Haimemdorf. str. 18, 91126 Schwabach, 
Německo  

    

  (256/1) Kyšice u Plzně   Ludmila Adámková MUDr., Jižní 211/28, Plzeň - Červený 
Hrádek, 312 00 

  243/21 

  (256/2) Kyšice u Plzně   Josef Hrůza, Dýšinská 41, Kyšice, 330 01 SOSBN 09/2009 243/18 

  (257/1) Kyšice u Plzně   Antonín Cajthaml, Konzumní 137/2, Plzeň - Lhota, 301 00   243/17 

  (263) Kyšice u Plzně   Ludmila Pousková, Na Kamení 203, Kyšice, 330 01    243/15 
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  (265) Kyšice u Plzně 1/2 Martina Janečková, Krynická 492/3, Praha - Troja, 181 00  odeslán návrh 
SOSBN, převzala 

3.3.2010 

243/14 

      1/2 Vojtěch Racek, Raisova 2528/3, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00     

  (266) Kyšice u Plzně 2/3 Zbyněk Marák, Francouzská třída 2246/53, Plzeň - Východní 
Předměstí, 326 00 

  243/13 

      1/3 FINEX LEASING s.r.o., Rokycanská 901/80, Plzeň - Doubravka, 
312 00  

    

  (274/1) Kyšice u Plzně 1/2 Ing. Hana Soukupová, Na Dlouhých 1439/68, Plzeň - 
Doubravka, 312 00 

SOSBN 02/2011 243/11 

      1/4 Jaroslav Nekola, Svojkovice 110, Svojkovice, 338 22 SOSBN 02/2011   

      1/4 Václav Fotr, Lipnice 97, Spálené Poříčí, 335 61 SOSBN 02/2011   

  (274/2) Kyšice u Plzně   SJM Šik Václav a Šiková Marie SOSBN 03/2008 243/12 

        Václav Šik, Náves 53, 330 01     

        Marie Šiková, Náves 53, 330 01     

  (275) Kyšice u Plzně   Milada Lišková, Ejpovice 142, Ejpovice, 337 01 SOSBN 03/2008 243/1 

  (292) Kyšice u Plzně 1/2 Milan Štrunc, Náves 3, Kyšice, 330 01 SOSBN 07/2010 292 

      1/4 Ludmila Adámková MUDr., Jižní 211/28, Plzeň - Červený 
Hrádek, 312 00 

SOSBN 05/2010   

      1/4 Ing. Petr Štrunc, Klestová 352/14, Plzeň - Červený Hrádek,  
312 00 

odeslán návrh 
SOSBN, převzal 

25.6.2010, 
urgence 

23.8.2010 

  

243/1 (293) Kyšice u Plzně   Jaroslav Štrunc, Josefa Knihy 114, Rokycany - Střed, 337 01 SOSBN 12/2008 293 

  (889/1) Kyšice u Plzně   Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01 SOSBN 07/2010 243/37 

294 (294) Kyšice u Plzně   Jaroslav Štrunc, Josefa Knihy 114, Rokycany - Střed, 337 01 SOSBN 12/2008 294/8 

  (295) Kyšice u Plzně 1/4 Oldřich Sýkora, Náves 280, Kyšice, 330 01 SOSBN 04/2008 
s Marií 

Sýkorovou, 
zavazuje právní 

nástupce 

294/7 

      3/4 Lukáš Puchta, Prokopova 13/15, Plzeň - Jižní Předměstí,  
301 00  

SOSBN 08/2010   

  (296) Kyšice u Plzně 1/4 Oldřich Sýkora, Náves 280, Kyšice, 330 01 SOSBN 04/2008 
s Marií 

Sýkorovou, 
zavazuje právní 

nástupce 

296 

      3/4 Lukáš Puchta, Prokopova 13/15, Plzeň - Jižní Předměstí, 
301 00  

SOSBN 08/2010   

  (297) Kyšice u Plzně 2/12 Marie Vachová, Partyzánská 810/44, Plzeň - Lobzy, 312 00  Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

297 

      5/12 Anna Čechurová, Náves 224, Kyšice, 330 01  Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

  

      5/12 Helena Cubrová, Náves 34, Kyšice, 330 01  Smlouva o právu 
k provedení 

stavby 11/2010 

  

  (300) Kyšice u Plzně   Václav Šnajdr, 100, Kyšice, 330 01 SOSBN 04/2008 294/6 

  (301/1) Kyšice u Plzně   SJM Štrunc Václav a Jaroslava SOSBN 04/2008 301/1 

        Václav Štrunc, Dýšinská 13, Kyšice, 330 01      

        Jaroslava Štruncová, 13, Kyšice, 330 01     

  (301/2) Kyšice u Plzně   Ing. arch. Helena Špánková, Ječná 529/29, Praha - Nové 
Město, 120 00 

SOSBN 11/2008 301/2 

  (307) Kyšice u Plzně   Josef Beránek, Náves 21, Kyšice, 330 01 SOSBN 03/2008 294/5 
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298/1 (313) Kyšice u Plzně   SJM Šik Václav a Šiková Marie SOSBN 03/2008 298/13 

        Václav Šik, Náves 53, 330 01     

        Marie Šiková, Náves 53, 330 01     

364/1 (316/1) Kyšice u Plzně   SJM Jůdl Zdeněk a Jůdlová Alena    364/50 

        Zdeněk Jůdl, Horní náves 57, Kyšice, 330 01      

        Alena Jůdlová 57, Kyšice, 330 01      

  (316/2) Kyšice u Plzně   Ludmila Pousková, Na Kamení 203, Kyšice, 330 01    364/49 

  (316/4) Kyšice u Plzně   Václav Pouska, Na Kamení 203, Kyšice, 330 01   364/48 

  (316/5) Kyšice u Plzně   Ludmila Pousková, Na Kamení 203, Kyšice, 330 01    364/46 

  (317) Kyšice u Plzně   Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek Červenohrádecká 
186/50, Plzeň, Červený Hrádek, 312 14  

SOSBN 03/2010 364/45 

  (322/1) Kyšice u Plzně 1/2 Ing. Hana Soukupová, Na Dlouhých 1439/68, Plzeň, 
Doubravka, 312 00 

SOSBN 02/2011 364/44 

      1/4 Jaroslav Nekola, Svojkovice 110, Svojkovice, 338 22 SOSBN 02/2011   

      1/4 Václav Fotr, Lipnice 97, Spálené Poříčí, 335 61 SOSBN 02/2011   

  (322/2) Kyšice u Plzně   SJM Šik Václav a Šiková Marie SOSBN 03/2008 364/43 

        Václav Šik, Náves 53, 330 01     

        Marie Šiková, Náves 53, 330 01     

  (324/1) Kyšice u Plzně   Ludmila Adámková MUDr., Jižní 211/28, Plzeň - Červený 
Hrádek, 312 00  

SOSBN 05/2010  324/1 

  (324/2) Kyšice u Plzně   SJM Štrunc Václav a Jaroslava  SOSBN 04/2008 364/42 

        Václav Štrunc, Dýšinská 13, Kyšice, 330 01      

        Jaroslava Štruncová, 13, KYŠICE, 330 01      

  (372) Kyšice u Plzně   Vojtěch Racek, Raisova 2528/3, Plzeň, Jižní Předměstí, 301 00    372 

364/1 (432) Kyšice u Plzně 1/18 Barborková Anna, Na Dlouhých 812/65, Plzeň, 312 00 SOSBN 09/2009 364/94 

   1/6 Bartošová Eva, Před Cibulkami 316/8,Praha, 150 00   

   1/48 Beneda Ladislav, V Zápolí 427/17, Plzeň, 312 00   

   1/12 Beránek Josef, Vstiš 3, 334 41   

   1/6 Beránek Josef, Náves 21, 330 01 Kyšice   

   1/12 Hedánek Pavel PaedDr., U Školky 560, Tanvald, 468 41   

   1/12 Hedánek Tomáš Mgr., Dlouhá 379/63, Lovosice, 410 02   

   1/18 Kašperáková Jaroslava, Červenohrádecká 1/70, Plzeň - 
Červený Hrádek, 312 00 

  

   1/18 Kudrnová Marie, Puškinova 2176/12, Plzeň, 301 00   

   1/6 Makovičková Anna, Na Kamení 196, Kyšice, 330 01   

   1/48 Partynglová Hana, V Zápolí 427/17, Plzeň, 312 00   

   1/24 Šašek Václav, Zábělská 119, Plzeň, 312 00   

460/1 (479) Kyšice u Plzně   1/18 Barborková Anna, Na Dlouhých 812/65, Plzeň, 312 00 SOSBN 09/2009 460/42 

   1/6 Bartošová Eva, Před Cibulkami 316/8, Praha, 150 00   

   1/48 Beneda Ladislav, V Zápolí 427/17, Plzeň, 312 00   

   1/12 Beránek Josef, Vstiš 3, 334 41   

   1/6 Beránek Josef, Náves 21, 330 01 Kyšice   

   1/12 Hedánek Pavel PaedDr., U Školky 560, Tanvald, 468 41   

   1/12 Hedánek Tomáš Mgr., Dlouhá 379/63, Lovosice, 410 02   

   1/18 Kašperáková Jaroslava, Červenohrádecká 1/70,  Plzeň - 
Červený Hrádek, 312 00 

  

   1/18 Kudrnová Marie, Puškinova 2176/12, Plzeň, 301 00   

   1/6 Makovičková Anna, Na Kamení 196, Kyšice, 330 01   

   1/48 Partynglová Hana, V Zápolí 427/17, Plzeň, 312 00   

   1/24 Šašek Václav, Zábělská 119, Plzeň, 312 00   

835 - Kyšice u Plzně   Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01 SOSBN 07/2010 835 

881 (881) díl Kyšice u Plzně   Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01   881/2 
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2 

- - Kyšice u Plzně   Alena Špelinová128, Klabava, 338 41   881/3 

885 (153/10) Kyšice u Plzně 1/2 SJM Strýc Jindřich a Strýcová Ilona    139/34 

        Ilona Strýcová, Na Výsluní 773/61, Plzeň - Černice, 326 00     

        Jindřich Strýc, Mandlova 446/23, Plzeň 3 - Doudlevce,  
317 00  

    

      3/10 Václav Volráb, Pod Vranovou 272, Kyšice, 330 01      

      2/10 Jana Volrábová, Pálavská 1553/15, Plzeň - Severní Předměstí, 
323 00 

    

  (885) Kyšice u Plzně   ČR-Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec 
Králové, Nový Hradec Králové, 501 68 

SOSBN 11/2008 885/3 

- - Kyšice u Plzně   ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo n. 390/42, Praha 2, 128 00 

  885/6 

886/7 - Kyšice u Plzně   Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Plzeň - Jižní 
Předměstí, 306 13 

SOSBN 09/2008 886/7 

889/1 (220/1) Kyšice u Plzně   Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01 SOSBN 07/2010 889/6 

893 - Kyšice u Plzně   Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Plzeň - Jižní 
Předměstí, 306 13 

SOSBN 04/2008 893 

894 (308) Kyšice u Plzně   Josef Beránek, Náves 21, Kyšice, 330 01 SOSBN 03/2008 894/3 

  (313) Kyšice u Plzně   SJM Šik Václav a Šiková Marie SOSBN 03/2008 894/1 

        Václav Šik, Náves 53, 330 01     

        Marie Šiková, Náves 53, 330 01     

  (894) Kyšice u Plzně   ČR-Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 
Praha - Žižkov, 130 00 

nájemní 
smlouva 
06/2009 

294/4 
894/2 

897/3 (897) Kyšice u Plzně  ČR-Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 
Praha - Žižkov, 130 00 

nájemní 
smlouva 
06/2009 

897/3 
 

906/3  Kyšice u Plzně  Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01 SOSBN 07/2010 906/3 

908/1 (908) Kyšice u Plzně  Obec Kyšice, 136, Kyšice, 330 01 SOSBN 07/2010  

958/1 - Kyšice u Plzně   ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha - 
Nusle, 140 00 

smlouva o právu 
k provedení 

stavby 04/2010 

958/1 

958/2 - Kyšice u Plzně   ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha - 
Nusle, 140 00 

smlouva o právu 
k provedení 

stavby 04/2010 

958/2 

958/3 - Kyšice u Plzně   Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Plzeň - Jižní 
Předměstí, 306 13 

SOSBN 09/2008 958/3 

958/5 - Kyšice u Plzně   ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha - 
Nusle, 140 00 

smlouva o právu 
k provedení 

stavby 04/2010 

958/5 

432 - Červený Hrádek 
u Plzně 

1/6 Hana Prýmková, 74, Úněšov, 330 38   432 

      1/6 Václav Techl, Brožíkova 2481/15, Plzeň - Jižní Předměstí, 
 301 00 

    

      1/12 Jan Techl, Koterovská 1172/83, Plzeň - Lobzy, 326 00      

      1/12 Martin Techl, Jesenická 1415/33, Plzeň - Bolevec, 323 00     

      1/12 Květuše Techlová, Lábkova 886/27, Plzeň - Skvrňany, 318 00 SOSBN 08/2008   

      1/12 Simona Vejvodová, Na Dlouhých 787/59, Plzeň - Lobzy, 312 00     

      1/9 Tomáš Techl, Strážnická 26, Plzeň, 310 03 SOSBN 08/2008   

      1/9 Vlastimila Techlová, V Brance 4, Plzeň, 312 13     

      1/9 Miroslav Techl, Jižní 210, Dýšina, 330 02     
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433 - Červený Hrádek 
u Plzně 

  Jana Kabátová, Bolevecká náves 23/26, Plzeň - Bolevec,  
323 00 

  433 

450/1 - Červený Hrádek 
u Plzně 

  Eva Kopřivová, Sladovnická 620/48, Plzeň 2 - Lobzy, 307 01 SOSBN 03/2008 450/1 

451/1 - Červený Hrádek 
u Plzně 

1/2 JUDr. Pavel Eret, Jižní 191/30, Plzeň - Červený Hrádek,  
312 00 

  451/1 

      1/2 Ing. Jitka Fastová, Křivá 11/1, Plzeň - Červený Hrádek,  
312 00 

    

453/1 - Červený Hrádek 
u Plzně 

  Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, 
Červenohrádecká 186/50, Plzeň - Červený Hrádek, 312 14 

SOSBN 03/2010 453/1 

455/1 - Červený Hrádek 
u Plzně 

1/4 Eva Vostrá, Hluboká 211/14, Plzeň - Doudlevce, 326 00 SOSBN 03/2008 455/1 

     1/4 Ing. Vladimír Honzík, Malinová 687/5, Plzeň - Újezd,  
312 00  

    

      1/4 Ing. Milena Faiferlíková, V Bezinkách 1077/1, Plzeň - Černice, 
326 00 

SOSBN 03/2008   

      1/4 Ing. Jitka Pojarová, Růženy Svobodové 702/43, Plzeň - Severní 
Předměstí, 323 00 

SOSBN 03/2008   

456/1 - Červený Hrádek 
u Plzně 

1/6 Hana Prýmková, 74, Úněšov, 330 38   456/1 

     1/6 Václav Techl, Brožíkova 2481/15, Plzeň - Jižní Předměstí,  
301 00 

    

      1/12 Jan Techl, Koterovská 1172/83, Plzeň - Lobzy, 326 00      

      1/12 Martin Techl, Jesenická 1415/33, Plzeň - Bolevec, 323 00     

      1/12 Květuše Techlová, Lábkova 886/27, Plzeň - Skvrňany, 
318 00 

SOSBN 08/2008   

      1/12 Simona Vejvodová, Na Dlouhých 787/59, Plzeň - Lobzy, 312 00     

      1/9 Tomáš Techl, Strážnická 26, Plzeň, 310 03 SOSBN 08/2008   

      1/9 Vlastimila Techlová, V Brance 4, Plzeň, 312 13     

      1/9 Miroslav Techl, Jižní 210, Dýšina, 330 02     

457/1 - Červený Hrádek 
u Plzně 

  Ing. Vladimír Tomášek, Losinská 14, Štěnovice, 332 09 SOSBN 03/2008 457/1 

766/2 - Červený Hrádek 
u Plzně 

1/2 Oto Bartovský, Družstevní 354, Zruč-Senec, Zruč, 330 08 SOSBN 03/2008 766/2 

     1/2 Marie Holá, Karlovarská 150/146, Plzeň, Bolevec, 323 00 SOSBN 03/2008   

766/3 - Červený Hrádek 
u Plzně 

  Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, 
Červenohrádecká 186/50, Plzeň - Červený Hrádek, 312 14 

SOSBN 03/2010 766/3 

766/6 - Červený Hrádek 
u Plzně 

  Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, 
Červenohrádecká 186/50, Plzeň - Červený Hrádek, 312 14 

  766/6 

775 - Červený Hrádek 
u Plzně 

  ČR-Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 
Praha - Žižkov, 130 00 

Nájemní 
smlouva 

775 
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PŘÍLOHA č. 5   SEZNAM POZEMKŮ, DO KTERÝCH NESMÍ ZHOTOVITEL STAVBY VSTOUPIT 

 Příloha k bodu 3.11 článku 3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ 

 
SO 31-34-31 Protihluková stěna v km 92,900 – 93,650 vpravo 

                   (s některými vlastníky existují smlouvy o smlouvě budoucí nájemní) 

Parcelní 
číslo dle KN 

Parcelní 
číslo dle ZE 

Katastrální 
území 

Spoluvl. 
podíl 

Jméno (název), adresa (sídlo) vlastníka 
 

st.178/1   Ejpovice   SJM Cingroš František a Cingrošová Milena  

        Milena Cingrošová, 164, Ejpovice, 337 01   

        František Cingroš, 164, Ejpovice, 337 01   

265/3   Ejpovice 5/8 Marie Heinzelová, 171, Ejpovice, 337 01   

      3/8 Roman Michelfeit, 127, Ejpovice, 337 01   

265/4   Ejpovice   Olga Kalčíková, 126, Ejpovice, 337 01   

265/6   Ejpovice   Marek Škarda, Majakovského 1192/14, Plzeň - Bolevec, 323 00   

265/8   Ejpovice   Jan Hošek, V Lomu 214, Kyšice, 330 01  

265/9   Ejpovice   SJM Cingroš František a Cingrošová Milena  

        Milena Cingrošová, 164, Ejpovice, 337 01   

        František Cingroš, 164, Ejpovice, 337 01   

265/10   Ejpovice   SJM Cingroš František a Cingrošová Milena  

        Milena Cingrošová, 164, Ejpovice, 337 01   

        František Cingroš, 164, Ejpovice, 337 01   

265/11   Ejpovice 1/2 Vladislav Novák, 140, Ejpovice, 337 01   

      1/2 Ing. Eva Nováková, 140, Ejpovice, 337 01   

265/12   Ejpovice   Karel Molek, Sokolovská 1122/115, Plzeň - Bolevec, 323 00   

265/13   Ejpovice 1/2 Vladimír Havlíček, 144, Ejpovice, 337 01   

      1/2 Libuše Platzová, Kardinála Berana 1109/37, Plzeň - Jižní 
Předměstí, 301 00  

 

265/33   Ejpovice   Jan Hošek, V Lomu 214, Kyšice, 330 01  

265/39   Ejpovice   SJM Molek Karel a Molková Marie  

        Karel Molek, Sokolovská 1122/115, Plzeň - Bolevec, 323 00   

        Marie Molková, Sokolovská 1122/115, Plzeň - Bolevec, 323 00   

 

 
SO 32-38-25 Hloubené tunely, střední část 

 
Parcelní 

číslo dle KN 
Parcelní 

číslo dle ZE 
Katastrální 

území 
Spoluvl. 

podíl 
Jméno (název), adresa (sídlo) vlastníka 

 

188/1 - Bukovec 1/4 Vladimír Zíka, Koterovská 1137/54, Plzeň - Východní Předměstí, 
326 00  

 

      1/4 Jiří Zíka, Koterovská 1137/54, Plzeň - Východní Předměstí, 326 00   

      1/2 Vlasta Chaloupková, Rubešova 580/17, Plzeň - Východní 
Předměstí, 326 00  

 

191 - Bukovec 1/4 Vladimír Zíka, Koterovská 1137/54, Plzeň - Východní Předměstí, 
326 00  

 

      1/4 Jiří Zíka, Koterovská 1137/54, Plzeň - Východní Předměstí, 326 00   

      1/2 Vlasta Chaloupková, Rubešova 580/17, Plzeň - Východní 
Předměstí, 326 00  
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SO 32-39-01 Ejpovice - Tunel "Homolka", úpravy a ochrana opt. Rozvodů DOK Č. Telecom a.s. 

PS 31-22-10 Ejpovice - Chrást u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD 

 

Parcelní 
číslo dle KN 

Parcelní 
číslo dle ZE 

Katastrální 
území 

Spoluvl. 
podíl 

Jméno (název), adresa (sídlo) vlastníka 

Parcelní 
číslo dle 

mapy KN k 
01/2012 

527/1 PK (583/1) Kyšice u Plzně 3/4 David Besten, Marthastrasse 63 , Nurnberg 90482, 583/1 

      1/4 Oldřich Sýkora, Náves 280, Kyšice, 330 01 (03/2011)   

527/1 PK (584/1) Kyšice u Plzně 3/4 David Besten, Marthastrasse 63 , Nurnberg 90482, 584/1 

      1/4 Oldřich Sýkora, Náves 280, Kyšice, 330 01 (03/2011)   

      

 

 
Zařízení staveniště, staveništní komunikace 

 

Parcelní 
číslo dle KN 

Parcelní 
číslo dle ZE 

Katastrální 
území 

Spoluvl. 
podíl 

Jméno (název), adresa (sídlo) vlastníka 

Parcelní 
číslo dle 

mapy KN k 
01/2012 

364/3 PK (432) Kyšice u Plzně 1/18 Anna Barborková, Na Dlouhých 812/65, Plzeň - Lobzy, 312 00  364/94 

      1/6 Eva Bartošová, Před Cibulkami 316/8, Praha - Košíře, 150 00   

      1/48 Beneda Ladislav, V Zápolí 427/17, Plzeň - Újezd, 312 00   

      1/12 Beránek Josef, 3, Vstiš, 334 41   

      1/6 Josef Beránek, Náves 21, Kyšice, 330 01   

      1/12 Hedánek Pavel PaedDr., U Školky 560, Tanvald, 468 41   

      1/12 Hedánek Tomáš Mgr., Dlouhá 379/63, Lovosice, 410 02   

      1/18 Jaroslava Kašperáková, Červenohrádecká 1/70, Plzeň - Červený 
Hrádek, 312 00  

  

      1/18 Marie Kudrnová, Puškinova 2176/12, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00    

      1/6 Anna Makovičová, Na Kamení 196, Kyšice, 330 01   

      1/48 Partynglová Hana, V Zápolí 427/17, Plzeň - Újezd, 312 00   

      1/24 Šašek Václav, Zábělská 119, Plzeň - Bukovec, 312 00   

460/3 PK (479) Kyšice u Plzně 1/18 Anna Barborková, Na Dlouhých 812/65, Plzeň - Lobzy, 312 00  460/42 

      1/6 Eva Bartošová, Před Cibulkami 316/8, Praha - Košíře, 150 00   

      1/48 Beneda Ladislav, V Zápolí 427/17, Plzeň - Újezd, 312 00   

      1/12 Beránek Josef, 3, Vstiš, 334 41   

      1/6 Josef Beránek, Náves 21, Kyšice, 330 01   

      1/12 Hedánek Pavel PaedDr., U Školky 560, Tanvald, 468 41   

      1/12 Hedánek Tomáš Mgr., Dlouhá 379/63, Lovosice, 410 02   

      1/18 Jaroslava Kašperáková, Červenohrádecká 1/70, Plzeň - Červený 
Hrádek, 312 00  

  

      1/18 Marie Kudrnová, Puškinova 2176/12, Plzeň - Jižní Předměstí, 301 00    

      1/6 Anna Makovičová, Na Kamení 196, Kyšice, 330 01   

      1/48 Partynglová Hana, V Zápolí 427/17, Plzeň - Újezd, 312 00   

      1/24 Šašek Václav, Zábělská 119, Plzeň - Bukovec, 312 00   

527/1 PK (583/1) Kyšice u Plzně 3/4 David Besten, Marthastrasse 63 , Nurnberg 90482, 527/31 

      1/4 Oldřich Sýkora, Náves 280, Kyšice, 330 01 (03/2011)   
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k.ú. Doubravka 

     pozemek:      parc. č. 2163/1 

                  vlastník:      Jana a Michaela Schumichrastová 

                    kontak:      Jana Schumichrastová, Křižíkova 23, Plzeň, tel. 724621104,  

                  závazek:      Vybudovat z tělesa silnice (příjezdová cesta k portálu) dvou sjezdů   

                                      včetně dvou chrániček DN 200. Šířka sjezdu bude shodná s šířkou   

                                  komunikace. Místo upřesní vlastník pozemku 

                     forma :     Kupní smlouva č. 26/2011 z 23.2.2011 

     pozemek:       parc. č. 2478,  parc. č. 2154 

                   vlastník:      Jana Sailerová 

                     kontak:      Bulharská 936/2, Karlovy Vary, tel. 605747015 

        závazek:     Vybudovat z tělesa silnice (příjezdová cesta k portálu) jeden sjezd  

                           Šířka sjezdu bude shodná s šířkou komunikace. Místo   

                                       upřesní vlastník pozemku 

                     forma:       Kupní smlouva č. 100/2010 z 31.5.2010 

     pozemek:       parc. č. 2157/1,   

                     vlastník:    SJM Holler, Hollerová, Schumichrastová, Sklenářová, SJM  Sloup,  

                                       Sloupová, Štika 

                      kontak:     Jaroslav Holler, Habrmannovo nám. 599/9, Plzeň, tel. 602260066 

        závazek:   Vybudovat z tělesa silnice (příjezdová cesta k portálu) jeden sjezd,  

                        včetně chráničky DN200. Šířka sjezdu bude shodná s šířkou

 komunikace. Místo upřesní vlastník pozemku. 

           forma:      Písemný příslib z 21.5.2009 

     pozemek:       parc.č. 1872 (dočasný zábor zahrada, demolice podchodu) 

                   vlastník:      Ing. Jan Velebný  

                   kontakt:       Ing. Jan Velebný, Stará cesta 213/11 Plzeň 

       závazek:    Podél demolovaného objektu vést provizorní plot aby nedošlo 

k poškození porostů v zahradě. Vybudování trvalého oplocení po                            

délce pozemku sousedící s žel. tratí, v místě kompostu s opěrným  

                        soklem. Trvalé oplocení kolmé k demolici podchodu.   

                     forma:       Písemný příslib z 18.11.2008 

 

k.ú. Kyšice u Plzně 

 

       pozemek:      PK 375, 385, 422 

                    vlastník:      Václav Fotr, Jaroslav Nekola, Hana Soukupová 

                      kontak:      Svojkovice 110,   tel.Nekola – 775 648 586,  

                    závazek:      Vybudovat z tělesa silnice sjezdy k pozemkům  

                                        PK 375,385 a 422. Šířka sjezdu bude shodná s šířkou komunikace. 

                       forma:      Kupní smlouva 165/2010 z 7.1.2011 

PŘÍLOHA č. 6        SMLUVNÍ ZÁVAZKY STAVBY 
 

Příloha k bodu 3.10. článku 3. „ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ“ 
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     pozemek:       PK 542,553,564/1,570, nájem 

                   vlastník:       Václav Volráb, Jana Volrábová, SJM Strýc, Strýcová 

                    kontak:        Pod Vranovou 272, Kyšice, tel. Volráb – 602 444 223  

                  závazek:        Nájemné za nájem předmětných nemovitostí bude ve vlastní nájemní  

                                    smlouvě určeno na základě dohody smluvních stran o rozsahu                                      

 dočasného záboru předmětných nemovitostí potřebných k realizaci   

                                        shora citované stavby a nebude menší než částka 1, 161. 160,- Kč. 

                                        Nájemné se budoucí nájemce zavazuje uhradit nejpozději do 60 dnů  

                                        ode dne podpisu vlastní nájemní smlouvy. Nájemné bude zaplaceno  

                                  za celou dobu předpokládaného trvání nájmu a bude zaplaceno                                  

 dopředu. 

                     forma:        Smlouva budoucí nájemní z 8.3.2011 

     pozemek:      vykoupeno (v rozsahu 1ha) 

                   vlastník:      Josef Beránek  

                   kontakt:       Josef Beránek, Náves 21, Kyšice, tel 603584052 

       závazek:       Převezení ornice na pozemek v Kyšicích   

                      forma:       Ústní příslib 

 

k.ú. Ejpovice 

 

     pozemek:       parc. č. 265/11,   

                   vlastník:      Vladislav Novák  

                   kontakt:       Vladislav Novák, Ejpovice 140 

       závazek:       Protihluková stěna (SO 31-34-31) se vyhne pozemku KN 265/11,  

                            bude umístěna ve vzdálenosti 3,5m od osy koleje 

                      forma:       Písemný příslib z 12.11.2009 

     pozemek:       parc. č. 265/9,  st. 178/1 a par.č. 265/10 

                   vlastník:      František Cingroš,  

                   kontakt:       František Cingroš, Ejpovice 140 

       závazek:      Protihluková stěna (SO 31-34-31) se vyhne výše uvedeným  

                            pozemkům a bude umístěna takto: 

                                        v žkm. 93,325 bude umístěna ve vzdálenosti 5,085m od osy koleje 

                                        v žkm. 93,300 bude umístěna ve vzdálenosti 3,636m od osy koleje 

                                        v žkm. 93,350 bude umístěna ve vzdálenosti 6,567m od osy koleje   

                     forma:        Písemný přísli z 18.1.2010 

     pozemek:        parc. č. 265/33,  268/8 

                   vlastník:       Jan Hošek  

                   kontakt:        Jan Hošek, V lomu 214, Kyšice 

       závazek:       Protihluková stěna (SO 31-34-31) se vyhne výše uvedeným 

                            pozemkům, bude umístěna tak, že nebude na tyto pozemky 

                            zasahovat 

          forma:       Písemný příslib z 18.1.2010 
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     pozemek:       parc. č. st. 114 

                   vlastník:       Andrea Hrnčířová  

                   kontakt:       Andrea Hrnčířová, Ejpovice č. 194    

                závazek:    Při demolici zděné zdi z důvodu trvalého záboru dojde ke zničení 

přístřešku na posezení se zděným krbem a venkovním WC, které 

jsou bezprostřední součástí zdi, proto budou tyto objekty nahrazeny  

                        v rozsahu a podobě před demolicí. 

          forma:       Písemný příslib z 8.6.209 

                            

k.ú. Bukovec 

     pozemek:        parc. č. 151/1, nájem 

                   vlastník:        Družstvo Land, Pohořelec 112/24, Praha 1  

                   kontakt:         pan Pánek tel. 602973419, 281082214 

       závazek:        minimální cena nájemného ve výši 75,-Kč/m2/rok 

                      forma:        Smlouva budoucí nájemní 198/2009 , 197/2009. 199/2009 z 1.9.209 

 


