OPD &

Modemizace trati Rokycany - Pizeri
Dodatek ¢. 6

DODATEK €. 6

ke Smlouvé &.obj.: S - 0730/2013/SI; &.zhot.: 1305 0092
uzaviené dne 17.07.2013 mezi

Objednatelem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto, IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vioZka 48384

zastoupena  Ing. Mojmirem Nejezchlebem, naméstkem generalniho feditele pro modernizaci
drahy,na zakladé ,Povéfeni" ¢. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(déle jen ,,objednatel”)

Zhotoviteli:

Metrostav a.s.
se sidiem Praha 8, KoZeluZska 2450/4, Liberi, PSC 180 00
IC: 00014915 DIC: CZ00014915
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 758
zastoupena Jifim Bélohlavem, pfedsedou piedstavenstva
Ing. FrantiSkem Koé&im, ¢lenem piedstavenstva
a

Subterra as.
se sidlem Praha 8, KoZeluZzska 2246/5, Libefi, PSC 180 00
IC: 45309612 . DIC: CZ45309612
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1383
zastoupena Ing. Ondrejem Fuchsem, mistopiedsedou piedstavenstva
Ing. Jifim TesaFem, ¢lenem piedstavenstva

utastnici sdruzent ,,Sdruzeni MTS + SBT - MTU Rokycany - Plzei” (dale jen ,Sdruzeni®)

zaloZeneho dne 06.06.2012 smlouvou o sdruzeni podle ustanoveni § 829 a nasl. zakona &. 40/1964
Sb., obéansky zakonik, se sidlem Metrostav a.s., Praha 8, KoZeluzska 2450/4, PSC 180 00, zastou-
peni Vedoucim Géastnikem Sdruzeni, spoleénosti Metrostav a.s., se sidlem Praha 8, KoZeluZska
2450/4, PSC 180 00, IC: 00014915, ktery je zmocnén za Géastniky Sdruzeni na zakladé citované
smlouvy o sdruzeni pfijimat zavazky a pokyny pro a za kazdého a v3echny Ggéastniky Sdruzeni a za
celé Sdruzeni a piijimat platby od objednatele. Smlouvu na realizaci zakazky podepisuji vSichni G&ast-
nici SdruZeni.

(dale téZ spolecné uvadeéni jako ,,zhotovitel”)

na realizaci stavby drahy o nazvu:

»,NModernizace trati Rokycany - Plzen*

(dale téz ,Smlouva®)

PREAMBULE

Smiuvni_strany shodné konstatuji, Ze divodem uzavieni tohoto dodatku je zména zplsobu vracenf
.7 "1eho, ktery je popsan v Prilohach €. 4 a ¢. 5 Smlouvy - Obchodni podminky: Vieobecné pod-
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minky a Zvlastnf podminky v &l. 14.9 - Platba zadr#ného a zaruka za odstranéni vad (déle jen ,0b-
chodni podminky").

Vzhledem k vyse uvedenym skute¢nostem se smiuvni strany v souladu s ustanovenim ¢lanku 8 odst.
8.3. Smlouvy dohodly na Upravé a dopinéni Smiouvy ¢.obj.: S - 0730/2013/8I: &.zhot.: 1305 0092 ve
znéni dodatkl &. 1 a2 5 takto:

1) Cl. 14.9 Obchodnich podminek Platba zadrzného a zaruka za odstranéni vad

- Zrusuje se stavajici text v odst. 14.9 (ve znéni Zvistnich podminek) a nahrazuje se novym tex-
tem v tomto znéni:

14.9.1 Objednatel se zavazuje prevést zadrsné v jedné nebo vice transich na vinkulovany G8et zho-
tovitele.

14.9.2 Zhotovitel si za tim adelem zfidi bezlrodny bézny tcet s nulovym zlstatkem, ktery bude vinku-
lovany ve prospéch objednatele a uréeny pro prevedeni zadrzného. Vzor Zadosti o vinkulaci je
v Pfiloze &. 1 Dodatku &. 6 (soudasné Priloha &. 12 Smiouvy). Bankovni Géet nebude mozné
zrusit bez souhlasu objednatele. Zhotovitel pfediozi objednateli do 30. 11. 2015 bankou potvr-

Bankovni zaruky za zadrzné specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby ("datum
ukonceni platnosti") a zhotoviteli nebyl vydan Protokolu o proveden| praci do data 28 dn( pfed
datem ukonceni platnosti zaruky, potom zhotovitel podle toho prodiouzi platnost Bankovni za-
ruky za zadrzné, dokud neni Protokol o prevzeti praci vydan a dokud objednatel neobdrzi
bankovni zaruku za odstranani vad podie ¢lanku 14.9.7 (Platba zadrzného a zaruka za od-
stranéni vad).

14.9.4 Objednatel bude vyplacet zadrzné na vinkulovany tcet zhotovitele bez zbyte&ného odkladu od
uplatnéni pozadavku na vyplatu zadrzného. Zakladni soucasti uplatnéni poZadavku na vyplatu
zadrzného je predlozeni bankovn| zaruky dle odst. 14.9.3.

14.9.5 Terminy pro uplatn&ni poZadavku na vyplatu jednotlivych trandi zadrzného jsou nasledujici:
- vroce 2015

- 1. tranSe do 10. 12. 2015 za prace a dodavky uskuteénéné do konce listopadu
2015, nebo v jiném terminu vzajemné mezi zhotovitelem a objednatelem odsou-
hlaseném, a podiozena dafovymi  doklady-fakturami spliiujicimi  nalezitosti
Smlouvy,

- Vioce 2016 a nasledujicich letech
! - v terminu vzajemné odsouhlaseném mezi zhotovitelem a objednatelem, za prace
a dodavky uskutednéné mezi posledni transi zadrzného a aktualng narokovou

transi a podlozené dafovymi doklady-fakturami spliujicimi nalezitosti Smlouvy.

14,9.6 Objednatel se zavazuje uvolnit vinkulaci prvni poloviny z dosud zadrzené Castky (zadrzného),
kdyz byl vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zadrena je ¢astka rovnajici se 10%
Z ceny dila bez DPH.

14.9.7 Do 35 dnii od pfedanf Protokoly 0 provedeni dila spravcem stavby zhotoviteli, pFediozi zhoto-

vitel objednateli v sidle Stavebni spravy zapad bankovni zaruku za odstranéni vad. Bankovn|
zaruka bude vystavena na &astku odpovidajici vys§i druhé poloviny zadrzného. Bez zZbytedné-
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14.9.8

14.9.9

ho odkladu po predlozeni bankovni zaruky za odstranéni vad objednateli, ne v3ak pfed vyda-
nim Protokolu o provedeni dila, se objednatel zavazuje uvolnit vinkulaci druhé poloviny zadrz-
ného.

Objednatel se zavazuje predat bance, u ktere je veden vinkulovany ucet dle odst. 14.9.2 Sou-
hlas s uvolnénim/zrudenim vinkulace uétu/blokace Gétu. Vzor Souhlasu s uvolnénim/zrusenim
vinkulace tétu/blokace tdtu tvori Piilohu &. 2 Dodatku &. 6 (souasné Priloha €. 13 Smlouvy).

Bankovni zaruka za odstranéni vad bude vydana bankou, kterd provozuje ¢innost v souladu
se zakonem &. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdg&j$ich pravnich predpis(, fj. bankou se
sidlem v Ceské republice nebo bankou se sidlem na Gzemi clenského statu EU s pobockou
na Uzemi Ceské republiky, jez poZiva vyhodu jednotné licence podle prava EU a bude mit
formu vzoru pfilozeného v dilu 2 ¢ast 4 Zadavaci dokumentace nebo jinou formu schvalenou
objednatelem.

14.9.10 Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka za odstranéni vad bude platna nejméné po dobu péti let

nasleduijicich po dni vydani Protokolu o provedenti dila spravcem stavby.

14.9.11 Pokud podminky zaruky za odstranéni vad specifikujf datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické

osoby ("datum ukond&eni platnosti") a zhotovitel neodstranil vSechny vady do data 28 dnl pred
datem ukon&enl platnosti zaruky, potom je zhotovitel povinen platnost zaruky za odstranéni
vad prodlouzit, dokud nejsou véechny vady odstranény.

14.9.12 Objednatel nebude vznaset narok na zaruku za odstranéni vad, s vyjimkou &astek, na néz ma

objednatel narok podie smlouvy o dilo v pfipadech:

a)  Ze zhotovitel neprodiouzi platnost zaruky za odstranéni vad v pfipadé, Ze jeji platnost
bude kratsl, nez je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti miZe objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vySe Castky zaruky za odstranéni vad,

b)  Ze zhotovitel nezaplati objednateli splatnou astku podle toho, jak s tim bud zhotovitel
souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle ¢lanku 2.5 (Naroky objednatele), kapitoly 20
(Naroky, spory a rozhod¢! fizenl), kapitoly 21 (Zajisténi zavazki - smluvni pokuta a
trok z prodieni), do 42 dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

c) se zhotovitel neodstrani vadu do 42 dnii poté, co obdrZel oznameni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimé&fené thité dodatetn& mu k tomu
objednatelem poskytnuté nebo

d)  Ze nastanou okolnosti, které opraviuj objednatele k odstoupenf od smiouvy o dilo pod-
le &lanku 15.2 (Odstoupeni od smiouvy ze strany objednatele), bez ohledu na to, zda
bylo odstoupeni ozndmeno nebo ne.

14.9.13 Objednatel vrati zaruku za odstranéni vad zhotoviteli do 21 dnli poté, co tato zaruka pozbude

platnosti podle ustanoveni tohoto &lanku, véetné jejtho pfipadného prodiouzent.

2) 61. 8. ZAVERECNA USTANOVENI
- zruuje se stavajici text v odst. 8.6 (ve znéni dodatku ¢. 5 Smiouvy) a nahrazuje se novym tex-
tem v tomfo znéni: Feanid e

{

8.6. Nedilnou soudasti této Smiouvy jsou tyto jejf pfilohy:

piiloha &. 1: Dopis nabidky, Pfiloha k nabidce a Seznam materialu a zaff{zeni

piiloha &.

priloha &.

Dopis o pfijeti nabidky

Zapis z predkontraktagniho jednani

2
3
pfiloha €. 4: Obchodni podminky - V&eobecné podminky
5
6
7

piiloha €. Obchodni podminky ~ Zvlastni podminky
piiloha ¢&. Zvlastni technické podminky
pfiloha ¢&. Harmonogram praci - nové znéni platné ke dni podpisu dodatku ¢.4
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priloha &. 8:
pFiloha ¢. 9:

pfiloha ¢. 10:
pFiloha ¢. 11:

Harmonogram plateb - nové znéni platné ke dni podpisu dodatku & 4
Seznam SO a PS - nové znéni platné ke dni podpisu dodatku ¢ 4
Povéfeni ¢. 1616 ze dne 12.07.2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie

Plna moc ze dne 24.06.2015 pro p. Ing. lvana Hidinu — kopie

pfiloha &.12:  Vzor Zadosti o vinkulaci

pfiloha €. 13:  Vzor Souhlasu s uvolnénim / zrudenim vinkulace Gé&tu / blokace Géty

IL
1. Ostatni ustanoveni Smlouvy &. obj.: S - 0730/2013/SI; &.zhot.: 1305 0092 ve znén{ dodatkil &. 1
az 5, nedotéena dodatkem &. 6 se neméni.

2. Tento dodatek ¢. 6 je vyhotoven v osmi (8) vyhotovenich, z nich? kazda smiuvni strana obdrzi
po Ctyfech (4) vyhotovenich dodatku &. 6.

3. Pfilohou dodatku &. 6 jsou jako piilohy a nedilng soucasti Smlouvy:
pfiloha ¢. 1 (pfiloha &. 12 Smlouvy) - Vzor Zadosti o vinkulaci

pfiloha ¢. 2 (priloha &. 13 Smlouvy) - Vzor Souhlasu s uvoln&nim / zrugenim vinkulace uctu /
blokace uétu

V Praze dne ..... 18'08' 2015 .....
Objednatel:
i \ T
Py ' [
- ; oy,
la (9 (VN
VPrazedn. . ....11.-08-.2015
“hotovitel: = v /
Metrost” / s.: : ~e
fieed A% L { SR L )
F Fidaa 1 5 aafaa . ¢ o
T: 7
‘ o { L
P o - '\'x“i{-\ﬁ?‘%& iy )
g I ' Ing. Franti$ek Koé&i

- ¢len pfedstavenstva

zaSubterra as.
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