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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I. 
Smluvní strany
1. Objednatel			        :	        	Technická univerzita v Liberci
	Sídlo
	:
	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

	Zastoupená
	:
	XXX 

	IČ
	:
	46747885

	DIČ
	:
	CZ46747885

	Tech. zást. objednatele
	:
	XXX

	Technický dozor
Číslo účtu
Číslo smlouvy
	:
:
:
	Technický úsek TUL
XXX
21/9615/116




2. Zhotovitel                                  :	  	B R E X, spol. s r.o
	Sídlo
	:
	Karlovská 205, 460 10  Liberec XXII Horní Suchá

	Zástupce
	:
	XXX

	IČ
	:
	40232549

	DIČ
	:
	CZ40232549

	Stavbyvedoucí
	:
	XXX

	Zapsaný v
	:
	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504

	Číslo účtu
	:
	XXX
XXX

	
	
	


II. 
Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2022 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava budovy F1, včetně sanací objektu“
2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla nutnost provedení změn díla v podobě dodatečných stavebních prací, které jsou zaznamenány v technických listech změny (TLZ).
2.3. Vzhledem k uvedenému smluvní strany uzavírají tento dodatek a upravují předmět smlouvy o dílo, cenu díla a termín plnění.

III. 
Předmět dodatku

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést změny díla uvedené v jednotlivých TLZ, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3.2. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:
Cena díla je sjednána ve výši 46 380 144,25 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše sazby DPH je 21 %, částka DPH je 9 739 830,29 Kč a celková cena s DPH je 56 119 974,54 Kč. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.
Z uvedené ceny díla činí:
· Investice: cena bez DPH 32 577 338,61 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 6 841 241,11 Kč a cena s DPH 39 418 579,72 Kč,
· Neinvestice: cena bez DPH 13 802 805,64 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 2 898 589,18 Kč a cena s DPH 16 701 394,82 Kč.
3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou č. 1 tohoto dodatku Technické listy změny (TLZ) - položkovými rozpočty, které jsou součástí TLZ, vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu. 
3.4. Termíny plnění díla se mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději do 19.5.2023.
IV.
Závěrečná ujednání
4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
4.2. Dodatek je uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	 Razítko a podpis zhotovitele



………………………………………….
XXX, jednatel společnosti
[bookmark: Text43]V Liberci dne      
	 Razítko a podpis objednatele



……………………………………………
XXX, kvestor
[bookmark: Text45]V Liberci dne      


Technický list změny (TLZ)
	TLZ č.:
	 12

	Datum předložení TLZ:
	17.3.2023

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	TUL 21/9615/116

	Ze dne:
	11.2.2022

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	Oprava budova F1, včetně sanací objektu

	Objekt:
	20022A-IN Sanace suterénního zdiva – venkovní část

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Sanace suterénního zdiva

	
	
	
	
	

	Důvod změny: 

	
Na základě požadavku investora a se budou provádět sanace venkovního zdiva i na zbylé části objektu

TLZ je projednán v souladu s odst. 5 § 222 ZVZ

	Popis změny: 

	
Projekt předpokládal již provedené sanační opatření kolem objektu F1, ale toto nebylo provedeno a došlo ze strany objednatele z rozšíření požadavku sanace i na chybějící části objektu  

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Souhlasí se změnou 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	20022A-IN Sanace suterénního zdiva – venkovní část

	Přílohy:  

	Oceněný výkaz výměr.

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	S dopadem

	
	s dopadem:
	42 pracovních dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	0 Kč 

	
	Přípočet:
	565 557,81 Kč

	
	Celkem:
	656 557,81 Kč

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	20.3.2023
	


	

	Za TDS:
	XXX
	20.3.2023
	

	

	Cenová kontrola:
	XXX
	20.3.2023
	
	

	Za projektanta:
	XXX
	20.3.2023
	

	

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX
	20.3.2023
	

	



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	20022-1-09-21-I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci - 
Změnový list č. 12 - Vícepráce - Sanace suterénního zdiva-dvůr
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Liberec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	16.03.2023
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Technická univerzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	BREX, spol. s r.o., Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	565 557,81
	684 324,95

	 
	
	ZL12
	
	Sanace suterénního zdiva-dvůr
	530 557,81
	641 974,95

	 
	
	ZL12
	
	VRN
	35 000,00
	42 350,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci - 
Změnový list č. 12 - Vícepráce - Sanace suterénního zdiva-dvůr
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL12 - Sanace suterénního zdiva - dvůr
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Liberec
	
	
	Datum:
	16.03.2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Technická univerzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec
	
	
	Projektant:
	

	 
	Zhotovitel:
	BREX, spol. s r.o., Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	530 557,81

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	423 512,35

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	189 641,52

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	38 910,53

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	42 807,05

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	23 626,50

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	36 436,72

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	27 937,55

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	40 349,82

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	23 802,66

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	107 045,46

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	76 852,02

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	30 193,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci - 
Změnový list č. 12 - Vícepráce - Sanace suterénního zdiva-dvůr
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL12 - Sanace suterénního zdiva - dvůr
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Liberec
	
	
	Datum:
	16.03.2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Technická univerzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec
	
	
	Projektant:
	Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov

	 
	Zhotovitel:
	BREX, spol. s r.o., Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	530 557,81

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	423 512,35

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	189 641,52

	 
	1
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně
	m2
	48,000
	124,00
	5 952,00

	 
	
	VV
	
	"parkoviště ze žuly" 2,0*(12,5+6,5+1,0)
	
	40,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"napojení do stáv. šachty" 2,0*4,0
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	48,000
	
	

	 
	2
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	39,550
	59,32
	2 346,11

	 
	
	VV
	
	"část objektu u garáží" 1,75*22,6
	
	39,550
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	39,550
	
	

	 
	3
	K
	132251102
	Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	140,930
	609,75
	85 932,07

	 
	
	VV
	
	"kolem objektu" (22,5+7,5+22,6)*1,5*1,7
	
	134,130
	
	

	 
	
	
	
	"napojení do stáv.šachty" 4,0*1,0*1,7
	
	6,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	140,930
	
	

	 
	4
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	140,930
	46,80
	6 595,52

	 
	
	VV
	
	"kolem objektu" (22,5+7,5+22,6)*1,5*1,7
	
	134,130
	
	

	 
	
	
	
	"napojení do stáv.šachty" 4,0*1,0*1,7
	
	6,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	140,930
	
	

	 
	5
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	41,450
	206,13
	8 544,09

	 
	
	VV
	
	"kolem objektu" (22,5+7,5+22,6)*1,5*0,5
	
	39,450
	
	

	 
	
	
	
	"napojení do stáv.šachty" 4,0*1,0*0,5
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	41,450
	
	

	 
	6
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	70,465
	150,00
	10 569,75

	 
	
	VV
	
	(41,45)*1,7
	
	70,465
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	70,465
	
	

	 
	7
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	140,930
	134,09
	18 897,30

	 
	
	VV
	
	"výkopek" (22,5+7,5+22,6)*1,5*1,2+4,0*1,0*1,2
	
	99,480
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo drcené 8/16" (22,5+7,5+22,6)*1,5*0,5+4,0*1,0*0,5
	
	41,450
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	140,930
	
	

	 
	8
	M
	58343872
	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16
	t
	70,465
	637,00
	44 886,21

	 
	
	VV
	
	((22,5+7,5+22,6)*1,5*0,5+4,0*1,0*0,5)*1,7
	
	70,465
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	70,465
	
	

	 
	9
	K
	181311103.cz
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně vč. dodání
	m2
	28,000
	190,50
	5 334,00

	 
	
	VV
	
	"původní zelená plocha dvoru" 2,8*10
	
	28,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	

	 
	10
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	28,000
	17,73
	496,44

	 
	
	VV
	
	"původní zelená plocha dvoru" 2,8*10
	
	28,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	

	 
	11
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	0,420
	92,26
	38,75

	 
	
	VV
	
	28*0,015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,420
	
	

	 
	12
	K
	184802111
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
	m2
	28,000
	1,76
	49,28

	 
	
	VV
	
	"původní zelená plocha dvoru" 2,8*10,0
	
	28,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	38 910,53

	 
	13
	K
	212751105.cz
	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením betonového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125
	m
	51,600
	754,08
	38 910,53

	 
	
	VV
	
	22,5+6,5+22,6
	
	51,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,600
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	42 807,05

	 
	14
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
	m2
	87,550
	107,79
	9 437,01

	 
	
	VV
	
	"parkoviště ze žuly" 2,0*(12,5+6,5+1,0)
	
	40,000
	
	

	 
	
	
	
	"napojení do stáv. šachty" 2,0*4,0
	
	8,000
	
	

	 
	
	
	
	"část objektu u garáží" 1,75*22,6
	
	39,550
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	87,550
	
	

	 
	15
	K
	591111111
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	48,000
	550,00
	26 400,00

	 
	
	VV
	
	"parkoviště ze žuly" 2,0*(12,5+6,5+1,0)
	
	40,000
	
	

	 
	
	
	
	"napojení do stáv. šachty" 2,0*4,0
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	48,000
	
	

	 
	16
	K
	596811121
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2
	m2
	31,000
	224,84
	6 970,04

	 
	
	
	
	"část objektu u garáží" 1,75*22,6
	
	39,550
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	118,550
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	23 626,50

	 
	17
	K
	622331121
	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	87,720
	269,34
	23 626,50

	 
	
	VV
	
	1,7*(22,5+6,5+22,6)
	
	87,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	87,720
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	36 436,72

	 
	18
	K
	87127521x
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 125 vč. podsypu a obsypu pískem
	m
	4,000
	885,60
	3 542,40

	 
	
	VV
	
	"propojení do stávající šachty" 4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	 
	19
	K
	871x
	Propojení do stávající šachty
	kpl
	2,000
	2 000,00
	4 000,00

	 
	20
	K
	895270012
	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku užitné výšky 650 mm
	kus
	12,000
	1 396,35
	16 756,20

	 
	21
	K
	895270051
	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu zatížení B 125
	kus
	4,000
	2 971,79
	11 887,16

	 
	22
	K
	895270067
	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za uříznutí šachtové roury
	kus
	4,000
	62,74
	250,96

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	27 937,55

	 
	23
	K
	919726122
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
	m2
	231,168
	50,58
	11 692,48

	 
	
	VV
	
	((22,5+6,5+22,6)*1,7+(2*1,0+0,3)*(22,5+6,5+22,6))*1,12
	
	231,168
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	231,168
	
	

	 
	24
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	87,720
	82,31
	7 220,23

	 
	
	VV
	
	1,7*(22,5+6,5+22,6)
	
	87,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	87,720
	
	

	 
	25
	K
	967031732
	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm
	m2
	43,860
	142,59
	6 254,00

	 
	
	VV
	
	"Mezisoučet plošné přisekání vnějšího zdiva pod hydroizolaci z 50% " 1,7*(22,5+6,5+22,6)*0,5
	
	43,860
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,860
	
	

	 
	26
	K
	979054441
	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	39,550
	32,80
	1 297,24

	 
	
	VV
	
	"část objektu u garáží" 1,75*22,6
	
	39,550
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	39,550
	
	

	 
	27
	K
	979071111
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	48,000
	30,70
	1 473,60

	 
	
	VV
	
	"parkoviště ze žuly" 2,0*(12,5+6,5+1,0)
	
	40,000
	
	

	 
	
	
	
	"napojení do stáv. šachty" 2,0*4,0
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	48,000
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	40 349,82

	 
	28
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	39,928
	437,26
	17 458,92

	 
	29
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	19,518
	164,66
	3 213,83

	 
	30
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  (resp. skládky zhotovitele)
	t
	292,770
	7,21
	2 110,87

	 
	
	VV
	
	19,518*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	292,770
	
	

	 
	31
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	19,518
	900,00
	17 566,20

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	23 802,66

	 
	32
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	97,027
	245,32
	23 802,66

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	107 045,46

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	76 852,02

	 
	33
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	87,720
	17,31
	1 518,43

	 
	
	VV
	
	1,7*(22,5+6,5+22,6)
	
	87,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	87,720
	
	

	 
	34
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,031
	48 541,50
	1 504,79

	 
	
	VV
	
	87,720*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,031
	
	

	 
	35
	K
	711131821
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé
	m2
	87,720
	17,11
	1 500,89

	 
	
	VV
	
	1,7*(22,5+6,5+22,6)
	
	87,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	87,720
	
	

	 
	36
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	175,440
	94,78
	16 628,20

	 
	
	VV
	
	1,7*(22,5+6,5+22,6)*2
	
	175,440
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	175,440
	
	

	 
	37
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	184,212
	148,74
	27 399,69

	 
	
	VV
	
	175,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	184,212
	
	

	 
	38
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou
	m
	51,600
	101,72
	5 248,75

	 
	
	VV
	
	22,5+6,5+22,6
	
	51,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	51,600
	
	

	 
	39
	K
	711491273
	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie
	m2
	87,720
	226,39
	19 858,93

	 
	
	VV
	
	1,7*(22,5+6,5+22,6)
	
	87,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	87,720
	
	

	 
	40
	M
	28323005
	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
	m2
	75,908
	32,06
	2 433,61

	 
	
	VV
	
	87,72*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	75,908
	
	

	 
	41
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	1,130
	671,44
	758,73

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	30 193,44

	 
	42
	K
	713131145
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	38,250
	103,29
	3 950,84

	 
	
	VV
	
	1,7*(22,5+6,5+22,6)
	
	87,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	87,720
	
	

	 
	43
	M
	28376355
	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 120mm
	m2
	92,106
	281,40
	25 918,63

	 
	
	VV
	
	87,72*1,05
	
	92,106
	
	

	 
	44
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	0,502
	645,35
	323,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






















	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	20022-Oprava budovy F1-Technická univerzita v Liberci - 
Změnový list č. 12 - Vícepráce - Sanace suterénního zdiva-dvůr
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	20022-IN - 20022-IN - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Oprava budovy F1
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	ZL12 -VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Liberec
	
	
	Datum:
	16.03.2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Technická univerzita v Liberci,Hálkova 6, Liberec
	
	
	Projektant:
	Profes projekt, s. r.o., Vejrichova 272, Turnov

	 
	Zhotovitel:
	BREX, spol. s r.o., Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	35 000,00

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	35 000,00

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	35 000,00

	 
	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	 
	6
	K
	034002000
	Zabezpečení staveniště
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	7
	K
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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