	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Objezd hráze VD Slapy

Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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NAVRHUJE:
	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
XXXXXXXXXXXXXXX

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění.

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	
Datum zjištění změny
	
13.03.2023

	Ke změně - posunu dílčího termínu plnění C - b) +c) dochází v důsledku projednání a koordinace se záměrem "Ochranné stání služebních plavidel Slapy", který je umístěn v horní vodě VD Slapy a před koordinací docházelo k územní kolizi s plánovanou opěrnou zdí. K posunu termínu dochází rovněž z důvodu nezbytnosti opakovaného projednání s obcí Třebenice, DOSS a správci IS.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -   Není relevantní.



	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
Není relevantní

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.

	VLIV NA CENU
(ceny jsou uváděny	ANO	NE
bez DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:




Dojde k posunu termínu plnění.

	Cena SoD před změnou	1 478 000,- Kč

Cena SoD po změně	1 478 000,- Kč
	

	jedná se o změnu o 0 %	0 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:	Nebyl sjednán.

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k dílčímu posunu termínu plnění
- tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	
číslo smlouvy: S/ŘVC/027/P/SoD/2020
	
předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	
Předpokládaný termín úhrady

	
týká se bodu: A, C - b +c), D, E
	
865.000,- Kč
	
2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:   ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:   ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:   ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis: ……………………………………..



