
Dodatek č. 4 ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace, výkon

inženýrské činnosti, autorský dozor na projektu „Realizace protipovodňových

opatření města Brna – etapy VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská

činnost a autorský dozor

(dále jen „Dodatek č. 4“)

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. § 2586

a násl. a Občanského zákoníku, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce

a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 4317055202

Číslo smlouvy zhotovitele: SVR_2017/01

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Mgr. Viktor Poledník, pověřen zastupováním v plném rozsahu

dočasně neobsazené funkce vedoucí/vedoucího Odboru

územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna

(dále jen „Objednatel“)

II. Ing. Václav Čermák

se sídlem: Veslařská 349/254, 637 00 Brno

Ing. arch. Miroslav Korbička

se sídlem: Kachlíkova 880/3, 635 00 Brno

Ing. arch. Miloš Trenz

se sídlem:

A PLUS a.s.

Zastoupený: Patrikem Tuzou, členem představenstva

se sídlem: Česká 154/12, 602 00 Brno

IČO: 26236419

DIČ: CZ26236419

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. B 3541



     ŠINDLAR s. r. o.

Zastoupený: Ing. Miroslavem Šindlarem, jednatelem

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

Právnická  osoba  zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v Hradci 

Králové, pod sp. zn.  C 19512    

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Strany“)

I. Základní ustanovení

1. Strany uzavřely dne 27. 12. 2017 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace, výkon 

inženýrské  činnosti,  autorský  dozor  na  projektu  „Realizace  protipovodňových  opatření 

města Brna – etapy VII a VIII – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský do-

zor (dále jen „Smlouva“). Dne 18. 9. 2019 byl uzavřen dodatek ke Smlouvě (dále jen „Do-

datek č. 1“),  dle kterého došlo k rozšíření plnění v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona 

č. 134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 

„ZZVZ“). Dne 29. 6. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), 

dle kterého došlo k rozšíření plnění v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Dne 15. 12. 2021 byl 

uzavřen dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“), dle kterého došlo k rozšíření 

plnění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

2. Pro účely tohoto Dodatku č. 4 zůstává zachována terminologie podle Smlouvy, ve znění 

jejich dodatků a význam přiřazený jednotlivým pojmům Smlouvou či jejími dodatky, není-li  

dále ujednáno jinak. 

3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle 

zadávacího  řízení  na  Veřejnou  zakázku  v souladu  se  ZZVZ,  tedy  realizace  protipovod-

ňových opatření v katastrálním území Štýřice, Staré Brno a Pisárky, to vše v obci Brno (dále 

jen „Stavba“). 

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v rámci  Veřejné  zakázky  je  nezbytné  zajistit  provedení 

částečně jiných služeb,  prací  nebo dodávek než těch,  které  byly  předmětem Smlouvy, 

a to následujících:

1.1. Změna 006 – Úprava podchycení ohradní zdi u Alžbětinek a objektu garáže  

� Na základě představebního průzkumu provedeného na přelomu března a dubna 

2022 bylo zjištěno, že stav základů je rozdílný, a to jak do hloubky, tak i stavebním 

provedení. Na základě toho muselo dojít k úpravě technického řešení a sanace 

památkové chráněné ohradní zdi podél areálu Alžbětinek. Tato změna je částečně 

spjata  s  plánovanou  úpravou  vstupu  do  otevřené  zahrady  s  úpravou  dřevěné 

lávky, která bude řešena samostatně. 

1.2. Změna 007 – Kolize PP stěny s     vnitroareálovým vedením plynu u Milosrdných bratří  
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� Posun stěny a úprava kanalizace byla vyvolána požadavkem vlastníka pozemku, 

na kterém se práce PPO provádějí. Jedná se tedy o dodatečnou podmínku vlast-

níka. Řešení je i ekonomicky výhodnější, nemění celkovou povahu zakázky a vznik-

lo v důsledku okolností, které zadavatel na začátku VZ nepředvídal.
 

1.3. Změna 019 - Kolize PP zdi s vedením plynu u viaduktu  

� V rámci projektu se pracuje s podklady od správců sítí, ve kterých jsou uvedeny 

trasy. Na základě projektu tak byl použit podklad od správce plynu, který byl při  

provádění výkopových prací na jiném místě, než uváděly podklady. Odhalená trasa 

plynu by tak byla v kolizi s protipovodňovou stěnou. Z tohoto důvodu v kolizním 

místě musí být provedena úprava řešení protipovodňové stěny.

1.4. Změna 029 - Kamerový systém na kolonádě + klimatizace  

� V rámci  projektu došlo k nezbytnému upřesnění typu kamer,  způsobu přenosu 

na Bkom a napojení na přenos. Tato část vyžaduje i projednání a řešení změny 

stavby před dokončením s příslušným stavebním úřadem.

1.5. Změna 035 - Úprava šachty Š7 a Š1186 - Renneská  

� 24. 6. 2022 při terénní pochůzce upozornil vedoucí úseku správy kanalizační sítě,  

že šachta 1186 na stoce A-19, přes kterou se napojuje do kmenové stoky A je spa-

dišťová a jako spadišťovou je nutno ji zachovat. Tato informace v podkladech od 

BVK nebyla.

� 29. 6. 2022 zaslal zhotovitel v rámci stavební přípravy překopu ulice Renneské za-

měření soutoku stok v ulici Renneská. Zaměřený soutok byl cca o 3 m posunutý 

od podkladů poskytnutých BVK. 

� 9. 7. 2022 zhotovitel zahájil provádění sond k odhalení stávajících křížících IS vy-

projektované trase kanalizační stoky A v úseku mezi šachtami Š7 – Š8. Po dokon-

čení sond odhalením sítí dne 11. 7. 2022 se ukázalo, že na tomto úseku v délce cca 

11 m (staničení km 0,378 - 0,389 PP stoky A) je hustota křížení stávajících sítí ta-

ková,  že  neumožňuje  provedení  technologie otevřeného výkopu pro kanalizaci 

bez nutnosti přeložek těchto sítí, což projekt nepředpokládal.

1.6. Změna 037 - Nesoulad polohy provizorního vodovodu a stávajícího řadu  

� 21. 6. 2022 při výkopových pracích pro napojení vodovodu na stávající trasu bylo 

zhotovitelem  zjištěno,  že  vodovod  se  nenachází  v  poloze  dle  podkladů  BVK. 

21. 6. 2022 byla provedena sonda pro nalezení vodovodu. Skutečná trasa se na-

cházela o 3 m na jiném místě, než je uvedeno v podkladech. 

1.7. Změna 044 - Úprava šachty S32 ul. Kamenná  
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� 30. 6. 2022 upozornil TDI na nesoulad reálných přívodních potrubí do šachty Š 32.  

Na základě průzkumu zástupců zhotovitele stavby a následně pracovníků kana-

lizačního provozu bylo zjištěno, že stávající šachta Š 32 (projekt) Š 892 – dle GIS – 

na stoce A 26 je spojná s přívodným potrubím DN 500 a DN 400. Tato skutečnost 

nebyla uvedena v žádných dostupných podkladech. 

1.8. Změna 047 - Posun vodovodu Heršpická  

� 15. 9. 2022 upozornil zhotovitel, že při výkopu montážní jámy protlaku nového 

vodovodu pod ul. Heršpická, byl zastižen stávající vodovod (ocel) DN600. Trasa 

stávajícího vodovodu byla cca 3,0 m odlišná oproti podkladu z BVK. 

1.9. Změna 048 - Úprava hradidlové komory HKB 09.c  

� 9. 9. 2022 zaslal zhotovitel zaměření vyhloubené šachty pro hradidlovou komoru 

HKB 09.c. Skutečná poloha stávajícího potrubí, na kterém byla navržena hradidlová 

komora byla cca o 0,45 m odlišná od podkladů z BVK.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  uvedené  úpravy  Smlouvy  jsou  realizovány  souladně 

se Smlouvou a ustanovením § 222, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou na-

plněny podmínky dle § 222 ZZVZ. Konkrétně se jedná o následující klasifikaci změn závaz-

ku:

� Změna 035 představuje změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ,

� Změny 006, 007, 019, 029, 037, 044, 047 a 048 představují změny ve smyslu § 222 

odst. 4 ZZVZ.  

Smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba ke změně 035 vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož skutečný stav neodpo-

vídá, žádným dříve dostupným podkladům. Smluvní strany současně prohlašují, že změna 

035  jako  charakterově  obdobné  stavební  práce  nemění  povahu  veřejné  zakázky  a její 

hodnota  (společně  s dalšími  změnami)  nepřekračuje  50  %  původní  hodnoty  závazku 

a současně celkové cenové navýšení nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. S ohle-

dem na uvedené jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ.

3. Současně se upravuje znění odst. 3.5 Smlouvy ve znění Dodatku č.  1 až 3 následovně:

„Zhotovitel  zavazuje  poskytnout  Objednateli  plnění  spočívající  ve  zhotovení  projektové  

dokumentace změn stavby před jejím dokončením a vykonání všech souvisejících činností  

s cílem získání povolení ke změně stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního záko-

na. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování této záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o povolení změ-

ny stavby před jejím dokončením, včetně úpravy dokumentace pro provedení stavby  

a výkazu výměr bude-li vyžadováno,

b) zastupovat Objednatele v řízení před příslušným úřadem v řízení o žádosti o povo-

lení změny stavby před jejím dokončením, zejména přebírat dokumenty a podávat  

opravné prostředky, k čemuž obdrží Zhotovitel plnou moc (tvořící Přílohu č. 2 Do-

datku č. 2),

Stránka 4 z 7



c) účastnit se jednání u příslušného úřadu, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž  

souhlas  či  stanovisko  je  nezbytné  pro  povolení  změny  stavby  před  jejím  dokon-

čením.“

4. V souvislosti  s výše uvedenými změnami (souhrnně označovanými také jako projektová 

dokumentace  pro  změnu  stavby  před  jejím  dokončením)  smluvní  strany  přistoupily 

ke stanovení dodatečné doby plnění, a to následovně:

� projektovou dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením Zhotovitel zhotoví  

ve  lhůtě 45 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s přípravou 

projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením (včetně projednání s Ob-

jednatelem);

� zhotovenou projektovou dokumentaci změn stavby před jejím dokončením Zhotovitel  

projedná s dotčenými subjekty ve lhůtě 60 dnů od uplynutí lhůty pro zhotovení projek-

tové dokumentace změn stavby před jejím dokončením;

� žádost o změnu stavby podá Zhotovitel do 15 dnů od uplynutí lhůty pro projednání  

zhotovené projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením s dotčenými  

subjekty. 

 
5. V souvislosti s výše uvedenými změnami smluvní strany přistoupily k úpravě smluvní ceny. 

Ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 3 se v odst. 7.1 ruší a nahrazuje zněním:

„Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností,  

poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní zá-

vazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto  

Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu za kompletní, řádné  

a včasné  provedení  předmětu  Smlouvy,  která  je  stanovena  jako  nejvýše  přípustná,  

platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady souvi-

sející s  realizací předmětu Smlouvy výši 28 555 640,- Kč bez DPH („Cena”), a to v ná-

sledujícím členění:

Celková maximální Cena bez DPH: 28 555 640,- Kč

Sazba DPH: 21 %

Celková maximální Cena včetně DPH: 34 552 324,40,- Kč.

Cena se skládá z pevných částek,  jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č.  7 této  

Smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré výdaje,  úhrady nebo náklady vzniklé  Zhotoviteli  v  souvislosti  

s  touto Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vy-

žadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a po-

skytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za  

účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu 

výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové doku-

mentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při  plnění  

kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.
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Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů,  

správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v cel-

kové Ceně.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši stanovená příslušnými  

právními předpisy.

Pro vyloučení pochybností  smluvní Strany uvádí,  že Zhotovitel  nese veškeré náklady  

i  s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvo-

laných  správním  orgánem  (úpravy  dokumentace  tak,  aby  vyhovovala  požadavkům  

správních orgánů).“

6. Strany se současně dohodly na úpravě přílohy č. 7 Smlouvy v návaznosti na výše uvedené 

změny. Příloha č. 7 ve znění Dodatků 1 až 3 se v části Příprava projektové dokumentace 

změn stavby před jejím dokončením a zajištění povolení změny stavby před jejím dokon-

čením mění takto:

Příprava  projektové  doku-

mentace změn stavby před 

jejím  dokončením  a  za-

jištění povolení změny stav-

by před jejím dokončením

po obdržení povolení změ-

ny stavby před jejím dokon-

čením

1 368 000,-

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento  Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oprávněnými  zástupci  obou 

Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento Dodatek je zpracován v 7 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 5 vyho-

tovení Dodatku obdrží Zhotovitel, 2 vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel.

3. Ostatní  ustanovení  Smlouvy  zůstávají  nezměněna.  V ostatním  se  práva  a  povinnosti 

Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.

4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Do-

datek  mohl  být  předmětem poskytnuté  informace  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bez-

výhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zá-

kona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem

bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních

stran své podpisy.

6. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Upravená Příloha č. 7 Smlouvy

Doložka:

Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/018 dne 8. 2. 2023, bod č. 16.

V Brně dne 16. 2. 2023 V Brně dne 31. 3. 2023

Za O Za Zhotovitele

Mgr. Viktor Poledník pověřen zastu-
pováním v plném rozsahu dočasně

neobsazené funkce vedoucí/vedoucí-
ho Odboru územního plánování a

rozvoje Magistrátu města Brna

Ing. Václav Čermák

Ing. Arch. Miroslav Korbička

Ing. Arch. Miloš Trenz

Patrik Tuza,
člen představenstva A PLUS a.s.

Ing. Miroslav Šindlar,
jednatel ŠINDLAR s.r.o.
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