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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
) (
I.
Smluvní strany
) (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
j™
se sídlem:
Kaštanová 268, Dolní 
Líštná
, 739 61 Třinec
zastoupena:
Ing. Jiří Veverka
IČ:
00534242
DIČ:
CZ00534242
Bankovní spojení:
Komerční banka Třinec, a. s.
Číslo účtu:
29034-781/0100
) (
0)T£
 
1 
UK) 
{
) (
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
Pr
, vložka 908 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav 
Brzyszkowski
, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen 
„objednatel“)
) (
2. MORYS s. r. o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
) (
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ing. Jiří 
Šmidák
, výkonný ředitel
na základ
ě Plné moci ze dne 9.12.2021
42864771
CZ42864771
Komerční banka, a.s.
107-3674100247/0100
) (
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
sp
. zn. C 1504 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219 (dále jen 
„zhotovitel“)
) (
II.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.
3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět 
smlouvy - odstavci
 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Y důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění 
zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
)








































2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark5]Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	82 371 213,24 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH	671 332,01 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 576 316,31 Kč
[bookmark: bookmark6]Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH	82 466 228,94 Kč
[bookmark: bookmark7]III.
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 8. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZLÍ)
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Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz
za zhotovitele
Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel
 (
Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Nemocnice Třinec 
p.o
. - Rehabilitace přístavba a stavební úpravy" - předmětu díla dle 
SoD
) (
Vícepráce
) (
Předmět víceprací:
) (
Úpravy základových 
konstrukcí - VCP
) (
Zdfivodnění
 víceprací + cena:
) (
Tyto změny jsou způsobeny rozměrovým a tvarovým nesouladem stávajících základových konstrukcí, oproti plánovaným rozměrům a dimenzím dle DPS. Také je nově zvolen způsob napojení a úpravy stávajících nevyztužených pásu tak, 
aby nedošlo k jejich možnému porušení v rámci původně plánovaného postupu výstavby. Tato změna byla rovněž zahrnuta s ohledem na obnažení stávajících základů a zhodnocení jejich jakosti a míry rizika jejich odolnosti a kvality. Veškeré změny jsou obsažené 
v doplněné DPS, včetně popisu a výměr přiloženého rozpočtu VCP. Základní změny jsou provedeny v těchto částech:
Změna v provádění základové desky a kotvení do stávajících pásu.
Provedení nového základového pásu z důvodu nesouladu stávajících 
základových konstrukcí vzhledem k plánovaným rozměrům dle DPS viz. změna z 7.12.2022
Změna tvaru a mezilehlých základových pásu s ohledem na rozměry a pozici na nich nesených nosných zdí.
Změna tvaru prohlubně zákl. konstrukce výtahové šachty 
č.l
 vč. dopln
ění výztuže základové desky výtahové šachty s ohledem na již vybraný výtah Viz. změna z 18.1.2023
Změna ve způsobu provedení hydroizolace s ohledem na vystupující zhlaví stávajících základových pásů.
Doplnění čerpání vody v průběhu prací na základových kon
strukcí ohlubně výtahu
Výměna zpětného zásypu základových konstrukcí
) (
Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
) (
671 332,01
) (
Uvedení čísla změny
) (
Vy
jádření projektanta
O
) (
Vícepráce zapříčiněné
chybou PD
) (
Jméno a podpis AD:
) (
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Méněpráce
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	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
	Tyto změny jsou způsobeny rozměrovým a tvarovým nesouladem stávajících základových konstrukcí, oproti plánovaným rozměrům a dimenzím dle DPS. Také je nově zvolen způsob napojení a úpravy stávajících nevyztužených pásu tak, aby nedošlo k jejich možnému porušení při původně plánovaném postupu výstavby. Tato změna byla rovněž zahrnuta s ohledem na obnažení stávajících základů a zhodnocení jejich jakosti a míry rizika jejich odolnosti a kvality. Veškeré změny jsou obsažené v doplněné DPS, včetně popisu a výměr přiloženého rozpočtu MP. Základní změny jsou provedeny v těchto částech:
1. Změna v rozsahu bouracích prací stávajících základových pásů.
2. Změna v konstrukci základové ohlubně a původně plánovaných úprav přiléhajících základových konstrukcí.
3. Změny provedení hydroizolace a tepelné izolace základové konstrukce

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
	0

	Cena méněprací celkem
(v Kč bez DPH):
	-576 316,31

	

	Záměna položek dle §222 odst. 7

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	NE




	

	
	
	Jméno:
	Podpis: /

	Za zhotovitele
	Halní stavbyvedoucí
	Ing. Petr Michna
	/A /

	Za objednatele
	Výrobnětechnický
náměstek
	Ing. Jaroslav Brzyszkowski
	/ F

	
	TDI
	Ing. Pavel Madeja
	n

	
	Supervisor
	Ing. Stanislav Smugala Ph.D.
	t 1 1/

	Za projektanta
	Generální projektant
	Ing. Blanka Ličmanová
	




	Závěry:
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	ANO

	
	Změny mají vliv na harmonogram realizace
	ANO

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.
	SOUHLASÍ
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	2/ Vyčíslení méněprací

	Přílohy:
	3/ Revizní projektová dokumentace základů I.etapa z 7.12.2022

	
	4/ Revizní projektová dokumentace základů Il.etapa z 4.1.2023

	
	5/ Revizní projektová dokumentace základů Il.etapa - výkres výztuže z 18.1.2023
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