DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/01006/2020 ZE DNE 27.11.2020
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 29.4.2021, 

DODATKU Č. 2 ZE DNE 26.10.2021 
A DODATKU Č. 3 ZE DNE 9.3.2022

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:
ul. 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:
Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace 

IČO:
00096296
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. ATRIS, s.r.o.
se sídlem:
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena:
Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO:
28608909
DIČ:
CZ28608909
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
2200639369/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. MUZNJ/01006/2020, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor“ (dále jen „Smlouva“), k níž dne 29.4.2021 uzavřely dodatek č. 1 o změně termínů pro částečná plnění díla, následně pak dne 26.10.2021 dodatek č. 2 o přerušení prací na díle po dobu trvání překážky v postupu projekčních prací, dne 9.3.2022 dodatek č. 3 o změně termínů pro částečná plnění díla, a k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 4 tohoto znění:
I.
1. Smluvní strany konstatují, že v návaznosti na splnění termínů dle dodatku č. 3 měla být odevzdána dle smlouvy o dílo 3. část díla, tj. projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS 1. a 2. etapa) do 30.3.2023. Prováděcí PD stavby navazuje na již zpracovanou PD pro provádění díla na vybavení expozic a návštěvnického zázemí v 1. NP Žerotínského zámku, kterou zpracovala firma PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o.  

2. Na základě požadavku MSK (z důvodu žádosti o dotaci na realizaci díla) bylo dne 13.3.2023 za účasti zástupců odboru kultury, odboru investic a vedení Muzea Novojičínska dohodnuto, že prováděcí PD na vybavení expozic a návštěvnického zázemí    v 1. NP Žerotínského zámku, kterou zpracovala firma PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o., bude rozdělena na 4 samostatné části, z nichž jedna část bude přiřazena k prováděcí PD stavby.
3. V návaznosti na požadavky v  členění jednotlivých projektových dokumentací stavby         a vybavení expozic a návštěvnického zázemí se mění původně sjednaný termín pro dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS 1. a 2. etapa) tak, že zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli tuto část díla do 10.6.2023.
II.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. 
Tento dodatek nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 
Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

	V Novém Jičíně dne 23.3.2023
	
	V Ostravě dne 23.3.2023

	
	
	

	za objednatele
Mgr. Aleš Knápek
ředitel Muzea Novojičínska

příspěvkové organizace
	
	za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatelka


PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost                                                         1
Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor
Dodatek č. 4
PAGE  
PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost                                                         2
Stavební úpravy Žerotínského zámku v Novém Jičíně – řešení přízemí vnitřního nádvoří a vstupních prostor
Dodatek č. 4


