REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

DODATEK ¢.1

SMLOUVY O DiLO NA PROVEDENI MENSICH
STAVEBNICH PRACI

Cislo smlouvy: 05PT-002213
Evidencni &islo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 263 1010
Nazev souvisejici verejné zakazky:
,,D3 0310/1 Usilné - Hodé&jovice, pielozka silnice I1/157 - montaZ, pronijem a demontaz
betonovych svodidel*

uzaviena nize uvedenc¢ho dne, mésice a roku mezi néasledujicimi smluvnimi stranami (dale
jako ,,Smlouva®):

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
1CO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: piispévkova organizace

bankovni spojent:
editelka Spravy Ceské

=<

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:

tel:

(dale jen ,,Objednatel”)
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Jihocesky kraj

se sidlem U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budgjovice, PSC
37076

1CO: 70890650

prostfednictvim



Sprava a udrzba silnic Jihoceského kraje

se sidlem Nemanicka 2133/10, 370 10, Ceské Bud&jovice
1CO: 709 71 641

DIC: CZ 709 71 641

zapis v obchodnim rejstiiku: vedeny KS v Ceskych Bud&jovicich, odd. Pr., vlozka

173, datum zapisu 1.7.2002

pravni forma: piispévkova organizace

bankovni spojen: |

zastoupen: I i cditclkou organizace
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: || NG

e-mail: I

tel: |

kontaktni osoba ve vécech technickych: _

e-mail: I

tel: |

(dale jen ,,Zhotovitel*)
(Objednatel a Zhotovitel dale také spolecné jako ,,Smluvni strany*)

PREAMBULE

Dne 28.1.2022 uzaviely smluvni strany Smlouvu o dilo na provedeni mensich stavebnich
praci & 05PT-002213, nazev zakazky ,D3 0310/1 Usilné - Hod&ovice, prelozka silnice
II/157 - mont4z, prondjem a demontdz betonovych svodidel” za ucelem zajiSténi
bezpetného koridoru pro p&si v misté kiiZeni stavby D3 0310/1 Usilné — Hod&ovice
s provizorni pielozkou silnice 11/157 (Ledenicka ulice). Z divodu aktualniho postupu praci
vznikla nutnost prodlouzeni pfedmétu plnéni smlouvy do doby dokonceni nového chodniku
na Ledenické ulici, ktery zajisti bezpecny priachod pésich v misté vySe uvedeného kiizeni.
Z tohoto duvodu se smluvni strany dohodly na uzavieni Dodatku ¢. 1 k Smlouvé o dilo na
provedeni menSich stavebnich praci, jehoz pfedmétem je prodlouzeni doby plnéni.

Clanek L
PREDMET DODATKU & 1

Smluvni strany se dohodly na prodlouzeni terminu plnéni do 30.9.2023 nebo do vycCerpani
finan¢nich prostiedki podle toho co nastane drive.

Clanek II.
ZAVERECNE USTANOVENI

Dodatek ¢.1 Smlouvy o dilo na provedeni mensich stavebnich praci je platny dnem
ptipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona ¢. 297/2016 Sb., o

sluzbach vytvarejicich daveéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisa,
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obéma Smluvnimi stranami do tohoto Dodatku ¢.1. Dodatek ¢.1 nabyva G¢innosti dnem
jeho uvetejnénim v registru smluv.

2. Ostatni ustanoveni smlouvy nedotCena timto Dodatkem ¢.1 zlstavaji nadale v platnosti
v puvodnim znéni.

3. Tento Dodatek ¢.1 se vyhotovuje v elektronické podobé, pfiCemz ob€ Smluvni strany
obdrzi jeho elektronicky original.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K Ni SMLUVNI STRANY
PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O
SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENi
POZDEJSICH PREDPISU.
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