
III Plán výluk na měsíc:              Květen  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73094 A1 Liběchov - Štětí + Štětí 2 + záhlaví jen TK PZZ 7:30 - 8N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž ZV + demontáž TZ
2 73094 B1 Štětí + Štětí - Liběchov záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:30 - 17:30 X X X X stavba TS

3 73094 B jen TK PZZ 7:30 - 11N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV, výměna LIS, svařování 15 sv.odstranění blátivých míst 80 oken - N+N, broušení kolejnic
4 73094 D Štětí - liché - 7:30 - 5N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV
5 73094 D1 liché - 7:30 - 17:30 X X X X stavba TS

6 73094 D2 liché - 7:30 - 2N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV
7 73094 C1 sudé - 7:30 - 3N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž TV
8 73127 B Polepy liché ANO - 7:00 - 14:00 S svařování 8 sv. R65, výměna přechodů

9
73127 A Litoměřice d. n. - Polepy + Polepy 1 + liché ANO

PZZ
7:00 - 17:00 SBNSBN

výměna LIS, svařování 16 sv R65 + UIC, odstr. blát. míst ve výh.č. 15, 17 + 60 oken - N+N, broušení, 
navaření srdcovek výh.č. 13, 15 - N+N

10 73127 C V. Žernoseky liché + v.č. 5 ANO - 7:00 - 17:00 BN výměna pražců na KV5 - 24 ks, odstranění blátivých míst 40 oken - N+N, navaření srdcovky výh.č. ? - N+N

11 73108 A celá ANO - 23:30 - 4:20 oprava TV

12 72 D 30 664 Sebuzín -V. Žernoseky + V. Žernoseky 1 + liché ANO - 7:00 - 17:00 SBNBS

odstranění blátivých míst 160 oken - N+N, výměna LIS, svařování 14 sv. R65 + UIC, broušení kolejnic, 

navaření srdcovky výh.č. 3 - N+N

13 72 C 30 574 V. Žernoseky - Sebuzín + Sebuzín 2 + sudé ANO - 7:00 - 17:00 SN

výměna pražců na ZV2 - 25 ks - N+N, rušení LIS 4.SK, svařování 10 sv. R65, broušení kolejnic, 
navaření srdcovek výh.č. 2, 4 - N+N

14 73128 D Sebuzín liché + v.č. 5, 8 ANO - 7:00 - 17:00 BS odstranění blátivých míst ve výh.č. 5 + 20 oken - N+N, odstr.def.vad mezi v.č. 8 a 10, svařování 10 sv. R65
15 73128 A Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov sudé + 2 jen TK - 7:00 - 15:00 SN odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65, svoz dřeva, navaření srdcovky výh.č. 12 - N+N SVP

16 73128 B Sebuzín - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov 2 + v.č 2 jen TK - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65, svoz dřeva, výměna kol.za KV2 SVP

17 73128 C Ústí n. L. Střekov v.č. 56A, 56B (mezi nám.v.č.56A a 58) ANO - 7:00 - 15:00 S výměna L opornice výh.č. 56B, svařování 4 sv. R65

18
73144 A Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Ústí n. L. Střekov 134, 137a + 1 ANO - 8:00 - 168N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

do 7.11.   oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, výměna pražců ve výh.č. 104 , 

                          posun výh.č. 101, SVK - 2x 400m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

19 73208 A Děčín východ - Boletice n.L. 1 ANO PZZ 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava přejezdu v km 455,405 - Firma UZAVÍRKA
20 73208 B Boletice n. L. - Děčín východ 2 ANO PZZ 7:00 - 12N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 11.6.                  oprava mostu v km 455,133 - SMT a oprava přejezdu v km 455,405 - Firma UZAVÍRKA

21
73113 A Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L. část zhlaví + záhlaví + 1 ANO

PZZ
10:00 - 2N - 14:00 ISIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 454,500 a km 454,600, 
výměna P  jazyka a opornice výh.č. 1, svařování 6 sv. S49, odstranění blátivých míst

22 73129 A Děčín východ 16 NE - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců 100 ks - N+N

23 73129 D ANO - 7:00 - 17:00 X X X X X

24 73129 B 15 + v.č 4XA, 210, 112 ANO - 7:00 - 16:00 SNA vým. L J a O výh.č. 112, vým. středové kol. výh.č. 210, svařování 8 sv.S49, navaření výh.č. 4XA, ASP - Ch+T

25 73129 C Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl.n. + Děčín hl.n. záhlaví + TK + záhlaví ANO - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 2x 230m, obnovení šuntové citlivosti koleje - Firma

trať č. 544
26 73214 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb záhl.+ zhl. + záhl. ANO - 7:00 - 17:00 X X X zřízení bezstykové koleje

trať č. 527
27 73168 A Lovosice 17 NE - 7:00 - 148N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 6.3. do 31.7.                                  výstavba podchodu v km 495,102
28 73168 G - 17.SK - 17:00 - 148N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 6.3. do 31.7.                                  výstavba podchodu v km 495,102
29 73169 A 15 ANO - 8:00 - 88N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 3.4. do 29.6.                                  výstavba podchodu v km 495,102
30 73169 B 13 NE - 8:00 - 178N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 3.4. do 27.9.                                  výstavba podchodu v km 495,102
31 73131 C záhlaví prackovické 1.TK NE - 6:00 - 17:00 S výměna 2x LIS u návěstidla Se16 a v km 498,405 a 501,905, svařování 12 sv. UIC 60
32 73131 D záhlaví prackovické 2.TK NE - 7:00 - 17:00 S výměna 1x LIS u návěstidel Se17 a 2S, svařování 4 sv. UIC 60
33 75013 A - NE SZZ 23:00 - 5:00 zavázání a přezkušování nového TZZ do ŽST Lovosice
34 73131 A Prackovice n. L. - Lovosice 1 ANO PZZ 7:00 - 5N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  SVK - 2x 1310m, výměna kompletů Skl 24, úprava BK, ASP, demont. a mont. přejezdu v km 499,184 - Firma UZAVÍRKA
35 73131 B Lovosice - Prackovice n. L. 2 ANO PZZ 7:00 - 20:00 S X X SVK - vým.kompletů Skl 24 - Firma, vým.kol.vložek v km 497,763; 501,158 a 502,778, svařování 6 sv. UIC
36 73131 E Prackovice n. L. 1 - v.č 8 + zhl.+ záhl. ANO - 7:00 - 17:00 B B B odstranění blátivých míst ve výh.č. 8 a na lovosickém zhlaví - 27 m - N+N, ruční úprava GPK ve výh.č. 4
37 73131 F záhl.+ zhl. + 2 NE - 7:00 - 17:00 SN vyvaření prokluzů ve výh.č. 2 - N+N, výměna 1x LIS na ZV3, svařování 2 sv. UIC 60
38 73134 A Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ 7.,9 - v.č. 8 + 902 NE - 7:00 - 13:30 N odstranění defektoskopické vady - navaření srdcovky výh.č. 8 - N+N

39 73134 B Ústí n. L. hl. n. v.č. 19 NE - 22:30 - 4:30 navaření srdcovky výh.č. 19 (Bainit) - N+N

40 73186 B Děčín hl.n. 5, 7, 9 - v.č. 25, 32 NE - 7:00 - 20:00 X výměna pražců ve výh.č. 25, 32 - N+N

41 73186 C v.č. 202 NE - 7:00 - 17:00 X výměna pražců za KV202 - N+N

trať č. 544
42 75008 B Děčín-P.Žleb - D.Žleb - NE SZ 8:00 - 18:00 X  rekonstrukce základnové radiostanice BTS v zastávce Děčín-Čertova Voda

trať č. 504
43 73173 B Ústí n.L Střekov - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ 2 + v.č. 103 (po nám.v.č.115b,116b) PZ ANO 7:00 - 15:00 A ASP spojka mezi výh.č. 103 - 111a - Firma

44 73173 A Ústí n.L. západ v.č. 121, 124 ANO ANO 7:00 - 6N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců ve výh.č. 121, 124 - N+N, ASPv - Firma

45 73136 A v.č. 118ab NE ANO 7:00 - 18:00 LN výh.č. 118ab - oprava hákových závěrů, 4x lepení IS, 2x navaření opornice - N+N

46 73136 B 408 - v.č. 314 (po nám.v.č.319) NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 314 - N+N

47 73136 C 53c (mezi nám.v.č. 39 a ZV58) NE - 7:00 - 15:00 S výměna LIS, svařování 6 sv. R65
48 73138 A 5a - v.č. 357 (mezi nám.v.č. 357 - 354) (NE) ANO - 7:00 - 19:00 (17:00) X výměna pražců ve výh.č. 357 - N+N

49 73139 A Chabařovice 2 (mezi námezníky v.č. 5 a 39) ANO - 7:00 - 16:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 14 sv. R65
50 73023 I Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + část záhlaví ANO 15:30 - 190N - 10:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 6.3. do 11.9.                       rekonstrukce 2. TK + TV a mostu v km 13,697

51 73023 L Krupka-Bohosudov - Chabařovice 1 ANO - 22:50 - 3:45 vložení provizorního děliče PD 2
52 73023 Y Krupka-Bohosudov celá žst ANO - 22:50 - 3:45 vložení provizorního děliče PD 2
53 73023 V zhl. chabařovické 1. SK ANO - 3:40 - 3N - 21:45 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII montáž a úprava kotevního úseku P1b a provizorní TP
54 73023 Z ANO - 02:40 - 3:40 X rozklemování PD 2
55 73023 Z1 ANO - 21:45 - 22:30 X rozklemování PD 2

trať č. 540
56 73194 A Děčín východ - Benešov n.Pl. TK - PZZ 7:00 - 12N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 11.6.                  oprava mostu v km 455,133 trati Boletice n.L. - Děčín východ - SMT

57 73160 A Benešov n.Pl. 3 - - 8:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rekonstrukce výpravní budovy - práce v průjezdném průřezu
trať č. 546

58 75011 A K. Lípa - - SZZ 8:00 - 2N - 19:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  vymístění výpravčích do provizorní dopravní kanceláře
59 73140 A Mikulášovice d. n. - Panský TK - PZZ 7:00 - 5N - 17:00 - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - SVK v km 4,000 - 5,000, zřízení BK, osazení kotev, ASP - Firma

60 73091 C Panský - K. Lípa TK - - 7:00 - 14:00 P - - - - - - - - - - - odstranění porostu 2x sekačka- - - - - - - - - - - - - - -

61 75009 A Rumburk - - PZZ 8:00 - 5N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava ovládání PZS
62 75009 B - PZZ 8:00 - 3N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava ovládání PZS
63 73091 D Rumburk - Jiříkov TK - PZZ 7:00 - 14:00 P P P odstranění porostu 2x sekačka
64 75009 D - - PZZ 8:00 - 14:00 X zapnutí a přezkoušení nového PZS
65 75009 C Rumbur + Rumburk - Jiříkov, Rumburk - Šluknov - - SZZ, TZZ 8:00 - 18:00 X výměna SW SZZ, úprava zapojení TZZ

trať č. 530
66 73141 A Vraňany - Straškov TK - PZZ 7:30 - 13:30 - - - - - - P P P P - - - - odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů 2x sekačka (MHS)
67 72141 B Straškov - Libochovice TK - PZZ 7:30 - 13:30 - - P P P - - P - - P - - - - odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů 2x sekačka (MHS)

68
73141 C Roudnice n. L. - Straškokv TK

-
PZZ

7:55 - 13:55 - - - - PS PS P P - - - - - -

odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů, 

výměna vadných kolejnic 2x 18m v km 4,900 a 12,090, svařování 8 sv. S49 2x sekačka (MHS)
trať č. 539

69 75013 B Lovosice - Čížkovice - - TZZ 23:00 - 3N - 5:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava SW a svázaní vlečky Sulejovice do ŽST Lovosice
70 73142 A Čížkovice - Libochovice TK - PZZ 7:30 - 13:30 - - - - - - - - P P P P - - odstranění porostu - rozhledové poměry na přejezdech, oprava upevňovadel na stycích, čištění příkopů 2x sekačka (MHS)
71 73143 A Chotiměř - Úpořiny TK - PZZ 7:00 - 5N - 20:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 13x 25m, čištění příkopu, výměna KL a pražců - Firma, ASP - Firma, oprava přejezdu v km 15,682 - Firma UZAVÍRKA

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 30.01.2023 Juránek Pavel, MBA

20.12. doplněno Legenda:
2.1. doplněno S - svařování

- 5.1. Povrly - Děčín hl.n. 2.TK (9.,10.,11.5.) N - navařování
- 10.1. Lovosice 3.,5.,7.SK (10.5- 6.6.) L - lepení
- 10.1. Ústí západ 602.SK (15.- 19.5.) A - podbíjení - automat
- 10.1. Ústí západ 601.SK (9.- 12.5.) B - odstranění blátivých míst

10.1. doplněno P - odstranění porostu
16.1. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek
23.1. doplněno
30.1. doplněno
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