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Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]a
	Zhotovitel:
	Metrostav Infrastructure a.s.

	se sídlem:
	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

	zastoupený:
	Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Hejdrychem, členem představenstva


zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

IČO:	24204005
DIČ:	CZ24204005
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 28. 04. 2022, číslo smlouvy objednatele: P-ST-7-2022, číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800080, na provedení stavby „II/404 Luka nad Jihlavou průtah + mosty ev. č. 404-004 a 404005“ upravenou Dodatkem č. 1 ze dne 1. 12. 2022 (dále též jen „Smlouva o dílo“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání.
Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Preambule
2.1. Zhotovitel podle názoru Objednatele nedodržel termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu čl. XII obchodních podmínek, které jsou součástí Smlouvy o dílo (dále jen „OP“), a včas neposkytl součinnost při
přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem. Z tohoto důvodu vyčíslil Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu.
2.2. Dle názoru Zhotovitele byl termín pro užívání díla dodržen a včas poskytl součinnost při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem. Zhotovitel nárok na úhradu jakékoli smluvní pokuty v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v odst. 2.1. tohoto článku Dohody o narovnání odmítá a nepovažuje jej za důvodný.
Článek 3
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3.1. Smluvní strany se ve snaze předejít sporům dohodly na narovnání sporných skutečností a nároků uvedených v čl. 2 Dohody o narovnání následovně:
Zhotovitel uhradí Objednateli částku ve výši 332 764,51 Kč, a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného Objednatelem po nabytí účinnosti Dohody o narovnání s dobou splatnosti 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu, ve kterém bude v souladu se smyslem této Dohody o narovnání fakturována pouze položka „Platba podle dohody o narovnání v souvislosti se smlouvou o dílo, číslo smlouvy objednatele: P-ST-7-2022, číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800080, na provedení stavby „II/404 Luka nad Jihlavou průtah + mosty ev. č. 404-004 a 404-005“. V daňovém dokladu nemůže být uveden pojem „smluvní pokuta“ nebo pojem jemu významově odpovídající.
3.2. Narovnáním podle této Dohody o narovnání, tzn. uhrazením částky podle čl. 3 odst. 3.1. Dohody o narovnání Zhotovitelem Objednateli, budou vypořádány všechny sporné nároky v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v čl. 2 Dohody o narovnání a Objednatel je nebude vůči Zhotovitel dále uplatňovat. Objednatel dále výslovně potvrzuje, že mu v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v čl. II této Dohody o narovnání nevznikly žádné další nároky, které by nebyly vypořádány narovnáním uvedeným v čl. 3 odst. 3.1. této Dohody o narovnání, a pokud ano, nebude je Objednatel vůči Zhotoviteli uplatňovat.
Článek 4
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4.1. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním dohody o narovnání v registru smluv, kam bude vložena Objednatelem.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY O NAROVNÁNÍ K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
II/404 Luka nad Jihlavou průtah + mosty
ev. č. 404-004 a 404-005
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-7-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800080

V Jihlavě dne: viz podpisV Praze: viz podpis
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Ing. Zdeněk Ludvík předseda představenstva Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Petr Hejdrych člen představenstva Metrostav Infrastructure a.s.
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