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DODATEK č. 2 
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby  
„Rekonstrukce objektu Na Pomezí“ 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Sírius, příspěvkové organizace  
se sídlem:   Mánesova 1648/7, 746 01 Opava Předměstí 
zastoupena:              Mgr. Bc., ředitelkou 
IČO:   71197036 
DIČ:    CZ71197036 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
číslo účtu:    
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
            tel.: 733 626 608, e-mail:                 @sirius-opava.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
2. ATRIS, s.r.o.  
se sídlem:   Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
zastoupena:   , jednatelkou  
IČO:    28608909  
DIČ:    CZ28608909  
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:     
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C34492  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 
„Rekonstrukce objektu Na Pomezí“ (dále jen smlouvu) a dne 14.9.2022 dodatek č. 1 ke 
smlouvě. 
 
2. V průběhu projekční činnosti vyplývající ze smlouvy byl nově objednateli do majetku 
převeden pozemek parc. č. 1115/1 zahrada a pozemek parc. č. 1115/2 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 1415 rodinný dům, vše v k. ú. Kylešovice, obec 
Opava. Vzhledem k okolnostem a předmětu projekční činnosti upravené smlouvou je vhodné 
řešit celé území vč. staveb současně a zakomponovat nově nabyté nemovitosti do předmětu 
smlouvy. 
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III. 
Změna smlouvy 

 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto: 
 
1. Na změně rozsahu 1. části díla specifikované v čl. III. odst. 2 smlouvy – rozsah díla se 
rozšiřuje o geodetické zaměření a stavebně technický průzkum výše uvedených parcel a 
rodinného domu. 
 
2. Na změně doby plnění pro provedení 1. části díla (tj. zaměření a průzkumy dle původní 
smlouvy a zaměření a technický průzkum výše uvedených parcel a rodinného domu). 
 
Text v čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto: 
 
zaměření, DSS, průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 30 
dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy; 
 
3. Na navýšení ceny díla uvedené v čl. VII. odst. 1 smlouvy o geodetické zaměření a technický 
průzkum výše uvedených parcel a rodinného domu: 
 
Geodetické zaměření    18 000,00 Kč bez DPH 
Stavebně technický průzkum  30 000,00 Kč bez DPH 
 
Text v čl. VII. odst. 1 se mění takto: 
 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 
  

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

38 000,- 7 980,- 45 980,- 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

stavebně-technický průzkum 
 

80 000,- 16 800,- 96 800,- 

mykologický průzkum 
 10 000,- 2 100,- 12 100,- 

radonový průzkum 
 10 000,- 2 100,- 12 100,- 

1. část celkem  138 000,- 28 980,- 166 980,- 

2. část Dokumentace pro vydání  
společného územního  
rozhodnutí a stavebního  
povolení (DUSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

564 000,- 118 440,- 682 440,- 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

350 000,- 73 500,- 423 500,- 
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Dokumentace vnitřního 
vybavení 
(čl. III. Odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 

80 000,- 16 800,- 96 800,- 

3. část celkem 430 000,- 90 300,- 520 300,- 

Cena celkem 1 132 000,- 237 720,- 1 369 720,- 

 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 
 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede 
uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.  
 
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
 
 
 
V Opavě dne 28.3.2023                                     V …………  dne 5.4.2023 
 
 
_______________________________   ____________________________ 

za objednatele       za zhotovitele 


