
DODATEK C.l

Ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 25.8.2022 tj. D8 protihluková opatření v km 0,7-9,0
DUSP,IČ,AD,VD-ZDS,TP bez BIM

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000649 
Číslo smlouvy konzultanta: 22042-01 
Číslo dodatku konzultanta: 22 197 00

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. RSD-MIN-PD-21
zastoupena vedoucím společníkem,

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
4roads s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
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AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

Článek I.

Předmět dodatku

1.) Došlo ke změně na pozici Vedoucího společníka Společnosti „ŘSD-MIN-PD-21“, a to výlučně pro plnění dílčí 
veřejné zakázky „D8 protihluková opatření v km 0,7-9,0 -  DUSP,IČ,AD,VD-ZDS,TP bez BIM“.
Vedoucím společníkem pro účely plnění této dílčí veřejné zakázky bude společník Pontex, spol. s r.o., se sídlem 
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439, zastoupený

2. )V závislosti na změně Vedoucího společníka Společnosti se v článku smlouvy IV.7 mění oprávněná osoba 
konzultanta k podpisu Předávacího protokolu.

Původní znění:

za objednatele: 
za konzultanta:

Nové znění:

za objednatele : 
za konzultanta:

3. ) Smluvní strany se dohodly na změně článku IV.8., konkrétně změny lhúty plnění projektové dokmnentace VD- 
ZDS

Důvodem pro úpravu harmonogramu je zjednodušení a zkrácení doby přípravy 

Původní znění:

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhúty plnění
Koncept DUSP Do 90 dní od nabytí účinnosti smluvního vztahu
Projednání připomínek ke konceptu DUSP do 10 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke 

konceptu DUSP
Čistopis DUSP do 30 dní od obdržení písemných připomínek objednatele ke 

konceptu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednám (část A a C soupisu prací-tabulka č.5) -  rozeslání 
žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci stavby všem 
stavbou dotčeným účastníkům (DOSS, správcům inženýrských 
sítí apod.)

do 10 dnů od odevzdám čistopisu DUSP

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) -  vypracování

do 20 dnů od odevzdám čistopisu DUSP
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oddělovacích geometrických plánů stavbou dotčených pozemků a 
jejich předložení k zápisu na katastru nemovitostí
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) -  zajištění 
znaleckých posudků a předložení kompletních návrhu kupních 
smluv/ smlouvy o nájmu/ smlouvy o služebnosti (včetně GP a ZP) 
dle bodu A a C (viz specifikace inženýrské činnosti část B 
k podpisu na ŘSD ČR

do 40 dnů od odevzdání čistopisu DUSP

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) -  zajištění obeslání 
všech vlastníků stavbou dotčených pozemků kompletním návrhem 
kupní smlouvy/ nájemní smlouvy/ smlouvy o služebnosti (včetně 
GP a ZP) dle bodu A a C

do 60 dnů od odevzdání čistopisu DUSP

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část A a C soupisu prací-tabulka č.5) - podání žádosti 
o společné územní a stavební povolení stavby se všemi 
potřebnými podklady a náležitostmi (tj. ukončenou inženýrskou 
činností pro získání společného povolení)

do 160 dní od odevzdání čistopisu DUSP

Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) -  podání žádosti o 
vyvlastnění pozemku nebo doložení vlastníkem podepsané kupní 
smlouvy/ smlouvy o služebnosti a návrhu na její vklad do katastru 
nemovitosti

do 100 dní od obeslání vlastníků návrhem úplným návrhem kupní 
smlouvy/ nájemní smlouvy/ smlouvy o věcném břemeni včetně GP 
a ZP

Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) -  ukončení 
majetkoprávního projednání/činnosti

do 180 dní od nabytí účinnosti smluvního vztahu (netýká se 
případů, kde práva k pozemkům jsou získána vyvlastněním nebo 
dle §141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě dle Zákona 
č. 183/2006 Sb. a případů, kdy zhotovitel nemohl ovlivnit 
dokončení dané činnosti za využití všech možných zákonných 
prostředků k dokončení činnosti

VD-ZDS -  koncept dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby zahájení vypracování konceptu VD-ZDS do odevzdání do 10 dnů 
podání úplné žádosti o sloučené územní a stavební povolení stavby, 
odevzdání konceptu dokumentace VD-ZDS 60 dnů od zahájení 
sloučeného územního a stavebního řízení k povolení stavby

Projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS do 10 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke 
konceptu VD-ZDS

VD-ZDS -  čistopis dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby do 30 dnů od nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního 
povolení stavby

Návrh zadávací dokumentace zakázky na realizaci stavby, ZTKP, 
ZOP

do 30 dnů od nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního 
povolení stavby

VD-ZDS -  čistopis po zapracování aktualizací vzniklých 
z dodatečných informací z veřejné zakázky na zhotovitele stavby

do 20 dnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu a poskytnutí 
podkladů pro aktualizaci VD-ZDS Objednatelem

Technická pomoc -  autorský dozor do doby administrativního ukončení stavby, předpoklad 6 měsíců od 
Doby uvedení Díla (stavby) do provozu

Nové znění:

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Koncept DUSP Do 90 dní od nabytí účinnosti smluvního vztahu
Projednání připomínek ke konceptu DUSP do 10 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke 

konceptu DUSP
Čistopis DUSP do 30 dní od obdržení písemných připomínek objednatele ke 

konceptu DUSP
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část A a C soupisu prací-tabulka č.5) -  rozeslání 
žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci stavby všem 
stavbou dotčeným účastníkům (DOSS, správcům inženýrských 
sítí apod.)

do 10 dnů od odevzdání čistopisu DUSP

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) -  vypracování

do 20 dnů od odevzdání čistopisu DUSP
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oddělovacích geometrických plánů stavbou dotčených pozemků a 
jejich předložení k zápisu na katastru nemovitostí
Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) -  zajištění 
znaleckých posudků a předložení kompletních návrhu kupních 
smluv/ smlouvy o nájmu/ smlouvy o služebnosti (včetně GP a ZP) 
dle bodu A a C (viz specifikace inženýrské činnosti část B 
k podpisu na ŘSD ČR

do 40 dnů od odevzdání čistopisu DUSP

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací-tabulka č.5) -  zajištění obeslání 
všech vlastníků stavbou dotčených pozemků kompletním návrhem 
kupní smlouvy/ nájemní smlouvy/ smlouvy o služebnosti (včetně 
GP a ZP) dle bodu A a C

do 60 dnů od odevzdání čistopisu DUSP

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část A a C soupisu prací-tabulka č.5) - podání žádosti 
o společné územní a stavební povolení stavby se všemi 
potřebnými podklady a náležitostmi (tj. ukončenou inženýrskou 
činností pro získání společného povolení)

do 160 dní od odevzdání čistopisu DUSP

Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) -  podání žádosti o 
vyvlastnění pozemku nebo doložení vlastníkem podepsané kupní 
smlouvy/ smlouvy o služebnosti a návrhu na její vklad do katastru 
nemovitosti

do 100 dní od obeslání vlastníků návrhem úplným návrhem kupní 
smlouvy/ nájemní smlouvy/ smlouvy o věcném břemeni včetně GP 
a ZP

Inženýrská činnost pro sloučené řízení včetně majetkoprávního 
projednání (část B soupisu prací tabulka č.5) -  ukončení 
majetkoprávního projednání/činnosti

do 180 dní od nabytí účinnosti smluvního vztahu (netýká se 
případů, kde práva k pozemkům jsou získána vyvlastněním nebo 
dle §141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě dle Zákona 
č. 183/2006 Sb. a případů, kdy zhotovitel nemohl ovlivnit 
dokončení dané činnosti za využití všech možných zákonných 
prostředků k dokončení činnosti

VD-ZDS -  koncept dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby Odevzdání konceptu dokumentace VD-ZDS do 60 dnů ode dne 
oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení 
k povolení stavby

Projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS do 10 dnů od obdržení písemných připomínek objednatele ke 
konceptu VD-ZDS

VD-ZDS -  čistopis dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby Do 30 dní od obdržení písemných připomínek je konceptu VD-ZDS 
nebo do 30 dnů od nabytí právní moci sloučeného územního a 
stavebního povolení stavby -  podle toho která skutečnost nastane 
později

VD-ZDS -  čistopis po zapracování všech změn vzniklých v rámci 
výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby

Do 20 dnů od poskytnutí podkladů pro aktualizaci VD-ZDS 
Objednatelem

Technická pomoc -  autorský dozor do doby administrativního ukončení stavby, předpoklad 6 měsíců od 
Doby uvedení Díla (stavby) do provozu

4) Smluvní strany se dohodly o změně článku V.4 příloha č.4 Harmonogram -  viz změny v Dodatku č.1 Článek 
I. 5.a změna v konečném termínu

Původní konečný termín plnění 31.12.2023 
Nový konečný termín plnění 31.12.2024

K prodloužení konečného termínu dojde z důvodu realizace stavby v roce 2024, tzn. včetně potřeby technické 
pomoci -  autorského dozoru.

Článek II

Cena za poskytování služeb zůstává nezměněna.
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Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všeclmy skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní 
strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registra smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
04.04.2023 15:54:07

Podepsal

:Pontex, spol. s  r.o.,

Datum: 2023.04.05 14:18:00 
+ 02'00'
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