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DODATEK č. 2 
smlouvy o dílo 
č. smlouvy dodavatele: 133/16
č. smlouvy objednatele: 973/2016

Název díla:

„Oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech u čp. 237“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


[bookmark: _GoBack]Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.		
	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem	
IČ:	44567430
DIČ:	CZ44567430
zastoupený:	Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová

dodavatele zastupuje:	Ing. Martin Komín
	Tel.:	475 240 830
	mobil:	602 685 979
	e-mail:	komin@azconsult.cz
	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	ČSOB a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu:	454 328/0300

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.10.2016 (dodatek č. 1 ze dne 18.1.2017). 

Důvod dodatku: 
Dodavateli nebyla zaslána vyjádření dotčených orgánů.

V rámci SOD se doplňují či mění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Původní znění:
Zahájení díla:							10.10.2016 
							
Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):    		30.04.2017

Ukončení díla:								31.05.2017 


Nové znění:
Zahájení díla:							10.10.2016 
							
Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    											31.05.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.06.2017 


Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
11. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
12. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.






V Chomutově dne ……………			V………..dne………………. 













oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele
						
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová
investiční ředitel					jednatelka
Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.
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