
 

 

Stavba:

“SO:

\isto:

adavatel.

”Che/.66:

Projektant:

Poznámka:

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova, Dílčí část 1 -

Vybudování “parkovacích stání na ul. Čujkovova 43 - 47, p.p.č. 654/46

VCP č.01

Městský obvod Ostrava — Jih

SEMITA - DS, s.r.o.

Roman Fildán

Cena bez DPH

DPH zákLadní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

21 ,00%

15,0096

0,00%

CC-CZ:

Datum:

iČ:

DIC:

IČ:

DIC:

56 254,10

Výše daně

11 813,36

0,00

0,00

0,00

0,00

68 067,26
 

 

 



ROZPOČET VCP č.01

Stavba: Čujkovova 43-47

 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

        
 

        

 

          

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
Zpracoval:

Místo:
Datum: 6. 3. 2023

Č Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem Hmotnost celkem'
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Ruční bourání obrub 53 974,10 0,000

1 Zemní práce
19 281,60 0,000

Bourání zdiva z betonu prostého

neprokládaného v odkopávkách nebo

0 129911121 prokopávkách ručně m3 3,120 6 180.00 19 281,60 0.000

Ostatni konstrukce a práce,

9 bourání
24 321,18 6,472

Osazení silničního obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu

2 916131213 prostého
m 39,000 151,50 5 908.50 6.051

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

3 916991121 2 dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,170 2 904,00 3 397,68 2.640

Řezání stávajícího betonového krytu hl

6 919735124 přes 150 do 200 mm m 39,000 385,00 15 015,00 0,003

998 Přesun hmot
10 371,32 1,675

Přesun hmot pro pozemní komunikace s

4 998223011 krytem dlážděným
t 10,956 229,00 2 508,92 0,000

obrubník betonový silniční

7 59217032 1000x150x150mm
m 40,950 192,00 7 862,40 2,252

Obrubníky skutečnost 2 280,00 -2,283

Ostatní konstrukce a práce,

9 bourání
777,00 -2,283

Osazení chodníkového obrubníku

betonového stojatého s boční opěrou do

5 916231213 lože z betonu prostého m 3,000 259,00 777,00 0,389

998 Přesun hmot
1 503,00 0,414

obrubník betonový silniční

3 59217032 1000x150x150mm
m 5,000 192,00 1 152, 00 0,330

obrubník betonový zahradní

4 59217001 1000x50x250mm
m 3,000 117,00 351 , 00 0,084

Celkem
56 254,10 -1,869

 

 



 

Stavba:_

SO:

\ísto:

adavatel:

-chazeč:

roíektantz

voznámka:

 

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova, Díl
Viv

c1 cást 1 -

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43 — 47, p.p.č. 654/46

MNP č.01

Městský obvod Ostrava - Jih

SEMITA - DS, s.r.o.

Roman Fildán

Cena bez DPH

„RH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

21 ,00%

15,00%

0,00%

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

—15 201,90

Výše daně

—3 192,40

0,00

0,00

0,00

0,00

5536456
 

 

 



Stavba: Čujkovova 43-47

ROZPOČET MNP č.01

 

 

        

 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
Zpracoval:

Místo:
Datum: 6. 3. 2023

Č Kód položky Popis MJ Mnoistvi Cena Cena celkem Hmotnost celkem'
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Ruční bourání obrub -2 792,40 0,000

1 Zemní práce
-2 792,40 0.000

Vytrhání obrub krajniků obrubníků

1 113202111 stojatých
m -39,000 71 ,60 -2 792,40 0,000

Zkrácení parkovacího

stání pro ZTP
-9 517,50 -1,488

1 Zemní práce
-7 908,80 0,000

Odkopa'vky a prokopávky nezapaženě v

1 122201102 hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 -1 _173 1 500_00 -1 759,50 0,000

Příplatek za lepivost u odkopávek v

2 122201109 hornině tř. 1 až 3 m3 _11173 10000 41130 0,000

Vodorovné přemístění do 10000 m

7 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -1 ,1 73 300,00 -351,90 0,000

Příplatek k vodorovnému přemístění

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

8 162701109 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 .1 7595 300,00 -5 278,50 0,000

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4

1 167101102 přes 100 m3 m3 -1_173 100_00 -117_3o 0.000

.1 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -1_173 50.00 -58.65 0,000

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny

9 171201211 na skládce (skládkovné) t .1994 100,00 -1 99.40 0,000

Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se

12 181951102 zhutněním
m2 -1 „750 15_oo -26,25 0,000

5 Komunikace pozemní
-1 267,95 -1,488

Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes

14 564871111 100 m2 tl 250 mm m2 -1,750 465,00 -813,75 -1.006

Kladení zámkové dlažby komunikací pro

pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes

3 596211212 100 do 300 m2 m2 -1,750 102,00 -178,50 -0.159

dlažba zámková tl. 80mm přírodní

4 59245213R ostrohranná
m2 .1333 150,00 -275, 70 -o, 323

998 Přesun hmot
-340,75 0,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s

13 993223011 krytem dlážděným t -1 ,488 229,00 -340,75 0,000
   



 

 

 

        
 

 

' Obrubníky skutečnost -2 892,00 -2,671

Ostatní konstrukce a práce,

9 bourání
-2 892,00 -2,671

Osazení silničního obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože 2

916131213 betonu prostého m 43,000 151,50 -1 212,00 -1,243

592175030

R obrubník 100x15/12x30 cm. přírodní kus .14_ooo 120,00 -1 530,00 4,423

Celkem
-15 201,90 -4,160

 


