
 

 

Stavba:

(SO:

Aísto:

„adavatelz

.Jct.__eč:

"rojektant:

- oznámka:

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova, Dílčí část 2 —

Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49 - 53, p.p.č. 654/46

VCP č.01

Městský obvod Ostrava - Jih

SEMITA - DS, s.r.o.

Roman Fildán

Cena bez DPH

"MH základní

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Cena s DPH

Sazba daně

21 ,00%

15, 00%

21 ,00%

1 5,00%

O, 00%

CC—CZ:

Datum:

v

IC:

DIČ:

44 292,14

Výše daně

9 301,35

0,00

0,00

0,00

0,00

53 593,49
  



ROZPOČET VCP č.01

Stavba: Čujkovova 49-53

  

 

        

 

        

 

 

  
 

 

 

        
    

      

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 6. 3. 2023

, . .
Množství CenaČ. Kod polozky POPIS MJ celkem jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

1 2
3

4 5 6 7 8

Ruční bourání obrub
42 756,14 0,000

1 Zemní práce

14 337,60 0,000

Bourání zdiva z betonu prostého

neprokládaného v odkopávkách nebo

o 129911121 prokopávkách ručně
m3 2,320 6 180,00 14 337,60 0,000

Ostatni konstrukce a práce,

9 bourání

19 773,65 6,472

Osazení silničního obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu

2 916131213 prostého
m 29,000 242,40 7 029,60 4,507

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

3 916991121 2 dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,870 1 815,00 1 579,05 1,963

Řezání stávajícího betonového krytu hl

6 919735124 přes 150 do 200 mm
m 29,000 385,00 11 165,00 0,002

998 Přesun hmot

8 644,89 1,675

Přesun hmot pro pozemní komunikace s

4 998223011 krytem dlážděným
t 8,147 343,50 2 798.49 0,000

obrubník betonový silniční

7 59217032 1000x150x150mm
m 30,450 192,00 5 846,40 1,675

Obrubníky skutečnost
1 536,00 0,440

998 Přesun hmot

1 536,00 0,440
obrubník betonový silniční

3 5921 7032 1000x150x150mm
m 8,000 192,00 1 536,00 0,440

Celkem

44 292,14 0,440
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Stavba:

Vybudování parkovacích stání na ul. Cujkovova, Dílčí část 2 - Vybudování

parkovacích stání na ul. Cujkovova 49 — 53, p.p.č. 654/46

MNP č.01

KSO:

CC~CZ:

Vh’sto:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

Městský obvod Ostrava - Jih
DIČ:

Jchazeč:

lČ:

SEMITA - DS, s.r.o.
DIČ:

l'roí tant:

IČ:

Roman Fildán
DIČ:

'oznámka:

Cena bez DPH

-16 862,73

Sazba daně
Výše daně

DPH
základní

21,00%
-3 541,17

snížená
15,00%

0,00

zákl. přenesená
21,00%

0,00

sníž. přenesená
15,0096

0,00

nulová
0,00%

0,00

Cena s DPH ' * W máš-46356
 

 

 



 

ROZPOČET MNP č.01

Stavba: Čujkovova 49-53

 

 

        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

        

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 6. 3. 2023

Č Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem Hmotnost celkem
'

celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Ruční bourání obrub
-1 038,20 0,000

1 Zemní práce
-1 038,20 0,000

Vytrhání obrub krajníků obrubníků

1 113202111 stojatých
m -29.000 35.80 -1 038.20 0.000

Zkrácení parkovacího

stání pro ZTP
-6 162,53 -1,488

1 Zemní práce
-3 923,20 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v

1 122201102 hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 -1,173 2 000,00 -2 346,00 0.000
Příplatek za lepivost u odkopávek v

2 122201109 hornině tř. 1 až 3 m3 -1,173 100,00 -117,30 0.000

Vodorovné přemístění do 10000 m

7 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -1,173 400,00 -469,20 0,000
Příplatek k vodorovnému přemístění

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

* 162701109 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -1 7,595 20,00 -351,90 0.000_ Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4

10 167101102 přes 100 m3
m3 -1,173 200,00 -234,60 0,000

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -1,173 100,00 -117,30 0,000
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny

9 171201211 na skládce (skládkovné)
t -1,994 100.00 -199.40 0.000

Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se

12 181951102 zhutnénim
m2 -1,750 50,00 -87,50 0.000

5 Komunikace pozemní
-1 728,20 -1,488

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes

14 564871111 100 m2 tl 250 mm m2 -1,750 558,00 -976,50 -1,006
Kladení zámkové dlažby komunikací pro

pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes

3 596211212 100 do 300 m2
m2 -1,750 272.00 -476,00 -0,159

dlažba zámková tl. 80mm přírodní

4 59245213R ostrohranná
m2 -1, 838 150,00 -275, 70 -0, 323

998 Přesun hmot
-511,13 0,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s

13 998223011 krytem dlážděným
t -1 ,488 343,50 -511,13 0,000
 

 

 

 

 



 

 

 

        
  

 

 

        
 

 

Obrubníky skutečnost -3 162,00 -2,103
Ostatní konstrukce a práce,

9 bourání
-3 162,00 -2,103

Osazení silničního obrubníku

betonového stojatého s boční opěrou do

916131213 lože z betonu prostého m -5,000 242,40 -1 212,00 -0,777

592175030R obrubník 100x15/12x30 cm, přírodní kus .13, 000 150,00 -1 950,00 4,326

Přesadba
-6 500,00 0,000

1 Zemní práce
-6 500,00 0,000

R8012 přesazení keřů kp/ 30,000 -150,00 -4 500, 00 0, 000

přesazení vzrostlých stromků ok 16-

R801212 180m
km 2, 000 -1 000,00 -2 000, 00 0, 000

Celkem
-16 862,73 -3,591

 

 


