
Příkazní smlouva
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy příkazce: 20J3 0D&60b
č. smlouvy příkazníka: 04-23-39

I. Smluvní strany

Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
zastoupené: ve věcech smluvních: Michalem Šebkem, náměstkem primátorky,

na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martinou Zapletalovou, energetikem města, tel.:

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu:
(dále jen „příkazce")

a

Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem: Křenová 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

ve věcech technických: Ing. Evou Bartoňovou, ředitelkou pobočky
České Budějovice

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
číslo účtu:
(dále jen „příkazník")

II. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat provedení kompletního výkonu technického dozoru
stavebníka (dále jen „TDS"), ekonomického dozoru nad projektem a výkonu koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení §§14-18 zákona číslo
309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen
„koordinátor") na akci (stavbu):

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPCí pro vybrané objekty
Statutárního města České Budějovice".

místo stavby: České Budějovice
Mateřská škola Čéčova 40a
Mateřská škola J. Opletala 22
Základní škola O. Nedbala 30
Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská 3
Základní škola a Mateřská škola E. Destinové 46
Základní škola Kubátová 1

Základní škola Máj I, M. Chlajna 21
Základní škola Máj II, M. Chlajna 23
Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6
Centrum sociálních služeb Staroměstská 27
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investor stavby: příkazce
projektant stavby: ENETIQA a.s., IČO: 496 85 490, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zhotovitel stavby: ENETIQA a.s., IČO: 496 85 490, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
předpokládaný termín provádění realizace stavby: 01.07.2023-30.11.2023

01.03.2024-30.09.2024
Celková délka realizace: 12 měsíců.

2. Účelem této smlouvy je zajištění povinností vyplývajících z ustanovení §§ 14-18 zákona
č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
bezproblémové realizace stavebních prací a dodávek podle schválené projektové dokumentace
a podmínek příkazce a ekonomického dozoru nad projektem. Příkazník je povinen plnit všechny
povinnosti uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této příkazní smlouvy.

III. Způsob plnění

1. Příkazník plní příkaz uvedený v článku II. pro příkazce poctivé a pečlivě podle svých schopností
a zajišťuje je jménem příkazce. Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle
této smlouvy s odbornou péčí.

2. Příkazník je dále povinen tuto činnost uskutečňovat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy,
které příkazník zná nebo musí znát. Od příkazcových pokynů se může příkazník odchýlit jen
v případě, že je to nezbytné k ochraně zájmů příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho
souhlas.

3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění předmětu této
smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popřípadě změnu udělených pokynů.

4. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn
jen tehdy, pokud na tom příkazce trvá.

5. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení předmětu
příkazu, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazce je povinen předat
příkazníkovi v postavení koordinátorova také veškeré podklady a informace pro jeho činnost,
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi,
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

6. Příkazník bude předmět příkazu zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odborně způsobilých
osob, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti v rozsahu stanoveném příkazcem v zadávacím
řízení a kteří budou předem jmenovitě odsouhlaseni příkazcem. V takovém případě však vždy
odpovídá jako by příkaz prováděl sám.

7. Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu.
8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž

se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní
právní předpis nebo tato smlouva jinak.

9. K výkonu dílčích činností spojených s plněním předmětu této smlouvy může příkazník pověřit třetí
osobu, se kterou má pro danou činnost uzavřenu smlouvu, přičemž se jménem takové osoby
a rozsahem touto osobou poskytovaného plnění je povinen před započetím činností písemně
seznámit příkazci, předložit mu doklady o vzdělání a kvalifikaci takové osoby a vyčkat jeho
souhlasu. Příkazce má právo do 7 kalendářních dní od oznámení dle předchozí věty vyslovit svůj
nesouhlas s výkonem dílčích činností touto osobou a trvat na plnění přímo příkazníkem.
Nevyjádří-li se příkazce v této lhůtě, platí, že s použitím třetí osoby souhlasí. Za případné škody
způsobené třetí osobou, jíž příkazník použil ke splnění svého závazku vůči příkazci, odpovídá
příkazník jako by tuto činnost vykonával sám.

10. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody
způsobené příkazníkem příkazci nebo třetím osobám, s limitem pojistného plnění minimálně
ve výši 2.000.000, - Kč. Příkazník je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a
povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti
v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání příkazce splnění této své
povinnosti doložit.

11. Veškeré dokumenty vypracované příkazníkem musí být vyhotoveny v českém jazyce, v písemné
i elektronické verzi.

12. Výsledky činností příkazníka v textové a grafické podobě jsou vlastnictvím příkazce a nemohou
být použity bez výslovného svolení příkazce pro jinou stavbu, než pro kterou byly zpracovány
a dodány. Pokud by výsledek činnosti příkazce byl autorským dílem či chráněn jiným způsobem,

2

investor stavby: příkazce
projektant stavby: ENETIQA a.s., IČO: 496 85 490, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
zhotovitel stavby: ENETIQA a.s., IČO: 496 85 490, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
předpokládaný termín provádění realizace stavby: 01.07.2023-30.11.2023

01.03.2024-30.09.2024
Celková délka realizace: 12 měsíců.

2. Účelem této smlouvy je zajištění povinností vyplývajících z ustanovení §§ 14-18 zákona 
č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezproblémové realizace stavebních prací a dodávek podle schválené projektové dokumentace 
a podmínek příkazce a ekonomického dozoru nad projektem. Příkazník je povinen plnit všechny 
povinnosti uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této příkazní smlouvy.

III. Způsob plnění

1. Příkazník plní příkaz uvedený v článku II. pro příkazce poctivé a pečlivě podle svých schopností 
a zajišťuje je jménem příkazce. Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle 
této smlouvy s odbornou péčí.

2. Příkazník je dále povinen tuto činnost uskutečňovat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, 
které příkazník zná nebo musí znát. Od příkazcových pokynů se může příkazník odchýlit jen 
v případě, že je to nezbytné k ochraně zájmů příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho 
souhlas.

3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění předmětu této 
smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popřípadě změnu udělených pokynů.

4. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn 
jen tehdy, pokud na tom příkazce trvá.

5. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení předmětu 
příkazu, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazce je povinen předat 
příkazníkovi v postavení koordinátorova také veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

6. Příkazník bude předmět příkazu zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odborně způsobilých 
osob, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti v rozsahu stanoveném příkazcem v zadávacím 
řízení a kteří budou předem jmenovitě odsouhlaseni příkazcem. V takovém případě však vždy 
odpovídá jako by příkaz prováděl sám.

7. Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu.
8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 

se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní 
právní předpis nebo tato smlouva jinak.

9. K výkonu dílčích činností spojených s plněním předmětu této smlouvy může příkazník pověřit třetí 
osobu, se kterou má pro danou činnost uzavřenu smlouvu, přičemž se jménem takové osoby 
a rozsahem touto osobou poskytovaného plnění je povinen před započetím činností písemně 
seznámit příkazci, předložit mu doklady o vzdělání a kvalifikaci takové osoby a vyčkat jeho 
souhlasu. Příkazce má právo do 7 kalendářních dní od oznámení dle předchozí věty vyslovit svůj 
nesouhlas s výkonem dílčích činností touto osobou a trvat na plnění přímo příkazníkem. 
Nevyjádří-li se příkazce v této lhůtě, platí, že s použitím třetí osoby souhlasí. Za případné škody 
způsobené třetí osobou, jíž příkazník použil ke splnění svého závazku vůči příkazci, odpovídá 
příkazník jako by tuto činnost vykonával sám.

10. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody 
způsobené příkazníkem příkazci nebo třetím osobám, s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 2.000.000, - Kč. Příkazník je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a 
povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti 
v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání příkazce splnění této své 
povinnosti doložit.

11. Veškeré dokumenty vypracované příkazníkem musí být vyhotoveny v českém jazyce, v písemné 
i elektronické verzi.

12. Výsledky činností příkazníka v textové a grafické podobě jsou vlastnictvím příkazce a nemohou 
být použity bez výslovného svolení příkazce pro jinou stavbu, než pro kterou byly zpracovány 
a dodány. Pokud by výsledek činnosti příkazce byl autorským dílem či chráněn jiným způsobem,

2



má se za to, že předáním takového výsledku činnosti udělil přikazník příkazci výlučnou, časově
neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv užití takového výsledku.

IV. Zmocnění příkazníka

1. Vyžaduje - li obstarání záležitostí podle této smlouvy, aby přikazník za příkazce právně jednal,
vystaví mu příkazce na základě jeho žádosti písemně potřebnou plnou moc.

2. Přikazník se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo touto
příkazní smlouvou.

V. Odměna a způsob její úhrady

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi dohodnutá odměna.
2. Odměna za prováděnou činnost byla dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

Nabídková cena za výkon funkce TDS. koordinátora BOZP a ekonomického dozoru
nad projektem:
Cena bez DPH 1.960.000Kč
DPH 21 %_________________ 411.600Kč
Odměna včetně DPH: 2.371.600 Kč

TDS sazba Kč/hod předpokládaný rozsah hodin
koordinátor BOZP zpráva za objekt Kč počet objektů

sazba Kč/hod předpokládaný rozsah hodin
ekonomický dozor sazba Kč/hod předpokládaný rozsah hodin

3. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná. V odměně jsou již zahrnuty hotové výdaje
a náklady, které přikazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku z této smlouvy.
V odměně je zohledněno také riziko spojené se vznikem škody ve smyslu § 2437 odst. 1

občanského zákoníku, a pokud k takové škodě dojde, příkazce není povinen ji nahradit.
4. Odměna za výkon dle článku II. této smlouvy bude účtována a proplácena měsíčně na základě

faktur příkazníka. Nedílnou součástí faktur je zpráva o činnosti vykonané přfkazníkem.
5. Činnosti vykonávané příkazníkem po proplacení celé, výše uvedené úplaty poskytované v souladu

s touto smlouvou se považují za činnosti, které již byly příkazníkovi zaplaceny.
6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu na základě faktury, kterou přikazník vyhotoví

a odešle příkazci. Faktura bude obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu dle platných
zákonů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn
zaslat je zpět příkazníkovi k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením.
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených
dokladů.

7. Přikazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu příkazce uhradí ve lhůtě splatnosti,
která činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu příkazce. Závazek příkazce zaplatit fakturu
je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Nebude-li
faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je příkazce oprávněn ji vrátit jako neúplnou
k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury zpět příkazci.

9. V případě, že dojde ke zrušení nebo k vypovězení smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude
přikazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo vypovězení smlouvy fakturovat příkazci
odměnu ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.

10. K dohodnuté odměně bude přičtena DPH v zákonné výši platné v okamžiku vystavení faktur.
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VI. Doba plnění

1. Doba plnění popsaného v čl. II. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti smlouvy a končí
30. 11.2024.

2. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje
se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvené úplaty bez DPH
za každý den prodlení. Zaviní - li příkazník porušením svých povinností uvedených v příloze č. 1

této smlouvy prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,00 Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi
úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které
vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou.

Vlil. Prohlášení

1. Příkazník prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení
(omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv
a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu se zadávací dokumentací veřejné
zakázky pravdivé.

2. Příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje příkazce
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro příkazce zakazující vůči
takové osobě převod peněžních prostředků1, vzniklo právo na převod peněžních
prostředků, které příkazník obdržel nebo má obdržet od příkazce za plnění smlouvy,
příkazník se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro příkazce
zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků1.

3. V případě porušení povinnosti dle odst. 2 tohoto článku vzniká příkazci nárok na smluvní pokutu
ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

4. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nastane skutečnost předjímaná
v odstavci 2 tohoto článku. Odstoupení od smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného
oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li
v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.

IX. Principy odpovědného zadávání

1. Příkazce je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce
napříč dodavatelským řetězcem a na řádném dodržování pracovněprávních předpisů. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany příkazníka.

2. Příkazník je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů s třetími osobami podílejícími se na plnění
dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy,
včetně zavázání těchto osob, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého
dodavatelského řetězce podílejícího se na plnění dle této smlouvy.

3. Příkazce je oprávněn vyžádat si od příkazníka prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Příkazník je povinen příkazci prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do
pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy příkazce.

1 zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znéní pozdéjších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne
5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění
pozdějších aktualizací)
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VI. Doba plnění

1. Doba plnění popsaného v čl. II. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti smlouvy a končí 
30. 11.2024.

2. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje 
se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvené úplaty bez DPH 
za každý den prodlení. Zaviní - li příkazník porušením svých povinností uvedených v příloze č. 1 
této smlouvy prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat 
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o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro příkazce zakazující vůči 
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4. Příkazník se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
věznění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu
plnění prováděny bezprostředně příkazníkem nebo jeho poddodavateli.

X. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

2. Výchozími podklady jsou příslušná projektová dokumentace pro stavbu, smlouva o energetických
službách se zaručeným výsledkem (dále jen „smlouva o dílo") uzavřená se zhotovitelem v úplném
znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby, projektová dokumentace pro
realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci
stavby.

3. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané zástupci obou
stran.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto
zákona zajistí příkazce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany
si ujednávají, že příkazce je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že příkazce je povinen tuto
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto
odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato
smlouva měněna či ukončována.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží příkazník a 3 příkazce.
6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem v plném rozsahu,

což stvrzují svým podpisem.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 366/2023 ze

dne 20.03.2023.
9. Nedílnou součástí této příkazní smlouvy je: Příloha č. 1: Povinnosti příkazníka

1 1 -ot- 2023V Č. Budějovicích dne ...

Michal Šebek Ing. MiroSjav Hořejší

náměstek primátorky předseda představenstva
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Příloha č. 1
Povinnosti příkazníka

Příkazník se touto smlouvou zavazuje provádět při realizaci stavby všechny činnosti TDS,
a to v souladu se stavebním zákonem a dalšími souvisejícími právními a ostatními předpisy,
zejména:

A. v rámci fáze přípravy technického řešení stavebních úprav budovy se příkazník zavazuje:
• spolupracovat při přípravě projektové dokumentace (dále jen „PD") ke stavbě vybraným

dodavatelem, zhotovitelem stavby;

• kontrolovat dodržování časového harmonogramu procesu zpracování PD;
• podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se realizuje stavba, tj. s DPS, podmínkami

stavebního povolení a závaznými stanovisky dotčených správních orgánů;

• provést kontrolu PD a kontrolu zapracování podmínek stavebního povolení a závazných
stanovisek dotčených správních orgánů; v případě zjištění nedostatků povinnost neprodleně
informovat příkazce.

B. v rámci fáze realizace stavebních úprav budovy se příkazník zavazuje:
• připravit podklady pro předání staveniště zhotoviteli a organizovat předání staveniště

zhotoviteli, včetně zápisu předání do stavebního deníku a sepisu jednoduchého předávacího
protokolu k předání staveniště;

• organizovat kontrolní dny na stavbě, účastnit se kontrolních dnů, pořizovat zápisy z nich
a zajistit jejich rozeslání příkazci (kontaktním osobám ve věcech technických), zástupcům
zhotovitele stavby a autorského dozoru, případně osobám dle pokynu příkazce;

• kontrolovat dodržení podmínek stavebního povolení, DPS a dodržení podmínek všech dalších
dotčených orgánů a řešení případných změn;

• provádět průběžnou kontrolu provádění stavby a prověření těch částí stavby, které budou
při dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku tohoto
prověření do stavebního deníku a zajištění potvrzení zápisu zhotovitelem stavby, vedení
fotodokumentace, popř. video záznamů nebo digitálních záznamů;

• ve spolupráci s autorským dozorem projektanta provádět kontrolu souladu realizovaných
dodávek a prací s DPS; v případě zjištění nesouladu návrh relevantních opatření;

• kontrolovat kvalitu prováděných prací a dodaného materiálu v souladu s právními předpisy,
technickými normami a DPS;

• kontrolovat řádné vedení stavebního deníku a montážního deníku včetně příslušných zápisů
do nich, v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o energetických službách, zejména
potvrzování zápisů ve stavebním deníku, včetně stanovisek k nim; provádění zápisů týkajících
se kvality prováděných prací;

• zapisovat přítomnost příkazníka na stavbě do stavebního deníku, odsouhlasení případných
nahlášených překážek v provedení díla vzniklých v důsledku vyšší moci nebo z důvodů
na straně příkazce a informování příkazce o nahlášení takové překážky zhotovitelem stavby
do stavebního deníku;

• kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby, stanovených uzlových bodů,
termínů stavební připravenosti, a upozornit příkazce a zhotovitele stavby na nedodržení
termínů, včetně přípravy podkladů k uplatnění a vymáhání sankcí;

• zpracovat a předávat hodnotící zprávy o časovém průběhu stavby a jednotlivých stavebních
etap včetně jejich vyhodnocení příkazci (1 x za kalendářní měsíc), včetně informace o stavu
rozestavěnosti stavby;

• účastnit se na předem hlášených jednáních (kontrolách) vyvolaných kontrolními orgány
v souvislosti s realizací stavby a činností zhotovitele stavby (např. příslušný stavební úřad);

• účastnit se kontrolních prohlídek na základě výzvy příkazce;
• provádět dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrolu souladu prováděných

prací s platnou projektovou dokumentací, vč. kontroly provádění zkoušek na stavbě, zkoušek
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technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby, dohled nad dodržováním
předepsaných postupů a platných právních předpisů, kontroly výsledků zkoušek;

• vyžadovat provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a dalších
prací, vyžadování předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich
zabudováním od zhotovitele stavby (atesty, certifikáty, zkoušky, osvědčení o jakosti výrobků);
při nekvalitním provádění prací zhotovitelem stavby uplatňuje bezprostředně po zjištění
nápravná opatření;

• vyžádat si účast stavbyvedoucího při probíhajících stavebních pracích v případě potřeby;
• projednávat případné změny v DPS s autorským dozorem (AD) a zhotovitelem stavby;

• okamžitě informovat příkazce při zpoždění provádění stavby oproti harmonogramu;
• spolupracovat s pracovníky zhotovitele při vykonávání opatření na odvrácení nebo omezení

škod při ohrožení stavby živelnou pohromou;

• upozorňovat zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadovat
sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli
stavby zastavení prací, kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných průběžnou
kontrolou stavby nebo při předání a převzetí stavby, resp. dílčí části stavby, popř.
v dohodnutých termínech;

• provádět kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí;
• organizovat a účastnit se na přejímacím řízení dokončené stavby příkazci včetně účasti

na případných dílčích přejímkách a závěrečném zápisu o přejímce stavby; shromáždit
a kontrolovat všechny doklady, revizní zprávy, atesty zařízení, komplexní zkoušky a další
doklady stanovené ve smlouvě o energetických službách mezi příkazcem a zhotovitelem
a stavebním povolení (pokud je vystaveno) a dokumenty nutné pro převzetí stavby
a následnou kolaudaci (pokud je vyžadována), zajistit podpis předávacího protokolu
při předání a převzetí stavby, resp. dílčí části stavby, zhotovit soupis vad a nedodělků,
a to včetně soupisu skutečně provedených dodávek a prací; účastnit se na závěrečné
kontrolní prohlídce včetně poskytnutí veškeré součinnosti příkazci pro vydání kolaudačního
rozhodnutí a provést kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel stavby k předání dokončené
stavby, resp. dílčí části stavby;

• kontrolovat odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce v dohodnutých
termínech;

• účastnit se na kolaudačním řízení a spolupracovat při obstarání příslušných dokladů
pro kolaudační řízení (pokud je vyžadováno);

• spolupracovat na přípravě podkladů pro závěrečné hodnocení realizace stavby;
• další činnosti; vedoucí k zabezpečení plynulého a co nejhospodárnějšího postupu vedoucímu

ke zdárnému dokončení stavby, s tím, že fyzické kontroly stavby ve vztahu k činnostem TDS
je příkazník povinen provádět v rozsahu alespoň 2x týdně.
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Povinnosti koordinátora BOZP:

Příkazník se touto smlouvou zavazuje provádět při realizaci stavby všechny činnosti
koordinátora BOZP, a to v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, nařízením o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a dalšími souvisejícími právními a ostatními předpisy, zejména:

• provést v den předání staveniště proškolení osob pracujících na stavbě z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a zajistit prohlášení těchto osob o tom, že byly proškoleny;

• zabezpečit zápisy o skutečnostech vztahujících se k BOZP do stavebního deníku;
• vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi respektující znění DPS

a ostatní související podmínky (dále jen „plán BOZP") a předat jej příkazci, autorskému dozoru
projektanta a zhotoviteli stavby nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli, aktualizovat
plán BOZP v průběhu realizace stavby včetně aktualizace plánu BOZP z důvodů na straně
příkazce a předat bez zbytečného odkladu aktualizovaný plán BOZP shora uvedeným
osobám, popřípadě i dalším osobám na základě pokynu příkazce; zpracovat další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci;

• aktualizovat oznámení o zahájení prací, dojde-li k podstatným změnám, a zaslat jeho
aktualizované znění příslušnému oblastnímu inspektorátu práce;

• informovat zhotovitele stavby a poddodavatele, případně autorský dozor projektanta,
o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;

• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné
na staveništi, resp. pracovišti převzatém zhotovitelem, a vyžadovat zjednání nápravy
a navrhovat k tomu přiměřená opatření a sledovat přijetí těchto opatření zhotovitelem stavby;

• oznámit příkazci nedostatky uvedené v předchozím bodě tohoto odstavce, nebyla-li
zhotovitelem neprodlené přijata opatření ke zjednání nápravy;

• poskytovat příkazci odborné konzultace v problematice BOZP a odbornou podporu
při jednáních s orgány státní správy a samosprávy ve věcech BOZP;

• kontrolovat dle potřeby, minimálně však 2x (slovy: dvakrát) měsíčně, dodržování plánu BOZP
zhotovitelem stavby a poddodavateli, provádět zápisy z těchto kontrolních prohlídek
a při zjištění nedostatků v BOZP stanovit opatření a termíny k nápravě. O provádění této
kontroly učinit zápis do stavebního deníku a informovat zástupce příkazce;

• podle potřeby organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby
a příkazce za účelem projednání zjištěných nedostatků. Příkazník může tuto povinnost splnit
účastí na kontrolních dnech stavby;

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k nim byl přizván stavebním úřadem případně
jinými dotčenými správními úřady;

• dostavit se na kontrolní prohlídku na základě výzvy příkazce; tuto výzvu je příkazce povinen
odeslat příkazníkovi min. 3 (slovy: tři) pracovní dny před termínem konání kontrolní prohlídky
svolané příkazcem na kontaktní e-mail příkazníka;

• dohlížet nad dodržováním pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce
a činnosti z hlediska dodržování zásad BOZP;

• kontrolovat způsob zabezpečení staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, a to s cílem
zamezit vstupu nepovolaným osobám, zajistit bezpečnostní značení;

• vést dokumentaci se záznamy o provedené činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných
závadách, výsledcích kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly tyto
nedostatky odstraněny nebo zda přetrvávají;

• spolupracovat se zhotovitelem stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému
provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště
a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP;
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• sledovat dodržování plánu BOZP zhotovitelem stavby a poddodavateli, provádění zápisů
z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření
vedoucích k odstranění nedostatků;

• provádět aktualizaci plánu BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních
dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů;

• účastnit se vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace;
• být přítomen při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním

úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných
těmito orgány;

• provádět další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006
Sb.

Při výkonu TDS a BOZP je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud
o nich příkazník, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi a pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby
v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN a dalšími
příslušnými předpisy a metodikami.

Ekonomický dozor nad projektem:
Příkazník se touto smlouvou dále zavazuje vykonávat ekonomický dozor nad projektem
(stavbou), zejména:

• sledovat a zaznamenávat soulad činností během realizace stavby s požadavky poskytovatele
dotace (dotační program NPŽP), zejména změn skutečného provedení proti žádosti o dotaci
apod.

• sledovat indikátory projektu;
• po ukončení realizace stavby zajistit kontrolu zpráv ESCO k dosažení úspor a jejich soulad se

smlouvou o dílo.

Kontrolní dny v sídle příkazce
• Vedle kontrolních dnů na stavbě se budou konat kontrolní dny v sídle příkazce, pokud nebude

dohodnuto jiné místo, zejména místo provádění stavebních prací.
• Délka trvání projektového dne by neměla překročit 2 hodiny.
• Předmětem projektového dne je zhodnocení dosavadního postupu projektu, vyhodnocení

činnosti příkazníka i zhotovitele stavebních prací, odhalená rizika či nedostatky projektu,
soulad s časovým harmonogramem, návrhy na změnu projektu apod.

• Projektový den se svolává písemně v předstihu 5 pracovních dní na návrh kterékoliv smluvní
strany. V pozvánce musí být uveden přehled osob, které se budou účastnit projektového dnu
za příkazce i příkazníka.
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• sledovat dodržování plánu BOZP zhotovitelem stavby a poddodavateli, provádění zápisů 
z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření 
vedoucích k odstranění nedostatků;

• provádět aktualizaci plánu BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních 
dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů;

• účastnit se vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace;

• být přítomen při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním 
úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných 
těmito orgány;

• provádět další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 
Sb.

Při výkonu TDS a BOZP je příkazník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud 
o nich příkazník, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby 
v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN a dalšími 
příslušnými předpisy a metodikami.

Ekonomický dozor nad projektem:
Příkazník se touto smlouvou dále zavazuje vykonávat ekonomický dozor nad projektem 
(stavbou), zejména:

• sledovat a zaznamenávat soulad činností během realizace stavby s požadavky poskytovatele 
dotace (dotační program NPŽP), zejména změn skutečného provedení proti žádosti o dotaci 
apod.

• sledovat indikátory projektu;

• po ukončení realizace stavby zajistit kontrolu zpráv ESCO k dosažení úspor a jejich soulad se 
smlouvou o dílo.

Kontrolní dny v sídle příkazce

• Vedle kontrolních dnů na stavbě se budou konat kontrolní dny v sídle příkazce, pokud nebude 
dohodnuto jiné místo, zejména místo provádění stavebních prací.

• Délka trvání projektového dne by neměla překročit 2 hodiny.

• Předmětem projektového dne je zhodnocení dosavadního postupu projektu, vyhodnocení 
činnosti příkazníka i zhotovitele stavebních prací, odhalená rizika či nedostatky projektu, 
soulad s časovým harmonogramem, návrhy na změnu projektu apod.

• Projektový den se svolává písemně v předstihu 5 pracovních dní na návrh kterékoliv smluvní 
strany. V pozvánce musí být uveden přehled osob, které se budou účastnit projektového dnu 
za příkazce i příkazníka.
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