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Číslo objednatele: 22/SML2567/02/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 
Zástupce pro věcná jednání:  

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání:  

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno      SIM stavby spol. s r.o. 

Sídlo:   Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 400 01 

Zastoupený:          Ing. Petrem Sládkem, jednatelem společnosti  

IČ:                 25460625 

DIČ:   CZ25460625 

Bank. spojení:  ČSOB 

číslo účtu:             182161330/0300              

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:     

    Ing. Petr Sládek 

    E-mail/telefon:     simstavby@gmail.com / 777 243 166  
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

 

                              

 

mailto:simstavby@gmail.com
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 2 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 27. 6. 2022 na akci: „SÚS ÚK - Rekonstrukce 

správní budovy provozu Ústí nad Labem - Trmice“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

      I. 

Předmět smlouvy a díla 

 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém l istu č. 2 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 48 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 4 týdny od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového 

rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 

23/RP070070:   

 
Původní cena díla (včetně dodatku č. 1 byla sjednána ve výši: 

 16 513 041,18 Kč bez DPH a  

 19 980 779,83 Kč s  21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí: 

 49 561,34 Kč bez DPH a  

 59 969,22 Kč s  21% DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 16 562 602,52 Kč bez DPH a  

 20 040 749,05 Kč 21 % DPH.  

 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 
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doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom , že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 8h32ebe 

/na e-mail: simstavby@gmail.  

 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

V Ústí nad Labem dne 06. 04. 2023   V Ústí nad Labem dne 06. 04. 2023                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 
Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Ing. Petr Sládek 
jednatel společnosti 

Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 







Kód:


 
Místo: Ústí nad Labem  

 I:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L. DI:

 I: 

 DI: 

 I:
IDPspol. s r.o., F.Pulíře 117/4, Ústí n.L. DI:

 I:
Daniel Dlugoš DI:

Poznámka:



 základní
snížená

   

  

  

>>  skryté sloupce  <<



SÚS UL - Změnový list č.2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 




Sazba daně Základ daně Výše daně



REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 



Místo: Ústí nad Labem 

 Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L. 

  



Náklady stavby celkem

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 Odpočet obložkových zárubní D3  

 Změna dveří 4.NP  

 Nové vodovodní potrubí pro sociální zařízení 1.NP  

 Změna dveří v levém křídle 1.NP  


Dodatečné hydroizolace vnitřních soklp a chodby 


 


Demontáž dřevěného obložení stěn v místnosti 1.03, 
povrchová úprava stěn  

 Keramický obklad vnitřních parapetp  


Vybourání keramických dlažeb a obkladp v místnosti 
č. 1.08 a následné vyrovnání podkladu  

 Úprava elektroinstalace 1.PP - zatrubičkování kabelp  


Dopočet sloupkp roštu pro upevnění OSB desek na 


 


Výměna dveřních zárubní vč. jejich povrchové 
úpravy a nová dverřní křídla v m.č. 1.13 a 1.14  

 Změna dveří 4.NP  

 

 Změna dispozice 1.NP - m.č.1.05  



IDPspol. s r.o., F.Pulíře 
117/4, Ústí n.L.
Daniel Dlugoš

Kód   

SÚS UL - Změnový list č.2



/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 Oprava rozdílu cen ze ZL 1  

 Odpočet dveří ke změně v 1.NP  

 Odpočet rekonstrukce přípojky kanalizace  


Odpočet vaniček, zařizovacích předmětp a 
skleněných boxp ve sprchách  

 Odpočet oprav souvrství podlahy na chodbě v 1.NP  

 Odpočet oprav krovp a tesařských konstrukcí  



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: 

„SÚS ÚK - Rekonstrukce správní budovy provozu  
Ústí nad Labem - Trmice“ 

Číslo změny:    2 

 SOD č. 22/SML2567/SoD/INV 
Datum:  6. 3. 2023 

 
Návrh ocenění navazuje na změny projektové dokumentace vniklé v průběhu realizace stavby, které bylo nutno 
realizovat pro řádné splnění díla. Byly uplatněny v  rámci KD a zapsané do SD.  
 

 Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 

 

Soupis přípočtů celkem včetně VRN bez DPH:                                                                                 481 149, 75 Kč bez DPH                                                                               
 
1.1.0   Změna dispozice 1.NP – m.č. 1.05                                                                                                                   15 485,64 
1.1.1   Výměna dveřních zárubní vč. jejich povrchové úpravy a nová dveřní křídla v m.č. 1.13 a 1.14          121 343,01 
1.1.2   Změna dveří 4.NP                                                                                                                                                64 411,11 
1.1.3   Úprava elektroinstalace 1.PP – zatrubičkování kabelů                                                                                 17 927,00 
1.1.4   Dopočet sloupků roštu pro upevnění OSB desek na podlaze ve 4.NP                                                       14 162,86  
1.1.5   Keramický obklad vnitřních parapetů                                                                                                                                23 576,30    

1.2.2    Vybourání keramických dlažeb a obkladů v místnosti č. 1.08 a následné vyrovnání podkladu                                17 431,92   
1.2.3    Dodatečné hydroizolace vnitřních soklů                                                                                                                          115 257,37 
1.1.7    Demontáž dřevěného obložení stěn v místnosti 1.03, povrchová úprava stěn                                                           38 965,53  

1.1.8    Nové vodovodní potrubí pro sociální zařízení 1.NP                                                                                                         17 832,02  
1.1.9    Změna dveří v levém křídle 1.NP                                                                                                                                         34 756,99   
                                                                                                                                                                 

Soupis odpočtů celkem včetně VRN bez DPH:                                                                               - 431 588, 41 Kč bez DPH 

 

2.1     Odpočet obložkových zárubní D3                                                                                                                    - 57 200,00 
2.2     Změna dveří 4.NP                                                                                                                                               - 3 800,00 
2.3     Odpočet oprav souvrství podlahy na chodbě v 1.NP                                                                                   - 68 482,29 
2.4     Odpočet oprav krovů a tesařských konstrukcí                                                                                              - 98 640,76 
2.5     Odpočet rekonstrukce přípojky kanalizace                                                                                                   - 139 658,24 
2.6     Odpočet vaniček, zařizovacích předmětů a skleněných boxů ve sprchách                                              - 53 560,00 
2.7     Oprava rozdílu cen ze ZL 1                                                                                                                               - 767,12 
2.9     Odpočet dveří ke změně v 1.NP                                                                                                                      - 9 480,00 
 
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů bez DPH:                                      49 561, 34 Kč bez DPH 
                                     

Počet připojených listů:                                                                                                   Počet připojených výkresů: 0                       

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o 481 149,75 Kč bez DPH 

snížení ceny o - 431 588,41 bez DPH 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                                                    4 týdny 

zkrácení lhůty o                                                   -------------- 

Za zhotovitele: 
Ing. Petr Sládek – hlavní stavbyvedoucí  

Za objednatele: 
Vladislav Kašper - TDS  



 
 

 

 ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 
 

Identifikace stavby:  
„SÚS ÚK - Rekonstrukce správní budovy provozu  

                                        Ústí nad Labem - Trmice“  

Číslo změny:     2 

SOD č. 22/SML2567/SoD/INV Datum:          6. 3. 2023 

Určeno pro projektanta         TDS                   zhotovitele        objednatele        

Odesláno/předáno: poštou             poslem           faxem            osobně            

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:  

Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedených projektantem a investorem, na 
základě okolností vzniklých v průběhu realizace, bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů včetně VRN:                                                           481 149, 75 Kč bez DPH 
- Změnový list č. 2 

 
Soupis odsouhlasených odpočtů včetně VRN:                                                         - 431 588, 41 Kč bez DPH 

- Změnový list č. 2 
 
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:                                  49 561, 34  Kč bez DPH 
 
Počet připojených listů:   Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:        
                                           16 513 041,18 Kč bez DPH       

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                   

zvýšení ceny o        49 561,34 Kč bez DPH prodloužení lhůty o                  4 týdny 

snížení ceny o                           ----------  
              

zkrácení lhůty o                    -------   
 

celková cena  
po změně 

         

    16 562 602,52 Kč bez DPH 
celková lhůta  
po změně 

                 48 týdnů 

Změna byla vyvolána  záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení 
apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.  

Podpis zmocněnce TDS, razítko:   
 
Vladislav Kašper  - TDS  
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: 
SIM stavby spol. s r.o.  
Ing. Petr Sládek - jednatel společnosti 
 
 
 

Podpis zástupce objednavatele,  razítko: 
Ústecký kraj 
Ing. Žaneta Veselá – investiční odbor KÚ 
 
 
 

Podpis zmocněnce GP, razítko:          
  
Vladislav Kašper - AD 
 
 
 



Přípočty: 

1.1.0 Změna dispozice 1.NP - m.č.1.05 

Z důvodu zakreslení nové dispozice místnosti v půdorysu nového stavu PD je nutný dopočet bouracích 

prací a osazení zárubní včetně dveří. Tyto úkony nejsou uvedeny v  projektové dokumentaci bouracích 
prací a v oceněném výkazu výměr. 

1.1.1 Výměna dveřních zárubní vč. jejich povrchové úpravy a nová dveřní křídla v m.č. 1.13 a 1.14 

- Zápis KD 11.2,13.1 a 13.2 

Z důvodu nevyhovujícího stavu a viditelného poškození bylo navrženo, že budou vyměněny zárubně na 

sociálních zařízeních v 1.NP – muži včetně dveřních křídel. Dále bylo navrženo, že kvůli sjednocení 

celkového konceptu architektury budovy budou místo nových obložkových protipožárních zárubní 

osazeny zárubně ocelové a budou opatřeny hnědým nátěrem.  

1.1.2     Změna dveří 4.NP - Zápis KD 6.4 

Z hlediska tepelně technických a požárních požadavků mají být vstupní dveře do podkroví jak tepelně 

izolační, tak protipožární. Dodavatelé dveří ovšem tyto požadavky při zachování požadovaných hodnot 

nejsou schopni skloubit do jednoho křídla dveří. Bude tedy nutné provést dveře jako dvojité, přičemž 

bude jedno křídlo tepelně izolační a splní tak požadované hodnoty a druhé křídlo bude protipožární.  

1.1.3     Úprava elektroinstalace 1.PP - zatrubičkování kabelů - Zápis KD 5.4 

Jelikož mají být kabely ke svítidlům ve sklepě původně uloženy v  omítce, ale ta byla odečtena ve 

změnovém listu č.1, z důvodu nerealizace, tak bude nutné vést kabely po povrchu cihelného zdiva a 
stropu v trubičkách s ochranou proti působení vlhkosti. 

1.1.4     Dopočet sloupků roštu pro upevnění OSB desek na podlaze ve 4.NP 

Z důvodu zamezení průhybu podlahy z OSB desek ve 4.NP a její tvarové stálosti je nutné nosný rošt 

dodatečně podepřít slupky z dřevěných trámů, které rovnoměrně roznesou zatížení do spodní 

konstrukce stropu a zamezí tak deformacím desek a stlačování tepelné izolace. 

1.1.5     Keramický obklad vnitřních parapetů - Zápis KD 11.1 

Z důvodu značného poškození parapetů a chybějícím částem parapetů bylo navrženo, že budou v 1.NP 
provedeny nové parapety z keramických obkladů. 

1.2.2     Vybourání keramických dlažeb a obkladů v místnosti č. 1.08 a následné vyrovnání podkladu 
- Zápis KD 9.1 

Pro provedení nových úprav povrchů dle projektové dokumentace bude nutné, aby byl odstraněn 

stávající keramický obklad stěn, který nebyl uveden v projektu bouracích prací a tudíž ani v oceněném 
výkazu výměr. Následně bude povrch vyrovnán cementovou stěrkou.  

1.2.3     Dodatečné hydroizolace vnitřních soklů a chodby 1.NP 

Pro správnou funkčnost hydroizolační přepážky je nutné provést u výškových rozdílů izolačních vrtů 

svislou HI stěrku s navazující vrstvou sanační omítky. Dále je nutné v návaznosti na odpočet 2.3, kdy 

bude odečtena vrstva nové betonové mazaniny vč. izolační folie provést alespoň pojistnou izolační 
stěrku proti vodě pod nově kladenou dlažbou.  

 



1.1.7    Demontáž dřevěného obložení stěn v místnosti 1.03, povrchová úprava stěn 

Pro provedení nových úprav povrchů dle projektové dokumentace bude nutné, aby byl odstraněn 

stávající dřevěný obklad stěn, který nebyl uveden v  projektu bouracích prací a tudíž ani v oceněném 
výkazu výměr. Následně bude povrch vyrovnán cementovou stěrkou.  

 

1.1.8    Nové vodovodní potrubí pro sociální zařízení 1.NP - Zápis KD 8.1 

Z důvodu zjištěné částečné neprůchodnosti ocelového potrubí vodovodu a TUV bylo navrženo, že toto 
bude provedeno nově od podlahy pro sociální zázemí v 1.NP 

1.1.9     Změna dveří v levém křídle 1.NP - Zápis KD 14.1 
 
Na základě požadavku provozovatele bylo navzženo, že dveře v 1.NP mezi chodbou a společenskou 
místností budou provedeny jako dvoukřídlové pravé se  samozavíračem 1600 / 2000 - protipožární s 
otevírání do chodby. 
 

Odpočty: 
 
2.1      Odpočet obložkových zárubní D3 
 
Navazující odpočet k 1.1.1. Stávající obložkové zárubně budou odečteny.  
 
2.2      Změna dveří 4.NP 
 
Navazující odpočet k 1.1.2. Stávající nevyhovující dveřní křídla budou odečteny. 
 
2.3       Odpočet oprav souvrství podlahy na chodbě v 1.NP  
 
Na základě sond a místního šetření bylo rozhodnuto, že zde není nutné provádět předpokládané 
odbourání souvrství kvůli dodatečné hydroizolaci. Postačí pouze nová pojistná hydroizolační stěrka pod 
nově kladenou dlažbu. Ostatní vrstvy mohou být tedy z rozpočtu odečteny. 
 
2.4       Odpočet oprav krovů a tesařských konstrukcí 
 
Na základě detailního průzkumu po odkrytí střešní krytiny a záklopu bylo zjištěno, že  reálná výměna 
poškozených prvků krovu bude oproti předpokladu projektové dokumentace poloviční.  
 
2.5       Odpočet rekonstrukce přípojky kanalizace 
 
Na základě provedených kamerových zkoušek a konzultace se správcem kanalizační sítě SCVK bylo 
zjištěno, že stav kanalizace a její technické provedení vyhovuje normám a není tak nutné provádět její 
rekonstrukci. Vše je zaznamenáno a zdůvodněno v  protokolu vystaveným správcem sítě a doloženo ve 
stavebním deníku. 
 
2.6      Odpočet vaniček, zařizovacích předmětů a skleněných boxů ve sprchách 
 
Na základě konečného požadavku provozovatele bylo navrženo optimální řešení sprchových boxů 
v koupelnách. Byl také dohodnut finální počet a umístění zařizovacích předmětů. Z  důvodu zvolení 
řešení osazení sprchových žlábků v pánských sprchách budou odpočítány sprchové vaničky. Po určení 
počtu umyvadel budou kusy navíc také odečteny včetně baterií. 



 
2.7      Oprava rozdílu cen ze ZL 1 
 
Bude opraven cenový rozdíl ze změnového listu číslo 1, kdy byla u položky maleb zvolena chybná 
jednotková cena neodpovídající SOD. 
 
 
 
2.9.     Odpočet dveří ke změně v 1.NP 
 
Navazující odpočet k 1.1.9. Původní jednokřídlé řešení dveří s boční přizdívkou musí být za základě 
provedení požadované změny odečteno. 
 
 
Změna termínu realizace: 
Prodloužení termínu realizace o 4 týdny oproti smluvnímu termínu dokončení je zapříčiněno rozšířením 
předmětu díla o dodatečné stavební práce uvedené jako přípočty výše a časovou náročností jejich 
realizace. Dále kvůli dodatečným pracím prováděných na podlahách a ÚT v režii provozovatele SÚS 
bránících včasnému dokončení etap s následkem skluzu v harmonogramu prací prováděných 
zhotovitelem. Po konzultaci investora s projektantem a uživatelem bylo se zhotovitelem dohodnuto 
výše uvedené prodloužení termínu realizace.  
 

Vypracoval: Daniel Dlugoš                                                                Datum:  
  
Zhotovitel: Ing. Petr Sládek                                                               TDS: Vladislav Kašper 
 
 
 
 
 
 

 

 


