
„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Protokol o změně díla Změnový list číslo 65

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"

Zhotovitel

Metrostav DIZ 5.r.0,, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Odůvodnění změny: Jedná se o změnu dveří s ohledem na jejich polohu - zvýšená odolnost (víz ZMĚNA LEDEN 2022 a REVIZE

Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: [SERR
Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

b IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojma“

Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.r.0.

Popis změny: Změna Standardu dveří

01 z 03/2022). Chyba projeklu,

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

$ 222 odst. 4

Jedná se o změnu vé
smyslu zákona:
(zatrhnout) 222 odst. 6
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zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut. prověďení

> [hodnota přípočtů (víceprací)
oz PD pro 418 800,00
v GK celkem v Kč bez DPH
oN - -

3 © A |hodnota odpočtů (méněpraci)
34 E -340 500,00

8 celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel

ě m [náklady na změnu v Kč bez DPH 78 300,00

3
28 výše sazba:21%

$ N— [náklady na změnu vč. DPH 94 743,00
R R

Termín realizace změny: nemá vliv
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ve věcech technických): 510.300. |
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Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4



čes iměasaWéadUA OL 
Stavba : 88.20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka Rozpočet 100422 ] 
Objekt: | 

  
  

  

  
  
  
  — ——   

  

    p.č. | čisto položk: Název položky TM T onožství | cena 7M [celkem Ka] 
: [766.3 Vnitřní výplně otvorů 

ZMĚNA LEDEN 2022 
ZMĚNA STANDARDU VÝPLNÍ NA STANDARD 03: 
D48, D49, D60 

  

  

  

    

  

    R 766.3-49a 

      R 766.3-60a 

|Změna standardu na STANDARD 03: 1 

VÝPLŇ D63 - ZMĚNA ČÍSLOVÁNÍ: 
D63a - DVEŘE V 1.PP, SZANDARD 03 
D83b - DVEŘE V. A SZANDARD 01 

    

  

VÝPLŇ D64 - ZMĚNA ČÍSLOVÁNÍ: 
D64a - DVEŘE V 1.PP, STANDARD 03 
D64b - DVEŘE V 1.NP, STAND 01 

9 |R766.3-64 

Pi i 484: -4 
10 |R766.3-64a | |DiBA4a- dveře 700/2100 + zárubeň   

  

ZMĚNA STANDARDU DVEŘÍ NA STANDARD 06: 
D38, D39, D68, D72, D73, D74, D75, D76, D77 

  12 |R766.3-38a 

STAND; 

  

R 766.3-68 

  R 766.3-68a + zárubeň stand,08   
Změna standardu na STANDARD 06: 1 
|D/72 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01 
|Pův, pol.č, 492: -1 
D/72 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06 

  

  

(Změna standardu na STANDARD 06: 1 
R 786.3-73 D/73 - dveře 800/2100 + zárubeň stand.01 madlo   
      R 766.3-73a [0/73 - dveře 800/5106 + zárubeň stand.06, madlo 

[Nová položk:   
  

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



zL č. 65 (Změna STANDARDU dveří 

88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka 

  

  

Rozpočet, 100422 
      

  

  Ná: 16: -| množství | cena/MI | csikém (K8)   (Změna standardu na STANDARD 06: (E 
+ zárubeň stand.01, madlo 

1,00 

  beň stand,06, madlo 

  

  R 766.3-76a 

R 786.377 

  28 lh 766.3-77a       |DITT - dveře 800/2100 + zárubeň stand.06 

Změna standa 

  

  
L [eokomza zi čs n o 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 

Odpočty: -340 500,00 
Připočty: 418 800,00 
Celkem: 78 300,00 
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | "M |
Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 67
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt:

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Úprava 3ks relé v rozváděči RMb2.
Odůvodnění změny: Požadavek projektanta silnoproudu bazénové technologie na změnu ohřevu v závislosti na chodu
dmychadel. Doplnění řešení navrženého v projektové dokumentaci.

(Změnu vyvolal: Projektant

zůžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Zhotovitel:

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny dílaho)
"5 $ 222 odst. 4

5 Jedná se o změnu ve
o smyslu zákona:
4 (zatrhnout) 222 odst. 6
3
ú

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního — [godatek k PD
rešení zmeny:
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH
náklady na zrněnu vč. DPH 2 903,69

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | R]
Termín realizace změny:

2 399,74
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Vliv změny na terním dokončení díla:
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E Změnu odsouhlasil: E dám
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š 2.7. 2ož 2
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g ve věcech technických): 2 R 2 2 z

Přílohy: položkový rozpočet - i x A4



    

stavba 
objekt SO 101 - Budova 
rozpočet D.2.4A Bazén SP elektro 

Název Hodnota A Hodnota B 
Základní náklady 
Dodávka 2 294,00 
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 82,58 22,94 
Montáž - materiál 0,00 
Montáž - práce 0,00 
Mezisoučet 1 2 376,58 22,94 
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00 
Nátěry 0,00 
Zemní práce 0,00 
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00 
Mezisoučet 2 2 376,58 22,94 
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00 
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00 
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00 
Základní náklady celkem 2 399,52 

(Vedlejší náklady 
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučlu 2 0,00 
Provozní vlivy 0,60% z pravé strany mezisoučtu 2 0,22 
Vedlejší náklady celkem 0,22 
Kompletační činnost 0,00 

Náklady celkem bez DPH PAM 2399,74Kč. 

Název Mj Počet 
|ROZVADĚČ RMb2 l zk 
Stykač 7A/3kW/400V, 3P+1Z/230VAC, velikost 00 ks 3,00 

Dodatečné montážní práce (rozváděč byl vyroben) hod 1,00 
ROZVADĚČ RMb2 - celkem 

    

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA 

Materiál Materiál celkem Montáž Montáž 
; js i ? : 

all : é 

celkem (Cena celkem 
U V EHEA 

328,00 984,00. 320,00 960,00 1. 944,00 

0,00 0,00, 350,00 350,00 350,00 

i 984,00. -1310,00. 2294,00



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ l hli | Í
—————— Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 68
Předmět dila: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO 8.10
Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změna R2.3.
Odůvodnění změny: Požadavek projektanta na změnu umístění, Z dispozičních důvodů nebude nástěnný, ale zasekaný v
šachetní stěně.

zóžení předmětu día Kerou se směde ee dě |
úprava předmětu dfa bez vivo na cemu da |
P 0
ČEN CA a AU NOON (OR

(zatrhnout
BEEa]

zolsob projskíníto © (odekkPO|
řešení zmeny!(zaškrinout) Hokumemace skt prove|
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hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

Zhotovitel:

smyslu zákona:
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hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Zhotovitel

5671,00

1190,91

6 861,91

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21%

náklady na změnu vč. DPHl
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|
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č,

Termín realizace změny: nemá vliv

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

ks Změnu odsouhlasil: | datum
> - —R Ztzec |
4 2.1.7025

= | £ Z Bad? |

k a věcech technických): z, 2 = zí
Š č 202 js

C: Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4

p
ř
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Stavba: 
Objekt: 
Rozpočet:  D.1.4.6.003 - silnoproud 

Krytý bazén Znojmo - Louka 
SO 101 - Budova 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 

C. Montáž 
D. Demontáž 
E, Materiál nosný délkový 
F. Materiál nosný kusový 

—
 Součet materiál nosný (E+F) 
=
 

M. PPV (6% zL) 

N. Zemní práce 
O. Nátěry 

P. Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka 
Nastavení centrály nouzového osvětlení 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 
Technická podpora u instalace řízení osv, DALI 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 
Kontrola pospojování armovací výztuže 
Součet položky 

  

S. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 
Zhotovení dokumentace skutečného provedení 
Posouzení TIČR 

Celkem 

Materiál nosný délkový + montáž 
Nazev 

Rám rozvaděče 
Vysekání, zazdění 

Celkem materiál délkový 
Celkem montáž 

Součet montáž + materiál 

Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 

0h 350 

0h 350 

0h 350 
0h 350 
0h 350 
0h 350 
0h 350 
0h 350 

0h 450 
0h 550 
0h 550 

Výměr Pocet J © Cena mat. Cena mont, 

1ks. 3750,00 550,00 
3h 350,00 

0,00 

1600,00 
0,00 
0,00 

3750,00 

3750,00 
5350,00 

321,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Celkem mat, 

3750,00 
0,00 

3750,00 

5350,00 

Celkem mon. 

550,00 
10950,00 

1600,00



MeTRG5TAU

Metrostav DIZ s.r.0.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 69
Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

„

Popis změny: Připojení venkovních svítidel (doplnění kabeláže) a doplnění přepěťové ochrany.
Odůvodnění změny: Kabeláž i přepěťová ochrana v projektové dokumentaci chyběla, byla doplněna v revizi,

Zhotovitel

zúžení předmětu día, kterou se směje cem Ma OJ]
Horava předmětu día bez was de |

|
: EEE OU ONE n ROA EAN ob LESS SSS onsmyslu zákona:

= m
B bm m = Vala!
zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k PD

d
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Ú
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řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení -C

hodnota přípočtů (víceprací)
= 15 665,32

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Zhotovitel

15 665,32

3289,72

18 955,03

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21%

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
d
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|

Termín realizace změny: nemá vliv

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

(Změnu odsouhlasil: (da

ci):
s č č. TOC

ve věcech technických):

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4
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nění kabeláže) 

Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt: 50 101 - Budova 
Rozpočet: D.1.4.6.003 - silnoproud 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 0,00 

C. Montáž 6525,70 
D. Demontáž oh 350 0,00 
E. Materiál nosný délkový 2846,30 
F. Materiál nosný kusový 5406,60 

J. Součet materiál nosný (E+F) 8252,90 
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 14778,60 
M. PPV (6% zL) 886,72 

N. Zemní práce 0,00 
O. Nátěry 0h 350 0,00 

P. Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka oh 350 0,00 
Nastavení centrály nouzového osvětlení oh 350 0,00 

Oživení systému řízení osvětlení DÁLI oh 350 0,00 
Technická podpora u instalace řízení osv. DALI 0h 350 0,00 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 0h 350 0,00 
Kontrola pospojování armovací výztuže 0h 350 0,00 
Součet položky 0,00 

  

S. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 0h 450 0,00 

Zhotovení dokumentace skutečného provedení 0h 550 0,00 
Posouzení TIČR 0h 550 0,00 

Celkem 0,00 

Materiál nosný dělkový + montáž 
Nazev Výměr Pocet J | Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon, Položka RTS 

Přepěťové ochrany v rozvaděči 3 ks 1733,00 750,00 5199,00 2250,00 210220301 
Kabel CYKY-J 3x1,5 74m 11,10 18,20 821,40 1346,80 210800105 2.2 
Trubka Ohebná 1220 26 m 7,80 23,40 202,80 608,40 210010003 2.64 
Vodice CY 16 22m 35,40 19,50 778,80 429,00 210800549 2.38 
Svorka universalní 12 ks 17,30 45,50 207,60 546,00 210220301 
Zemnici pasek ZP 30x4 26 m 36,80 45,50 956,80 1183,00 210220001 
Zemnici drat 8 mm 5m 1730 32,50 86,50 162,50 210220101 

Celkem materiál délkový 8252,90 
Celkem montáž 6525,70 

Součet montáž + materiál 14.778,60



METR(CSTAU

MetrostavDIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 70
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

E TE O
Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Uzemnění kamer a SLP prvků,
Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění uzemnění koncových prvků slaboproudu, tj. kamer, čidel, turniketů - chybělo v
projektové dokumentaci.

Změnu vyvolal: (Zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla ==

ano) "DU úprava předmětu díla bez vlivu na cenu día | p n]
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

6 222 odst. 4 omoendkoron
222 odst. 5

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel:

l
a
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ě
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d
.

smyslu zákona:
(zatrhnout) 222 odst. 6

222 odst, 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny: -
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

5 304,24

ocenění změny předložil: Zhotovitel

5 304,24

1113,89

6 418,13

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH
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údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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í):

z.0.2o2 »
| 24.417 |

věcech technických):

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4
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Rozpočet: 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 

C. Montáž 
D. Demontáž 
E. Materiál nosný délkový 
F. Materiál nosný kusový 

J. Součet materiál nosný (E+F) 

Krytý bazén Znojmo - Louka 
S0 101 - Budova 
D.1.4.6.003 - silnoproud 

L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 
. PPV (6%z1) 

N. Zemní práce 
O. Nátěry 

P. Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka 
Nastavení centrály nouzového osvětlení 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 
Technická podpora u instalace řízení osv. DÁLI 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 
Kontrola pospojování armovací výztuže 
Součet položky 

  

S. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 

Zhotovení dokumentace skutečného provedení 
Posouzení TIČR 

Celkem 

Materiál nosný délkový + montáž 
Nazev 

Vodice CY 
drobný instalační materiál 

Celkem materiál délkový 
Celkem montáž 

Součet montáž + materiál 

0h 350 

0h 350 

0h 350 
oh 350 
0h 350 
0h 350 
0h 350 
oh 350 

0h 450 
oh 550 
0h 550 

Výměr Pocet J | Cena mat. 

160 m 
1 ks 

8,70 
350,00 

Cena mont. 

18,20 
350,00 

0,00 

3262,00 
0,00 

1742,00 
0,00 

1742,00 
5004,00 

300,24 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Celkem mat. 

1392,00 
350,00 

1742,00 

5 004,00 

Celkem mon. 

2912,00 
350,00 

3262,00



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ l M
m Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 71
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Topný kabel pro čerpadlo a kanalizační potrubí v m.č.017 (exteriérové prostředí).
Odůvodnění změny: Jedná se o exteriérovou místnost, kde hrozí zamrznutí a z toho důvodu bylo revizí projektové dokumentace
doplněno vyhřívání topným kabelem.V projektové dokumentaci toto řešení chybělo.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

zúžení předrnětu díla, kterou se snižuje cena díla

Zhotovitel:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu dila bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
>V
»5 $ 222 odst. 4

š 222 odst. 5
k 222 odst. 6

©3 6 222 odst. 7
zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního — [dodatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

iné

hodnota připočtů (víceprací) Se šicí

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
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'odnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

s
k

Zhotovitel

25 118,61

5274,91

30 393,52

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21%

náklady na změnu vč, DPHl
a
j
e

o

c
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n
ě

z
m
ě
n
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z
a3 <AgMSx

ú
d
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|
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č,

nemá vlivTermín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

Změnu odsouhlasil:

í):
É. O- 7023

2.7.70%

BA PB?
věcech technických):

í
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Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt; 50 101 - Budova 
Rozpočet: D,1.4.6.003 - silnoproud 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 

C. Montáž 
D. Demontáž 0h 
E. Materiál nosný dělkový 
F. Materiál nosný kusový 

J. Součet materiál nosný (E+F) 
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 
M. PPV (6% zL) 

N. Zemní práce 
O. Nátěry oh 

P, Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka Oh 
Nastavení centrály nouzového osvětlení 0h 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 0h 
Technická podpora u instalace řízení osv, DÁLI 0h 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 0h 
Kontrola pospojování armovací výztuže oh 
Součet položky 

  

S. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 0h 
Zhotovení dokumentace skutečného provedení 0h 
Posouzení TIČR oh 

Celkem 

Materiál nosný délkový + montáž 
Nazev Výměr Pocet J 

Topný samoregulační kabel 230V 30W/m 42 m 
Kabel CYKY-J 3x2,5 38 m 
montážní práce 5h 

Celkem materiál délkový 
Celkem montáž 

Součet montáž + materiál 

350 

350 

350 
350 
350 
350 
350 
350 

450 
550 
550 

Cena mat. 

229,70 
18,10 

Cena mont. 

260,00 
18,20 

350,00 

0,00 

13361,60 
0,00 

10335,20 
0,00 

10335,20 
23696,80 

1421,81 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

Celkem mat. 

9647,40 
687,80 

0,00 

10335,20 

23 696,80 

Celkem mon. 

10920,00 
691,60 

1750,00 

13361,60



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnov

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

n

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Popis změny: Kabeláž pro čidla exteriérových žaluzií.
Odůvodnění změny: Dodatečný požadavek projektanta, Chybělo v projektové dokumentaci.

Objednatel
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla cí

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla jE Í

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

202 006.4 E
jedné o změn ve | gzazades osmyslu zákona:Fn)

222 0dst 7 E)
zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního — |godeacko Přešení změny:

l
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

ú
d
.

(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení ==-

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
ú
d
a
j
e

o

l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 993,86

Výše DPH 208,71
náklady na změnu vč. DPH 1 202,57

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č,
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

s
h

ú

Termín realizace změny: nemá vliv

t
e
r
m
í
n

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

Změnu odsouhlasil:

í):

e věcech technických):

Přílohy: položkový rozpočet - 1x Ad

í
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ě
n
y
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y
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Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt: 50 101 - Budova 
Rozpočet: D.1.4.6.003 - silnoproud 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 0,00 

C. Montáž 582,40 
D. Demontáž 0h 350 0,00 
E. Materiál nosný délkový 355,20 
F. Materiál nosný kusový 0,00 

Součet materiál nosný (E+F) 355,20 
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 937,60 
M. PPV (6%zL) 56,26 

N. Zemní práce 0,00 
O. Nátěry Oh 350 0,00 

P. Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka 0h 350 0,00 
Nastavení centrály nouzového osvětlení oh 350 0,00 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 0h 350 0,00 
Technická podpora u instalace řízení osv. DALI 0h 350 0,00 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 0h 350 0,00 
Kontrola pospojování armovací výztuže 0h 350 0,00 
Součet položky 0,00 

  

S. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 0h 450 0,00 
Zhotovení dokumentace skutečného provedení 0h 550 0,00 
Posouzení TIČR 0h 550 0,00 

Celkem 0,00 

Materiál nosný délkový + montáž 
Nazev Výměr Pocet J © Cena mat. Cena mont. Celkem mat. 

Kabel CYKY-J 3x15 32 m 11,10 18,20 355,20 

Celkem materiál délkový 355,20 

Celkem montáž 

Součet montáž + materiál 937,60 

Celkem mon, 

582,40 

582,40



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ © |IMINŠ)
o Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 73
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: S0 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO s.r0.
Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Osvětlení ochlazovacího bazénu ve wellness 2.NP,
Odůvodnění změny: V projektové dokumentaci nebyl zakreslen silový přívod pro osvětlení ochlazovacího bazénu (samotné
osvětlení je v dodávce profese wellness).

kóžení předmět dle nr s měge eee OJ
Borava předmětu ata bez nam |]

Zhotovitel:

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

k)

Ř EE Ja |
E Jedná se o změnu ve 6 222 odst. 5

[> smyslu zákona:
ke

JE aa Z
š ná [= E

zápis do SD (deníku změn)
Zpdsob projekčního — |zodatekkPO [rn EAresení zmeny: =

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

1.149,15

l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

Zhotovitel

1 149,15

241,32

1 390,47

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21%

náklady na změnu vč. DPH[
a
j
e

o
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e
n
ě

z
m
ě
n
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ú
d
a
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s
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|
údaje o dosuď schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č,

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

Změnu odsouhlasil:

oucí):
Z V025

í

z
m
ě
n
y

„
£.2 02%

e věcech technických): 2 7.
* .

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4
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Rozpočet: 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 

Montáž 
Demontáž 

Materiál nosný délkový 
Materiál nosný kusový „

w
m
 

J. Součet materiál nosný (E+F) 

Krytý bazén Znojmo - Louka 
SO 101 - Budova 
D.1.4.6.003 - silnoproud 

L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 
M. PPV (6% zL) 

N. Zemní práce 
O. Nátěry 

P. Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka 
Nastavení centrály nouzového osvětlení 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 
Technická podpora u instalace řízení osv. DALI 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 
Kontrola pospojování armovací výztuže 
Součet položky 

  

5. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 
Zhotovení dokumentace skutečného provedení 
Posouzení TIČR 

Celkem 

Materiál nosný délkový + montáž 
Nazev 

Kabel CYKY-J 

Celkem materiál délkový 

Celkem montáž 

Součet montáž + materiál 

3x1,5 

Výměr 

0h 

0h 

0h 
Oh 
0h 
0h 
Oh 
Oh 

0h 
0h 
oh 

Pocet J 

37 m 

350 

350 

350 
350 
350 
350 
350 
350 

450 
550 
550 

Cena mat. 

11,10 

Cena mont, 

18,20 

0,00 

673,40 
0,00 

410,70 
0,00 

410,70 
1084,10 

65,05 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Celkem mat. 

410,70 

410,70 

1.084,10 

Celkem mon. 

673,40 

673,40



zl ; : i rl 6 MeTRCSTAU
„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ l Im :

o Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 74

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:

Popis změny: Doplnění obvodů (silových přívodů) pro 3ks fénů.
Odůvodnění změny: Jedná se o revizi projektové dokumentace elektro - v projektové dokumentaci přívody pro tyto fény
chyběly.

Zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dla | |
Horava předmětu aa bez vimu nee da |
T V O

snoussdé koro|.smyslu zákona:

(zatrhnout)
o P 0 o O o o

řešení změny:

l
a
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z
m
ě
é
n
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ú
d
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(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení =

hodnota přípočtů (víceprací) 5.43

ú
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Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH

sazba:21%

náklady na změnu vč. DPHl
a
j
e

o

c
e
n
ě

ú
d
.

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

cí):

í

z
m
ě
n
y

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4
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í
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Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
SO 101 - Budova 

D.1.4.6.003 - silnoproud Rozpočet: 

Základní rozpočtové náklady 

A. 

=
 

=
 

o
 

Dodávky dle specifikací 

C. Montáž 
B; 
E 
F 

Demontáž 
. Materiál nosný délkový 

Materiál nosný kusový 

Součet materiál nosný (E+F) 
Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 

. PPV(6%zL) 

Zemní práce 
Nátěry 

Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka 
Nastavení centrály nouzového osvětlení 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 
Technická podpora u instalace řízení osv, DÁLI 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 
Kontrola pospojování armovací výztuže 
Součet položky 

ákladní roz) 

S. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 
Zhotovení dokumentace skutečného provedení 
Posouzení TIČR 

Celkem 

Materiál nosný délkový + montáž 
Nazev 

Kabel CYKY-J 3x2,5 
jistič 16A/30mA 
montážní práce 

Celkem materiál délkový 
Celkem montáž 

Součet montáž + materiál 

0h 

0h 

0h 
0h 
Oh 
Oh 
Oh 
0h 

0h 
oh 
Oh 

Výměr Pocet J 

37m 
3 ks 

4h 

350 

350 

350 
350 
350 
350 
350 
350 

450 
550 
550 

Cena mat. 

18,10 
93,00 

Cena mont. 

18,20 

350,00 

0,00 

2073,40 
0,00 

669,70 
279,00 

948,70 
3022,10 

181,33 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

  

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Celkem mat. 

669,70 
279,00 

0,00 

948,70 

3022,10 

  

Celkem mon. 

673,40 
0,00 

1400,00 

2073,40



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ l Nil l | |
EN] Metrostav DIZ 8.7.0.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 76
Krytý Bazén Znojmo-Louka

SO 101

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO s.r.o.

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změny dimenzí přívodů wellness.
Odůvodnění změny: Revize projektu silnoproudu - v projektové dokumentaci byly uvedeny nedostatečné dimenze napájecích
kabelů pro sauny.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené naď rámec ceny díla

$ 222 odst. 4

Jedná se o změnu ve [5222 odst. 5
smyslu zákona:
(zatrhnout) $ 222 odst. 6

8 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)
Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

l
a
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e
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n
ě

ú
d
,

5U
)

hodnota přípočtů (víceprací,

celkem KE bez hy = a

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel

19 866,52náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21%

náklady na změnu vč. DPH

Ak
a
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n
ě

i
d
.

24 038,49

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č,ú

|

Termín realizace změny:

t
e
r
m
í
n

Vliv změny na terním dokončení díla: nemá vliv

Změnu odsouhlasil:

):
7, P 2025

í

z
m
ě
n
y

E| 70205
Ě£5 BA de27
5 věcech technických): p j

Š 'ž JE- Zo z 3
Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4



  

Změny dimenzí přívodů wellness“ 

Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt: SO 101 - Budova 
Rozpočet: D.1.4.6.003 - silnoproud 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 0,00 

C. Montáž 2860,00 
D. Demontáž oh 350 0,00 
E. Materiál nosný délkový 15882,00 
F. Materiál nosný kusový 0,00 

J. Součet materiál nosný (E+F) 15882,00 
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 18742,00 
M. PPV (6%2zL) 1124,52 

N. Zemní práce 0,00 
O. Nátěry 0h 350 0,00 

P. Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka 0h 350 0,00 
Nastavení centrály nouzového osvětlení 0h 350 0,00 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 0h 350 0,00 
Technická podpora u instalace řízení osv. DALI 0h 350 0,00 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 0h 350 0,00 
Kontrola pospojování armovací výztuže 0h 350 0,00 
Součet položky 0,00 

  

dní rozpočtové nákl 

S. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 0h 450 0,00 
Zhotovení dokumentace skutečného provedení 0h 550 0,00 
Posouzení TIČR Oh 550 0,00 

Celkem 0,00 

Materiál nosný délkový t montáž 
Nazev Výměr Pocet | © Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon, 

Kabel CYKY-J 5x10 70 m 117,00 26,00 8190,00 1820,00 
Kabel CYKY-J 5x16 40 m 192,30 26,00 7692,00 1040,00 

Celkem materiál délkový 15882,00 
Celkem montáž 2860,00 

Součet montáž + materiál 18 742,00



MeTRGSTAU

Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 77
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt; SO 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 O0 Praha 8

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka S.r.o,

Popis změny: Svorkovnicové boxy pro svítidla A1D v bazénové hale.
Odůvodnění změny: K instalačnímu boxu pro svítidla A1D je dotažen dle projektové dokumentace silnoproudu jen 1 silový a 1
komunikační kabel (pro celkem 9 svítidel), Svorkovnicové boxy je nutné použít k vzájemnému propojení těchto 9 svítidel A1D,
které jsou v instalačním boxu osazeny. Svarkovnicové boxy chyběly v projektové dokumentaci i výkazu výměr.

Změnu vyvolal; Zhotovitel

zůžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dila

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

ř

Jedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

Jedná se ozměnu ve [5 222 odst. 5
smyslu zákona:
(zatrhnout) 222 odst. 6

222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

(Způsob projekčního — [godatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

l
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ě
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d
:

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

174 801,42
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Zhotovitel

174 801,42

36708,30

211 509,72

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH
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Výše DPH sazba:21%

náklady na změnu vč. DPH
ú

|
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny: nemá vliv
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Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyveďoucí):

e věcech technických):

Přílohy: položkový rozpočet - 1x A4
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Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt: 50 101 - Budova 
Rozpočet: D.1.4.6.003 - silnoproud 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 0,00 

©. Montáž 42000,00 
D. Demontáž 0h 350 0,00 
E. Materiál nosný délkový 17010,00 
F. Materiál nosný kusový 105897,00 

J. Součet materiál nosný (E+F) 122907,00 
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 164907,00 
M. PPV (6% zL) 9894,42 

N. Zemní práce 0,00 
O. Nátěry 0h 350 0,00 

P. Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka oh 350 0,00 
Nastavení centrály nouzového osvětlení 0h 350 0,00 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 0h 350 0,00 
Technická podpora u instalace řízení osv. DÁLI 0h 350 0,00 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele oh 350 0,00 
Kontrola pospojování armovací výztuže 0h 350 0,00 
Součet položky 0,00 

  

8. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 0h 450 0,00 
Zhotovení dokumentace skutečného provedení 0h 550 0,00 
Posouzení TIČR oh 550 0,00 

Celkem 0,00 

Materiál nosný délkový + montáž 
Nazev Výměr Pocet J Cena mat. Cena mont, Celkem mat. Celkem mon, 

FAM Krabice 220x170x86 IP 65 105 ks 308,00 32340,00 0,00 
DIN Lišta TS 35x7,5 22 ks 156,00 3432,00 0,00 
Řadová svorka RSA 10 A bílá 735 ks 28,00 20580,00 0,00 
Řadová svorka RSA PE10A 315 ks 68,00 21420,00 0,00 
Řadová svorka RSA tmavě modrá 10 A 315 ks 29,00 135,00 0,00 

Koncová přepážka RSA 6A/10A - bílá 150 ks 10,00 1500,00 0,00 
Koncová svěrka RSA L 35 210 ks 11,00 2310,00 0,00 
Propojka plochá 2 RSA 10 A 210 ks 8,00 1680,00 0,00 
Propojka plochá 3 RSA 10 A 315 ks 10,00 3150,00 9,00 
Scame Vývodka PG 16 735 ks 10,00 7350,00 0,00 
Flexibilní silový kabel 5x1 ,5 3i5 m 54,00 17010,00 0,00 

Podružný materiál (dutinky,spoj.mat) 1 kpl 3000,00 3000,00 0,00 
Montážní práce 120 kpl 350,00 0,00 42000,00 

Celkem materiál délkový 122907,00 

Celkem montáž 42000,00 

Součet montáž + materiál 164 907,00



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ © |MII
z ——— Metrostav DIZ 5.1.0.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 78

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO s.r.o.

Popis změny: Revize osvětlení 2.NP.
Odůvodnění změny: Úpravy osvětlení v 2.NP - wellness (úprava okruhů, doplnění stmívání, posun svítidel v koordinaci s
podhledem). Chybělo v projektové dokumentaci.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

(zatrhnout)

smyslu zákona:
(zatrhnout)
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Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

49 404,37

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH
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49 404,37
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údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4



  

Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt: SO 101 - Budova 
Rozpočet: D.1.4.6.003 - silnoproud 

Základní rozpočtové náklady 

A. Dodávky dle specifikací 

C. Montáž 
D. Demontáž 
E. Materiál nosný délkový 
F. Materiál nosný kusový 

J. Součet materiál nosný (E+F) 
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J) 
M. PPV(6%zL) 

N. Zemní práce 
O. Nátěry 

P. Práce účtované hodinovou sazbou 

Předběžná obhlídka 
Nastavení centrály nouzového osvětlení 
Oživení systému řízení osvětlení DALI 
Technická podpora u instalace řízení osv, DÁLI 
Tvorba vizualizačního prostředí dle potřeb uživatele 
Kontrola pospojování armovací výztuže 
Součet položky 

  

S. Vedlejší rozpočtové náklady 
Revize 
Zhotovení dokumentace skutečného provedení 
Posouzení TIČR 

Celkem 

Materiál nosný dělkový + montáž 

oh 

0h 

Oh 
0h 
0h 
oh 
0h 
0h 

0h 
0h 
0h 

Nazev Výměr Pocet J 

Kabel CYKY-I přípočet 3x2,5 — B2eaSldi 255 m 
Kabel CYKY-J odpočet 3x25 B2caSIdl -48 m 
Krabice Přístrojová elektroinstalační 6 ks 

ABB stmívač UNI 6523 UR-103-500 6 ks 
Levit jednoráméček Ó ks 

Levit otočný 6 ks 

montážní a demontážní práce 4óh 

Celkem materiál délkový 
Celkem montáž 

Součet montáž + materiál 

350 

350 

350 
350 
350 
350 
350 
350 

450 
550 
550 

Cena mat. 

18,10 
18,10 

6,00 
27175,00 

144,00 
179,00 

Cena mont. 

18,20 
18,20 
58,50 

525,00 

350,00 

0,00 

23368,40 
0,00 

4615,50 
18624,00 

23239,50 
46607,90 

2796,47 

0,00 
0,00 

Celkem mat. 

4615,50 
-868,80 

36,00 
16650,00 

864,00 
1074,00 

0,00 

22370,70 

45 739,10 

Celkem mon. 

4641,00 
-873,60 

351,00 
3150,00 

0,00 
0,00 

16100,00 

23368,40



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ l m l
——m—— Metrostav DiZ 5,r.0,

Protokol o změně díla Změnový list číslo 79
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

řá

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka S.r.o.

Popis změny: Černá výmalba ve 2.NP, wellness.
Odůvodnění změny: Výmalba veškerých konstrukcí nad průhledným podhledem ve wellness 2.NP, jedná se o dodatečný
požadavek projektanta, V projektové dokumentaci nebylo s touto výmalbou uvažováno, je předmětem revize projektové
dokumentace.

zúžení předrnětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
"v5 5 222 odst. 4

E Jedná se ozměnu ve [g 222 odst. 5
o smyslu zákona:
a (zatrhnout) 9 222 odst. 6
3 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny: =
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

jiné

hodnota přípačtů (víceprací)
82 280,02

celkem v Kč bez DPH
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hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel
*U

š m náklady na změnu v Kč bez DPH 82 280,02
E28 (yseom [OTOETE NN 1707880

g N [náklady na změnu vě. DPH 99 558,82
k

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

nemá vlivTermín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení dila: nemá vliv

Změnu odsouhlasil:

i):
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Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt: 50 101 - Budova 
Rozpočet: D.1.1- ASŘ 
  

  

Stavba : 88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka 
Objekt: 0001 SO 101- Budova 

  

     
  
       

  

Malby 
'Výmalba interiérová otěruodolná za mokra. 
Dvojnásobný nástřik. Caparol Indeko W, 
půdorysná plocha stropu 
  

  

m2 

  

    

   
   82 280,02 

  

koeficient nezměřitelných rozvodů a konstrukcí (80% půdorysné plochy)           plocha bočních stran dřevěných lepených vazníků 
  

přesah nástřiku nad vyznačenou plochou (přesah min.1,5m)   
  

  

Celkem ZL79: 
  

m2 

m2 

m2 

  

    
  82 280,02] 
 



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ — |IM ŘE
—ě——— Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 80
Předmět dila: Krytý Bazén Znojmo-Louka

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO 8.10

Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečný požadavek projektanta na opatření konstrukcí bělícími nátěry v prostoru mezi

podhledem a dřevěným vazníkem.

Objekt: SO 101

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno

Architektonická kancelář Burian-Křivinka S.r.0.

(Změnu vyvolat. ji

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Popis změny: Bělení dřevěných konstrukcí (palubky a dřevěné vaznice) nad prostorem Fitness

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

33|úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny dila

os8as<

>Y
5 222 odst. 4
R Jedďná se o změnu ve 222 odst. 5

o smyslu zákona:

a (zatrhnout) 222 odst. 6

3 222 odst. 7
ú

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut, provedení

An

|m [hodnota přípočtů (víceprací,os E : 30 768,36
© 5 E jcelkem v Kč bez DPH

MN
BS>SU

$ [celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 30 768,36

Výše DPH sazba:21% 6461,36

náklady na změnu vč. DPH 37 229,72

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. = S]

Termín realizace změny; prodloužení o 9 dnů

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

ci):

Aa 047
e věcech technických): i

BR 2 OE
Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4
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ZL č.80 Bělení dl 

  

ěných konstrukcí - palubky a vaznice nad Fitnes 
Paložkový rozpočet 
    

Stavba : 
objekt: 

Rozpočet. 02310120 
Stavební část a statika 

88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka 
0001 SO 101 - Budova     
    

  

      

    

celkem (Kč)    

  

-Název položky Číslo položky j 
(Skladby střech, stěn, stropů, podlah 

  

        
      

      

[Nátěr dřevěných výrobků lazurovaci 2x Pullex Top MATT 

  

(783 62-6211.R00 

jm nátěrem 2x z pohledové slrai 
ice 120/160 bělícím nátěrem 2x z pohledových stran. 

  

   
    

         

      

    [783 62-6400.R00 | [Nátěr lazurovací dřevěných výrobků Pullex Top MATT 1x      
     nátěr palubky tl. 24 mm bělicím nátěrem 1x 

nátěr vaznice 120/160 bělicím nátěrem 1x ze strany skladby 
ze strany skladby: 58,4 

  

    

10 589,96 

  

     

  

     789 Skladby střech, stěn, stropů, podlah    Celkem za ZL č.80 
  

30 768,36 

 



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ l Mi le)
z Metrostav DiZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 81
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO 810
Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Utěsnění desky K4 multi páskou, Bedění mezistěny VZT kanálu z OSB, Detail VZT komory
Odávodnění změny: Jedná se o dodatečné požadavky projektanta na vyřešení detailů utěsnění desky K4 a vytvoření VZT
kornory pro ofukování prosklené fasády. Dále byl od projektanta vznesen požadavek na dotěsnění VZT komory na západní straně
objektu.

Změnu vyvolal
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla E

Jedná se o změnu: zi 7 Ř 7
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla ES

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

(Ap GK 0070 ANON ARO NNEANNINÍ
pedná seo změní ve |g22200m 3 ln=smyslu zákona:(zatrhnout 202 odst 6

202 odst 7 kr 2
zápis do 50 (deníku změn)

řešení změny: =(zaškrnout) dokumentace sku proveden M m
jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

„

Zhotovitel:

d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

ú

25 455,72

Zhotovitel

25 455,72

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21% 5345,70

náklady na změnu vč. DPH 30 801,42

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. E aizd

i):
Z. fe 702

; :
Li, 2085

i
2 2 eB?

věcech technických):
Z Lo'13

Přílohy: položkový rozpočet - I x A4
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zZLč.81 Utěsnění desky K4 multi páskou, Bedění mezistěny VZT kanálu z OSB, Detail VZT komory 
Položkový rozpočet 

  

    

Stavba : 
Objekt :   

88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka 
0001 SO 101 - Budova Stavební část a statika 
  

Rozpočet: 02310120 ] 
  

    

Název položky 
  

množství 

  

(oblepení della páskou dřevěné desky 780/200/20 mm 
  DELTA MULTI-BAND páska 60 mm x 25 m 

|Oblepení della páskou zhlaví krokví, jedna krokev 1 m pásky 
  [DELTA BUTYL-BAND páska 15 mmx 15m 

Bednění mezistěny VZT kanálu z OSB 
  235-4 

  

60726016,AR (psske dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, Kronospan tl. 22 mm 

nt: 0,1 

    
  762431225R00 [Montáž obložení stěn OSB deskami 

|Mésistěna z osb 22 mm na rozích bazénové haly (2x) 
  762084211R00 PARSTEK pro bednění a laťování ve ka 4-12 m 

Mezistěna z osb 22 mm na rozích bazénové haly (by 
  

Detail VZT komory - dotěsně 

  

998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu do 12m   14,9513 

  235-8 
———T 

61189997R dlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B 

Koeficient 03 

  
  

783 62-6211.R00 | |Nátěr dřevěných výrobků lazurovací 2x Pullex Top MATT 

Palubka podlahová SM WU. 24 rm šíře 146 mm- j. AJ 

  783 62-6400.R00 

|Zatření spár: 26*0,07*0,024 

  
  

235-11 762412101R00 Montáž olištování spár stěn 

  

2356-12 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro S 

(280, 07"1, 

1e,ro| 
  

1 750,00| 

  

235-13 762084112R00 Bnpatsr za práce ve výšce od 8 do 12m     2040] 

  235-14 

Čelkem za ZL č. 81 

998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstr, v objektu do 12 m     55,611 70) 
  

402 Dřevěné konstrukce  



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ © |IMBI!
LT ůÚ[éÉ wu-

Protokol o změně díla Změnový list číslo 82

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změna účelu m. č. 1.22 ZI1, ÚI : :
Odůvodnění změny: Jedná se o chybu v projektové dokumentaci; m. č. 1.22 dle ASŘ sociální zázemí, dle ZTI a UT sklad,
sjednoceno v rámci revize 01 částí ZTI a UT na sociální zázemí.

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla EA BA sel 10 derha|

otaaout 00 [úprava předmětu díla bez vimu na cenu dla (3(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se ozměnu ve |g2270dat 5 | ní je]smyslu zákona:
(zatrhnout) $ 222 odst. 6

3 222 odst 7 mě
zápis do SD (deníku změn) Jeots n
dodatek k PD
dokumentace skut. provedení =>. i

TO v S Pons
hodnota připočtů (víceprací,

m É = 2 30 647,11
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny přelož
náklady na změnu v Kč bez DPH 30 647,11

Zhotovitel:
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d

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

ú
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y
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o
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ě
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m
ě
n
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

Čae. Zd2Y

2,1. 2023
=

M2. oz%

z
m
ě
n
y

e věcech technických): I
Zoe Dop B

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4
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l č82 jem účelu m, č. 1,22 

  

  Název stavby: 

Druh stavby: 

KRATÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA, REVIZE č.1 - 
SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK 

| 
(Doba výstavby 

Začátek výstaví 
  

ZNOJMO 

[Zkrácený popis ! V: MJ 
  

Rozmě   
Potrubí kanalizační svařované PE připojovací, D50x30 

721153205R00 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, 
(těsnění a přechodů 

Potrubí kanalizační svařované PE připojovací, D110x4,3 
721153210R00 mm - montáž a dodávka polrubí včelně tvarovek spojek, 

těsnění a přechodů 
  

  
(83518701   

Vlastní cena 

722 18-0011VD 

722 18-0049VD 

|Připoěty: 

Potrubí vícevrstvěPE-RT/ALIPE-RT pitná voda lisovaný spoj 
722178313RT1 |,D 20x2,25 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek |m 

spojů a těsnění 
4+6 | 
|Izalace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na 
1d20/20mm,Montáž+dodávka lepici páska 

pod omítkou: 6 

Izolace potrubí z rnin.vlny včetně izolace tvarovek na 
d20/25mm povrchová úpr.AL ,manlážtdodávka lepici páska 

v podhledu: 4 

Přípočty: 
(Žlab nerezový provedení Ais 304+ mřížka a montáž APZ6- 
650mm rošt LINE-M D+M 

| 
|Padomitková sprchová páková baterie včetně tělesa pro2 | 
(vody, pouze ruční sprcha-montáž+dodávká 

(Přípočty: 
Potrubí ALPEX - DUO XS 18x2,0, polybutenová trubka 
trojnásobně koextrudovaný polybulen s kyslikovou bariérou 
odpovídající technickým podmínkám podle DIN 4726 EN 
15876. 

12,4"1,35"5,55 

Syslérmová izolační deska s ochrannou hydroizolační fólii, 
Systěmová deska pro podlahové vylápění podle DIN 4109 a 
DIN 4725 a izolací proti vlhkosti, vhodná pro obytné 
prostary, délka 1200 mm, šířka 600 mm, výška 35 mm, 
výstupky pro uchycení trubek d 15-18 mm, rozestup uložení | 
7,5 cm nebo vícenásobný, prodejní jednotka 7,2 m2 

24135 
Obvodový dilatační pás 50 se samolépici fólii z pěnového 
polyelylenu, tloušťka cca 10 mm, výška 160 mm, s 
nalepenou fólií a jednostranným přesahem fólie, samolepicí 
pruh na zadní straně, prostor pro dilataci 5 mm podle DIN 
18560. 

1202,4+2"1,35 

Montáž podl, vytápění 

12,4"1,35 

[Čelkem za D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNÍKY Ť 

I 
Konec výstavby, 

Zpracováno dné 

Množekví 

  
  
  

285,40,     
324 236,30 765,61 

(2820800) 

324] 

(Gelkem za D.141 USTŘEDNÍ VYTÁPĚN EE ZEN! 2362.61 
|Gelkem za ZL č. 62 S 30 647,11   Př očty: 

Odpočty: 
Celkem: 

30 647,11 
: 00 
30 647,11     

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s, Strana 1



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ | Ni Jej!
——= Metrostav DIZ 8.1.0.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 83

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: doplnění podlahových vpustí
Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečný požadavek projektanta na doplnění 2 ks podlahových vpustí do šaten ve 2.NP.

Změnu vyvolal: Objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla E B DEN

pědný Seo nen? úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla E |
(zatrhnout) P P

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

GAC L V
saw (7771smyslu zákona:
(zatrhnout) $ 222 odst. ©

S 222 odst 7 E
zápis do SD (deníku změn)

řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení CTA

hodnota přípočtů (víceprací)

ě
n
ě

d
a
j
e

o

z
m

ú

18 135,00
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o

s
t

Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21% 3808,35

náklady na změnu vč. DPH 21 943,35

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

(Změnu odsouhlasil:

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

t
e
r
m
í
n

í):

Pod 2

PM A. brk
věcech technických): 'a P

' :

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4
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[zLč.s3 [Doplnění podlahových vpustí 
M 

  

(KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA, REVIZE č.1 - Doba výstavby: | Název stavby: SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK 

Druh stavby: D,1.4.4 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIKY Začátek výstavb   

Lokalita: 
| - l 

| JKSO: Zpracováno dně 

Zkrácený popis / Varianta Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) 

Rozměry (Kč) 

    
  

  

|Pripočty: 
(Potrubí kanalizační svařované PE připojovací, D 50 x 3,0 

721153205R00 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, 
těsnění a přechodů 
m.č.1.10 

| m.č.1.20 
| = P (Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou - 
PEIESARENEM Imontáž+dodávka 

(m.č.2.09 
mě2t 
Vložení kanalizační odbočky do hotového potrubí PE 
D75/50-45* ts ů 
Vložení kanalizační odbočky do hotového potrubí PE 

„JO 10/50-457 am ná pel Al| k | 
upěvnění ň 547,00 

  

  

197160, 

  

  

4 884,50) 
  

  

5 183,00     
Přípočty: 

R.978-03 D+M protipožárních ucpávek pro kanalizaci D 40,50,63,75 2,00 700,00 

1, 00, 
100, 

[ESS E ES | n 
|Gelkem za ZL č. 83 | 18 135,00 

  

                

Zpratováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



MEeTRGS5TAU

Metrostav DIZ 8.8.0.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 85

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.r.0.

Popis změny: Doplnění lakovaného plechu ke klempiřským výrobkům
Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečný požadavek projektanta na úpravu stávajících klempířkých výrobků KO1, KO6 a Ki0 0
koncový prvek v tmavé šedočerné barvě dle předvedeného vzorku, z důvodu nedostupnosti těchto prvků v požadované barvě na
trhu. Došlo tedy k rozdělení klempířských prvků na 2ks, aby pohledová část byla v požadované barevnosti korespondující s
barvou stavby.

Změnu vyvolal: Projektant

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla E

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla sE

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

6222 0dst 5 m onsmyslu zákona:
(zatrhnout) $ 222 odst. 6

6 222 odst. 7 es
zápis do 9D (deníku změn)

řešení změny:(e=dkrtnont) dokumentace skut provedení For
iné

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel:

e
n
é

d
a
j
e

o

z
m

ú

n
í
=

|Š|
š

3
3

u

<X
S

z

*
Í
s

f
o
s
Í
š=

B
Í
x

h
u

©
B
aka
,

=

92 448,30

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel

92 448,30

19414,14

111 862,44

c
e
n
ě

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21%

náklady na změnu vč. DPH
i
d
a
j
e

o

ú

|údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

t
e
r
m
í
n Termin realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

R Změnu odsouhlasil: | dum

| 22.2005
k věcech technických):

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x Ad



    

Doplnění lakovaného plechu ke klempířským výrobkům EZZ EZ ESRA 
Položkový rozpočet 
  
      Stavba : 88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka Rozpočet: 02310120 

Objekt: 0001 SO 101 - Budova Stavební část a statika 
    

  

      

Číslo položky - Název položky cena / MJ celkem (Kč) 
Konstrukce klempířské 

    D+M lakovaného plechu ke klempiřským výrobkům K01, K06 a K10 300,00] 

K/10 
    

  

Celkem za ZL č.85 764 Konstrukce klempířské 92 448,3



„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Protokol o změně díla Změnov

ii
= Metrostav DiZ s.r.o.

ý list číslo 86
Předmět da

S50 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel; IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „
Metrostav

Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDI: SAFETY PRO s.r.o.

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: izolace jímky ZTI
Odůvodnění změny: Hydroizolace jímky ZTI v 1.PP polyuretanovou stěrkou jako náhrada za navrženou plastovou jímku, která
byla dle projektové dokumentace technicky nerealizovatelná.

Změnu vyvolal:

č
n
ě

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

d
a
j
e

o

z
m

ú

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
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náklady na změnu v Kč bez DPH

|Zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

$ 222 odst. 4

$ 222 odst. 5

8 222 odst. 6

$ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

58 526,61

odnota odpočtů (méněprací)
-29 446,50

Zhotovitel

29 080,11

6 106,82sazba:21%
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náklady na změnu vč. DPH 35 186,93

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termin realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

cí):

21 26%

-
ve věcech technických)

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4



    

    

  
    

  
  

    
    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
        
          
    

  

    

  

      
          
  

  

ZLČ.86 izolace jímky ZTI 
Stavba: 88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka Rozpočet: 02310120 
Objekt: 0001 SO 101 - Budova Stavební část a statika | 

P.č. | Číslo položky Název položky MJ | množství I cena /MJ | celkem (Kč) ] 
Díl: [978 Výpomoci pro řemesla 

1. |R978-101 opracování prostupu v PU stěrce ks 8,00 713,00 5 704,00 

2 |R978-102 opracování vstupu a poklopu PU stěrkou ks + 2 1 265,00 1 265,00 

E Celkem za |978 Výpomoci pro řemesla 6 969,00 
Díl: [711 Izolace proti vodě 

3 [R711-101 D+M PurCote 2PU - elastická, mechanicky a chemicky odolná, 
polyuretanová tixotropní stěrka - podlaha m2 5,73 838,50 4 804,61 

4 [R711-102 D+M PurCote 2PU - elastická, mechanicky a chemicky odolná, 
polyuretanová tixotropní stěrka - stěny | m2 ] 26,20 1 042,75 27 320,05 

da 711-103 D+M PurCote ZPU - elastická, mechanicky a chemicky odolná, 
polyuretanová tixotropní stěrka - strop m2 6,10 1 189,50 T 255,95 

3 |R711-101a JE: ResiPrimer BPM - dvousložková epoxidová penetrace - 
podlaha m2 5,73 300,00, 1719,00 

4 |R711-102a D+M ResiPrimer BPM - dvousložková epoxidová penetrace - 
k: stěny m2 26,20 320,00 8 384,00 

5 [R711-103a D+M ResiPrimer BPM - dvousložková epoxidová penetrace - 
(strop m2 6,10 340,00] 2 074,00 

Celkem = 711 Izolace proti vodě 51 557.61 

Stavba : 88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka Rozpočet: 
Objekt : 0001 SO 101 - Budova D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIKY 

P.č. íslo položky Název položky | MJ | množství | cena /MJ celkem (Kč) 
Díl: Ostatní materiál 
210 [5922611078sz erpací šachta plastová samonosná, vnitřní 1900, tI.150mm, = 

výška 2250 mm (dodávka) vě, víka se vstupním 
|otvorem700x900, kpl | -1,00 29 446,50 -29 446,50 

|Celkem za | Ostatní materiál +29 446,50 

Přípočty: 58 526,61 
Odpočty: -29 446,50 
Celkem: 29 080,11



Metrostav DIZ s.r.a.

list číslo 87

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Protokol o změně díla Změnov
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objekt: SO 101

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO s.r.o.

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Zhotovitel:

TDI.

Projektant:

Popis změny: odvětrání parní sauny
Odůvodnění změny: Dopinění VZT pro odvětrání parní sauny m. č, 1.19 na základě požadavku v části PD D.2.3
WELLNES S.Chybělo v projektové dokumentaci.

Změnu vyvolal: (Zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
"o
© 222 odst. 4

E Jedná se o změnu ve 222 odst. 5
o smyslu zákona:

U (zatrhnout) 5 222 odst. 6

3 $ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny: =
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
20 174,85

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:21%

náklady na změnu vč, DPH

0,00

Zhotovitel

20 174,85

4236,72
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|
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č,

Termín realizace změny: nemá vliv

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

ucí):

Za bs O2?
4 u

4 “ 4 27

ve věcech technických):

Přílohy: položkový rozpočet - I x A4
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88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka Rozpočet: 
0001 SO 101 - Budova D.1.4.2 VZT 
  

Jed. cena / 
unit price 

PVC - T-kus DN 160-160 

  

2 PVC - Trouba DN 160 - 500 s hrdlem 
a PV - Trouba DN 160 1500 s hrálem 
4 PVC - Uzavírací klapka se servopohonem DN 160 
5 Ohebná hadice PVC DN 160. o 
8 Úprava stávajícího rozvodu 
7 Doprava 

Celkem za ZL č.87 P 2017485 

Odpočty: O Kč 
Přípočty: 20 174,85 Kč 
Celkem: 20 174,85 Kč



GET)

Metrostav DIZ 8.7.0,

Protokol o změně díla Změnový list číslo 88
Krytý Bazén Znojmo-Louka

SO 101

Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo"
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

SAFETY PRO s.r.o.

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Architektonická kancelář Burian-Křivinka 5.r.0.

Popis změny: doplnění čerpadla na rozdělovač ÚT
Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění čerpadla na rozdělovač ÚT dle schématu zaslaného AD-GP, které chybělo v projektové
dokumentaci.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

zůžení předmětu dita, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

222 odst. 4

222 odst, 5
ě
n
ě

m

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout) 222 odst. 6

222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny: -
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

d
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e
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z
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ú

hadnata přípočtů (víceprací)
ý 17 972,90

celkem v Kč bez DPH
P
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Výše DPH sezba:21% 377431

náklady na změnu vč. DPH 21 747,21

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č,

Vliv změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

cí):

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4
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  [E č.88 [sopinění čerpadla na rozdělovač ÚT 

Stavba: 105/19 - Bazén Znojmo 
Objekt: 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

„MJE (Kč) 

92 [732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 
108 [50185492 C15 - Oběhové čerpadlo Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10, elektronické, závitové DN 25, průtok 5,16 

má/hod, dopravní výška 4,5 m, příkon 190 W, 230 V 
dodatečná úprava potrubí 

Gelkem za 732 Strojovna UT 

    

  
    

    

  

  

  

  

  

Celkem za ZL č. 88 

Přípočty: 17 972,90 
Odpočty: 0,00 
Celkem: 17 972,90
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„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ l M |
a MetrostavDIZ s.r.o.

Protokol o změně díla Změnový list číslo 90
Předmět díla: Krytý Bazén Znojmo-Louka

Objednatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Zhotovitel:
vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno
společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

č SAFETY PRO s.r.o.

Popis změny: Změna typu sanitárních zařizovacích předmětů
Odůvodnění změny: Na žádost investora (provozovatele objektu) byl navýšen standard zařizovacích předmětů - prvků: OV/13
(10 ks) a zásobník toaletního papíru v m.č. 1.06 a 1.10 (celkem 5ks). Ostatní prvky zůstávají ve standardu zadávací
dokumentace.

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Změnu vyvolal: Objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena dila
Jedná se o změnu: r Es z i ý ři. G4 úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla(zatrhnout)

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

$ 222 odst. 4

Jedná se o změnu vě 6 222 odst. 5
smyslu zákona:
(zatrhnout) $ 222 odst. 6
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zápis do SD (deníku změn)
Způsob projekčního
řešení změny: =
(zaškrtnout) dokumentace skut. provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

109 331,53

-60 831,53

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 48 500,00

Výše DPH 10 185,00

náklady na změnu vč, DPH 58 685,00

údaje o dosuď schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Termín realizace změny: nemá vliv

Vecč. Zoč i

£. i 6
ve věcech technických): Z“

Z o Z

Přílohy: položkový rozpočet - 1 x Ad

Zhotovitel
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ZL č.90 Sanitární doplňky 

  
  

  
  

  

  

  

  

      

Stavba: Krytý bazén Znojmo - Louka 
Objekt: 50 101 - Budova 
Rozpočet: D.1.1 - ASŘ 

Stavba : 88-20.002 Krytý bazén Znojmo-Louka 
Objekt: 0001 SO 101- Budova 

P.č. | Číslo položky Název položky MJ množství | cena/MJ I celkem (Kč) 
Dil:|799 Ostatní výrobky 
647 |R 799-20 OV/13 -fén ks -10,00 3.300,00 -33 000,00 

647 |R 799-20-1 OVI13 - fén (Starmix AirSTar TB-C1) ks 10,00| 7 425.00 74 250,00 

692 |R 79965 |OV/49 - set WC muži - návštěvníci B dle popisu a vyobrazení kpl -100|. 10679,17| -10 679,17 

692 |R 799-65-1 OVI49 - set WC muži - návštěvníci B dle popisu a vyobrazení (vč. Tork SmartOne) kpl 100, 13579,17 1357917 

694 [R 799-67 Ovi51 - set WC ženy - návšlěvníci B dle popisu a vyobrazení kpl -1,00 17 152,36 +17 152,36 

694 |R 799-67-1 OVI51 - set WC ženy - návštěvníci B dle popisu a vyobrazení (vč. Tork SmariOne) kpl 1,00, | 21502,36 21 502,36               

Celkem ZL č.90: 48 500,00 

Přípočty: 109331,53 
Odpočty: -60 831,53 

Celkem: © 48500,00 

Stránka 1z1


