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SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:  Městská část Praha 14 

se sídlem: Praha 14, Černý Most, Bratří Venclíků 1073/8 

za objednatele jedná:  Jiří Zajac, starosta  

IČO: 002 31 312 

DIČ: CZ00231312 

Bankovní spojení:  27-9800050998/6000 

a 

ZHOTOVITEL: 

Vedoucí společník:  
„Společnost NEPRO & BAK - Bojčenkova“ 

NEPRO stavební a.s. 
se sídlem:  Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 

zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25201 

za zhotovitele jedná:  Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva 

osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech obchodních:  

Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva 

osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických:  

Ing. Michal Baranijak, člen představenstva 

IČO:  27342093 

Bankovní spojení:  123-9070910297/0100 

Společník:  
se sídlem:  

BAK stavební společnost, a.s. 
Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00  

zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336 

za zhotovitele jedná:  Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 

IČO:  284 02 758 

DIČ:  CZ28402758 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.: 498340511/0100 

  



Ing. Martin 
Šroubek

Digitálně podepsal Ing. Martin 
Šroubek 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27342093, 
o=NEPRO stavební a.s., ou=2, cn=Ing. 
Martin Šroubek, sn=Šroubek, 
givenName=Martin, 
serialNumber=P382806 
Datum: 2023.04.11 09:05:34 +02'00'

Jiří Zajac
Digitálně podepsal 
Jiří Zajac 
Datum: 2023.04.12 
14:10:21 +02'00'
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TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ DÍLA 

Tento dodatek upravuje čl. 10. 1 – termíny zahájení a dokončení díla. Jedná se prodloužení termínu 
pro dodání dokumentace provádění stavby (vč. výkazu výměr a oceněného rozpočtu) o 33 dnů 

Milníky DÍLA Původní termíny Změny 

Předání a převzetí STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM do 14 DNÍ od DATA ÚČINNOSTI 

SMLOUVY  

Beze změny 

Dodání DOKUMENTACE PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ 

(vč. výkazu výměr a oceněného rozpočtu) 

OBJEDNATELI 

do 60 DNÍ od DATA ÚČINNOSTI 

SMLOUVY 

Beze změny 

Dodání BIM EXECUTION PLAN (vč. výkazu 

výměr a oceněného rozpočtu) OBJEDNATELI 

do 60 DNÍ od DATA ÚČINNOSTI 

SMLOUVY 

Beze změny 

Dodání DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY (vč. 

výkazu výměr a oceněného rozpočtu) 

OBJEDNATELI 

do 6 MĚSÍCŮ od DATA ÚČINNOSTI 

SMLOUVY 

Prodloužení o 33 
dnů 

UKONČENÍ VÝSTAVBY, úspěšné provedení 
veškerých PŘEJÍMACÍCH ZKOUŠEK a předání a 

PŘEVZETÍ DÍLA 

do 650 DNÍ od DATA ÚČINNOSTI 

SMLOUVY 

Beze změny 

 

Ostatní ustanovení z původní smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své elektronické podpisy. 

Uzavření tohoto Dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 172/RMČ/2023 
ze dne 27.03.2023. 

Za OBJEDNATELE: 

 

 

Městská část Praha 14 

 

 

____________________________________ 

Jméno: Jiří Zajac 

Funkce: starosta 

Za ZHOTOVITELE: 

 

 

„S olečnost NEPRO & BAK - Bo čenkova“ 

 

 

____________________________________ 

Jméno: Ing. Martin Šroubek 

Funkce: místopředseda představenstva 

  

 


