
Strana 1 (celkem 2) 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM 

 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2205-01 

 

„Most ev. č. 440 – 035, Hranice - projektová dokumentace“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  

 se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  

 zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100, 

  zastoupen: PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 

   

  IČO: 70960399 

  DIČ: CZ 70960399 

  Tel: 

  E-mail: 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: ATRENO Mosty s.r.o. 

se sídlem: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc 

kontaktní adresa: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc  

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84699 

zastoupen: Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka 

IČO: 09895221 DIČ: CZ09895221 

Telefon: e-mail: 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu: 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 - 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 
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V průběhu inženýrské činnosti v rámci plnění zakázky „Most ev. č. 440 – 035, Hranice“ vyvstaly nové 

skutečnosti v existenci sdělovacích kabelů společnosti Vodafone Czech Republic a.s., na základě 

kterých musela být rozšířena objektová skladba stavby a projektová dokumentace DÚR. Současně 

s vydáním aktualizované DÚR musela být opakovaně vyžádána nová stanoviska dotčených institucí. 

S ohledem na výše uvedené a složité majetkoprávní vztahy celé akce (nutnost uzavření 

trojstranných smluv mezi stavebníkem, vlastníky pozemků a správci inženýrských sítí) dochází 

k úpravě doby plnění předmětu díla následovně: 

 

 

1. Doba plnění 

Původní znění dle Dodatku č.1 k SoD ze dne 18.10.2022: 

 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

b) podání žádosti o územní rozhodnutí nejpozději do 15.04.2023 

 

Nové znění: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

b) podání žádosti o územní rozhodnutí nejpozději do 31.08.2023 

 

 

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 2205-01 ze dne 08.07.2022  a Dodatku č. 1 ze 

dne 18,10,2022 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 2205-01 ze dne 08.07.2022 je vypracován v elek-

tronické podobě a je podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a na důkaz 

souhlasu jej potvrzují svými podpisy.  

 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V Olomouci dne: 

 

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.    ATRENO Mosty s.r.o. 

PhDr. David Štěpánek     Ing. Lenka Zapletalová 

ředitel organizace     jednatelka 

 

 

Ing. Lenka 
Zapletalová

Digitálně podepsal Ing. 
Lenka Zapletalová 
Datum: 2023.04.11 
07:16:27 +02'00'

2023.04.13 
07:55:03 
+02'00'

PhDr. David 
Štěpánek




