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Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 13.01.2023
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavel Bouchner, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: Ing. arch. Martin Doubek


Sídlo: Opolského 1936, 509 01 Nová Paka 


IČ: 73790885

DIČ: CZ8006063439

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxx
(dále „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem dne 13.01.2023 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Revitalizace ul. St. Suchardy“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel rozšířil (po koordinační schůzce se zástupci VOS, a.s.) rozsah vodovodů a kanalizací v zájmové lokalitě, což má vazbu na budoucí napojení odvodnění komunikací a přilehlých objektů, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy:
V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Zapracování požadovaných změn do původního návrhu stavby (studie) dle článku II. odst. 1 písm. A) této smlouvy a obstarání kladného vyjádření (stanoviska) od Policie ČR do: 
31.01.2023
b) Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle článku II. odst. 1 písm. B) této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1 písm. E) této smlouvy a zajištění územního rozhodnutí dle článku II. odst. 1 písm. G) této smlouvy do:

15.05.2023
c) Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku II. odst. 1 písm. C) této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1 písm. F) této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. 1 písm. H) této smlouvy do:

31.07.2023

d) Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku II. odst. 1 písm. D této smlouvy do:

29.09.2023

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 13.01.2023.
V Nové Pace, dne 
………………………………………

………………………………

Zhotovitel


Objednatel

Ing. arch. Martin Doubek


město Nová Paka




Pavel Bouchner, starosta

