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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0540/22 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:  

SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA (část ŘSZK) 
 

mezi smluvními stranami, kterými jsou:     
   

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Adresa:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxx   

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Ing. Rudolf Nečas   

Sídlo:      Fügnerovo nábřeží 5476, 769 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:    Živnostenský list vydaný Magistrátem města Zlína 

      Živnostenským úřadem ev. č. ZU-V/321/95-F ze dne 14.8.1995 

IČO:      18172466 

DIČ:      CZ5712151016       

Zastoupení:     xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx  

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

 

Článek I.  

Účel dodatku 

 

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0540/22 ze dne 22. 9. 2022 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran 

z důvodu změny termínu splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo. 

 

Změna termínu splnění Inženýrské činnosti 

Dne 30. 11. 2022 předal Zhotovitel zástupcům Města Holešov dokumentaci pro stavební povolení (dále je „DSP“) 

s podklady pro zajištění souhlasů se stavbou a smluvních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou. K dnešnímu 

dni se zástupcům Města Holešov nepodařilo zajistit souhlas ani smluvní vztah s firmou Miroslav Belli s. r. o. Z tohoto 

důvodu bylo MÚ Holešov, odb. investic přerušeno stavební řízení, které bylo zahájeno dne 27. 2. 2023 na základě 

žádosti o stavební povolení podané Zhotovitelem. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit 

termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.  

 

 

Článek II. 

Změny ve smlouvě 

 

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 ve znění smlouvy 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:   31. 07. 2023 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím 

osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na 

dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

Ve Zlíně dne 3. 4. 2023      Ve Zlíně dne 12.04.2023  

za objednatele       za zhotovitele 

 

 

 

Ing. Bronislav Malý      Ing. Rudolf Nečas 

ředitel 

 

 

         


