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	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu je změna objektu Elektroinstalace. Při modernizaci staršího objektu, ve kterém se nachází skladby materiálu, o kterých neexistují záznamy po předchozím uživateli areálu (Vysoká škola politická) po zjištění skutečného stavu silnoproudé elektroinstalace, která nesplňovala současné normy došlo ke změně projektu silnoproudu, a to konkrétně přesunu jištění zásuvkových a světelných okruhů v jednotlivých učebnách z hlavního rozvaděče umístěného na centrální chodbě ve 4.NP do jednotlivých učeben. Na základě přesunu jištění se mění dimenze a typ propojovacích kabelů mezi hlavním rozvaděčem na chodbě 4.NP a podružnými rozvaděči v jednotlivých učebnách.
Na základě zjištěné slaboproudé elektroinstalace byla provedena změna typu hodin z analogových s kulatým ciferníkem za digitální s jasně definovanými parametry pro možnost implementace do IT systému provozovatele.
Vzhledem k vyšší fyzické bezpečnosti uživatelů učeben bylo provedena záměna podlahových krabic elektro. Při montáži podlahového souvrství bylo zjištěno, že navržené podlahové krabice tvoří překážku v úrovni podlahy a hrozí zakopnutí uživatelů a jejich pád. Ve spolupráci smluvních stran bylo nalezeno náhradní řešení.
S ohledem na provozně bezpečnostní důvody, fyzický stav obnažené elektroinstalace a zjištění skladeb materiálů byla provedena změna projektu silnoproudu a doplnění nového rozvaděče VZT do prostoru střešní nadstavby, z tohoto podružného rozvaděče bude napájena VZT a přidružené okruhy.
S ohledem na požární ochranu objektu a po odhalení byla provedena změna projektu EPS vyvolaná provozovatelem EPS a v souladu s legislativními předpisy.


	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
Patrik Miškovič / David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko autorského dozoru investora:  
Ing. Ivana Urbánková
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko FTVS UK: 
Milan Skrbek
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................


	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.



	Cena méněprací bez DPH:

131.324,04 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

438.765,84 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
307.441,80 Kč
	
 28. 02. 2023

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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