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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK
lil! VKM

akciová společt

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„ČOV Kladno — Vrapice, havarijní rekonstrukce DN“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-582/22-D2
Číslo zakázky: 30400120
Číslo smlouvy u zhotovitele: 410111010

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

_ vložka 2380
lČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.

se sídlem Palackého 1906, Hranice I—Město, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: „ _

Zmocněnec pro smluvní jednání: 
Zmocnénec pro technická jednání: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, z důvodu provedených víceprací
na dosazovací nádrži č.2 (bourání, sanace výztuže a betonáž věnce dosazovací nádrže č.2)

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původni změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plněnípředmětu díla: 08/2022
- Dokončení plnění předmětu díla: 31.07.2023

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-582/22 (ČOV Kladno — Vrapice, havarijní rekonstrukce

DN), uzavřené d n e  9.8.2022 se  nemění .

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-582/22 (čOV Kladno — Vrapice, havarijní rekonstrukce DN),
uzavřené dne 9.8.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-582/22 (ČOV Kladno - Vrapice, havarijní
rekonstrukce DN), uzavřené dne 9.8.2022.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 27, DS, 2025 V Hranicích dne 27. 05. 1015
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

„
Vodárny Kladno — Mák, a.s.  KUNST, spol.  s r.o. _ _

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Vodárny Kladno - Mělník, a . s .
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva
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