
P.č. Činnost

Stavební část

vyzdávky

Omitky

podlaha

podhledy

Elektroinstalace

elektro 6NP
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EPS

VZT chlazení vytápění
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…….

SHZ

…….

IT Česká Pošta

Požární rozhlas

přeložení kabeláže IT letmo

Požární ucpávky

Malby stropu

…….

…….

…….

…….
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8. týden6. týden 7. týden2. týden

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 112 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se 

do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.
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