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DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

„III/0478 DRAŽOVICE – PRŮTAH”
DSP, PDPS, IČ, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO 42767377
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 27696880
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČ ní obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního
případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 05. 2022 a
ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 09. 2022 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zhotovitel předal koncept DSP v souladu se smlouvou. Dotčený subjekt – obec Dražovice – nechala samostatně na
své náklady zpracovat změnu technického řešení opěrné zdi z titulu jejího budoucího správce. Toto řešení bude
zapracováno do díla, které je předmětem této smlouvy a vyžádá si nové předání konceptu a úpravu lhůt plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově
zní:
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1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy

Koncept DSP

Konečná DSP

IČ

Koncept PDPS,SP

Konečná PDPS, SP

do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy

do 30. 04. 2023

do 10 dnů od odsouhlasení či doručení
připomínek ke konceptu DSP od objednatele

do 30 kalendářních dnů po předání konceptu
DSP

do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst.
1. této smlouvy

do 10 dnů od odsouhlasení či doručení
připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne V Brně, dne 14. 4. 2023

Bc. Roman Hanák

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost

právnických osob s názvem
„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


