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Ev. č. KK02288/2020/5

D O D A T E K č. 5
smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2020

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení:

zastoupený: Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve
smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení
revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

(dále jen „dodatek č. 5“)
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A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Karlovarská krajská 
nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - 
pavilon B (levá část)“ pod ev. č. objednatele KK02288/2020 (dále jen „smlouva“). Dne 22. 7. 2021 
uzavřely dodatek číslo 1, dne 3. 10. 2021 dodatek číslo 2, dne 14. 7. 2022 dodatek číslo 3 a dne 22. 9. 
2022 dodatek číslo 4. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 5, a to z důvodů 
závěrečného vyúčtování stavby, a to na rozšíření díla o vícepráce a zúžení rozsahu díla o méněpráce, 
jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci B) níže. Provedení těchto změn by neumožnilo účast 
jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění 
ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k 
významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
 

B) Dodatek č. 5 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
dle odst. 4 a 6 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto 
práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve 
změnových listech číslo 21, 29, 30, 33, 35 – 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55 – 59, 61 - 66 (příloha č. 1). 

 
C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a 

méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 21, 29, 30, 33, 35 – 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55 – 
59, 61 - 66, ze kterých vyplývá: 

 

ZL č. Popis a důvod změny Rozšíření  Zúžení  
ZL (vícepráce 

(+) / 
méněpráce (-) 

Hodnota 
změny 

(max. 15 
%) dle § 

222, odst 
4 písm b 

ZZVZ  

21. 
Změna P8 - zrušení VZT v 
chodbách 

85 191,03 Kč -96 788,48 Kč -11 597,45 Kč 0,09% 

29. Změna P14 146 173,05 Kč -187 552,81 Kč -41 379,76 Kč 0,17% 

30. Komunikace, chodníky 510 643,57 Kč -86 916,79 Kč 423 726,78 Kč 0,31% 

33. Projektová změna P15 178 619,79 Kč 0,00 Kč 178 619,79 Kč 0,09% 

35. Doplnění osvětlení 31 445,33 Kč 0,00 Kč 31 445,33 Kč 0,02% 

36. 
Vytápění, předávací 
stanice tepla 

435 964,28 Kč -174 154,96 Kč 261 809,32 Kč 0,31% 

37. 
Dveře Gemini, dvířka k 
recepcím 

116 557,50 Kč 0,00 Kč 116 557,50 Kč 0,06% 

38. Slaboproud 912 841,70 Kč -154 845,01 Kč 757 996,69 Kč 0,55% 

42. Plentování průvlaků 80 689,63 Kč 0,00 Kč 80 689,63 Kč 0,04% 

45. Montáž spádových klínů 594 668,82 Kč 0,00 Kč 594 668,82 Kč 0,31% 

47. Sono - přetlaková klapka 23 049,60 Kč -10 000,64 Kč 13 048,96 Kč 0,02% 

53. 
Obkladové lišty pro 
obklady a dlažby 

550 811,15 Kč -1 320 941,95 Kč -770 130,80 Kč 0,97% 

55. 
VZT výměna ventilátoru č. 
15 

53 204,91 Kč 0,00 Kč 53 204,91 Kč 0,03% 

56. Lina, VO, umývátko, MP 108 859,26 Kč 0,00 Kč 108 859,26 Kč 0,06% 

57. 
Dveře do filtrů a místnosti 
B107 

117 556,15 Kč -3 615,70 Kč 113 940,45 Kč 0,06% 

58. Požární ucpávky 417 613,40 Kč -195 422,24 Kč 222 191,16 Kč 0,32% 

59. Roznášecí prvky 170 012,40 Kč 0,00 Kč 170 012,40 Kč 0,09% 

61. 
Úprava hromosvodu, 
pavilon B 

37 104,35 Kč 0,00 Kč 37 104,35 Kč 0,02% 

62. Podlahy 136 705,41 Kč 0,00 Kč 136 705,41 Kč 0,07% 

63. Slaboproud a EPS 51 765,10 Kč 0,00 Kč 51 765,10 Kč 0,03% 
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64. Silnoproud 217 027,71 Kč -140 335,21 Kč 76 692,50 Kč 0,18% 

65. VZT 462 231,94 Kč -307 387,58 Kč 154 844,36 Kč 0,40% 

66. Neprováděné práce 0,00 Kč -2 225 886,57 Kč 
-2 225 886,57 

Kč 
1,15% 

         5,34% 
Celková hodnota změny včetně všech dodatků (max. 15 %) dle § 222 odst. 4 písm. b 

ZZVZ  
14,95% 

 

ZL č. Popis a důvod změny Rozšíření  Zúžení  

ZL 
(vícepráce 

(+) / 
méněpráce (-

) 

Hodnota 
změny 

(max. 50 
%) dle § 

222, odst 
6 písm b 

ZZVZ  
41. Vnitřní omítky 1 491 395,63 Kč -1 509 720,15 Kč -18 324,52 Kč 1,55% 

43. 
Změna rozsahu prací z 
povahy rekonstrukce 

1 372 102,00 Kč -292 599,97 Kč 
1 079 502,03 

Kč 
0,86% 

Celková hodnota změny včetně všech dodatků (max. 50 %) dle § 222 odst. 6 písm. b 
ZZVZ  

2,41% 

 
 

Rekapitulace cena bez DPH cena s DPH 

předkládaný dodatek č. 5 
1 596 065,65 Kč 1 931 239,44 Kč 

smlouva o dílo včetně dodatku č. 5 
200 293 737,37 Kč 242 355 422,22 Kč 

 
 
 

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy.  Článek V. Cena 
a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto: 

 
V. Cena a způsob její úhrady 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

Cena bez DPH       200 293 737,37 Kč 
(slovy: dvěstěmilionůdvěstědevadesáttřitisícsedmsettřicetsedm korun a třicetsedm haléřů) 
 
 
DPH 21 %       42 061 684,85 Kč 
(slovy: čtyřicetdvamilionůšedesátjednatisícšestsetosmdesátčtyři korun a osmdesátpět haléřů) 
 
Celková cena za provedení díla včetně DPH   242 355 422,22 Kč   
(slovy: dvěstěčtyřicetdvamilionůtřistapadesátpěttisícčtyřistadvacetdva korun a dvacetdva haléřů) 
 
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 
Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 
stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude používán režim přenesené daňové povinnosti. 
Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena 
z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.   

E) Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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F) Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a 
objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

 
G) Uzavření dodatku č. 5 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.   

RK 430/04/23 ze dne 3. 4. 2023. 
 

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv provede objednatel, kontakt na 
doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel 
rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. 
Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv 
dodatek č. 5 v jím požadovaném rozsahu. 

 
I) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 5 tvoří tyto přílohy:  

  
Příloha č. 1 :  změnové listy číslo 21, 29, 30, 33, 35 – 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55 – 59, 61 - 66 

 
V Karlových Varech dne …………..   V Praze  dne ………….. 
 
 
 
 
 
 
       ____________________________   ____________________________________ 

                                                                                                                                    

                       objednatel                                                                           zhotovitel 
      Karlovarský kraj                            Metrostav a.s.  

Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmana                     Ing. Martin Sirotek, ředitel divize 9  
                na základě plné moci  
 


