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0s. FN HRADEC KRALovE — MODERNIZACE CHIRURGICKYCH 030a - ZPRAcovANi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

DODATEK E. 2

KE SMLoq 0 one A NA POSKYTNUTI’ swims NA vvoRENI’ PROJEKTOVE DOKUMENTACE A vv’KON

INiENYRSKE éINNOSTI ZE DNE 1. 2. 2021

uzavfeny podle ustanovenl' § 1901 zék. 6. 89/2012 5b., obéanského zékonl'ku, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi 3 ve

smyslu § 222 odst. 6 za’k. é. 134/2016 Sb., 0 zada’va’m’vefejnych zakézek, ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi
(déle jen ,,Dodatek”)

SMLUVNi STRANY

OBJEDNATEL

Obchodnl’jméno: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

SI’dlo: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové - Nov? Hradec Krélové

IC: 001 79 906

Statutérnl' orgén: MUDr. Ale§ Herman, Ph.D., ‘r'editel

na strané jedné (déle jen ,,Objednatel")

A

ZHOTOVITEL

Obchodnl’jméno: SIEBERT + TALA§, spol. s r.o.

SI’dlo: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodfilky

IC: 069 43 187

Statutérnl' orgén: —

Reg. v OR u MS v Praze, oddl'l C, vloika 291808

na strané druhé (déle jen ,,Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel spoleéné déle jen ,,Smluvnl'strany” (“:i jednotlivé ,,Smluvnl'strana”)

\ PREAMBULE

1. Smluvnl'strany shodné prohlaéujl', 2e mezi sebou dne 1. 2. 2021, a to s déinnostl' ode dne 2. 2. 2021, uzavfely

Smlouvu o dilo a na poskytnuti sluz"eb na vytvofeniprojektové dokumentace a vykon inienyrské Einnosti (déle

jen ,,Smlouva”), ve znéni dodatku 6. 1 ze dne 14. 2. 2022, jejl'mi pf'edmétem je za’vazek Zhotovitele na svfij

néklad a na své nebezpeél' a v souladu s prévnl'mi pFedpisy a normami, v rozsahu, zpfisobem, V jakosti 3 ve

Ihfltéch podle Smlouvy, Fédné a véas provést dl'lo a pFedat Objednateli pfedmét dI’la a zévazek Objednatele

Fédné provedené dl'lo pFevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu dI’Ia dle Smlouvy.

2. Smluvnl' strany shodné prohla§uji, ie Smlouvu byla mezi nimi uzavfena na zékladé otevfeného nadlimitnl'ho

Fizenl' realizovaného podle § 56 zékona é. 134/2016 Sb. 5 nézvem ,,FN HRADEC KRALOVE — MODERNIZACE

CHIRURGICKYCH 030m": — ZPRAcovANI' PROJEKTOVE DOKUMENTACE” pod evideném’m éislem 22020-

022382 dle Zaddvaci dokumentace Objednatele ze dne 7. 8. 2020 a dle nabl'dky Zhotovitele ze dne 1. 9. 2020.

3. Smluvni strany déle shodné prohlaéujl', ie pFedmétem dI’la dle Smlouvy je vypracovénl' flplné projektové

dokumentace k realizaci stavby s nézvem ,,FN HRADEC KRALOVE — MODERNIZACE CHIRURGICKY'CH OBORU”

a poskytnutl' da|§ich sluieb, které souvisi s projednénl’m a provedenl’m této projektové dokumentace

v rozsahu Smlouvou stanoveném.

ODOVODNENi DODATKU

1. Zdfivodu Objednatelem nepFedpoklédatelného vf/voje situace na trhu, tzn. citelného nérfistu cen

zapfl'éir'lujl'ciho zvf/éenl' investiénl'ch nékladfi, byl Objednatel nucen zvaiovat - ve spolupréci se

Zhotovitelem — optimalizaci jii pfedané dokumentace pro stavebm’ povolenl', a to scilem sm’iem’

investiénich nékladfi. Zvy'léenl'cen stavebnl'ch materiélfi a praci mfiie na strané Objednatele pfedstavovat
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prekéiku pro realizaci stavebnl’ch praci dle dosud vyhotovené a predané projektové dokumentace.

Vrémci prfibéinych jednéni Smluvnl'ch stran a hledénl' moinostl' uspor v projektové pripravé byla

Zhotovitelem Objednateli predloiena nabl’dka na provedeni projekénl'ch praci na zpracovém’ studie,

dokumentace pro zménu stavby pfed jejim dokonéenim a Wkon inienVrské éinnosti pro vydéni povolenl'

zmény stavby pred jejl'm dokonéem’m (da’le jen ,,Nabl'dka”).

2. Predmétem Nabidky je zruéenl' suterénm’ch prostor v budové B a jejich redislokace do nadzemnl’ch

podlaii budovy.

3. Zhotovitel pfedpoklédé, ie V dfisledku realizace Nabl'dky dojde ke sniieni nékladfi stavby (za

neprovédéné préce pro realizaci suterénu, zemni préce, (":erpénl' vody, speciélm’ zaklédénl’, kopové

préce, odvozy zeminy, pfesuny hmot, sklédkovné, stavebni konstrukce) minimélné o 67.000.000,— Kc":

(bez DPH).

4. Objednatel se rozhodl Nabl'dku prijmout a poiédal Zhotovitele 0 Mi rozpracovém’. Zhotovitel predloiil

Objednateli rozpracovanou Nabl'dku dne 2. 3. 2023. Tato rozpracované Nabidka se stala pfl’lohou E. 1

tohoto Dodatku.

5. Smluvnl' strany shodné prohlaéujl', 2e Objednatelfiv poiadavek na provedeni praci dle rozpracované

Nabl'dky prekraéuje vymezeni predmétu dl'la dle Smlouvya jedné se tudl'i o vicepréce. Potrebu provedeni

téchto vicepraci nemohl Objednatel — ani pri vynaloienl' néleiité péée — predvidat.

PREDMET DODATKU

1. Za podml'nek uvedenf/ch v tomto Dodatku (a to zejména vjeho priloze E. 1) a ve Smlouvé se Zhotovitel

zavazuje na svfij néklad a na své nebezpeél' a v souladu s prévnl'mi pfedpisy a normami, v rozsahu,

zpflsobem, v jakosti 3 ve Ihfitéch podle tohoto Dodatku a podle Smlouvy, rédné a véas provést dl'lo a

predat Objednateli predmét dI'la a Objednatel se zavazuje Fédné provedené dilo prevzit a zaplatit

Zhotoviteli cenu dI'Ia dle tohoto Dodatku a dle Smlouvy.

2. DI’Iem podle tohoto Dodatku se rozumi provedeni pfedmétu dI’Ia a souhrn veékeeh éinnostl' vedoucich

k realizaci nl'ie uvedeného predmétu dI’la vykonanY/ch Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty na

provedeni specia’lnich Wkonfi (profesi) tak, jak jsou popsény v tomto Dodatku a ve Smlouvé (déle také

jen ,,DI'|o”).

3. Pfedmétem DI'Ia je zejména:

a) provedeni projekénl'ch praci na zpracovénl' studie,

b) vypracovém’ (JpIné projektové dokumentace pro zménu stavby pred jejl'm dokonéem’m,

c) kon inienyrské éinnosti pro vydénl' povolenl' zmény stavby pFed jejl'm dokonéenl'm,

to v§e v rozsahu pFilohy E. 1 tohoto Dodatku.

4. Dokumentace bude Zhotovitelem vypracovéna ve stupni DUR + DSP (dokumentace pro spoleéné

povolenl'). Dokumentace dle tohoto Dodatku bude predstavovat prepracovém’ (zménu) dokumentace,

které byla pfedmétem plnénl’ dle Smlouvy. Pfedmét DI’la dle tohoto Dodatku bude nésledné zohlednén

a rozpracovén v navazujl'cich stupnl'ch projektové dokumentace, které bude zpracovéna za podml’nek

sjednanych ve Smlouvé. Zména predmétu Smlouvy dle tohoto Dodatku nebude mI't iédnf/ vliv na Wéi

ceny za zpracovénl' navazujl'cich projektovh dokumentaci dle Smlouvy.

5. Smluvm’ strany sjednaly, ie Objednatelem bude Zhotoviteli za fédné provedené a predané Dilo uhrazena

cena ve Wéi 6.500.000,- Kt": bez DPH. K cené Dila bude pfipoétena DPH ve W§i dle aktuélni prévnl' lipravy.

6. Cena DI’Ia bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena postupné, a to na zékladé samostatch faktur —

dafiovych dokladfl vystavenVch Zhotovitelem po predénl' dilél'ch ééstl' predmétu DI’la uvedenVch v pfl’loze

tohoto Dodatku.
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7. Zhotovitel se zavazuje dokonéit DI’lo ve Ihfitéch uvedenY/ch v pFI'Ioze E. 1 tohoto Dodatku.

8. Smluvni strany sjednaly, ie ve§keré jejich préva a povinnosti wplWajici z pfedmétu tohoto Dodatku,

které nejsou v tomto Dodatku Wslovné upravena, se budou fidit Smlouvou.

9. ZvajI'ci ustanovenl' Smlouvy zflsta’vaji beze zmény.

zAvEREéNA USTANOVENI’

1. Smluvni strany shodné prohlaéujl', 2e zména zévazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku nenl' ve smyslu § 222

odst. 6 zék. é. 134/2016 Sb. podstatnou zménou zévazku ze smlouvy na veFejnou zakézku, nebot':

— potFeba této zmény vznikla v dfisledku okolnostl', které Objednatel jednajl’ci s néleiitou péél' nemohl

pFedVI'dat,
— tato zména neménl' celkovou povahu veFejné zakézky,
- hodnota zmény Smlouvy dle tohoto Dodatku nepFekraéuje 50 % pflvodnl' hodnoty zévazku ze Smlouvy.

2. Tento Dodatek naby’vé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a l]éinnosti dnem jeho

uveFejnénI' v registru smluv ve smyslu zékona é. 340/2015 Sb.

SMLUVNI’ STRANY PROHLA§UJL iE TENTO DODATEK WJADRUJE JEJICH PRAVOU, vAiNOU, svosoonou A

UPLNOU VCILI, PROSTOU OMVLCI. NA Dl’JKAz SHORA UVEDENE'Ho PRIPOJUJi OPRAVNENI’ ZASTUPCI

SMLUVNiCH STRAN SVE PODPISY.

za Objednatele

V Hradci Kra’lové

Datum: 2023.041 1

09:] 1:32 +02'00'

MUDr. Ale§ Herman, Ph.D.

Feditel

za Zhotovitele

v Praze

Datum: 2023.04.05

17:28:29 +02'00'

lng. Petr Va§ina, MBA

jednatel
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SIEBER1I'ALAS

Nabidka vicepraci

..FN HRADEC KRALové —

MODERNIZACE CHIRURGICKVCH 030m?!"

Zadavatel: Fakultni nemocnice Hradec Krélové, Sokolské 58,

500 05 Hradec Krélové, zastoupené MUDr. Ale§em Hermanem. Ph. D.,

Feditelem

Dodavatel: SIEBERT + TALA§, spol. s r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5,

zastoupené Ing. Petrem Va§inou, MBA, Peditelem



SIEBER'II'ALAS

1. ldentifikaéni lidaje

Spoleénost SIEBERT + TALA§, spol. s r. 0.

I60 06943187

DIC CZO6943187

Adresa Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 — Stodfilky

—

Kontaktni osoba —

—

2. Popis nabidky

Pfedmétem této nabidky jsou vicepréce na projektu Modernizace chirurgickS/ch oborfi
spoéivajici ve zméné projektovaného Feéeni ve smyslu zruéeni suterénnich prostor v budové B

ajejich redislokaci do nadzemnich podlaii budovy.

Rozsah plnéni:

— Dispoziéni studie

— Dokumentace pro zménu stavby pFed jejim dokonéenim

— Projednéni zmény stavby pFed jejim dokonéenim, véetné zajiéténi zmény stavebniho

povoleni.

3. Cenové nabidka

Celkem sv
OPolozka cena bez DPH DPH 21 16

DPH

Dispoziéni studie

Dokumentace pro zménu stavby pFed jejim

dokonéenim

Projednéni zmény stavby pFed jejim

dokonéenim, véetné zajiéténi zmény

stavebniho povoleni

Celkem 6 500 000,00 1 365 000,00 7 865 000,00

SIEBERT + TALAS, spol. s r.o.



4. Terminy plnéni

SIEBER'II'ALAS

zahéjeni praci po pFevzeti DPS aktuélniho Feéeni — pfedpoklad O1. 04. 2023

— Dispoziéni studie 2 tyidny

— Dokumentace pro zménu stavby pFed jejim dokonéenim 5 tdCl od pFevzeti studie
— Projednéni zmény stavby pFed jejim dokonéenim, véetné zajiéténi zmény stavebniho

povoleni 3 — 4 mésice

5. Finané’ni harmonogram

Poloika Celkem s DPH Termin

. .V , . 1 den
Dlsp02|cn| studie

p0 pFevzeti studie

Dokumentace pro zménu stavby pFed jejim 1 den

dokonéenim - DZS p0 pfevzeti DZS

Projednéni zmény stavby pFed jejim 1 den

dokonéenim, véetné zajiéténi zmény

stavebniho povoleni

po nabyti prévni moci

povoleni zmény stavby

Celkem 7 865 000,00

Feditel spoleénosti

SIEBERT + TALAS, spol. s r.o.

S I E B E R'ITALAS
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Rozpad nabidkové ceny na Vicepréce MCHO - zru§eni suterénnich

prostor budova B

Poloika celkem

Dispozicvm’ studie

Architekti 195

Stavebni inienYri 210

Statici 100

HVAC specialisté 245

Celkem Dispoziém’ studie 900 000,0

Dokumentace pro zménu stavby pfedjejim dokonéem’m

Tisk paré pro projednéni 10 ks

Tisk paré éisotpis 6 ks

Architekt — koordinace 400

Stavebni inienX/Fi 700

Statika 320

Mediciélni plyny 180

UT/Chlad 380

VZT 320

Elektro silno + MaR 360

Elektro slabo 310

Zémeénické vyrobky 160

S ecifikace standardfi 7O

Celkem dokumentace pro zménu stavby pfedjejt'm dokonéem’m 5 140 000,0

Pro'ednénizmé
'

'im dokonéenim, véetné za'iéténizmé stavebniho i

Specialista inienYringu

ném’ celkem 460 000,00

Celkem bez DPH 6 500 000,0

DPH 21 % 1 365 000,0

Celkem s DPH 7 865 000,0


