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Technický návrh provedení prací vč. časového harmonogramu Pasportizace areálu )
Muzea Policie České republiky: ĺ
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1) Přípravné práce 26.9.22-28.9.22
Převzetí existujicí dokumentace
zIskání podkladů z Katastru nemovitostí
Domluva přistupnosti areálu k měřeni

2) Měřeni polohopisu a výškopisu 3.10.22- 7.10.22

3) Skenování všech prostor budov zvenku i zevnitř
Skenování venkovnich prostor
Registrace skenovanách dat

3.10.22-22.10.22

4) Kresba polohopisu a výškopisu
Kresba jednotlivých podlaži areálu
Digitalizace objektů areálu

5) Kontrola výstupů

6) Adjustace, výtisky paré

7) Předání hotového díla objednateli

10.10.22-23.11.22

21.1122-23.11.22

24.11.22-28.11.22

29.11.22

V Praze 11.9.2022

Tomáš Pelčik

Jednatel INDESS. S.r.o.


