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DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZZSPK-2014/2022 ze dne 9.5.2022 
 

Smluvní strany 
 
SICAR spol. s r.o. 
se sídlem: Masojedy 59, 282 01 Český Brod 
IČ: 47541547 
DIČ: CZ47541547 
statutární zástupce: Lenka Olmrová - jednatelka 
(dále jen „prodávající“) 
 
a 
 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Klatovská tř. 2960/200i, 30100 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová složka Pr 684 
IČ: 45333009, DIČ: CZ45333009 
statutární zástupce: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel 
(dále jen „kupující“) 
 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

dodatek č. 1 
 

ke kupní smlouvě ZZSPK-2014/2022 ze dne 9.5.2022 
 
 

I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy – změna termínu dodání  

1.1. Na základě vyhodnocení veřejné zakázky byla dne 9.5.2022 uzavřena mezi 
prodávajícím a kupujícím kupní smlouva. Součástí této smlouvy je mimo jiné i 
povinnost prodávajícího dodat nejpozději do 28.4.2023 1 ks nového, kompletně 
vyrobeného nejpozději v roce 2022, plně funkčního a provozuschopného sanitního 
vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance Volkswagen Crafter skříň 35 130kW 
6G 4Mot SR, 

1.2. Prodávající požádal objednatele svým dopisem ze dne 23.3.2023 (viz příloha 1) o 
prodloužení termínu dodávky tohoto sanitního vozidla z původního termínu do 
28.4.2023 na termín do 30.6.2023. Tuto svoji žádost odůvodnil fakty, jež nebyla při 
podpisu kupní smlouvy známá, ale později ovlivňovala dobu dodání. Konkrétně jde o 
důvody uvedené v dopise importéra firma Volkswagen Porsche Česká republika s.r.o. 
ze dne 23.3.2023 (viz příloha 2): 
 Zpoždění vzniká především v důsledku chybějících subdodávek některých dílů. Dopady 
celosvětové pandemie koronaviru a především rostoucí poptávka po polovodičích v různých odvětvích 
stále i dva roky po pandemii zásadně prodlužují dodací lhůty komponent používaných v našich 
vozech. Tato situace svým dopadem přesahuje segment automobilového průmyslu. Mezi 
problematické se řadí celá řada zejména elektronických komponent od modulárních sad infotainmentu 
přes střešní okna, díly řízení, převodovky až po tažná zařízení. U tohoto vozidla se konkrétně jedná o 
čipy přímo pro pohon 4MOTION, tedy pohon 4x4.  
 Nemalou mírou se o výše uvedené výpadky zasloužil i souběh dalších událostí, jako byly 
například živelné události, které zastavily výrobu polovodičů v některých továrnách, nebo zpomalení 
lodní dopravy. Dalším zásahem bylo zahájení konfliktu na Ukrajině, kdy došlo k neočekávanému 
výpadku dalších subdodávek. Všechny výše uvedené události nastaly zásahem vyšší moci a 
společnost Volkswagen jim nebyla schopna nijak předejít a vyhnout se tak jejich aktuálním dopadům. 
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1.3. Kupující prohlašuje, že pozdní dodání sanitního vozidla z bodu 1.1. smlouvy neohrozí 
plnění cílů projektu, v jehož rámci byla veřejná zakázka realizována. 

1.4. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dodávky sanitního vozidla z bodu 1.1. 
smlouvy (tj. do 28.4.2023) bude nahrazen termínem nejdéle do 30.6.2023. 

 
  

II. Závěrečná ujednání 

2.1. Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 9.5.2023 zůstávají beze změny. 

2.2. Tento Dodatek č. 1 kupní smlouvy ze dne 9.5.2023 nabývá platnosti okamžikem, kdy 
je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede kupující. 

2.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí 
mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek 
č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. 

 
 
 

Prodávající       Kupující 
 

    
Lenka Olmrová      MUDr. Bc. Pavel Hrdlička 

MUDr. 
Bc. Pavel 
Hrdlička
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