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Číslo objednatele: 22/SML4332/01/SOD/INV      

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel (Příkazce) 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:  vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 
 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 
Název/Jméno      G DESIGN, spol. s.r.o. 

Sídlo:  Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem  

Zastoupený:         Ing. Jiřím Kopalem, jednatelem  

 IČ:(RČ)                25466810 

 DIČ:  CZ25466810 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s. 

                              číslo účtu:  27-5889570237/0100              

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:      

  Ing. Jiří Kopal, jednatel 

E-mail/telefon:       gdesign@gdesign-cz.eu , tel: 602 578 585   

Kontaktní osoba ve věcech technických:   

  Ing. Andrea Musilová 

E-mail/telefon:      gdesign@gdesign-cz.eu , tel: 774 431 344 

 

 

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 19. 12. 2022 na akci: „KÚÚK - zastřešení 

garážového stání, budova C – III.“ (dále jen „smlouva“) takto: 

 

 

  

I. 

Předmět smlouvy (díla a příkazu) 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, 

a to změnou původní střešní krytiny na střešní krytinu s fotovoltaickými panely a s tím související 

zpracování energetické bilance, úpravy stávajícího rozvaděče a trasy k  přípojnému místu – 

rozvaděči v hlavní budově a dále rozšíření o sanaci souvisejících betonových konstrukcí na 1. nádvoří 

pro splnění statického zatížení. 

 

II. 

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu 

Doplňuje se a upravuje odstavec 1. tímto textem: 

Zhotovitel (příkazník) se v  souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 45 

týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Změna termínu je upravena v: 

Dílčí část: Termín realizace: 

Příprava zakázky 15 týdnů od účinnosti smlouvy 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu 

20 týdnů od přípravy zakázky 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací 

10 týdnů od stavebního povolení v 

právní moci 

 

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a 

související časovou náročností. 

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky  

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem: 

Cena díla a odměna se v  souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 23/RP150112 a ujednává ve 

výši: 

Původní cena díla byla ujednána ve výši:  

 496 500,00 Kč bez DPH a  

 600 765,00 Kč s 21 % DPH.  
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Cena dodatku č. 1 činí: 

 188 500,00 Kč bez DPH a  

 228 085,00 Kč s 21% DPH. 

 

Nová cena díla je ujednána ve výši: 

 685 000,00 Kč bez DPH a  

 828 850,00 Kč s 21 % DPH.  

 

 

Dílčí cena je upravena: 

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky včetně dodatku č. 1 200 850,00 243 028,50 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu včetně 

dodatku č. 1  

200 850,00 243 028,50 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací včetně dodatku č. 1 
267 800,00 324 038,00 

Výkon autorského dozoru  11 600,00 14 036,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací  3 900,00 4 719,00 

 

 

 

  

VIII.  

Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  wzz7gg3 

/ na e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu  

 

 

 

 

 

 



4 z 4 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 

 

 

V Ústí nad Labem dne 13. 04. 2023                       V Ústí nad Labem dne 12. 04. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 
Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

G DESIGN, spol. s r. o. 
Ing. Jiří Kopal 

jednatel 

 

 

  

 


