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DODATEK C. 4
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)
 (
2. OSBAU s.r.o. 
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Tomášem Hrtánkem - jednatelem 02117436
CZ02117436 KB a.s.
107-5569120237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57221 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Michal Osička - výrobní ředitel, tel.: 739 521 108 Miroslav Zahradník - stavbyvedoucí, tel: 721 557 576
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Smluvní strany konstatují, že byly dodatečně zjištěny chyby v podkladech, na základě nichž byl ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 3.2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřen dodatek č. 1 a dodatek č. 3.
Za účelem nápravy zjištěných chyb a jejich následků je pak uzavírán tento dodatek č. 4 ke Smlouvě.
III.
č. 1, který obsahuje v části „VCP rozpočet“ chybně oceněné položky, a to:
	Ocenění dle Dl (montáž se vztahuje na koleno segmentové „Oblouk G
	>S 90° 160“)

	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm DN 90°
	ks
	4,00000
	221,00
	884,00




	Správné ocenění dle související návaznosti dle CS

	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou průměru přes 100 do 200 mm
	ks
	4,00000
	148,00
	592,00

	Ocenění dle Dl (montáž se vztahuje na koleno lisované „Oblouk OL 90° 125“)

	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm DN 90°
	ks
	4,00000
	221,00
	884,00

	Správné Ocenění dle související návaznosti dle CS

	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm
	ks
	4,00000
	129,00
	516,00




č. 7., který obsahuje v části „VCP rozpočet“ mimo jiné chybnou výměru a cenu u položky
	Demontáž Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tl.příěky lOOmm, desky impregnované tl.l2,5mm
	m2
	3,06000
	644,00
	1 970,64

	Správné ocenění dle doložené individuální kal
	culace

	Demontáž Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tl.příěky lOOmm, desky impregnované tl. 12,5mm
	m2
	2,57
	643,50
	1653,795




č. 9, který ovšem obsahuje v části „VCP rozpočet“ mimo jiné též položku „ELEKTROINSTALAČNÍ OHEBNÁ TRUBKA 320N 1429/1“, která byla dle tohoto změnového listu účtována v ceně 18.858,- Kč, ačkoli správně měla být účtována v ceně 942,90 Kč (vše bez DPH).
V důsledku uvedeného byla hodnota víceprací, o něž se navýšila cena díla dle zmíněného dodatku č. 1 nesprávně vyšší o 18 891,94 Kč (bez DPH). Takto nesprávně navýšená cena díla pak byla zhotovitelem vyúčtována fakturou č. 300220034.
Smluvní strany pak sjednaly, že výše popsané chyby odstraňují tak, že původní znění změnových listů č. 1, 7 a 9, jak jsou tyto přílohou zmíněného dodatku č. 1, se tímto ruší a nahrazují se opravnými změnovými listy ě. 1, 7 a 9 v té podobě, jak jsou tyto přílohou tohoto dodatku.
S ohledem na uvedené pak smluvní strany sjednávají, že hodnota víceprací, o které byla dle dodatků č. 1,7 a 9 navýšena cena díla, se mění na 477.658,97 Kč (bez DPH), hodnota méněprací zůstává 92.906,90 Kč. V důsledku této změny pak vzniká ve prospěch objednatele a k tíži zhotovitele přeplatek na ceně díla ve výši 18.891,94 Kč (bez DPH).
IV.
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)
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)
č. 19, kde byl chybně uveden název u položky v části „VCP rozpočet“ Baterie dřezová pružinové baterie s prodlouženou pákou, chybně uveden název, tento byl opraven na
znění položky Baterie dřezová PRUŽINOVÉ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU s aretací,
č. 21, ve kterém nebyly v části „MNP rozpočet“ kalkulovány odečty přesunů hmot,
které věcně souvisely s nerealizovanými položkami, a to:
	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m (5001)
	n i
	-35,6035
	203,40
	-7 241,76

	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m (Š001)
	t
	-0,0125
	904,00
	-11,34

	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m (SO02)
	t
	-1,2242
	203,40
	-249,01

	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m (S002)
	t
	-0,0172
	904,00
	-15,53)

	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m (SÓ01)
	t
	-3,2866
	565,00
	-1 856,941




č. 24, který ovšem v celém svém rozsahu obsahuje chybně kalkulované ceny jednotlivých položek (tyto jsou nesprávně převzaty z cenové soustavy RTS, ačkoli správně měly být oceněny dle jednotkových cen, kterými byly položky oceněny v rozpočtu, který je součástí Smlouvy).
V důsledku uvedeného byla hodnota víceprací, o něž se navýšila cena díla dle zmíněného dodatku č. 3, nesprávně stanovena ve výši 641.407,44 Kč namísto správných 639.581,24 Kč a hodnota méněprací, o něž se snížila cena díla dle zmíněného dodatku č. 3, nesprávně stanovena ve výši 939.768,16 Kč namísto správných 902 701,33 Kč (vše bez DPH). V důsledku toho byla dodatkem č. 3 cena díla dle Smlouvy nesprávně snížena o 298.360,72 Kč bez DPH namísto správného snížení o 263 120,09 Kč (bez DPH). Takto nesprávně snížená cena díla pak byla zhotovitelem vyúčtována fakturou č. 305220002.
Smluvní strany pak sjednaly, že výše popsanou chybu odstraňují tak, že původní znění změnových listů č. 19,21 a 24, jak jsou tyto přílohou zmíněného dodatku č. 3, se tímto ruší a nahrazují se opravnými změnovými listy č. 19,21 a 24 v té podobě, jak jsou tyto přílohou tohoto dodatku.
S ohledem na uvedené pak smluvní strany sjednávají, že hodnota víceprací, o které byla dle dodatku č. 3 navýšena cena díla, se mění na 639.581,24 Kč (bez DPH), hodnota méněprací se mění na 902 701,33 Kč. V důsledku této změny pak vzniká ve prospěch zhotovitele a k tíži objednatele nedoplatek na ceně díla ve výši 35.240,63 Kč (bez DPH).
V.
Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené Smlouvy tato Smlouva mění a doplňuje takto:
V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených mění cena díla takto:
Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	16 911 557,31 Kč
 (
496 550,9 Kč
)Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH
 (
- 92 906,90 Kč 
17 315 201,32 Kč 
242 840,94 Kč -21 716,27 Kč 
17 536 325,99 Kč 
641 407,44 Kč -939 768,16 Kč 
17 237 965,27 Kč
)Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH
Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 3 bez DPH
Opravy chyb ve prospěch zhotovitele dle dodatku č. 4 bez DPH 35 240,63 Kč Opravy chyb ve prospěch objednatele dle dodatku č. 4 bez DPH - 18.891,94 Kč Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 4 bez DPH	17 254 313,96 Kč
VL
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že vzniklé přeplatky a nedoplatky na ceně díla dle tohoto dodatku se tímto v rozsahu, ve kterém se kryjí, kompenzují. V důsledku uvedeného pak zůstává k úhradě nedoplatek na ceně díla ve výši 16.348,69 Kč (bez DPH).
2. Výše uvedený nedoplatek na ceně díla ve výši 16.348,69 Kč (bez DPH) pak bude objednatelem zaplacen na základě daňového dokladu - faktury zhotovitele, vystavené v souladu s ujednáními Smlouvy po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
VIL
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 3. 2022 zůstávají beze změn.
4. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek Smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Opravné změnové listy zhotovitele (opravný ZLÍ, ZL7, ZL9, ZLÍ9, ZL21, ZL24)
	V Třinci dne. 

	V Petřvaldě dne	


	za objednatele
Ing. Jiří Veverka, ředitel
	za zhotovitele Tomáš Hrtánek - jednatel
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Rekapitulace změnových listů SO02
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Dodatek 1
) (
Odkazy
číslo ZL
název
cena 
víceprácí
cena 
méněprací
cena celkem
poznámka
ZL 1 SO02 
VZT.xIsx
ZLÍ
Úprava tras VZT
19 105,18 Kč
0,00 Kč
19 105,18 Kč
vynucené ŽBK
ZL 2 SO02 vnitřní dveře.xlsx
ZL2
Vnitřní dveře
142 148,50 Kč
-35 894,47 Kč
106 254,03 Kč
nesoulad ASŘ/PBŘ
ZL 3 SO02 
DřiDoiení
 
vodv.xlsx
ZL3
Připojení vody včetně 
sprch.zástěny
 a pod
30 788,29 Kč
-16 724,00 Kč
14 064,29 Kč
požadavek AD a objednatele
ZL 4 SO02 řezání Dodlah.xlsx
ZL4
Řezání podlah
42 038,40 Kč
0,00 Kč
42 038,40 Kč
chybějící položky v CR
ZL 5 SO02 řezání 
dveřních otvorů do 
ŽBK.xIsx
ZL5
Řezání dveřních otvorů do ŽBK
84 653,88 Kč
-1138,48 Kč
83 515,40 Kč
nesoulad mezi DPS a 
stáv.stavem
 konstrukcí
ZL 6 SO02 drážkování a 
orostuov
 do 
ŽBK.xIsx
ZL6
Drážkování a prostupy do ŽBK
120 346,75 Kč
-28 945,29 Kč
91 
401,46 Kč
nesoulad mezi DPS a 
stáv.stavem
 konstrukcí
ZL 7 SO02 
SDK.xIsx
ZL7
SDK
22 302,36 Kč
0,00 Kč
22 302,36 Kč
požadavky objednatele
ZL 8 SO02 
skladbv
 
oodlah
 v rvhách.xlsx
ZL8
Skladby podlah v rýhách
6 587,56 Kč
-10 204,66 Kč
-3 617,10 Kč
změna dle 
výšky přípojných bodů 
stáv.kanalizace
ZL 9 SO02 elektro část.xlsx
ZL9
Elektro část
9 688,05 Kč
0,00 Kč
9 688,05 Kč
doplnění dle požadavků objednatele
Celkem
477 658,97 Kč
-92 906,90 Kč
384 752,07 Kč
Celková hodnota změny
570 565,87 Kč
r.o.
)
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 (
Odkazy
číslo ZL
název
cena 
víceprácí
cena méněprací
cena celkem
poznámka
ZL 1 SO02 
VZT.xIsx
ZLÍ
Úprava tras VZT
19 765,18 Kč
0,00 Kč
19 765,18 Kč
vynucené ŽBK
ZL 2 SO02 vnitřní dveře.xlsx
ZL2
Vnitřní dveře
142 148,50 Kč
-35 894,47 Kč
106 254,03 Kč
nesoulad ASŘ/PBŘ
ZL 3 SO02 
Dřiooiení
 vodv.xlsx
ZL3
Připojení vody včetně 
sprch.zástěny
 apod
30 788,29 Kč
-16 724,00 Kč
14 064,29 Kč
požadavek AD a objednatele
ZL 4 SO02 řezání podlah.xlsx
ZL4
Řezání podlah
42 038,40 Kč
0,00 Kč
42 038,40 Kč
chybějící položky v CR
ZL 5 SO02 řezání dveřních otvorů do ŽBK.xlsx
ZL5
Řezání dveřních otvorů do ŽBK
84 653,88 Kč
-1 138,48 Kč
83 515,40 Kč
nesoulad mezi DPS a 
stáv.stavem
 konstrukcí
ZL 6 SO02 drážkování a 
DrostuDV
 do 
ŽBK.xlsx
ZL6
Drážkování a prostupy do ŽBK
120 346,75 Kč
-28 945,29 Kč
91 401,46 Kč
nesoulad mezi DPS a 
stáv.stavem
 konstrukcí
ZL 7 SO02 
SDK.xIsx
ZL7
SDK
22 619,20 Kč
0,00 Kč
22 619,20 Kč
požadavky objednatele
ZL 8 SO02 
skladbv
 
Dodlah
 v 
rvhách.xlsx
ZL8
Skladby podlah v rýhách
6 587,56 Kč
-10 204,66 Kč
-3 617,10 Kč
změna dle výšky přípojných bodů 
stáv.kanalizace
ZL 9 SO02 elektro část.xlsx
ZL9
Elektro část
27 603,15 Kč
0,00 Kč
27 603,15 Kč
doplnění dle požadavků objednatele
Celkem
496 550,91 Kč
-92 906,90 Kč
403 644,01 Kč
Celková hodnota změny
589 457,81 Kč
)


























SO01
Opravný
12.04.2023	Rekapitulace změnových listů SO01	dodatek_3
	Odkazy
	čislo ZL
	název
	cena viceprácí
	cena méněpraci
	cena celkem
	stav
	poznámka

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL 19 SO01 ZTI a ZP.xIsx
	ZL_19
	SOOl - ZTI a ZP
	94 594,58 Kč
	-51 355,71 Kč
	43 238,87 Kč
	schválený
	přizbůsobení ZP nábytku a vyvzorkovaných ZP

	ZL 20 SO01 teracové oodlahva sok
	ZL_20
	Terasové podlahy + ker.soklíky vestibulu, acrovyn
	119 081,90 Kč
	-145 009,27 Kč
	-25 927,37 Kč
	schválený
	požadavek na hladký povrch provozu vozíků a převozy pacientů

	ZL 21 SO01 odoočtv dle skutečně o
	ZL_21
	Odpočty dle skutečně provedených výměr
	2 792,00 Kč
	-484 747,61 Kč
	-481955,61 Kč
	schválený
	odpočty dle skutečně provedených výměr

	ZL 22 SO01 SDK.xIsx
	ZL_22
	SDK
	132 846,41 Kč
	0,00 Kč
	132 846,41 Kč
	schválený
	Nové požadavky objednatele v návaznosti na nové trasy TZB

	ZL 23 SO01 kolize stáv.rozvodů Ú.l
	ZL_23
	Kolize stáv.stavu Ú.T./DPS_montáž
	184 287,83 Kč
	0,00 Kč
	184 287,83 Kč
	schválený
	nové trasy TZB v kollzy se stávajícími trasami

	ZL 24 SO01 zrušeni místností.xlsx
	ZL_24
	SOOl - zrušeni místnosti 52.07, 08 a 09 - dopad na ASŘ + TZB
	105 978,52 Kč
	-221 588,74 Kč
	-115 610,22 Kč
	schválený
	požadavek objednatele

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	639 581,24 Kč
	-902 701,33 Kč
	-263 120,09 Kč
	
	

	Celková hodnota změny
	
	
	
	1 542 282,57 Kč
	
	


USBAU
OSBAU s.r.o. 
Radvanická 2269, 735 41 PETŘVALD IČ:02117436, DIČ: CZ02117436 /




SO01
15.08.2022	Rekapitulace změnových listů SO01	dodatek_3
	Odkazy
	číslo ZL
	název
	cena vícepráci
	cena méněpracl
	cena celkem
	stav
	poznámka

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZL 19 SO01 ZTI a ZP.xIsx
	ZL_19
	S001 - ZTI a ZP
	94 594,58 Kč
	-51 355,71 Kč
	43 238,87 Kč
	schválený
	přízbůsobení ZP nábytku a vyvzorkovaných ZP

	ZL 20 SO01 teracove nodlahva sok
	ZL_20
	Terasové podlahy + ker.soklíky vestibulu, acrovyn
	119 081,90 Kč
	-145 009,27 Kč
	-25 927,37 Kč
	schválený
	požadavek na hladký povrch provozu vozíků a převozy pacientů

	ZL 21 SO01 odoočtv dle skutečně o
	ZL_21
	Odpočty dle skutečně provedených výměr
	2 792,00 Kč
	-475 373,04 Kč
	-472 581,04 Kč
	schválený
	odpočty dle skutečně provedených výměr

	ZL 22 SO01 SDK.xIsx
	ZL_22
	SDK
	132 846,41 Kč
	0,00 Kč
	132 846,41 Kč
	schválený
	Nové požadavky objednatele v návazností na nové trasy TZB

	ZL 23 S001 kolize stáv.rozvodů Ú.l
	ZL_23
	Kolize stáv.stavu Ú.T./DPS_montáž
	184 287,83 Kč
	0,00 Kč
	184 287,83 Kč
	schválený
	nové trasy TZB v kolízy se stávajícími trasami

	ZL 24 SO01 zrušení místností.xlsx
	ZL_24
	SOOl - zrušení místností S2.07, 08 a 09 dopad na ASŘ + TZB
	107 804,72 Kč
	-268 030,14 Kč
	-160 225,42 Kč
	schválený
	požadavek objednatele

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem
	
	641 407,44 Kč
	-939 768,16 Kč
	-298 360,72 Kč
	
	

	Celková hodnota změny
	
	
	
	1 581175,60 Kč
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