
2023 květen červen červenec srpen září

Termín výstavby
Předání staveniště duben??
Příprava staveniště,dovoz a montáž výsuvného žebříku,jeřábu
Stavba lešení,výtah,plošina-průběžně okolo budovy
Demontáž střešní krytiny
Montáž střešní krytiny,bednění,latí, folie
Montáž klempířských prvků
Výměna poškozených dřevěných prvků krovu
Montáž ocelových prvků v půdním prostoru
Montáž nové hromosvodové soustavy
Úklid,demontáž a odvoz výsuvného žebříku
Objednání střešní krytiny
Předání díla - dokončení stavebních prací 30.09.2023

Předpokládaná doba prováděných prací je 4,5 měsíce od zahájení stavby v návaznosti na klimatické podmínky.

Mgr. Lukáš Vlček Eduard Rytíř
ředitel jednatel

za objednatele za zhotovitele
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