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1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny
Stavební úpravy nádrží nad Kolibiskami (SO 07)
Smluvní strany provedly po vyčerpání komor nádrže nad Kolibiskami podrobnou kontrolu stávajícího stavu. Na základě této kontroly byl dohodnut rozsah nutných oprav nad rámec, které předpokládal projektant.
Projektant nemohl provést podrobnou prohlídku nádrží, jelikož nádrže byly v provozu a zatopeny.

 Dodatečné stavební úpravy byly rozděleny na:
A) Sanace vnitřních komor nádrží

1. Očištění stěn nádrží tlakovou vodou včetně opískování stěn nádrží

2. Vyřezání drážky ve stycích jednotlivých stěn včetně dna a stropní desky za účelem vložení bobtnajícího pásku a následné zapravení pásku sanační maltou pro zabránění viditelných průsaků přes rohy
3. Provedení tlakové injektáže po 25 cm, která dotěsní styk dna a stěn nádrží
4. Opravy stěn a stropů sanačním systémem weber

Při předepsaných sanacích dle PD provedl zhotovitel opravy povrchů stropů a stěn jádrovou sanační omítkou weberbat výplň a následně štukovou sanační omítkou webersan 600.

Rozsah opravovaných ploch:

· nádrže 1 a 2: sanace stropů – celoplošně, sanace stěn - 0,5m pás pod stropem 

· armaturní komora: sanace stěn i stropu celoplošně

B) Stavební úpravy kolem nádrží
1. Odkopání terénu kolem nádrže do hloubky 1 m na šířku 0,8 m za účelem odvedení srážkové vody, která prosakovala mezi stropní deskou a stěnami nádrže. Provedení drenážního péra odvádějícího vodu do volného terénu. 
2. Celoplošné provedení spádového potěru stropní desky před uložením hydroizolace z důvodu degradace stávajícího betonu (rozdrolený povrch s množstvím ostrých hran), což by mohlo poškodit nově provedenou hydroizolační folii. 
 Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepočítal a počítat ani nemohl z důvodu zatopených nádrží zabezpečující požární provoz areálu. 
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:
Změna délky potrubního vedení 

Méně práce celkem bez DPH
- 18 150,00
Kč

Vícepráce celkem bez DPH
 889 392,43
Kč
Celková cena podle změnového listu č. 3 bez DPH                                           
 871 242,43 Kč

Vyhodnocení podílu změnového listu č. 3 z celkové ceny díla bez DPH v %
2,5 %

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v Kč
907 542,43 Kč
Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v %
2,6 %

4.  Podklady k návrhu změny 

4.1
Fotodokumentace
4.2
Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 4
4.3
Zápis – stavební deník
Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou ve Změnovém listu č. 3 předvídat vzhledem k zatopení nádrží. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby. 
6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.
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