
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0874

ze dne 2. 8. 2022

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
Zastoupená Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedouci OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
(dále jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel: KL-PLAN s.r.o.
se sídlem: Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Amultovice
IČO: 04011236
DIČ: CZ04011236
Zastoupený : Ing. Liborem Kubátem, jednatelem společnosti
Autorizace ČKAIT č. 0500966
Bankovní spojení : Moneta, Nový Bor
Číslo účtu : 223973889/0600
(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0874 (dále jen
,,Dodatek")



I.

Předmět Dodatku
Z důvodu neposkytnutí součinnosti na straně objednatele se prodlužuje termín plnění na akci
,,Rekonstrukce kuchyně objektu ZŠ Švehlova 2900/12, 106 00 Praha 10 - Záběhlice".

II.
Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo do 31. 12. 2023.

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
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