
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:
Název / označení změny:
Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: zhotovitel, objednatel Dne: 01.03.2023

Vícepráce 2 595 590,21 Kč
Méněpráce 1 001 943,00 Kč
Součet více a méněprací 3 597 533,21 Kč

Vliv změny na termín dončení díla: ANO
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: ,- Kč  bezDPH
přípočty celkem: ,- Kč  bezDPH
odpočty celkem: ,- Kč  bezDPH
Přílohy:   víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní ( foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o. Ing.Jan Jirka

Michal Schmid

projektant /AD/ 

objednatel:

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je  podkladem pro 
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OZS/2022/21

a. Projektová dokumentace řeší ohledně stávajících dřevěných historických dveřních
výplní:
I. Jejich repasování
II. Úpravu – zesílení pro zajištění požární odolnosti
b. Jejich stav odpovídá jejich stáří a užívání, jsou upravovány čalouněním koženkou atd.,
mají prošlapané prahy, části konstrukcí chybí apod.
c. Ve všech chodbách navazujících na tyto dveřní výplně měníme historickou dlažbu za
novou replikovanou o nákladech v řádu 2,6 mil. Kč
d. S ohledem na výše uvedené by výměna dveřních výplní za nové, zachovávající
historický ráz, profilace a konstrukční uspořádání, byla účelně vynaloženými
prostředky
e. Na ZŠ Podmostní došlo k výměně obdobných historických dřevěných dveřních výplní
za nové shodné a z hlediska užívání a také působení v interiéru historické budovy je
s nimi z pohledu uživatele a majitele velká spokojenost.
Ve vazbě na bod e) je nutné konstatovat, že pan Beneda a ani zadavatel tuto informaci nemohou
řešit ve zpracované PD, jelikož v době zpracování PD panem Benedou se teprve zcela nově v první
škole kraje instalovaly tyto nové dveře a nebyla s nimi žádná zkušenost. V rámci ročního provozu
školy na Podmostní bylo zjištěno, že tyto dveře zcela bez výhrady splňují bezbariérovou vyhlášku
398/2009Sb. a jejich funkčnost byla ze strany zřizovatele přijata jako funkční vzorek pro další
obdobné školy. Z tohoto důvodu dochází ke změně projektu v této části. Tato varianta dveří skýtá
škole větší efektivitu                                                                                                                                               f. Má 
vliv na termín dokončení stavby

„Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 
(KCVJŠ Plzeň)“

ZL 2

celý objekt
náhrada repasovaných dveří

Zdůvodnění a popis změny: 

1 593 647,21
2 595 590,21

-1 001 943,00

Uvedené práce a doddávky nemění charakter veřejné zakázky. Více a méně práce dle §222, odst.4


