
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:
Název / označení změny:
Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: zhotovitel, objednatel Dne: 01.03.2023

Vliv změny na termín dončení díla: ANO
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: ,- Kč  bezDPH
přípočty celkem: ,- Kč  bezDPH
odpočty celkem: ,- Kč  bezDPH
Přílohy:   víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní ( foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o. Ing.Jan Jirka

Michal Schmid

projektant /AD/ 

objednatel:

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je  podkladem pro 
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OZS/2022/21

a. Po odkrytí vrchní plochy cihelných kleneb byl posouzen jejich stav a bylo generálním
projektantem rozhodnuto o jejich zpevnění přebetonováním s vložením Kari sítí.
                                                                                                                                                                  Výše uvedené 
nebylo možné předpokládat, jelikož provoz školy neumožňoval realizaci sond při
zpracování PD.

„Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 
(KCVJŠ Plzeň)“

ZL 3

soc.zařízení 1.np
zpevnění kleneb

Zdůvodnění a popis změny: 

67 413,24
67 413,24

0,00

Uvedené práce a dodávky nemění charakter veřejné zakázky. Vícepráce dle § dle §222, odst.4


