
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:
Název / označení změny:
Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: zhotovitel, objednatel Dne: 01.03.2023

Vliv změny na termín dončení díla: NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: ,- Kč  bezDPH
přípočty celkem: ,- Kč  bezDPH
odpočty celkem: ,- Kč  bezDPH
Přílohy:   víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní ( foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.

projektant /AD/ 

objednatel:

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je  podkladem pro 
změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OZS/2022/21

a. Konstrukce stropu před výstupem z výtahové šachty je dřevěná polospalná.
b. Do budoucna se počítá s využitím podkroví
c. V celém objektu je konstrukce stropu před výstupem z výtahu zděná či betonová
d. S ohledem na tyto skutečnosti je vhodné provést v prostoru půdy výměnu dřevěné
polospalné konstrukce za betonovou. Zvýší se bezpečnost konstrukce s ohledem na
protipožární vlastnosti konstrukcí v prostoru úniku osob (chodby, schodiště)

„Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 
(KCVJŠ Plzeň)“

ZL 5

půdní prostor
strop chodba m503

Zdůvodnění a popis změny: 

242 044,03
242 044,03

0,00

Uvedené práce a doddávky nemění charakter veřejné zakázky. Vícepráce dle §222, odst.4


