 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
SM/0209/2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:		Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:			 CZ00246875
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
email:			meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
			       ve věcech technických: Bc. Martin Klhůfek
				 
2. Zhotovitel: Atregia, s.r.o. 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 799 22
zastoupen: 		Ing. Martin Vokřál 	
sídlo:			Vážného 99/10, 621 00 Brno		
IČ:			02017342			
DIČ: 			xxx	
bankovní spojení: 	xxx	
email:			xxx 
osoby oprávněné k jednání: Ing. Martin Vokřál 	


Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0209/2022 uzavřené dne 14. 3. 2022 (dále jen smlouva) na provedení díla „PD – Revitalizace Mertových a Jakubských sadů, Jindřichův Hradec“

Na základě požadavků objednatele, které vyplynuly jednak z provedených průzkumů a návrhu krajinářské studie a dále z podmínek IROP, oblast podpory 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, se tímto dodatkem rozšiřuje rozsah plnění o níže uvedené činnosti:
a) projekt stavby 3 ks zpomalovacích polštářů (dle návrhu krajinářské studie – dopravní řešení zpomalení provozu na ul. Bratrská),
b) inventarizace stromů, které nebyly inventarizovány v rámci SPK (stromypodkontrolou.cz) – nové výsadby z r. 2021 a dále stromy na plochách nad Bratrskou ulicí přiléhající ke Sládkovu kopci (v digitální formě s výstupem do evidence SPK nebo ve formátu .shp (požadavek IROP pro vydání stanoviska AOPK) – cca 435 ks stromů + keřové skupiny. 

Na základě výše uvedeného rozšíření předmětu plnění se navyšuje cena díla uvedená v čl. II. o celkovou částku 100.000 Kč bez DPH. 

Zároveň se tímto prodlužuje termín pro předání PD DUR uvedený v čl. IV. odst. 1 o jeden měsíc.  

Po provedené změně bude článek II. odst. 1 znít v plném znění takto:	




Článek II. - Cena díla

1. Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:

	Geodetické zaměření	 				85 000	 Kč
	Krajinářská studie zahrnující průzkumné práce a rozbory   130 000	 Kč
	Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 	            190 250	 Kč
	Projektová dokumentace pro stavební povolení 	            238 750	 Kč
	Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby      180 000	 Kč
	PD (DUR, DSP, DPS) – zpomalovací polštáře		 45 000 Kč
        Inventarizace dřevin dle standardu AOPK		              55 000 Kč
	----------------------------------------------------------------------------------------
	Mezisoučet					               924 000 Kč
	DPH 21 %					                            194 400 Kč
	Celková cena					            1 118 040 Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení studie a projektové dokumentace podle článku I. odst. 7 a 8 této smlouvy. Případná další vyhotovení bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
2. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitativním dokončením předmětu plnění, včetně vlivů během jeho provádění, a je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
3. Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
4. Vedle činností uvedených v čl. I odst. 2 této smlouvy, bude zhotovitel provádět autorský dozor v době realizace díla, tj. od předání staveniště zhotoviteli stavby po kolaudaci stavby, a to na základě vyzvání objednatele stavby, ve sjednaném rozsahu (zejména se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě). Cena za výkon autorského dozoru bude účtována po kolaudaci stavby, popř. po převzetí stavby, podle počtu skutečně odpracovaných hodin a tato cena není součástí ceny díla uvedeného v čl. II. odst. 1 dle této smlouvy. Hodinová sazba autorského dozoru bude účtována 800 Kč bez DPH/hod. V ceně autorského dozoru jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s výkonem autorského dozoru, např. cestovné a jiné výdaje.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
6. V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Po provedené změně bude článek IV. odst. 1 znít v plném znění takto:	


Článek IV. – Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:
· průzkumy, rozbory včetně vypracování krajinářské studie: do 4 měsíců od podpisu smlouvy;
· projektová dokumentace pro územní rozhodnutí: do 3 měsíců od písemného pokynu 	objednatele;
· projektová dokumentace pro stavební povolení: do 2 měsíců od vydání územního rozhodnutí;
· projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr: do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.



Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
2. Zhotovitel souhlasí s jeho zveřejněním. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 byl sepsán podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 311/10R/2023 ze dne 5. 4. 2023.







 V Brně dne 14. 4. 2023.				V Jindřichově Hradci dne 13. 4. 2023




..........................................................		................................................................
za zhotovitele: 						za objednatele:
Ing. Martin Vokřál, jednatel			Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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