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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová 
nebo Bc. Martina Pokorná 
Osoby oprávněné k  zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová 
nebo technický dozor objednatele 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Aneta Šiklová 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
      č. ú.: 197852812/0300 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 

2. Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 
se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
zastoupen: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Lubomír Mutňanský , člen představenstva 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
Lubomír Mutňanský , člen představenstva 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
Lubomír Mutňanský , člen představenstva 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Lubomír Mutňanský , člen představenstva 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
  č. ú.: 1546096002/5500 
IČO:  46504621 
DIČ:  CZ46504621 
spisová značka rejstříkového soudu: B600 u Krajského soudu v Hradci 
Králové 

 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“ 
a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou 
se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo 
dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 
 
 

 

Smlouva o dílo č. OR/23/21511 
na zhotovení díla 

 

„Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“ 
 

Veřejná zakázka P22V00000458  
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Článek I. 
Předmět díla 

 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa“. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Družstvem 
Stavoprojekt, se sídlem Prodloužená 264, 530 09 Pardubice, IČO: 25293257 a podle 
podmínek rozhodnutí vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto dne 23. 3. 2022 pod č.j. 
MUVM/022020/2022. Rozhodnutí je součástí dokladové části projektové dokumentace. 
Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a 
ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry, 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení stavebního deníku, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 
v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, rozhodnutím a rovněž soupisem prací 
s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

22 279 572,40 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH při sazbě 21 %činí 4 678 710,20 Kč. 

Cena včetně DPH činí 26 958 282,60 Kč. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 
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Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Doba splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může dobu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně 
písemně informuje zhotovitele. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků Národního plánu obnovy. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

 

1. Vzhledem ke způsobu financování stavby není zhotovitel oprávněn k plnění z této smlouvy 
dříve, než v termínu určeném výzvou objednatele. Odeslání výzvy je podmíněno přiznáním 
dotace na realizaci stavby objednateli. Výzvu odešle objednatel prostřednictvím osoby 
jednající ve věcech technických bez zbytečného odkladu po přiznání dotace. Výzvou bude 
stanoven i termín předání staveniště, který bude nejpozději do 14 dnů od odeslání 
oznámení. Předpokládaný termín přiznání dotace je 14. února 2023. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 7 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději 240 dnů od předání staveniště. Pozdější předání a převzetí 
dokončeného díla může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na dotační způsobilost 
výdajů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednaným termínem, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je Kpt. Poplera 272, 566 01 Vysoké Mýto. 
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6. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně po dobu od uzavření smlouvy do převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním 
ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění objednateli 
před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, 
a to nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti 
předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od 
uplynutí lhůty uvedené v poslední větě předchozího odstavce. Smluvní strany se dále 
dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže 
objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu dle předchozího bodu. 

 
 

Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména 
ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo 

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„pojišťovna“) v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 
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a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); s ohledem na 
vázanost plnění na výzvu objednatele se objednatel zavazuje poskytnout 
prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických zhotoviteli potřebnou 
součinnost ke stanovení konkrétního data, příp. jiného vhodného časové určení 
začátku platnosti záruky; 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat 
omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka 
nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako 
oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II. této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II. této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka 
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let 
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení 
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, 
aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu 
s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli 
doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo 
dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto 
potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. 
Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů 
marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 
3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující 
finanční záruky. 

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do 
minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou 
poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná 
běžet od doručení oznámení o jejím čerpání. 
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11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 

a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane nejpozději: 

- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 

- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 
uspokojeny; nebo 

- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době 
vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou 
příjmem objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 

 
 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na 
realizaci projektu 

 

 

Článek VI. 
Možnost odstoupení od smlouvy 

 

1. S ohledem na závislost plnění z této smlouvy na přiznání dotace objednateli si smluvní 
strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto smlouvou a jejími přílohami jinde, 
též tyto důvody pro odstoupení od smlouvy: 
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a) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že jeho žádost o dotaci na 
financování předmětu této smlouvy bude dotačním orgánem zamítnuta. 

b) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nebude objednatelem vyzván 
podle čl. III. odst. 1. smlouvy k plnění do 30. 4. 2023. Toto právo zhotovitele zaniká 
okamžikem potvrzení termínu předání a převzetí staveniště na základě výzvy k plnění 
doručené po tomto datu. 

2. Odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti kterékoli 
smluvní strany k náhradě nákladů nebo uplatnění smluvních sankcí z této smlouvy. Bude-li 
smluvní vztah ukončen odstoupením od smlouvy podle tohoto článku v době před předáním 
staveniště, nese zhotovitel veškeré náklady, které mu v souvislosti s touto smlouvou do té 
doby vznikly, sám. 

 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je 
oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím 
pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. 
Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. 

5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

10. Tato smlouva je vyhotovena v podobě elektronického originálu. 

11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

12. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 6. 3. 2023 usnesením číslo 
R/1535/23. 

 

V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

  
  
  
  

  
  

__________________ __________________ 
Pardubický kraj PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. Michal Hejzlar 
hejtman člen představenstva 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OR/23/21511 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/573/17 ze dne 28. 8. 2017 
 

 
Preambule 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, 
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 

 

 
Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených 
a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních 
objektech. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH 
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku 
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do 
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto 
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických 
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává 
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle 
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy. 

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 
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jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu/faktury  přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. 
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 
vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky 
smlouvy.  

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla 
prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných 
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu 
plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo 
kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či 
znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup 
jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 
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4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1) Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 
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b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2) Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 

3) Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5) Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

6) Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné 
účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 
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1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž 
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání 
a převzetí stavby potvrdil. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu 
jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, 
než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí 
podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické 
podoby na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
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9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, 
provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 
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Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění 
stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo 
rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a 
zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je 
povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50.000,- 
Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel 
oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 
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12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové 
porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným 
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na 
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení 
oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologické postupy; 
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g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou; 

h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, 
případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou 
(sníženou). 

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje 
se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
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staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu 
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo 
ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou 
škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, 
i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované 
položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud 
se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním 
rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební 
rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, 
pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám 
v době jednání o změně díla. 

5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem 
ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. 
Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až po uzavření 
písemného dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 
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Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být 
ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též 
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích 
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních 
podmínek. 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:

Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A. Vojtěch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

26 958 282,60CZK

22-009

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. Při 

zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, 

legendy, tabulky výrobků, detaily atd.). Některé výkazy výměr byly vypočteny za pomoci CAD doplňků.

22 279 572,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

22 279 572,4021,00% 4 678 710,20

0,0015,00% 0,00

Strana 1 z 34



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-009

Stavba:

Místo: Vysoké Mýto Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

294 929,08243 743,04

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

9. 2. 2022

Družstvo Stavoprojekt, 

Pardubice 

22 279 572,40 26 958 282,60

SO 01 - Rekonstrukce objektu č.601 20 644 535,81 24 979 888,33

00 172 020,00Vedlejší a ostatní náklady 208 144,20

03 SO 03 - Kanalizační přípojka

1 475 321,0002 SO 02 - Oplocení 1 219 273,55

A. Vojtěch

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:

Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A. Vojtěch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 172 020,00 21,00% 36 124,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 144,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

00 - Vedlejší a ostatní náklady

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Družstvo 

Stavoprojekt, 

Pardubice 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 020,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 172 020,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 146 640,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 14 100,00

    VRN9 - Ostatní náklady 11 280,00

00 - Vedlejší a ostatní náklady

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Družstvo 

Stavoprojekt, 

Pardubice 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 020,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 172 020,00

D VRN3 Zařízení staveniště 146 640,00

1 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště celek 1,000 23 500,00 23 500,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Jedná se o přípravné práce před vybudováním zařízení staveniště.

2 K 032002000 Vybavení staveniště celek 1,000 75 200,00 75 200,00 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho 

provoz včetně skládky a meziskládky materiálu. 

3 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě celek 1,000 26 320,00 26 320,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště celek 1,000 7 520,00 7 520,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště celek 1,000 14 100,00 14 100,00 CS ÚRS 2022 01

P

Poznámka k položce: 

Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu 

před zřízením ZS.

D VRN4 Inženýrská činnost 14 100,00

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost celek 1,000 14 100,00 14 100,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

D VRN9 Ostatní náklady 11 280,00

7 K 091504000 Náklady související s publikační činností celek 1,000 11 280,00 11 280,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Informační tabule zdroje financování stavby.

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:

Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A. Vojtěch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 644 535,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 644 535,81 21,00% 4 335 352,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 979 888,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

01 - SO 01 - Rekonstrukce objektu č.6

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Družstvo 

Stavoprojekt, 

Pardubice 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 644 535,81

HSV - Práce a dodávky HSV 6 139 608,38

    2 - Zakládání 62 478,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 498 844,75

    4 - Vodorovné konstrukce 38 110,55

    5 - Komunikace pozemní 62 829,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 444 201,43

    61 - Úprava povrchů vnitřních 1 000 686,35

    62 - Úprava povrchů vnějších 802 484,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 370,80

    94 - Lešení a stavební výtahy 273 285,60

    96 - Bourání konstrukcí 292 182,05

    997 - Přesun sutě 130 069,39

    998 - Přesun hmot 98 065,63

PSV - Práce a dodávky PSV 14 504 927,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 239 492,62

    712 - Povlakové krytiny 1 017 681,82

    713 - Izolace tepelné 2 055 747,95

    721 - Zdravotechnika 511 975,84

    731 - Ústřední vytápění 831 898,72

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 598 511,88

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 547 344,00

    751 - Vzduchotechnika 108 693,30

    762 - Konstrukce tesařské 29 651,84

    763 - Konstrukce suché výstavby 313 046,96

    764 - Konstrukce klempířské 608 249,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 341 433,40

    767 - Konstrukce zámečnické 2 575 145,65

    771 - Podlahy z dlaždic 223 853,07

    781 - Dokončovací práce - obklady 135 546,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 095 653,53

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 212 097,20

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 58 904,65

01 - SO 01 - Rekonstrukce objektu č.6

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

Strana 7 z 34



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Družstvo 

Stavoprojekt, 

Pardubice 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 644 535,81

D HSV Práce a dodávky HSV 6 139 608,38

D 2 Zakládání 62 478,36

1 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděné štěrkodrtě
m3 18,030 987,00 17 795,61 CS ÚRS 2022 01

VV "hutněný zásyp jímek" 9,12+8,91 18,030

2 K 275353131
Bednění kotevních otvorů v základových patkách 

průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hl do 1 m
kus 36,000 686,00 24 696,00 CS ÚRS 2022 01

VV 16+16+4 36,000

3 K 278311052
Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30 obj přes 0,02 do 0,10 m3
m3 0,787 7 050,00 5 548,35 CS ÚRS 2022 01

VV Obetonování kotvení

VV 0,8*0,5*0,1*16 0,640

VV 0,8*0,46*0,1*4 0,147

VV Součet 0,787

4 K 278311053
Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 25/30 obj přes 0,10 do 0,50 m3
m3 1,920 7 520,00 14 438,40 CS ÚRS 2022 01

VV "obetonování kotvení" 0,12*16 1,920

VV Součet 1,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 498 844,75

5 K 310278842
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm
m3 2,898 6 956,00 20 158,49 CS ÚRS 2022 01

VV "osa 8" 1,2*0,55*0,3 0,198

VV "drobné zazdívky a dozdívky" 2,7 2,700

VV Součet 2,898

6 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 

přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm

m2 139,900 1 470,00 205 653,00 CS ÚRS 2022 01

VV osy 10,12/A,C 

VV 6,0*5,3*2 63,600

VV 11,8*6,0-0,8*2,0*2-1,4*2,0 64,800

VV 2,2*6,5-1,4*2,0 11,500

VV Součet 139,900

7 K 311272141

Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes 

P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu 

tl 250 mm

m2 41,000 1 824,00 74 784,00 CS ÚRS 2022 01

VV "osa 14" 41,0 41,000

VV Nad dělící stěnou 41,000

VV Součet 41,000

8 K 311273111
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 

400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 375 mm
m2 108,700 2 468,00 268 271,60 CS ÚRS 2022 01

VV "osy 10,13/B,D" (1,2+1,2)*3,0+5,8*5,5+12,0*6,2-2,0*2,4 108,700

VV Součet 108,700

9 K 311273121
Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 

400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl zdiva 450 mm
m2 487,000 3 110,00 1 514 570,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.JZ" 149,0 149,000

VV "pohl.SV" 190,0 190,000

VV "pohl.JV" 74,0 74,000

VV "pohl.SZ" 74,0 74,000

VV Součet 487,000

10 K 317141425
Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1800 do 

2000 mm
kus 9,000 1 457,00 13 113,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 317141427
Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2300 do 

2500 mm
kus 3,000 1 814,00 5 442,00 CS ÚRS 2022 01

12 K 317142426
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm
kus 4,000 1 842,00 7 368,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 317142428
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm
kus 2,000 1 842,00 3 684,00 CS ÚRS 2022 01

14 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,294 62 040,00 18 239,76 CS ÚRS 2022 01

VV "IPN 120" 0,276 0,276

VV "UPN 65" 0,018 0,018

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,294

15 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,281 62 040,00 17 433,24 CS ÚRS 2022 01

VV "IPN 140" 0,281 0,281

16 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 

30 do 50 mm
m 6,500 91,00 591,50 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0*2+2,5 6,500

17 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 84,600 334,00 28 256,40 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Vyrovnání po vnějším obkladu.

VV "pohl.JZ" 58,0*0,5 29,000

VV "pohl.SV" 92,0*0,5 46,000

VV "pohl.JV" 16,0*0,3 4,800

VV "pohl.SZ" 16,0*0,3 4,800

VV Součet 84,600

18 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 14,975 1 091,00 16 337,73 CS ÚRS 2022 01

VV "osa 8" 1,15*2,5 2,875

VV "přizdívky ostění + drobné zazdívky" 12,1 12,100

VV Součet 14,975

19 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 56,385 727,00 40 991,90 CS ÚRS 2022 01

VV "osy 1,2" (2,6+1,8)*3,0-0,8*2,0 11,600

VV "osy 8,9" 1,75*3,0-0,6*2,0 4,050

VV
"osy 10,11" (1,8+5,5+5,5+1,75*3)*2,7-0,7*2,0*2-0,9*2,0*2-

0,8*2,0
40,735

VV Součet 56,385

20 K 342272235
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 125 mm
m2 23,375 944,00 22 066,00 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.106" (1,9+2,0)*4,05-0,8*2,0 14,195

VV "mč.119" 1,65*2,7 4,455

VV "mč.115" 1,75*2,7 4,725

VV Součet 23,375

21 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 25,625 1 090,00 27 931,25 CS ÚRS 2022 01

VV "osa 10" 15,0 15,000

VV Nad mezistropem 15,000

VV "osy 8,9" 2,5*3,0-0,8*2,0 5,900

VV "mč.117" 1,75*2,7 4,725

VV Součet 25,625

22 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 44,400 125,00 5 550,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,0*4+2,7*9+4,05*2 44,400

23 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 12,420 799,00 9 923,58 CS ÚRS 2022 01

VV "pro IPN 140" 15,0*0,15*2 4,500

VV "pro IPN 120" 24,0*0,15*2 7,200

VV "pro UPN 65" 2,4*0,15*2 0,720

VV Součet 12,420

24 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 166,400 1 090,00 181 376,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Přizdívka pláště

VV (89,5+14,5)*2*1,0 208,000

VV -4,3*1,0*8-1,8*1,0*4 -41,600

VV Součet 166,400

25 K 388381121.1
Betonový soklík šířky 120 mm výšky 100 mm z betonu 

C25/30 XC2 s jednostranným bedněním
m 50,100 235,00 11 773,50

26 K 388381122.1
Betonový soklík šířky 120 mm výšky 200 mm z betonu 

C25/30 XC2 s jednostranným bedněním
m 16,200 329,00 5 329,80

D 4 Vodorovné konstrukce 38 110,55

27 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,069 4 474,00 13 730,71 CS ÚRS 2022 01

VV "věnec dozdívky š.150 mm" 0,36*2 0,720

VV "věnec 200x150 mm" 0,79 0,790

VV "věnec 150x150 mm" 0,079 0,079

VV "věnec 125x150 mm" 0,15 0,150

VV "věnec 375x150 mm" 1,02 1,020

VV "věnec 125x100 mm" 0,31 0,310

VV Součet 3,069

28 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 31,360 470,00 14 739,20 CS ÚRS 2022 01

VV "věnec dozdívky š.150 mm" 16,0*0,15*2*2 9,600

VV "věnec 200x150 mm" 26,7*0,15*2 8,010

VV "věnec 150x150 mm" 3,5*0,15*2 1,050

VV "věnec 125x150 mm" 8,0*0,15*2 2,400

VV "věnec 375x150 mm" 18,2*0,15*2 5,460

VV "věnec 125x100 mm" 24,2*0,1*2 4,840

VV Součet 31,360

29 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 31,360 94,00 2 947,84 CS ÚRS 2022 01

30 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,178 37 600,00 6 692,80 CS ÚRS 2022 01

VV "věnec dozdívky š.150 mm" 0,03*2 0,060

VV "věnce statické úpravy" 0,118 0,118

VV Součet 0,178

D 5 Komunikace pozemní 62 829,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 17,200 1 410,00 24 252,00 CS ÚRS 2022 01

VV "u vrat" 4,3*0,5*8 17,200

32 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

do 200 mm
m2 32,400 630,00 20 412,00 CS ÚRS 2022 01

VV (16,5+90,8+16,5-4,3*8-2,1*4)*0,4 32,400

33 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 210 mm
m2 14,000 517,00 7 238,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vyrovnávací nájezdy" 14,0 14,000

34 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 14,000 371,00 5 194,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vyrovnávací nájezdy" 14,0 14,000

35 M 59245284 dlažba zámková tl.60mm barevná - písková m2 14,700 390,00 5 733,00 CS ÚRS 2022 01

VV 14,0*1,05 14,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 444 201,43

36 K 625141001
Obklad venkovní betonové konstrukce deskami EPS tl. 

50 mm
m2 5,460 517,00 2 822,82 CS ÚRS 2022 01

VV "věnec šíře 375 mm" 18,2*0,15*2 5,460

37 K 631311116
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 34,048 3 995,00 136 021,76 CS ÚRS 2022 01

VV "podlaha" 425,6*0,08 34,048

38 K 631319021

Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro 

konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm 

m3 34,048 1 260,00 42 900,48 CS ÚRS 2022 01

39 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 34,048 329,00 11 201,79 CS ÚRS 2022 01

40 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,615 37 600,00 60 724,00 CS ÚRS 2022 01

VV 425,6*0,0033*1,15 1,615

41 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 19,200 3 713,00 71 289,60 CS ÚRS 2022 01

VV "doplnění podkladního betonu nad jímkami" 12,3*0,2 2,460

VV "vyrovnávací plomba" 14,9*5,35*0,21 16,740

VV Součet 19,200

42 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 2,460 80,00 196,80 CS ÚRS 2022 01

43 K 631319185 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon m3 16,740 77,00 1 288,98 CS ÚRS 2022 01

VV "vyrovnávací plomba" 14,9*5,35*0,21 16,740

44 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,050 37 600,00 1 880,00 CS ÚRS 2022 01

VV "doplnění podkladního betonu nad jímkami" 0,05 0,050

45 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 425,600 17,00 7 235,20 CS ÚRS 2022 01

VV
80,4+37,2+39,4+3,6+8,0+3,1+2,7+4,1+35,9+35,4+35,6+8,6+2

,2+5,1+2,2+3,4+2,9+13,2+51,3+51,3
425,600

46 K 634112123

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm

m 430,000 37,00 15 910,00 CS ÚRS 2022 01

47 K 642944121 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus 13,000 752,00 9 776,00 CS ÚRS 2022 01

VV "D.01" 7 7,000

VV "D.02" 2 2,000

VV "D.03" 2 2,000

VV "D.04" 2 2,000

VV Součet 13,000

48 M 553311851
zárubeň ocelová pro běžné zdění pro jednokřídlové 

dveře š 600 - 1000 mm L/P včetně nátěru
kus 13,000 2 517,00 32 721,00

49 K 642953221
Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a 

rámů pl přes 2,5 m2
kus 6,000 1 128,00 6 768,00 CS ÚRS 2022 01

VV "D.05" 2 2,000

VV "D.06" 2 2,000

VV "D.07" 2 2,000

VV Součet 6,000

50 M 611822561
rámová dřevěná zárubeň do otvoru 2000/2200 mm vč. 

finální povrchové úpravy
kus 4,000 7 567,00 30 268,00

51 M 611822562
rámová dřevěná zárubeň do otvoru 1600/2200 mm vč. 

finální povrchové úpravy
kus 2,000 6 486,00 12 972,00

52 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 

mm
kus 1,000 75,00 75,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vnitřní příčka, místnost 100" 1 1,000

53 M 56245613 mřížka větrací hranatá pevná plast 150x150mm kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2022 01

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 000 686,35

54 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů 
m 50,000 45,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,0*25 50,000

55 M 590302101
úhelník na ochranu rohů hliník eloxovaný 40x40x2000 

mm
kus 25,000 218,00 5 450,00

56 K 611315423
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 

rozsahu plochy přes 30 do 50 %
m2 99,600 301,00 29 979,60 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 37,2+39,4+3,6+8,0+3,1+2,7+4,1+1,5 99,600

VV Součet 99,600

57 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 21,700 442,00 9 591,40 CS ÚRS 2022 01

VV "po vybouraných příčkách" 21,7 21,700

58 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 3 155,000 33,00 104 115,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pod tenkovrstvou hmotu - lepidlo" 1620,0 1 620,000

VV "pod vápenný štuk" 1535,0 1 535,000

VV Součet 3 155,000

59 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 1 620,000 197,00 319 140,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příčka 100 mm" 56,4*2 112,800

VV "příčka 125 mm" 23,4*2 46,800

VV "příčka 150 mm" 25,7*2 51,400

VV "přizdívka 150 mm" 166,4 166,400

VV "zdivo 200 mm" 139,9*2 279,800

VV "zdivo 250 mm" 41,0*2 82,000

VV "zdivo 375 mm" 108,7*2 217,400

VV "zdivo 450 mm" 487,0 487,000

VV "ostění nadpraží" 77,5 77,500

VV "věnce" 48,7 48,700

VV "zazdívky + rozdílné materiály" 50,2 50,200

VV Součet 1 620,000

60 K 6121420.1

Příplatek k cenám k potažení vnitřních stěn 

sklovláknitým pletivem za systémové rohové a nárožní 

lišty

m2 1 535,000 33,00 50 655,00

VV "celková plocha" 1620,0 1 620,000

VV "keramický obklad" -85,0 -85,000

VV Součet 1 535,000

61 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 1 535,000 122,00 187 270,00 CS ÚRS 2022 01

VV "celková plocha" 1620,0 1 620,000

VV "keramický obklad" -85,0 -85,000

VV Součet 1 535,000

62 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 335,000 66,00 22 110,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Oprava omítky na stávajícím cihelném zdivu.

VV "omítky v rozsahu nových prostupů a úprav" 335,0 335,000

VV Součet 335,000

63 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 335,000 273,00 91 455,00 CS ÚRS 2022 01

64 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 335,000 71,00 23 785,00 CS ÚRS 2022 01

VV "omítky v rozsahu nových prostupů a úprav" 335,0 335,000

65 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 

betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 137,000 752,00 103 024,00 CS ÚRS 2022 01

VV "osa 7" 81,0 81,000

VV "osa 13" 56,0 56,000

VV Součet 137,000

66 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 143,850 231,00 33 229,35 CS ÚRS 2022 01

VV 137,0*1,05 143,850

67 K 6222520.1

Příplatek za montáž systémových lišt kontaktního 

zateplení /zakládacích, rohových, dilatačních, 

začišťovacích apod./

m2 137,000 94,00 12 878,00

68 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu

m2 137,000 42,00 5 754,00 CS ÚRS 2022 01

D 62 Úprava povrchů vnějších 802 484,47

69 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 722,000 52,00 37 544,00 CS ÚRS 2022 01

VV 235,0+487,0 722,000

70 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 235,000 752,00 176 720,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.JZ" 20,0+20,0 40,000

VV "pohl.SV" 45,0+118,0 163,000

VV "pohl.JV" 8,0+8,0 16,000

VV "pohl.SZ" 8,0+8,0 16,000

VV Součet 235,000

71 M 28376444
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch tl 120mm
m2 85,050 429,00 36 486,45 CS ÚRS 2022 01

VV (20,0+45,0+8,0+8,0)*1,05 85,050

72 M 28376077 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 120mm m2 161,700 240,00 38 808,00 CS ÚRS 2022 01

VV (20,0+118,0+8,0+8,0)*1,05 161,700

73 K 6222520.1

Příplatek za montáž systémových lišt kontaktního 

zateplení /zakládacích, rohových, dilatačních, 

začišťovacích apod./

m2 235,000 47,00 11 045,00

74 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu

m2 235,000 42,00 9 870,00 CS ÚRS 2022 01

75 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 487,000 207,00 100 809,00 CS ÚRS 2022 01
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VV "pohl.JZ" 149,0 149,000

VV "pohl.SV" 190,0 190,000

VV "pohl.JV" 74,0 74,000

VV "pohl.SZ" 74,0 74,000

VV Součet 487,000

76 K 6221420.1

Příplatek k cenám k potažení vnějších stěn 

sklovláknitým pletivem za systémové rohové a nárožní 

lišty

m2 487,000 56,00 27 272,00

77 K 622151011
Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 534,570 52,00 27 797,64 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.JZ" 149,0*1,03 153,470

VV "pohl.SV" (190,0+32,0)*1,03 228,660

VV "pohl.JV"  74,0*1,03 76,220

VV "pohl.SZ" 74,0*1,03 76,220

VV Součet 534,570

78 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn
m2 534,570 329,00 175 873,53 CS ÚRS 2022 01

79 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 223,510 52,00 11 622,52 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.JZ" 54,0*1,03 55,620

VV "pohl.SV" 131,0*1,03 134,930

VV "pohl.JV"  16,0*1,03 16,480

VV "pohl.SZ" 16,0*1,03 16,480

VV Součet 223,510

80 K 622511122
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 

vnějších stěn
m2 223,510 583,00 130 306,33 CS ÚRS 2022 01

81 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 

barev nebo struktur na fasádě
m 390,000 47,00 18 330,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 370,80

82 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 16,000 244,00 3 904,00 CS ÚRS 2022 01

VV "boční lemy vyrovnávacích nájezdů ke vstupům do 1.NP" 16,0 16,000

83 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 16,320 166,00 2 709,12 CS ÚRS 2022 01

VV 16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,320

84 K 916371112
Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný 

položený do štěrkopískového lože
m 19,200 508,00 9 753,60 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

360/80-120/1200 mm

VV 16,0*1,2 19,200

85 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 393,700 47,00 65 503,90 CS ÚRS 2022 01

VV 90,5*15,4 1 393,700

86 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 36,000 113,00 4 068,00 CS ÚRS 2022 01

VV "očištění stávajících patek a kotev" 36,0 36,000

87 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 36,000 141,00 5 076,00 CS ÚRS 2022 01

88 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 36,000 24,00 864,00 CS ÚRS 2022 01

89 K 9857211.1
Prostupová manžeta instalací TZB, trubka PVC, D.63 

mm, dl. 500 mm, dodávka a montáž
kus 1,000 4 249,00 4 249,00

VV "hřeben střechy" 1 1,000

90 K 9859111.1
Vybavení bezbariérového WC - 1kus WC /dle tabulky 

vybavení WC/ dodávka a montáž 
celek 1,000 24 064,00 24 064,00

P

Poznámka k položce: 

madlo sklápěcí 650+150 mm 

madlo pevné horizontální dl. 750 mm 

štětka s pevným držákem	 

držák toaletního papíru	 

ovládání splachovacího zařízení	 

dávkovač toaletního mýdla	 

pevné zrcadlo v obkladu 400/1100 mm 

otevřený odpadkový koš	 

zásobník na papírové ručníky	 

horizontální madlo na vnitřní straně dveří	dl. 750 mm 

háčky na oděv	 

vertikální madlo dl. 500 mm 

hmatový piktogram	150/150 mm 

91 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 208,975 141,00 29 465,48 CS ÚRS 2022 01

92 K 985311312
Reprofilace podlah cementovou sanační maltou tl přes 

10 do 20 mm
m2 208,975 1 372,00 286 713,70 CS ÚRS 2022 01

VV 835,9*0,25 208,975

D 94 Lešení a stavební výtahy 273 285,60

93 K 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v 

do 10 m

m2 845,000 73,00 61 685,00 CS ÚRS 2022 01

VV (1,5+90,5+1,5)*(5,4-1,8)*2 673,200

VV (1,5+15,4+1,5)*(6,5-1,8)*2-1,16 171,800

VV Součet 845,000

94 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 101 400,000 0,90 91 260,00 CS ÚRS 2022 01

VV 845,0*30*4 101 400,000
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95 K 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v 

do 10 m

m2 845,000 45,00 38 025,00 CS ÚRS 2022 01

96 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 845,000 11,00 9 295,00 CS ÚRS 2022 01

97 M 31687276 síť ochranná na lešení 2,5x20m m2 890,000 9,00 8 010,00 CS ÚRS 2022 01

98 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 845,000 5,00 4 225,00 CS ÚRS 2022 01

99 K 946113114
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše 

přes 5 m2 v přes 3,5 do 4,5 m
kus 2,000 3 055,00 6 110,00 CS ÚRS 2022 01

100 K 946113214
Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 4,5 

m za první a ZKD den použití
kus 360,000 122,00 43 920,00 CS ÚRS 2022 01

VV 30*2*6 360,000

101 K 946113814
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o 

ploše přes 5 m2 v přes 3,5 do 4,5 m
kus 2,000 1 833,00 3 666,00 CS ÚRS 2022 01

102 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 126,600 56,00 7 089,60 CS ÚRS 2022 01

VV 4,6+37,2+39,4+3,6+8,0+3,1+2,7+4,1+2,2+2,2+3,4+2,9+13,2 126,600

D 96 Bourání konstrukcí 292 182,05

103 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm ručně
m2 14,000 658,00 9 212,00 CS ÚRS 2022 01

VV "rampa" 14,0 14,000

104 K 113107142
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

ručně
m2 71,700 207,00 14 841,90 CS ÚRS 2022 01

VV "kolem objektu" (16,5+90,8+16,5-2,1*4)*0,5 57,700

VV "nová rampa" 14,0 14,000

VV Součet 71,700

105 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 137,000 75,00 10 275,00 CS ÚRS 2022 01

VV 16,5+90,8+16,5+1,65*2*4 137,000

106 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 8,730 113,00 986,49 CS ÚRS 2022 01

VV (1,51+1,4)*3,0 8,730

107 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 35,495 132,00 4 685,34 CS ÚRS 2022 01

VV (1,74+1,87)*3,0 10,830

VV (4,09+2,0)*4,05 24,665

VV Součet 35,495

108 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 11,509 837,00 9 633,03 CS ÚRS 2022 01

VV "osa 4" 4,0*4,0*0,3 4,800

VV "osa 8,9,10" 2,0*2,45*0,3*3 4,410

VV "osa 8/A" 0,96*3,0*0,34 0,979

VV "osa 13" 2,0*2,2*0,3 1,320

VV Součet 11,509

109 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 

tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 22,100 75,00 1 657,50 CS ÚRS 2022 01

VV 2,4+4,7+3,0+1,2+1,7+1,2+7,9 22,100

110 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 3,600 583,00 2 098,80 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.SV" 0,6*1,2*5 3,600

111 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 

nebo MV tl do 300 mm
m3 0,225 1 739,00 391,28 CS ÚRS 2022 01

VV "osa 9" 1,0*0,75*0,3 0,225

VV Součet 0,225

112 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 300 mm
m3 2,610 1 128,00 2 944,08 CS ÚRS 2022 01

VV "osa 4" 1,0*2,45*0,3*2 1,470

VV "osa A,B/8,9" 1,57*2,42*0,3 1,140

VV Součet 2,610

113 K 978011161

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 

50 %

m2 99,600 61,00 6 075,60 CS ÚRS 2022 01

VV 37,2+39,4+3,6+8,0+3,1+2,7+4,1+1,5 99,600

VV Součet 99,600

114 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 335,000 75,00 25 125,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pro opravu omítek na stávajícím zdivu" 335,0 335,000

VV Součet 335,000

115 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 32,700 94,00 3 073,80 CS ÚRS 2022 01

116 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 84,600 122,00 10 321,20 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.JZ" 58,0*0,5 29,000

VV "pohl.SV" 92,0*0,5 46,000

VV "pohl.JV" 16,0*0,3 4,800

VV "pohl.SZ" 16,0*0,3 4,800

VV Součet 84,600

117 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 41,400 254,00 10 515,60 CS ÚRS 2022 01

VV "pro IPN 140" 15,0 15,000

VV "pro IPN 120" 24,0 24,000

VV "pro UPN 65" 2,4 2,400
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VV Součet 41,400

118 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 835,900 164,00 137 087,60 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.100" 4,6 4,600

VV "mč.101" 253,4 253,400

VV "mč.102" 257,4 257,400

VV "mč.123" 68,9 68,900

VV "mč.124" 82,0 82,000

VV "mč.125" 169,6 169,600

VV Součet 835,900

119 K 985112132
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 

tl přes 10 do 30 mm
m2 208,975 207,00 43 257,83 CS ÚRS 2022 01

VV 835,9*0,25 208,975

D 997 Přesun sutě 130 069,39

120 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 130,881 207,00 27 092,37 CS ÚRS 2022 01

121 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 130,881 235,00 30 757,04 CS ÚRS 2022 01

122 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 177,929 7,00 8 245,50 CS ÚRS 2022 01

VV 130,881*9 1 177,929

123 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 26,176 1 128,00 29 526,53 CS ÚRS 2022 01

VV 130,881*0,2 26,176

124 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 104,705 329,00 34 447,95 CS ÚRS 2022 01

VV 130,881*0,8 104,705

D 998 Přesun hmot 98 065,63

125 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

přes 6 do 12 m
t 473,747 207,00 98 065,63 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 14 504 927,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 239 492,62

126 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 549,000 21,00 11 529,00 CS ÚRS 2022 01

VV 77,0+472,0 549,000

127 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 35,000 21,00 735,00 CS ÚRS 2022 01

128 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,177 61 100,00 10 814,70 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 549,0*0,0003 0,165

VV 35,0*0,00035 0,012

VV Součet 0,177

129 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící vodovné
m2 77,000 167,00 12 859,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pod vnitří přizdívkou parapetu" 154,0*0,5 77,000

130 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící svislé
m2 35,000 244,00 8 540,00 CS ÚRS 2022 01

VV "izolace vnějších soklíků" 70,0*0,5 35,000

131 M 62852010

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s 

vložkou ze skleněné rohože se  spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 130,550 196,00 25 587,80 CS ÚRS 2022 01

VV 77,0*1,15+35,0*1,2 130,550

132 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 472,000 141,00 66 552,00 CS ÚRS 2022 01

VV "osy 7-13" 472,0 472,000

133 M 62833158

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu 

G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 542,800 167,00 90 647,60 CS ÚRS 2022 01

VV 472,0*1,15 542,800

134 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t 3,252 3 760,00 12 227,52 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny 1 017 681,82

135 K 712400841
Odstranění krytiny střech do 30° odškrabáním mechu s 

očištěním
m2 1 448,000 26,00 37 648,00 CS ÚRS 2022 01

136 K 712363511

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v 

do 18 m

m2 724,000 176,00 127 424,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1448,0*0,5 724,000

137 K 712363512

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v 

do 18 m

m2 362,000 199,00 72 038,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1448,0*0,25 362,000
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138 K 712363513

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova 

v do 18 m

m2 362,000 199,00 72 038,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1448,0*0,25 362,000

139 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 

1,5mm 
m2 1 665,200 207,00 344 696,40 CS ÚRS 2022 01

VV 1448,0*1,15 1 665,200

140 K 712491171
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 

podkladní textilní vrstvy
m2 1 448,000 26,00 37 648,00 CS ÚRS 2022 01

141 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 1 607,280 18,00 28 931,04 CS ÚRS 2022 01

VV 1448,0*1,11 1 607,280

142 K 712431111
Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° 

podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 1 448,000 57,00 82 536,00 CS ÚRS 2022 01

143 M 628560051

modifikovaná samolepicí parotěsná zábrana na 

trapézový plech, nosná vrstva ze skelné mřížky 

spřažená s hliníkovou fólií, požár třída B-ROOF (t3)

m2 1 665,200 122,00 203 154,40

VV 1448,0*1,15 1 665,200

144 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 6,216 1 861,00 11 567,98 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 2 055 747,95

145 K 713111122
Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 889,740 103,00 91 643,22 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.101" 15,5*18,0 279,000

VV "mč.102" 15,5*18,0 279,000

VV "mč.103" 15,5*5,4 83,700

VV "mč.113" 9,5*6,0 57,000

VV "přilehlé snížené místnosti" 5,0*2,5 12,500

VV "mč.121" 6,5*9 58,500

VV "mč.122" 8,6*6 51,600

VV "mč.123" 11,625*5,887 68,440

VV Součet 889,740

146 M 611553491 systémová folie tepelně izolační reflexní tl. 3 mm m2 934,228 58,00 54 185,22

VV 889,34*1,05 934,228

147 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 425,600 47,00 20 003,20 CS ÚRS 2022 01

VV
80,4+37,2+39,4+3,6+8,0+3,1+2,7+4,1+35,9+35,4+35,6+8,6+2

,2+5,1+2,2+3,4+2,9+13,2+51,3+51,3
425,600

148 M 283765041 deska izolační PIR tl 140mm m2 434,112 705,00 306 048,96

VV 425,6*1,02 434,112

149 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 4 317,000 57,00 246 069,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1439,0*3 4 317,000

150 M 631414321
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

spodní vrstva tl 30 mm
m2 2 935,560 124,00 364 009,44

VV 1439,0*2*1,02 2 935,560

151 M 631515041
deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 

vrstva tl 140 mm
m2 81,600 672,00 54 835,20

VV 2*40*1,02 81,600

152 M 283765041 deska izolační PIR tl 140mm m2 1 386,180 651,00 902 403,18

VV 1359,0*1,02 1 386,180

153 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 21,328 776,00 16 550,53 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika 511 975,84

154 K 721000010
Zdravotechnické instalace  /viz. samostatný rozpočet - 

zadání/
celek 1,000 511 975,84 511 975,84

D 731 Ústřední vytápění 831 898,72

155 K 731000010 Vytápění /viz. samostatný rozpočet - zadání/ celek 1,000 831 898,72 831 898,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 598 511,88

156 K 741000010
Silnoproudé rozvody a osvětlení  /viz. samostatný 

rozpočet - zadání/
celek 1,000 2 598 511,88 2 598 511,88

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 547 344,00

157 K 742000010
Slaboproudé rozvody a zařízení  /viz. samostatný 

rozpočet - zadání/
celek 1,000 547 344,00 547 344,00

D 751 Vzduchotechnika 108 693,30

158 K 751000010 Vzduchotechnika /viz. samostatný rozpočet - zadání/ celek 1,000 108 693,30 108 693,30

D 762 Konstrukce tesařské 29 651,84

159 K 762134122.1
Montáž obložení stěn z hoblovaných fošen na sraz tl do 

60 mm
m2 15,295 235,00 3 594,33

VV "obklad rámů vrat z vnitřní strany" (64,8+33,6+34,6)*0,115 15,295

160 M 605111251 řezivo hoblované fošny š do 120 mm dl 2-5 m m3 1,009 16 920,00 17 072,28

VV 15,295*0,06*1,1 1,009

161 K 762136113.1 Montáž obložení paždíků z hoblovaných latí na sraz m2 7,936 235,00 1 864,96
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VV "obklad paždíků z venkovní strany" (25,2+4,2+3,8)*0,08 2,656

VV "obklad paždíků z vnitřní strany" (50,4+8,4+7,2)*0,08 5,280

VV Součet 7,936

162 M 605141141 řezivo hoblované lať průřezu do 40 cm2 m3 0,291 17 108,00 4 978,43

VV 0,05*0,08*(25,2+4,2+3,8)*1,1 0,146

VV 0,025*0,08*(50,4+8,4+7,2)*1,1 0,145

VV Součet 0,291

163 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 

stěn
m3 1,300 564,00 733,20 CS ÚRS 2022 01

VV 1,009+0,291 1,300

164 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 0,731 1 927,00 1 408,64 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 313 046,96

165 K 763132251
SDK podhled samostatný požární předěl 2xA 12,5 mm 

bez TI EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD
m2 14,815 1 024,00 15 170,56 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.100" 2,5*1,8 4,500

VV "mč.115" 1,75*1,21 2,118

VV "mč.117" 1,75*1,23 2,153

VV "mč.118" 1,75*1,85 3,238

VV "mč.119" 1,81*1,55 2,806

VV Součet 14,815

166 K 763411111
Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 

laminátem tl 19,6 mm
m2 4,383 7 352,00 32 223,82 CS ÚRS 2022 01

VV "D.08" 1,74*2,05-0,6*1,9 2,427

VV "D.09" 1,51*2,05-0,6*1,9 1,956

VV Součet 4,383

167 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 

19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
kus 2,000 6 618,00 13 236,00 CS ÚRS 2022 01

VV "D.08-L" 1 1,000

VV "D.09-L" 1 1,000

VV Součet 2,000

168 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený rošt
m2 13,410 470,00 6 302,70 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.120" 13,41 13,410

169 M 590360241 skládaný akustický podhled třídy B kazety 600/600 mm m2 14,081 620,00 8 730,22

VV 13,41*1,05 14,081

170 K 763734111
Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, 

zavětrování pl do 50 cm2
m 1 464,000 75,00 109 800,00 CS ÚRS 2022 01

VV "latě pro uchycení podvěšené membrány" 1464,0 1 464,000

171 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,577 11 468,00 29 553,04 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

třída S.I, C.16

VV 0,04*0,04*1464,0*1,1 2,577

172 K 763734112
Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a 

zavětrování pl přes 50 do 150 cm2
m 66,400 113,00 7 503,20 CS ÚRS 2022 01

VV "Výztuha paždíků" 50,4+8,4+7,6 66,400

173 K 763734113
Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a 

zavětrování pl přes 150 do 500 cm2
m 180,600 207,00 37 384,20 CS ÚRS 2022 01

VV "Výztuha okapní hrany" 180,6 180,600

174 M 605121301
hraněné stavební řezivo průřezu do 224 cm2 do dl 6m 

impregnované
m3 4,444 10 810,00 48 039,64

P
Poznámka k položce: 

třída S.I, C.16

VV 4,04*1,1 4,444

175 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 4,377 1 166,00 5 103,58 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 608 249,00

176 K 76400.D01 Demontáž klempířských prvků liniových do suti m 660,000 19,00 12 540,00

VV "pohl.JZ" 304,0 304,000

VV "pohl.SV" 292,0 292,000

VV "pohl.JV" 30,0 30,000

VV "pohl.SZ" 34,0 34,000

VV Součet 660,000

177 K 764001871 Demontáž nároží do suti m 64,000 47,00 3 008,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.JV" 32,0 32,000

VV "pohl.SZ" 32,0 32,000

VV Součet 64,000

178 K 764111671
Krytina vstupní stříšky z Pz plechu s povrchovou 

úpravou
m2 34,800 879,00 30 589,20 CS ÚRS 2022 01

VV "markýzy" 4,35*8 34,800

179 K 764200.01
Koutové lemování styku panel/střecha RŠ 250 mm, 

plech FeZn 0,65 mm lakovaný, dodávka a montáž 
m 89,200 357,00 31 844,40

VV 4,3*13+3,7*9 89,200

180 K 764200.02
Lemování spodku panelu nad otvory RŠ 250 mm, plech 

FeZn 0,65 mm lakovaný, dodávka a montáž 
m 89,200 329,00 29 346,80

VV 4,3*13+3,7*9 89,200

181 K 764200.03
Čelní okapnička spodku panelu RŠ 150 mm, plech 

FeZn 0,65 mm lakovaný, dodávka a montáž 
m 89,200 282,00 25 154,40

VV 4,3*13+3,7*9 89,200
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182 K 764200.04
Lemování okraje střechy ve štítech RŠ 625 mm, plech 

FeZn 0,65 mm lakovaný, dodávka a montáž 
m 32,000 709,00 22 688,00

VV 8,0*4 32,000

183 K 764200.05
Uzávěra vln trapézu u okapní hrany RŠ 150 mm, plech 

FeZn 0,65 mm lakovaný, dodávka a montáž 
m 180,400 282,00 50 872,80

VV 90,2*2 180,400

184 K 764200.06
Zaplentování kapsy vazniček ve světlíku RŠ 250 mm, 

plech FeZn 0,65 mm lakovaný, dodávka a montáž 
m 36,000 338,00 12 168,00

VV 6,0*6 36,000

185 K 764201.07

Parapetní oplechování mezilehlého paždíku RŠ 150 

mm, plech FeZn 0,7 mm poplastovaný, dodávka a 

montáž 

m 33,200 301,00 9 993,20

VV 3,6*7 25,200

VV 4,2*1 4,200

VV 1,9*2 3,800

VV Součet 33,200

186 K 764201.08
Parapetní oplechování oken RŠ 250 mm, plech FeZn 

0,7 mm poplastovaný, dodávka a montáž 
m 33,200 367,00 12 184,40

VV 3,6*7 25,200

VV 4,2*1 4,200

VV 1,9*2 3,800

VV Součet 33,200

187 K 764201.09
Okapní lišta (napojení folie mPVC) RŠ 200 mm, plech 

FeZn 0,7 mm poplastovaný, dodávka a montáž 
m 180,800 259,00 46 827,20

VV 90,4*2 180,800

188 K 764201.10
Podokapní žlab RŠ 500 mm, plech FeZn 0,7 mm 

poplastovaný, dodávka a montáž 
m 181,000 620,00 112 220,00

VV 90,5*2 181,000

189 K 764201.11
Dešťový svod DN 100 mm RŠ 330 mm, plech FeZn 0,7 

mm poplastovaný, dodávka a montáž 
m 73,200 517,00 37 844,40

VV 5,3*8+4,4*7 73,200

190 K 764202.12
Nastavovací ohýbaný profil okapní hrany RŠ 500 mm, 

plech FeZn 1,0 mm lakovaný, dodávka a montáž 
m 180,800 698,00 126 198,40

VV 90,4*2 180,800

191 K 764202.13

Výztuhy nastavovacího okapního profilu (rozteč 2 m) 

RŠ 250 mm, plech FeZn 1,0 mm lakovaný, dodávka a 

montáž 

m 27,600 1 448,00 39 964,80

VV 0,3*92 27,600

192 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,549 3 102,00 4 805,00 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 341 433,40

193 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 59,250 789,00 46 748,25 CS ÚRS 2022 01

VV "O.02" 3,6*1,25*6 27,000

VV "O.04" 3,6*1,25*1 4,500

VV "O.06" 1,8*1,25*2 4,500

VV "O.08" 4,2*1,25*1 5,250

VV "O.10" 4,2*1,2*3 15,120

VV "O.12" 3,6*0,8*1 2,880

VV Součet 59,250

194 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 61,050 789,00 48 168,45 CS ÚRS 2022 01

VV "O.01" 3,6*1,85*6 39,960

VV "O.03" 3,6*1,85*1 6,660

VV "O.05" 1,8*1,85*2 6,660

VV "O.07" 4,2*1,85*1 7,770

VV Součet 61,050

195 K 766622133
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v přes 2,5 m s rámem do zdiva
m2 38,300 789,00 30 218,70 CS ÚRS 2022 01

VV "O.11" 4,2*2,75*2 23,100

VV "O.13" 3,6*2,75*1 9,900

VV "O.14" 1,0*2,65*2 5,300

VV Součet 38,300

196 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 

rámem do zdiva
kus 5,000 789,00 3 945,00 CS ÚRS 2022 01

VV "O.09" 5 5,000

197 M 61140-O01

O.01 - okno čtyřdílné se dvěma křídly otevíravými a 

sklápěcími a dvěma křídly pevnými, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI rozm.3600x1850 mm

kus 6,000 25 919,00 155 514,00

198 M 61140-O02

O.02 - okno trojdílné se jedním křídlem a sklápěcími a 

dvěma křídly pevnými, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI; ovládání vzdáleným pákovým uzávěrem 

rozm.3600x1250 mm

kus 6,000 32 470,00 194 820,00

199 M 61140-O03

O.03 - okno čtyřdílné se dvěma křídly otevíravými a 

sklápěcími a dvěma křídly pevnými, bílé, Uw = 1,2, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI rozm.3600x1850 mm

kus 1,000 25 919,00 25 919,00
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200 M 61140-O04

O.04 - okno trojdílné se jedním křídlem sklápěcími, 

jedním křídlem pevným a jedním křídlem vyplněným 

protidešťovou žaluzií+, bílé, Uw = 1,2, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI,ovládání vzdáleným pákovým uzávěrem 

rozm.3600x1250 mm

kus 1,000 32 216,00 32 216,00

201 M 61140-O05

O.05 - okno dvojdílné s jedním křídlem otevíravým a 

sklápěcím a jedním křídlem pevným, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI rozm.1800x1850 mm

kus 2,000 13 205,00 26 410,00

VV "L" 1 1,000

VV "P" 1 1,000

VV Součet 2,000

202 M 61140-O06

O.06 - okno jednodílné sklápěcí, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI,ovládání vzdáleným pákovým uzávěrem 

rozm.1800x1250 mm

kus 2,000 23 840,00 47 680,00

VV "L" 1 1,000

VV "P" 1 1,000

VV Součet 2,000

203 M 61140-O07

O.07 - okno čtyřdílné se dvěma křídly otevíravými a 

sklápěcími a dvěma křídly pevnými, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI rozm.4200x1850 mm

kus 1,000 27 766,00 27 766,00

204 M 61140-O08

O.08 - okno trojdílné se jedním křídlem a sklápěcími a 

dvěma křídly pevnými, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI, ovládání vzdáleným pákovým uzávěrem 

rozm.4200x1250 mm

kus 1,000 33 889,00 33 889,00

205 M 61140-O09

O.09 - okno jednodílné otevíravé a sklápěcí, bílé, Uw = 

0,8, se zabudovanými magnetickými kontakty dle 

oddílu D.1.4-SLI rozm.600x1200 mm

kus 5,000 4 579,00 22 895,00

VV "L" 2 2,000

VV "P" 3 3,000

VV Součet 5,000

206 M 61140-O10

O.10 - okno trojdílné se jedním křídlem a sklápěcími a 

dvěma křídly pevnými, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI, ovládání vzdáleným pákovým uzávěrem; součástí 

okna vodorovná výztuha rozm.4200x1200 mm

kus 3,000 32 548,00 97 644,00

207 M 61140-O11

O.11 - okno sedmidílné s 2 kř. balkon. dveřmi, třemi 

pevnými křídly a výplň. panely, bílé, Uw = 0,8, se 

zabud. magnet. kontakty dle odd. D.1.4-SLI; součástí 

okna vodorovná a dvě svislé výztuhy; dveře 

uzamykatelné, bez kliky z vnější strany 

rozm.4200x2750 

kus 2,000 50 320,00 100 640,00

P
Poznámka k položce: 

systémové lemování u podlahy

208 M 61140-O12

O.12 - okno trojdílné se jedním křídlem a sklápěcími a 

dvěma křídly pevnými, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI, ovládání vzdáleným pákovým uzávěrem; součástí 

okna vodorovná výztuha rozm.3600x800 mm

kus 1,000 23 710,00 23 710,00

209 M 61140-O13

O.13 - okno sedmidílné s 2 kř.balkon. dveřmi, třemi 

pevnými křídly a výplň. panely, bílé, Uw = 0,8, se 

zabud. magneti. kontakty dle oddílu D.1.4-SLI; součástí 

okna vodorovná a dvě svislé výztuhy, dveře 

uzamykatelné, bez kliky z vněj. strany rozm.3600x2750

kus 1,000 47 346,00 47 346,00

P
Poznámka k položce: 

systémové lemování u podlahy

210 M 61140-O14

O.14 - okno dvojdílné se jedním křídlem otevíravým a 

sklápěcím a jedním křídlem pevným, bílé, Uw = 0,8, se 

zabudovanými magnetickými kontakty dle oddílu D.1.4-

SLI rozm.1000x2650 mm

kus 2,000 10 128,00 20 256,00

P
Poznámka k položce: 

systémové lemování u podlahy

VV "L" 1 1,000

VV "P" 1 1,000

VV Součet 2,000

211 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
kus 1,000 2 608,00 2 608,00 CS ÚRS 2022 01

VV "O.15" 1 1,000

212 M 61140-O15

O.15 - dveře jednokřídlové  do rámové zárubně, U = 

1,2 kování klika/vně koule, samozavírací, opatřené 

magnetickým kontaktem a vybavené samouzamykacím 

kováním dle oddílu D.1.4-SLI rozm.1450x2325 mm 

křídlo 1200x2200 mm

kus 1,000 38 967,00 38 967,00

P
Poznámka k položce: 

Al prahová lišta nízká 

213 K 766629651
Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 

těsnící fólií
m 430,420 110,00 47 346,20 CS ÚRS 2022 01

VV (1,85+3,6+1,85)*6 43,800

Strana 18 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,25+3,6+1,25)*6 36,600

VV (1,85+3,6+1,85)*1 7,300

VV (1,25+3,6+1,25)*1 6,100

VV (1,85+1,8+1,85)*2 11,000

VV (1,25+1,8+1,25)*2 8,600

VV (1,85+4,2+1,85)*1 7,900

VV (1,25+4,2+1,25)*1 6,700

VV (1,2+0,6+1,2)*5 15,000

VV (1,2+4,2+1,2)*3 19,800

VV (2,75+4,2+2,75)*2 19,400

VV (0,8+3,6+0,8)*1 5,200

VV (2,75+3,6+2,75)*1 9,100

VV (2,65+1,0+2,65)*2 12,600

VV (2,33+1,45+2,33)*1 6,110

VV Vnitřní 215,210

VV 215,21 215,210

VV Vnější 215,210

VV Součet 430,420

214 K 766629639 Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií m 201,300 110,00 22 143,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*6 21,600

VV 3,6*6 21,600

VV 3,6*1 3,600

VV 3,6*1 3,600

VV 1,8*2 3,600

VV 1,8*2 3,600

VV 4,2*1 4,200

VV 4,2*1 4,200

VV 0,6*5 3,000

VV 4,2*3 12,600

VV 4,2*2 8,400

VV 3,6*1 3,600

VV 3,6*1 3,600

VV 1,0*2 2,000

VV 1,45*1 1,450

VV Vnitřní 100,650

VV 100,65 100,650

VV Vnější 100,650

VV Součet 201,300

215 M 59071055
fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s 

butylem 100mm
m 347,446 55,00 19 109,53 CS ÚRS 2022 01

VV 215,21+100,65 315,860

VV 315,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 347,446

216 M 59071051
fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná bílá PP 

bez butylu 100mm
m 347,446 55,00 19 109,53 CS ÚRS 2022 01

VV 315,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 347,446

217 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl do 1,0 m
kus 5,000 290,00 1 450,00 CS ÚRS 2022 01

VV "O.09" 5 5,000

VV Součet 5,000

218 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m
kus 4,000 290,00 1 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV "O.05" 2 2,000

VV "O.06" 2 2,000

VV Součet 4,000

219 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m
kus 14,000 290,00 4 060,00 CS ÚRS 2022 01

VV "O.01" 6 6,000

VV "O.02" 6 6,000

VV "O.03" 1 1,000

VV "O.04" 1 1,000

VV Součet 14,000

220 K 766694115
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl přes 3,6 m
kus 2,000 290,00 580,00 CS ÚRS 2022 01

VV "O.07" 1 1,000

VV "O.08" 1 1,000

VV Součet 2,000

221 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 33,000 323,00 10 659,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*(6+1) 25,200

VV 1,8*2 3,600

VV 4,2*1 4,200

VV Součet 33,000

222 M 61140080 parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá m 33,000 182,00 6 006,00 CS ÚRS 2022 01

VV 3,6*(6+1) 25,200

VV 1,8*2 3,600

VV 4,2*1 4,200

VV Součet 33,000

223 M 61140082 parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá m 3,000 439,00 1 317,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,6*5 3,000

224 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 25,000 81,00 2 025,00 CS ÚRS 2022 01

225 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 11,000 329,00 3 619,00 CS ÚRS 2022 01

VV "D.01" 7 7,000

VV "D.02" 2 2,000

VV "D.03" 2 2,000

VV Součet 11,000

226 M 61164-D01

D.01 - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové otevíravé 

plné hladké šedé, kování nerez, klika-klika, zámek 

vložkový rozm.800x1970 mm

kus 7,000 3 563,00 24 941,00

VV "L" 5 5,000
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VV "P" 2 2,000

VV Součet 7,000

227 M 61164-D02

D.02 - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové otevíravé 

plné hladké šedé, kování nerez, klika-klika, zámek 

vložkový rozm.600x1970 mm

kus 2,000 3 563,00 7 126,00

VV "L" 2 2,000

228 M 61164-D03

D.03 - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové otevíravé 

plné hladké šedé, kování nerez, klika-klika, zámek 

vložkový rozm.700x1970 mm

kus 2,000 3 563,00 7 126,00

VV "L" 1 1,000

VV "P" 1 1,000

VV Součet 2,000

229 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000 329,00 658,00 CS ÚRS 2022 01

VV "D.04" 2 2,000

230 M 61164-D04

D.04 - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové otevíravé 

plné hladké šedé, kování nerez, klika-klika, zámek 

vložkový rozm.900x1970 mm

kus 2,000 3 563,00 7 126,00

VV "L" 1 1,000

VV "P" 1 1,000

VV Součet 2,000

231 K 766660111
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 

1,45 m do dřevěné rámové zárubně
kus 2,000 2 914,00 5 828,00 CS ÚRS 2022 01

VV "D.06" 2 2,000

232 M 61164-D06

D.06 - dřevěné dveře dvoukřídlové otevíravé, 

prosklené od výšky 40 cm sklem čirým bezpečnostním 

lepeným, šedé, kování klika-klika, zámek vložkový 

rozm.1400x2100 mm

kus 2,000 18 236,00 36 472,00

233 K 766660112
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 

přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně
kus 4,000 2 914,00 11 656,00 CS ÚRS 2022 01

VV "D.05" 2 2,000

VV "D.07" 2 2,000

VV Součet 4,000

234 M 61164-D05

D.05 - dřevěné dveře dvoukřídlové otevíravé, 

prosklené od výšky 40 cm sklem čirým bezpečnostním 

lepeným, šedé, kování klika-klika, zámek vložkový 

rozm.1800x2100 mm

kus 2,000 18 236,00 36 472,00

235 M 61164-D07

D.07 - dřevěné dveře dvoukřídlové otevíravé, plné 

šedé, kování klika-klika, zámek vložkový 

rozm.1800x2100 mm

kus 2,000 10 697,00 21 394,00

236 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 19,000 122,00 2 318,00 CS ÚRS 2022 01

237 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 19,000 226,00 4 294,00 CS ÚRS 2022 01

238 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 8,643 1 166,00 10 077,74 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 2 575 145,65

239 K 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 277,000 141,00 39 057,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.SV" 187,0 187,000

VV "pohl.JV" 45,0 45,000

VV "pohl.SZ" 45,0 45,000

VV Součet 277,000

240 K 767415812
Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště 

tvarovaným plechem budov v do 6 m šroubováním
m2 298,000 94,00 28 012,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.JZ" 121,0 121,000

VV "pohl.SV" 121,0 121,000

VV "pohl.JV" 28,0 28,000

VV "pohl.SZ" 28,0 28,000

VV Součet 298,000

241 K 767651824 Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 13 m2 kus 14,000 2 068,00 28 952,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pohl.JZ" 12+1 13,000

VV "pohl.SV" 1 1,000

VV Součet 14,000

242 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 21,660 1 241,00 26 880,06 CS ÚRS 2022 01

VV "Z.01" 5,7*3,8 21,660

243 K 767640322
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních 

dvoukřídlových
kus 1,000 2 792,00 2 792,00 CS ÚRS 2022 01

VV "Z.01" 1 1,000

244 M 55301-Z01

Z.01 - drátěná příčka dvojená vnitřní s otevíravými 

dvoukřídlovými dveřmi, uzamykatelnými, kování klika-

klika,  zámek vložkový, nátěr syntetický šedý, stupeň 

C.1, rozm.5700x3800 mm

kus 1,000 91 819,00 91 819,00

P
Poznámka k položce: 

viz. výkres Zámečnické výrobky 1

245 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu
m 15,440 1 474,00 22 758,56 CS ÚRS 2022 01

VV "Z.02" (4,72+3,0)*2 15,440

246 K 767834112
Příplatek k ceně za montáž ochranného koše 

svařovaný
m 9,440 290,00 2 737,60 CS ÚRS 2022 01

VV "Z.02" 4,72*2 9,440

247 M 55301-Z02

Z.02 - pevný servisní žebřík s ochranným košem a 

přenosný žebřík, nátěr syntetický šedý, stupeň C.3, 

rozm. 700/700/3600+1100 mm   440/3000 mm

kus 2,000 35 363,00 70 726,00
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P
Poznámka k položce: 

viz. výkres Zámečnické výrobky 1

248 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

10 do 20 kg
kg 666,000 103,00 68 598,00 CS ÚRS 2022 01

VV "Z.03" 270,0+30,0 300,000

VV "Z.04" 366,0 366,000

VV Součet 666,000

249 M 55301-Z03
Z.03 - výztuha pro kotvení stěnového panelu opláštění 

profil L 60x3 mm, nátěr syntetický šedý, stupeň C.1
kg 300,000 75,00 22 500,00

P
Poznámka k položce: 

viz. výkres Zámečnické výrobky 1

250 M 55301-Z04
Z.04 - výztuha pro podepření parapetní nadezdívky 

profil L 60x3 mm, nátěr syntetický šedý, stupeň C.1
kg 366,000 75,00 27 450,00

P
Poznámka k položce: 

viz. výkres Zámečnické výrobky 1

251 K 767312462
Montáž světlíků hřebenových na ocelové vazníky 

(plechy) rozpětí do 3000 mm se zasklením
m 7,200 2 627,00 18 914,40 CS ÚRS 2022 01

VV "Z.05" 3,6*2 7,200

252 M 55301-Z05

Z.05 - střešní světlík osazený na původním trapézovém 

plechu střechy, rám z ohýbaného plechu, zastropení z 

ocelových tyčí vč.zasklení, tepel.izolace rámu 

kompletizovanými panely tl. 120 mm,rozm.3580x1880 

mm vč. zdvojených vazniček podél světlíku UPE 160 

kus 2,000 280 120,00 560 240,00

P
Poznámka k položce: 

viz. výkres Zámečnické výrobky 2

253 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 1,244 1 861,00 2 315,08 CS ÚRS 2022 01

VV "Z.06" 1,22*1,02 1,244

254 M 55301-Z06
Z.06 - očistný rošt z tahokovu žárově pozinkovaný 

rozm.1020/1220/50 mm
kus 1,000 5 997,00 5 997,00

P
Poznámka k položce: 

viz. výkres Zámečnické výrobky 2

255 K 767646401
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 

1000 mm
kus 1,000 1 861,00 1 861,00 CS ÚRS 2022 01

VV "Z07" 1 1,000

256 M 55301-Z07

Z.07 - montážní dvířka otevíravá jednokřídlová 

uzamykatelná rozm.1000x750 mm, nátěr syntetický 

šedý, stupeň C.1

kus 1,000 7 962,00 7 962,00

P
Poznámka k položce: 

viz. výkres Zámečnické výrobky 2

257 K 7678812.1

Z.08 - Záchytný systém z kotevních prvků kotvených k 

rámům vazníků a lana napjatého podél hřebene střechy 

z obou stran, 32 kotevních prvků +  2x90 bm kotevního 

lana

celek 1,000 102 822,00 102 822,00

P
Poznámka k položce: 

Systémové řešení zvoleného výrobce

258 K 767426201 Montáž kovových slunolamů horizontálních m2 38,431 1 829,00 70 290,30 CS ÚRS 2022 01

VV "Z09" 23,87*1,61 38,431

259 M 55301-Z09
Z.09 - stínící pevný rošt horizontální, ocelová 

konstrukce s roštem, žárově zinkováno  
kg 1 260,000 150,00 189 000,00

P
Poznámka k položce: 

viz. výkres PD

260 K 767812613 Montáž markýz fasádních přes 3500 do 5000 mm kus 8,000 11 477,00 91 816,00 CS ÚRS 2022 01

261 M 553812511 markýza nad vraty rozměr 4290x900 mm kus 8,000 11 167,00 89 336,00

P

Poznámka k položce: 

Kompletní dodávka a výroba markýzy bez oplechování dle PD -  

Tabulka výrobků. (oplechování viz. klempířské konstrukce)

262 K 767652240
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové 

konstrukce pl přes 13 m2
kus 8,000 13 865,00 110 920,00 CS ÚRS 2022 01

VV "VR.1" 3 3,000

VV "VR.2" 3+1 4,000

VV "VR.3" 1 1,000

VV Součet 8,000

263 M 55301-VR1

VR.1 - dvoukřídlová vrata ručně otevíravá, rám z 

ocelových prvků, výplň kompletizovaný panel tl.40 mm 

PIR pěna, barva šedá, Uw=0,8; se zabudovanými 

magnetickými kontakty viz oddíl D.1.4-SLI 

rozm.4188x4074 mm

kus 3,000 56 753,00 170 259,00

P

Poznámka k položce: 

Křídla vrat opatřena pákovými uzávěry, a stavěči křídel v otevřené 

poloze, zámek vložkový

264 M 55301-VR2

VR.2 - dvoukřídlová vrata ručně otevíravá, s 1 

kř.otevíravými dvířky (kování klika-koule), rám z 

ocelových prvků, výplň kompletizovaný panel tl.40 mm 

PIR pěna, barva šedá, Uw=0,8; se zabud. magnet. 

kontakty oddíl D.1.4-SLI  rozm.4188x4074 mm

kus 4,000 64 390,00 257 560,00

P

Poznámka k položce: 

Křídla vrat opatřena pákovými uzávěry, a stavěči křídel v otevřené 

poloze, zámek vložkový

VV "L" 3 3,000

VV "P" 1 1,000

VV Součet 4,000
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265 M 55301-VR3

VR.3 - dvoukřídlová vrata ručně otevíravá, s 1 kř. 

otevíravými dvířky (kování klika-koule) zaskl. 

bezpeč.sklem, rám z ocel. prvků, výplň kompletizovaný 

panel tl.40 mm PIR pěna, barva šedá, Uw=0,8; se 

zabud. magnet. kontakty oddíl D.1.4-SLI  

rozm.4188x4074

kus 1,000 68 033,00 68 033,00

P

Poznámka k položce: 

Křídla vrat opatřena pákovými uzávěry, a stavěči křídel v otevřené 

poloze, zámek vložkový, ve dveřích osazena větrací žaluzie

266 K 767627310
Příplatek k montáži vrat za připojovací spáru kompletní 

komprimační impregnovanou páskou
m 240,000 100,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 01

267 K 7678211.1
Vyplnění dutiny paždíků nadpraží vrat a zárubní vrat 

průřezu 150x150 mm montážní PUR pěnou
m 66,000 75,00 4 950,00

268 K 7678211.2
Vyplnění dutiny podstřeší štítových stěn průřezu 

160x60 mm montážní PUR pěnou
m 64,000 75,00 4 800,00

269 K 7678211.3
Vyplnění dutiny dutiny trapézu po okapních stranách 

průřezu 450x35 mm montážní PUR pěnou
m 181,000 94,00 17 014,00

270 K 7674155.1
Montáž obkladu z kompletizovaných panelů nadpraží 

vrat a oken
m2 53,464 1 128,00 60 307,39

271 K 7674155.2
Montáž obkladu z kompletizovaných panelů lem 

světlíku
m2 9,540 1 316,00 12 554,64

272 M 553247611

kompletizovaný panel, jádro MW 120 mm, oboustranně 

opláštěný lakovaným pozinkovaným plechem, RAL 

9007

m2 66,154 1 504,00 99 495,62

VV (53,464+9,54)*1,05 66,154

273 K 767991912
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné 

řezání 
m 19,200 56,00 1 075,20 CS ÚRS 2022 01

VV "otvor ve střešním plášti" (3,3+1,5)*2*2 19,200

274 K 767391113.1
Kotvení střešní krytiny z tvarovaných plechů 

přistřelením
m2 1 448,000 89,00 128 872,00

275 K 767392802.1 Odstranění stávajícího kotvení krytin střech z plechů m2 1 448,000 19,00 27 512,00

276 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 9,840 1 520,00 14 956,80 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 223 853,07

277 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 110,000 11,00 1 210,00 CS ÚRS 2022 01

278 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 110,000 38,00 4 180,00 CS ÚRS 2022 01

VV "podlaha" 96,2 96,200

VV "sokl" 94,7*0,12+2,436 13,800

VV Součet 110,000

279 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 90 do 120 mm
m 94,700 132,00 12 500,40 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.106" (2,0+1,75)*2-0,8 6,700

VV "mč.107" (2,0+3,95)*2-0,8 11,100

VV "mč.113" (10,8+8,3)*2-1,2-0,9*2-0,8*3-1,4*3 28,600

VV "mč.114" (5,0+1,75)*2-0,9-0,7 11,900

VV "mč.116" (3,0+1,75)*2-0,9-0,7 7,900

VV "mč.119" (1,8+1,55)*2-0,8 5,900

VV "mč.120" (5,95+5,75)*2-0,8 22,600

VV Součet 94,700

280 M 597612711 sokl keramický - dle typu dlažby m 104,170 404,00 42 084,68

VV 94,7*1,1 104,170

281 K 771574266

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 

25 ks/m2

m2 96,200 799,00 76 863,80 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.106" 3,6 3,600

VV "mč.107" 8,0 8,000

VV "mč.108" 3,1 3,100

VV "mč.109" 2,7 2,700

VV "mč.110" 4,1 4,100

VV "mč.113" 35,6 35,600

VV "mč.114" 8,6 8,600

VV "mč.115" 2,2 2,200

VV "mč.116" 5,1 5,100

VV "mč.117" 2,2 2,200

VV "mč.118" 3,4 3,400

VV "mč.119" 2,9 2,900

VV "mč.120" 13,2 13,200

VV "mč.126" 1,5 1,500

VV Součet 96,200

282 M 59761406

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 

25ks/m2

m2 105,820 564,00 59 682,48 CS ÚRS 2022 01

VV 96,2*1,1 105,820

283 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
m2 30,800 14,00 431,20 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.106" 3,6 3,600

VV "mč.108" 3,1 3,100

VV "mč.109" 2,7 2,700

VV "mč.110" 4,1 4,100

VV "mč.115" 2,2 2,200

VV "mč.116" 5,1 5,100

VV "mč.117" 2,2 2,200

VV "mč.118" 3,4 3,400
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VV "mč.119" 2,9 2,900

VV "mč.126" 1,5 1,500

VV Součet 30,800

284 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 105,000 66,00 6 930,00 CS ÚRS 2022 01

285 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 30,800 451,00 13 890,80 CS ÚRS 2022 01

286 K 7715919.1

Izolace pod dlažbu - příplatek za systémové těsnící 

pásy pro trvale pružné utěsnění stykových a rohových 

spár

m2 30,800 141,00 4 342,80

287 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 2,757 630,00 1 736,91 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 135 546,00

288 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 86,590 7,00 606,13 CS ÚRS 2022 01

VV 51,52+35,07 86,590

289 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 86,590 42,00 3 636,78 CS ÚRS 2022 01

290 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 51,520 799,00 41 164,48 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.103" 1,4*1,6 2,240

VV "mč.105" 1,4*1,6 2,240

VV "mč.106" 2,8*1,6 4,480

VV "mč.107" 1,6*1,6 2,560

VV "mč.108" 6,4*1,6 10,240

VV "mč.109" 4,9*1,6 7,840

VV "mč.110" 7,5*1,6 12,000

VV "mč.111" 1,0*1,6 1,600

VV "mč.112" 1,0*1,6 1,600

VV "mč.120" 1,0*1,6 1,600

VV "mč.121" 1,6*1,6 2,560

VV "mč.122" 1,6*1,6 2,560

VV Součet 51,520

291 K 781475112
Montáž obkladů vnitřních keramických přes 22 do 25 

ks/m2 lepených hydroizolačním tmelem
m2 35,070 846,00 29 669,22 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.115" 5,2*2,1 10,920

VV "mč.117" 5,2*2,1 10,920

VV "mč.118" 6,3*2,1 13,230

VV Součet 35,070

292 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 95,249 423,00 40 290,33 CS ÚRS 2022 01

VV (51,52+35,07)*1,1 95,249

293 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 29,280 56,00 1 639,68 CS ÚRS 2022 01

294 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
m2 86,590 47,00 4 069,73 CS ÚRS 2022 01

VV 51,52+35,07 86,590

295 K 7814941.1

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za 

rohové, ukončující, vanové a dilatační profily lepené 

flexibilním lepidlem 

m2 86,590 75,00 6 494,25

296 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 105,000 66,00 6 930,00 CS ÚRS 2022 01

297 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,636 639,00 1 045,40 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 095 653,53

298 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 27,877 55,00 1 533,24 CS ÚRS 2022 01

VV "obklad rámů vrat a paždíků" 23,231*1,2 27,877

299 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 27,877 5,00 139,39 CS ÚRS 2022 01

300 K 783128211
Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením
m2 27,877 202,00 5 631,15 CS ÚRS 2022 01

301 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 1 620,000 113,00 183 060,00 CS ÚRS 2022 01

VV "stávající ocelová konstrukce" 1620,0 1 620,000

302 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1 620,000 5,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 01

303 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 1 620,000 103,00 166 860,00 CS ÚRS 2022 01

304 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 1 620,000 103,00 166 860,00 CS ÚRS 2022 01

305 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 1 620,000 141,00 228 420,00 CS ÚRS 2022 01

306 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 43,113 5,00 215,57 CS ÚRS 2022 01

307 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých a štukových omítek
m2 43,113 47,00 2 026,31 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.100" 8,8*2,1 18,480

VV "mč.119" 5,8*2,1 12,180

VV "mč.120" 5,93*2,1 12,453

VV Součet 43,113

308 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 43,113 136,00 5 863,37 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Omyvatelný nátěr omítek.

309 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 1 166,800 11,00 12 834,80 CS ÚRS 2022 01
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310 K 783943161.1
Penetrační alkyduretanový nátěr pórovitých betonových 

podlah
m2 1 166,800 47,00 54 839,60 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.100" 4,6 4,600

VV "mč.101" 253,4 253,400

VV "mč.102" 257,4 257,400

VV "mč.103" 80,4 80,400

VV "mč.104" 37,2 37,200

VV "mč.105" 39,4 39,400

VV "mč.111" 35,9 35,900

VV "mč.112" 35,4 35,400

VV "mč.121" 51,3 51,300

VV "mč.122" 51,3 51,300

VV "mč.123" 68,9 68,900

VV "mč.124" 82,0 82,000

VV "mč.125" 169,6 169,600

VV Součet 1 166,800

311 K 783947163.1
Krycí dvojnásobný alkyduretanový nátěr betonové 

podlahy
m2 1 166,800 197,00 229 859,60

312 K 783997163.1
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za 

provedení soklíku š přes 50 do 100 mm
m 390,000 56,00 21 840,00

VV "mč.100" (2,5+1,8)*2-0,8 7,800

VV "mč.101" (17,6+14,8)*2-4,3*2-4,0 52,200

VV "mč.102" (17,6+14,8)*2-4,3*3-4,0 47,900

VV "mč.103" (14,8+5,4)*2-2,0-1,8 36,600

VV
"mč.104+105" (10,2+6,05)*2+(2,35+2,0)*2-1,8-2,0*2-

1,6*2+11,7
43,900

VV "mč.111+112" (14,8+5,7)*2-1,8-2,0-1,8 35,400

VV "mč.121" (8,65+5,95)*2-1,4 27,800

VV "mč.122" (8,35+6,6)*2-1,6 28,300

VV "mč.123" (11,65+5,9)*2-2,0-1,8-4,3 27,000

VV "mč.124" (14,8+5,6)*2-4,3-2,0 34,500

VV "mč.125" (14,8+11,65)*2-4,3 48,600

VV Součet 390,000

313 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 43,260 5,00 216,30 CS ÚRS 2022 01

314 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 43,260 38,00 1 643,88 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Omyvatelný nátěr stěn.

VV "místnost 100" 8,8*2,1 18,480

VV "místnost 119" 5,8*2,1 12,180

VV "místnost 120 (zadní stěna)" 6,0*2,1 12,600

VV Součet 43,260

315 K 783827421 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr štukových omítek m2 43,260 132,00 5 710,32 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 212 097,20

316 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 586,000 5,00 2 930,00 CS ÚRS 2022 01

317 K 784111005
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 

5,00 m
m2 1 926,000 5,00 9 630,00 CS ÚRS 2022 01

318 K 784181102
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 

penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 586,000 28,00 16 408,00 CS ÚRS 2022 01

319 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 586,000 42,00 24 612,00 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.100" (2,5+1,8)*2*3,0 25,800

VV
"mč.104+105" (6,05+10,15)*2*3,8+(2,65+2,0)*2*2,8-

12,4+4,0+1,77
142,530

VV "mč.106" (2,0+1,75)*2*3,8 28,500

VV "mč.107" (3,95+2,0)*2*2,8 33,320

VV "mč.108" (2,05+1,5)*2*2,8 19,880

VV "mč.109" (1,75+1,5)*2*2,8 18,200

VV "mč.110" (2,4+1,75)*2*2,8 23,240

VV "mč.111,112" (5,7+14,5)*2*3,8-16,2-11,3+4,0+2 132,020

VV "mč.114" (4,7+1,75)*2*2,7 34,830

VV "mč.115" (1,75+1,2)*2*2,7 15,930

VV "mč.116" (1,75+2,7)*2*2,7 24,030

VV "mč.117" (1,75+1,25)*2*2,7 16,200

VV "mč.118" (1,75+1,85)*2*2,7 19,440

VV "mč.119" (1,8+1,55)*2*2,7+2,61 20,700

VV "mč.120" (5,95+2,75)*2*2,7 46,980

VV "keramický obklad" -85,0 -85,000

VV "omyvatelný nátěr" -44,0 -44,000

VV "strop" 4,6+37,2+39,4+3,6+8,0+3,1+2,7+4,1+2,2+2,2+3,4+2,9 113,400

VV Součet 586,000

320 K 784181106
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 

penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m
m2 1 926,000 33,00 63 558,00 CS ÚRS 2022 01

VV 150,0+1776,0 1 926,000

321 K 784221105
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
m2 1 926,000 42,00 80 892,00 CS ÚRS 2022 01

VV "mč.101" (17,6+14,5)*2*5,4-17,4*2-16,0-11,4+4,0*4 300,480

VV "mč.102" (17,6+14,5)*2*5,4-17,4*3-16,0-11,4+4,0*5 287,080

VV "mč.103" (14,5+5,4)*2*5,4-13,2-16,2+4,0*2 193,520

VV "mč.113" (10,8+8,4)*2*5,4 207,360

VV "mč.121" (5,95+8,6)*2*5,4-11,3+4,0+0,16 150,000

VV "mč.122" (6,7+8,35)*2*5,4-11,4+4,0 155,140

VV "mč.123" (11,65+5,75)*2*5,4-17,4+4,0 174,520

VV "mč.124" (14,5+5,6)*2*5,4-17,4-11,4+4,0*2 196,280

VV "mč.125" (11,65+14,5)*2*5,4-17,4-11,4+4,0*2 261,620

VV Součet 1 926,000
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322 K 784221155
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 

za barevnou malbu v odstínu sytém
m2 1 004,800 14,00 14 067,20 CS ÚRS 2022 01

VV (586,0+1926,0)*0,4 1 004,800

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 58 904,65

323 K 786612200 Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 26,000 42,00 1 092,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4+2+4+2+6+3+2+1+2 26,000

324 M 628211101

roleta látková vnitřní, osazená v rámu křídla, ovládání 

ruční řetízkem, odstín tkaniny zelený, prodloužený 

řetízek

m2 20,910 1 923,00 40 209,93

VV 0,65*1,15*4 2,990

VV 2,0*1,15*2 4,600

VV 0,9*1,0*6 5,400

VV 2,0*1,0*3 6,000

VV 0,6*0,6*2 0,720

VV 2,0*0,6*1 1,200

VV Součet 20,910

325 M 628211102
roleta látková vnitřní, osazená v rámu křídla, ovládání 

ruční řetízkem, odstín tkaniny zelený
m2 11,070 1 589,00 17 590,23

VV 0,65*1,8*4 4,680

VV 0,9*1,8*2 3,240

VV 0,9*1,75*2 3,150

VV Součet 11,070

326 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,012 1 041,00 12,49 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:

Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A. Vojtěch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 219 273,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 219 273,55 21,00% 256 047,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 475 321,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

02 - SO 02 - Oplocení

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Družstvo 

Stavoprojekt, 

Pardubice 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 219 273,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 177 798,34

    1 - Zemní práce 25 401,84

    2 - Zakládání 15 965,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 056 775,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 107,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 574,88

    997 - Přesun sutě 10 880,02

    998 - Přesun hmot 7 093,80

PSV - Práce a dodávky PSV 41 475,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 41 475,21

02 - SO 02 - Oplocení

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Družstvo 

Stavoprojekt, 

Pardubice 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 219 273,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 177 798,34

D 1 Zemní práce 25 401,84

1 K 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 

mm ručně s motorovým vrtákem
m 20,250 360,00 7 290,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení B-1-2-3-4" 0,45*29 13,050

VV "oplocení 7-8" 0,45*7 3,150

VV "oplocení 9-10-11" 0,45*9 4,050

VV Součet 20,250

2 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 4,713 2 068,00 9 746,48 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení A-B-C" 0,5*0,5*0,7*3+0,3*0,3*0,5*3 0,660

VV "oplocení D-E-F" 0,3*0,3*0,8*41 2,952

VV "oplocení E-G" 0,3*0,3*0,8*3 0,216

VV "oplocení 5-6" 0,3*0,3*0,5*3 0,135

VV "oplocení 7-8" 0,5*0,5*0,6*2 0,300

VV "oplocení 9-10-11" 0,5*0,5*0,6*3 0,450

VV Součet 4,713

3 K 133312811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,762 2 256,00 1 719,07 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Průchod komunikací

VV "oplocení A-B-C" 0,5*0,5*0,3*3+0,3*0,3*0,3*3 0,306

VV "oplocení 5-6" 0,3*0,3*0,3*3 0,081

VV "oplocení 7-8" 0,5*0,5*0,3*2 0,150

VV "oplocení 9-10-11" 0,5*0,5*0,3*3 0,225

VV Součet 0,762

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 6,111 150,00 916,65 CS ÚRS 2022 01

VV 3,14*0,1*0,1*20,25 0,636

VV 4,713+0,762 5,475

VV Součet 6,111

5 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 6,111 329,00 2 010,52 CS ÚRS 2022 01

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 6,111 318,00 1 943,30 CS ÚRS 2022 01

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 30,000 21,00 630,00 CS ÚRS 2022 01

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,960 122,00 117,12 CS ÚRS 2022 01

VV 30,0*0,032 0,960

9 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 30,000 3,00 90,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a 

odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 30,000 28,00 840,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,300 329,00 98,70 CS ÚRS 2022 01

VV 30,0*0,01 0,300

D 2 Zakládání 15 965,02

12 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 2,165 4 891,00 10 589,02 CS ÚRS 2022 01

VV 0,5*0,5*1,0*3*1,035 0,776

VV 0,3*0,3*0,8*3*1,035 0,224

VV Oplocení A-B-C 1,000

VV 0,5*0,5*0,9*2*1,035 0,466

VV Oplocení 7-8 0,466

VV 0,5*0,5*0,9*3*1,035 0,699

VV Oplocení 9-10-11 0,699

VV Součet 2,165

13 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,096 56 000,00 5 376,00 CS ÚRS 2022 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 056 775,17

14 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl do 2 m2
kus 1,000 1 333,00 1 333,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení 9-10-11" 1 1,000

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

02 - SO 02 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 553423351
branka jednokřídlová otevíravá pozinkovaná,výplň sítí 

2D, včetně sloupků, kování rozm.1030x1980 mm
kus 1,000 22 650,00 22 650,00

16 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,60 m se zalitím MC
kus 6,000 503,00 3 018,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení A-B-C" 3+3 6,000

VV Součet 6,000

17 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 2 do 4 m2
kus 2,000 5 021,00 10 042,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Oplocení A-B-C 2,000

VV Součet 2,000

18 K 348101250
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 8 do 10 m2
kus 2,000 8 881,00 17 762,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+1 2,000

VV Oplocení A-B-C 2,000

VV Součet 2,000

19 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m 2,260 511,00 1 154,86 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení A-B-C" 0,67+0,57+1,02 2,260

VV Součet 2,260

20 M 553613001

vrata VR.1 v sestavě s brankou a doplňkovými bočními 

křídly, výplň tahokov pozinkování + nátěr C3, branka 

1130x2080 mm, brána 4040x2080 mm, vč. sloupků 

celková dl. sestavy 6,62 m

sestav

a
1,000 144 000,00 144 000,00

21 M 553613002

vrata VR.2 v sestavě s brankou a doplňkovými bočními 

křídly, výplň tahokov pozinkování + nátěr C3, branka 

1130x2080 mm, brána 4040x2080 mm, vč. sloupků 

celková dl. sestavy 6,4 m

sestav

a
1,000 144 000,00 144 000,00

22 K 348101240
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl přes 6 do 8 m2
kus 2,000 8 881,00 17 762,00 CS ÚRS 2022 01

VV "VR4" 1 1,000

VV "VR3" 1 1,000

VV Součet 2,000

23 M 553423631

 VR.4 - brána dvoukřídlová ručně otevíravá 

pozinkovaná, výplň sítí 2D, včetně sloupků, kování 

rozm.4010x1980 mm

kus 1,000 41 000,00 41 000,00

24 M 553423630

VR.3 - brána dvoukřídlová ručně otevíravá 

pozinkovaná, výplň sítí 2D, včetně sloupků, kování 

rozm. 4010x1980 mm

kus 1,000 41 000,00 41 000,00

25 K 338171123

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 55,000 506,00 27 830,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení D-E-F" 41 41,000

VV "oplocení E-G" 3 3,000

VV "oplocení 7-8" 9 9,000

VV "oplocení 9-10-11" 2 2,000

VV Součet 55,000

26 M 553422431
sloupek plotový Pz 2600/48x1,5mm, vč.kapsy pro 

osazení desky a víčka
kus 55,000 932,00 51 260,00

VV "oplocení D-E-F" 41 41,000

VV "oplocení E-G" 3 3,000

VV "oplocení 7-8" 9 9,000

VV "oplocení 9-10-11" 2 2,000

VV Součet 55,000

27 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 

ocelové plotové sloupky
kus 42,000 478,00 20 076,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení D-E-F" 40 40,000

VV "oplocení E-G" 2 2,000

VV Součet 42,000

28 M 592331201 deska plotová betonová 2450x60x250mm kus 42,000 1 077,00 45 234,00

29 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 

do 2,0 m
m 105,000 509,00 53 445,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení D-E-F" 40*2,5 100,000

VV "oplocení E-G" 2*2,5 5,000

VV Součet 105,000

30 M 553424121
plotový panel z 3D dílců rozm.2500x1730x4 mm 

přírodní zinek, oka 50x200 mm
kus 42,000 2 170,00 91 140,00

31 K 338171113

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 38,000 506,00 19 228,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení B-1-2-3-4" 29,0 29,000

VV "oplocení 9-10-11" 9 9,000

VV Součet 38,000

32 M 553422401
trn pro dočasné nasazení sloupků trubka 1000/38x3,5 

mm, komprimační páska 40x2 mm
kus 38,000 884,00 33 592,00

33 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m ukotvením k pevnému podkladu
kus 38,000 506,00 19 228,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení B-1-2-3-4" 29,0 29,000

VV "oplocení 9-10-11" 9 9,000

VV Součet 38,000

34 M 553422421 sloupek plotový Pz 2000/48x1,5mm vč. víčka kus 38,000 877,00 33 326,00

35 K 348171149
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 

do 2,5 m
m 110,000 509,00 55 990,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení B-1-2-3-4" 2,5*28 70,000

Strana 29 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "oplocení 7-8" 2,5*7 17,500

VV "oplocení 9-10-11" 2,5*9 22,500

VV Součet 110,000

36 M 553424131
plotový panel z 3D dílců rozm.2500x2030x4 mm 

přírodní zinek, oka 50x200 mm
kus 44,000 2 670,00 117 480,00

VV "oplocení B-1-2-3-4" 28 28,000

VV "oplocení 7-8" 7 7,000

VV "oplocení 9-10-11" 9 9,000

VV Součet 44,000

37 K 312311951 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 2,035 3 431,00 6 982,09 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení 5-6-7" 40,7*0,2*0,25 2,035

38 K 312351121
Zřízení oboustranného bednění výplňových 

nadzákladových zdí
m2 23,000 893,00 20 539,00 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení 5-6-7" 40,7*0,25*2+2,65 23,000

39 K 312351122
Odstranění oboustranného bednění výplňových 

nadzákladových zdí
m2 23,000 329,00 7 567,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 338171123

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 3,000 338,00 1 014,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Budou použity sloupky ze stávajícího oplocení.

VV "oplocení 5-6" 3 3,000

41 K 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m m 6,630 169,00 1 120,47 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Budou použity pole ze stávajícího oplocení.

VV "oplocení 5-6" 6,63 6,630

42 K 3485212.1
Oprava a doplnění původního oplocení z tenkostěnných 

profilů z dílců rozebraného oplocení
m 34,050 235,00 8 001,75

VV "oplocení 6-7" 34,05 34,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 107,61

43 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 2,633 4 888,00 12 870,10 CS ÚRS 2022 01

VV "po vybourané zídce" 58,5*0,3*0,15 2,633

44 K 6313129.1
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým - příplatek za beton C25/30 XC2
m3 2,633 470,00 1 237,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 574,88

45 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 4,680 2 491,00 11 657,88 CS ÚRS 2022 01

VV "podezdívka plotu" 58,5*0,2*0,4 4,680

46 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 26,000 188,00 4 888,00 CS ÚRS 2022 01

47 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 

přes 1 do 2 m
m 58,400 75,00 4 380,00 CS ÚRS 2022 01

48 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 180 do 200 mm
m 6,750 3 948,00 26 649,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce: 

Provrtání asfaltové vrstvy

VV "oplocení B-1-2-3-4" 0,15*29 4,350

VV "oplocení 7-8" 0,15*7 1,050

VV "oplocení 9-10-11" 0,15*9 1,350

VV Součet 6,750

D 997 Přesun sutě 10 880,02

49 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 15,592 282,00 4 396,94 CS ÚRS 2022 01

50 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 140,328 9,00 1 262,95 CS ÚRS 2022 01

VV 15,592*9 140,328

51 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 3,118 470,00 1 465,46 CS ÚRS 2022 01

VV 15,592*0,2 3,118

52 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 12,474 301,00 3 754,67 CS ÚRS 2022 01

VV 15,592*0,8 12,474

D 998 Přesun hmot 7 093,80

53 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 40,536 175,00 7 093,80 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 41 475,21

D 783 Dokončovací práce - nátěry 41 475,21

54 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 77,235 105,00 8 109,68 CS ÚRS 2022 01

VV "oplocení 5-6-7" (6,6+34,05)*1,9 77,235

55 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 77,235 5,00 386,18 CS ÚRS 2022 01

56 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 77,235 52,00 4 016,22 CS ÚRS 2022 01
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57 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 77,235 103,00 7 955,21 CS ÚRS 2022 01

58 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 77,235 122,00 9 422,67 CS ÚRS 2022 01

59 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 77,235 150,00 11 585,25 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:

Družstvo Stavoprojekt, Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

A. Vojtěch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 743,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 243 743,04 21,00% 51 186,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 929,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

03 - SO 03 - Kanalizační přípojka

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Družstvo 

Stavoprojekt, 

Pardubice 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 243 743,04

HSV - Práce a dodávky HSV 243 743,04

    8 - Trubní vedení 243 743,04

03 - SO 03 - Kanalizační přípojka

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vysoké Mýto Datum: 9. 2. 2022

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Družstvo 

Stavoprojekt, 

Pardubice 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: A. Vojtěch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 243 743,04

D HSV Práce a dodávky HSV 243 743,04

D 8 Trubní vedení 243 743,04

1 K 895621.01
Kanalizační přípojka /viz. samostatný rozpočet - 

zadání/
celek 1,000 243 743,04 243 743,04

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

03 - SO 03 - Kanalizační přípojka
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 357 932,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 12 885,55 3 579,32

Montáž - materiál 997 785,60

Montáž - práce 751 824,00

Mezisoučet 1 370 817,55 1 753 188,92

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 104 976,58

Nátěry 0,00

Zemní práce 69 300,00

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 693,00

Mezisoučet 2 370 817,55 1 928 158,50

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 34 484,64

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 34 484,64

Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 106 200,32

Základní náklady celkem 2 474 145,65

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 62 665,15

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 61 701,07

Vedlejší náklady celkem 124 366,22

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 598 511,88

Základ a hodnota DPH 21% 1 110 903,43 233 289,72

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 2 831 801,60

Součty odstavců Materiál Montáž

Rozvaděč RH 30 552,00 4 851,00

Rozvaděč R1 26 065,00 7 812,00

Rozvaděč R2.1 29 494,00 10 578,00

Rozvaděč R2.2 11 306,00 3 321,00

Dodávky 357 932,00 19 810,00

Elektromontáže 925 920,45 561 688,00

Hromosvod a uzemnění 71 865,15 170 326,00

Zemní práce 0,00 69 300,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem #

Rozvaděč RH #

ROZVODNICE VESTAVNÁ (v x š x h) #

 600 x 1200 x 250 mm, IP43 ks 1,00 5 875,00 5 875,00 1 880,00 1 880,00 7 755,00 7 755,00 #

KOMPAKTNÍ JISTIČE #

3VA1010-3ED32-0AA0 - 100A Ks 1,00 6 439,00 6 439,00 94,00 94,00 6 533,00 6 533,00 #

3VA9988-OBL33 - napěťová spoušť, 230V Ks 1,00 1 175,00 1 175,00 188,00 188,00 1 363,00 1 363,00 #

3VA9988-OAA12 - pomocné kontakty Ks 1,00 423,00 423,00 61,00 61,00 484,00 484,00 #

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

LTN-6B-1 Jistič Ks 1,00 127,00 127,00 80,00 80,00 207,00 207,00

LTN-32B-3 Jistič Ks 2,00 588,00 1 176,00 118,00 236,00 706,00 1 412,00

LTN-50B-3 Jistič Ks 1,00 776,00 776,00 118,00 118,00 894,00 894,00

LTN-63B-3 Jistič Ks 1,00 1 034,00 1 034,00 118,00 118,00 1 152,00 1 152,00

ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ

ET 414J 30-120A 3x220/380V ks 2,00 3 290,00 6 580,00 470,00 940,00 3 760,00 7 520,00

Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz  kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT

FLP-B+C MAXI V/3 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20)ks 1,00 6 110,00 6 110,00 470,00 470,00 6 580,00 6 580,00

ŘADOVÉ SVORKY

KXA04LH 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová ks 5,00 14,00 70,00 14,00 70,00 28,00 140,00

KXA16L 16 mm² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová ks 9,00 33,00 297,00 14,00 126,00 47,00 423,00

PROPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Cu přípojnice, propojovací vodiče, koncovky, krytky,  .. set 1,00 470,00 470,00 470,00 470,00 940,00 940,00

Rozvaděč RH - celkem 30 552,00 4 851,00 35 403,00

Rozvaděč R1

ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ

FWB62 Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161 ks 1,00 6 110,00 6 110,00 1 128,00 1 128,00 7 238,00 7 238,00

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

MSN-63-3 Vypínač Ks 1,00 804,00 804,00 188,00 188,00 992,00 992,00

LTE-6B-1 Jistič Ks 5,00 127,00 635,00 80,00 400,00 207,00 1 035,00

LTE-10B-1 Jistič Ks 7,00 108,00 756,00 80,00 560,00 188,00 1 316,00

LTE-16B-1 Jistič Ks 2,00 108,00 216,00 80,00 160,00 188,00 376,00

LTE-20B-3 Jistič Ks 3,00 522,00 1 566,00 118,00 354,00 640,00 1 920,00

LTE-25B-3 Jistič Ks 1,00 569,00 569,00 118,00 118,00 687,00 687,00

OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 2,00 1 269,00 2 538,00 188,00 376,00 1 457,00 2 914,00

RSI-20-10-A230 Instalační stykač Ks 8,00 616,00 4 928,00 188,00 1 504,00 804,00 6 432,00

RSI-20-20-A230-M Instalační stykač Ks 2,00 710,00 1 420,00 188,00 376,00 898,00 1 796,00

MCR-TK-001-UNI Taktovací časové relé Ks 2,00 588,00 1 176,00 146,00 292,00 734,00 1 468,00

MQD-16-100-A230 Schodišťový spínač Ks 2,00 494,00 988,00 141,00 282,00 635,00 1 270,00

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT

SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) ks 1,00 2 679,00 2 679,00 470,00 470,00 3 149,00 3 149,00

ŘADOVÉ SVORKY

KXA04LH 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová ks 75,00 14,00 1 050,00 14,00 1 050,00 28,00 2 100,00

KXA04NH 4 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová ks 2,00 14,00 28,00 14,00 28,00 28,00 56,00

KXA16L 16 mm² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová ks 3,00 33,00 99,00 14,00 42,00 47,00 141,00

KXB16E 16 mm² Zemnící svorka, šroubová ks 1,00 33,00 33,00 14,00 14,00 47,00 47,00

PROPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Cu přípojnice, propojovací vodiče, koncovky, krytky,  .. set 1,00 470,00 470,00 470,00 470,00 940,00 940,00

Rozvaděč R1 - celkem 26 065,00 7 812,00 33 877,00



Rozvaděč R2.1

ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ VESTAVNÝ

FWU63S Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x110 ks 1,00 3 995,00 3 995,00 1 410,00 1 410,00 5 405,00 5 405,00

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

MSN-63-3 Vypínač Ks 1,00 804,00 804,00 188,00 188,00 992,00 992,00

LTE-6B-1 Jistič Ks 5,00 127,00 635,00 80,00 400,00 207,00 1 035,00

LTE-10B-1 Jistič Ks 5,00 108,00 540,00 80,00 400,00 188,00 940,00

LTE-16B-1 Jistič Ks 23,00 108,00 2 484,00 80,00 1 840,00 188,00 4 324,00

LTE-16B-3 Jistič Ks 1,00 456,00 456,00 118,00 118,00 574,00 574,00

LTE-20B-3 Jistič Ks 13,00 522,00 6 786,00 118,00 1 534,00 640,00 8 320,00

LTE-25B-3 Jistič Ks 1,00 569,00 569,00 118,00 118,00 687,00 687,00

OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 1 269,00 1 269,00 188,00 188,00 1 457,00 1 457,00

LFN-40-4-030A Proudový chránič Ks 3,00 1 081,00 3 243,00 188,00 564,00 1 269,00 3 807,00

RSI-20-20-A230-M Instalační stykač Ks 3,00 616,00 1 848,00 188,00 564,00 804,00 2 412,00

MCR-MA-001-UNI Multifunkční časové relé Ks 3,00 588,00 1 764,00 146,00 438,00 734,00 2 202,00

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT

SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) ks 1,00 2 679,00 2 679,00 470,00 470,00 3 149,00 3 149,00

ŘADOVÉ SVORKY

KXA04LH 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová ks 120,00 14,00 1 680,00 14,00 1 680,00 28,00 3 360,00

KXA04NH 4 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová ks 1,00 14,00 14,00 14,00 14,00 28,00 28,00

KXA16L 16 mm² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová ks 3,00 33,00 99,00 14,00 42,00 47,00 141,00

KXB16E 16 mm² Zemnící svorka, šroubová ks 1,00 33,00 33,00 14,00 14,00 47,00 47,00

KM07N Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm2) ks 3,00 42,00 126,00 42,00 126,00 84,00 252,00

PROPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Cu přípojnice, propojovací vodiče, koncovky, krytky,  .. set 1,00 470,00 470,00 470,00 470,00 940,00 940,00

Rozvaděč R2.1 - celkem 29 494,00 10 578,00 40 072,00

Rozvaděč R2.2

ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ

FWB32 Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161 ks 1,00 4 559,00 4 559,00 799,00 799,00 5 358,00 5 358,00

MODULOVÉ PŘÍSTROJE

MSN-40-3 Vypínač Ks 1,00 588,00 588,00 188,00 188,00 776,00 776,00

LTE-6B-1 Jistič Ks 1,00 127,00 127,00 80,00 80,00 207,00 207,00

LTE-10B-1 Jistič Ks 4,00 108,00 432,00 80,00 320,00 188,00 752,00

LTE-16B-1 Jistič Ks 3,00 108,00 324,00 80,00 240,00 188,00 564,00

LTE-20B-3 Jistič Ks 1,00 522,00 522,00 118,00 118,00 640,00 640,00

LFN-40-4-030A Proudový chránič Ks 1,00 1 081,00 1 081,00 188,00 188,00 1 269,00 1 269,00

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT

SLP-275 V/3 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20) ks 1,00 2 679,00 2 679,00 470,00 470,00 3 149,00 3 149,00

ŘADOVÉ SVORKY

KXA04LH 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová ks 25,00 14,00 350,00 14,00 350,00 28,00 700,00

KXA16L 16 mm² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová ks 3,00 33,00 99,00 14,00 42,00 47,00 141,00

KXB16E 16 mm² Zemnící svorka, šroubová ks 1,00 33,00 33,00 14,00 14,00 47,00 47,00

KM07N Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm2) ks 1,00 42,00 42,00 42,00 42,00 84,00 84,00

PROPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Cu přípojnice, propojovací vodiče, koncovky, krytky,  .. set 1,00 470,00 470,00 470,00 470,00 940,00 940,00

Rozvaděč R2.2 - celkem 11 306,00 3 321,00 14 627,00

0,00 0,00

Dodávky



ROZVADĚČE

Rozvaděč RH ks 1,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

Rozvaděč R1 ks 1,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 33 000,00

Rozvaděč R2.1 ks 1,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00

Rozvaděč R2.2 ks 1,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE ZS

provedení dle výkresové dokumentace

ZS - s jističi (3x1x16A, 1x3x16A) a proudovým chráničem (4p, 40A, 30mA, char.A), zás: 1x400V/16A, 6x230V/16A ks 40,00 5 550,00 222 000,00 460,00 18 400,00 6 010,00 240 400,00

OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ

provedení dle výkresové dokumentace

MSO - Rozvodnice s ovladači na víku ks 2,00 4 644,00 9 288,00 470,00 940,00 5 114,00 10 228,00

TOTAL STOP - plastová skříň s tlač. a sign. ks 1,00 4 644,00 4 644,00 470,00 470,00 5 114,00 5 114,00

Dodávky - celkem 357 932,00 19 810,00 377 742,00

Elektromontáže

PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

hlavní ks 1,00 390,00 390,00 470,00 470,00 860,00 860,00

pomocné ks 8,00 362,00 2 896,00 235,00 1 880,00 597,00 4 776,00

MONTÁŽ ROZVODNIC

 Do  20 kg ks 10,00 0,00 1 410,00 14 100,00 1 410,00 14 100,00

 Do  50 kg ks 2,00 0,00 2 350,00 4 700,00 2 350,00 4 700,00

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

2954/M20  Kanál Quick-Pipe s přích. Junior Quick,sada 40 m ks 4,00 2 477,00 9 908,00 3 760,00 15 040,00 6 237,00 24 948,00

2954/M32  Kanál Quick-Pipe s přích. Junior Quick,sada 20 m ks 2,00 2 527,00 5 054,00 3 760,00 7 520,00 6 287,00 12 574,00

KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK

50/50 m 260,00 202,00 52 520,00 136,00 35 360,00 338,00 87 880,00

100/50 m 410,00 220,00 90 200,00 165,00 67 650,00 385,00 157 850,00

200/50 m 150,00 306,00 45 900,00 212,00 31 800,00 518,00 77 700,00

300/50 m 50,00 381,00 19 050,00 268,00 13 400,00 649,00 32 450,00

OCELOVÉ KONSTRUKCE-11373

profilovaná ocel - podle skutečné potřeby kg 105,00 33,00 3 465,00 33,00 3 465,00 66,00 6 930,00

Kanál - nosník svítidel

LTS Kanál - nosník svítidel 50x50 FS m 245,00 430,00 105 350,00 140,00 34 300,00 570,00 139 650,00

montážní, spojovací a upevňovací materiál pro LTS kanál set 1,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 18 800,00 18 800,00

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. ks 45,00 18,00 810,00 118,00 5 310,00 136,00 6 120,00

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 95,00 6,00 570,00 71,00 6 745,00 77,00 7 315,00

KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 58,00 6,00 348,00 71,00 4 118,00 77,00 4 466,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-112 2x1-2,5mm2 ks 206,00 3,00 618,00 3,00 618,00 6,00 1 236,00

273-104 3x1-2,5mm2 ks 309,00 4,00 1 236,00 3,00 927,00 7,00 2 163,00

273-102 4x1-2,5mm2 ks 206,00 5,00 1 030,00 3,00 618,00 8,00 1 648,00

273-105 5x1-2,5mm2 ks 206,00 5,00 1 030,00 3,00 618,00 8,00 1 648,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-O 3x1.5 m 420,00 16,00 6 720,00 24,00 10 080,00 40,00 16 800,00

CYKY-O 7x1.5 m 20,00 38,00 760,00 26,00 520,00 64,00 1 280,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 m 850,00 16,00 13 600,00 24,00 20 400,00 40,00 34 000,00

CYKY-J 3x2.5 m 630,00 26,00 16 380,00 24,00 15 120,00 50,00 31 500,00



CYKY-J 5x1.5 m 120,00 25,00 3 000,00 26,00 3 120,00 51,00 6 120,00

CYKY-J 7x1.5 m 25,00 38,00 950,00 26,00 650,00 64,00 1 600,00

CYKY-J 5x2.5 m 25,00 41,00 1 025,00 28,00 700,00 69,00 1 725,00

CYKY-J 7x2.5 m 5,00 62,00 310,00 29,00 145,00 91,00 455,00

CYKY-J 12x2.5  m 10,00 119,00 1 190,00 52,00 520,00 171,00 1 710,00

CYKY-J 5x4 m 565,00 69,00 38 985,00 55,00 31 075,00 124,00 70 060,00

CYKY-J 4x16 m 110,00 212,00 23 320,00 80,00 8 800,00 292,00 32 120,00

KABEL STÍNĚNÝ

JYTY-O 2x1 mm m 60,00 10,00 600,00 19,00 1 140,00 29,00 1 740,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY 4 , pevně m 210,00 14,00 2 940,00 17,00 3 570,00 31,00 6 510,00

CY 6 , pevně m 350,00 52,00 18 200,00 19,00 6 650,00 71,00 24 850,00

CY 16 , pevně m 680,00 84,00 57 120,00 24,00 16 320,00 108,00 73 440,00

CY 25 , pevně m 540,00 13,00 7 020,00 28,00 15 120,00 41,00 22 140,00

ZEMNÍCÍ SVORKA

ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 32,00 13,00 416,00 42,00 1 344,00 55,00 1 760,00

Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 16,00 14,00 224,00 42,00 672,00 56,00 896,00

SYSTÉM OHŘEVU POTRUBÍ

SAMOREGUL.KABELY ,POTRUBÍ

2m, 20W, včetně potřebného montážního materiálu set 1,00 3 901,00 3 901,00 3 995,00 3 995,00 7 896,00 7 896,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

 Do   2,5 mm2 ks 178,00 0,00 14,00 2 492,00 14,00 2 492,00

 Do   6   mm2 ks 160,00 0,00 24,00 3 840,00 24,00 3 840,00

 Do  16   mm2 ks 24,00 0,00 33,00 792,00 33,00 792,00

 Do  50   mm2 ks 1,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00

 Do  70   mm2 ks 3,00 0,00 146,00 438,00 146,00 438,00

DOMOVNÍ ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

kompletní (přístroje, rámečky, kryty 0,00 0,00

SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

interiérové - IP20

spínač ř.1 ks 17,00 127,00 2 159,00 71,00 1 207,00 198,00 3 366,00

spínač ř.5 ks 3,00 155,00 465,00 80,00 240,00 235,00 705,00

spínač ř.6 ks 3,00 127,00 381,00 71,00 213,00 198,00 594,00

spínač ř.6+6 ks 1,00 136,00 136,00 89,00 89,00 225,00 225,00

spínač ř.7 ks 6,00 136,00 816,00 80,00 480,00 216,00 1 296,00

pohybový snímač ks 8,00 710,00 5 680,00 141,00 1 128,00 851,00 6 808,00

ZÁSUVKY

interiérové - IP20

interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 ks 29,00 146,00 4 234,00 80,00 2 320,00 226,00 6 554,00

interiérová pod omítku 16A/230V, IP20 - s přepěť. ochranou ks 6,00 860,00 5 160,00 118,00 708,00 978,00 5 868,00

PRŮMYSLOVÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

kompletní (přístroje, rámečky, kryty 0,00 0,00

SPÍNACÍ A OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

IP44 (55)

spínač ř.1 ks 7,00 70,00 490,00 108,00 756,00 178,00 1 246,00

spínač ř.5 ks 4,00 118,00 472,00 127,00 508,00 245,00 980,00

spínač ř.6 ks 4,00 70,00 280,00 105,00 420,00 175,00 700,00

spínač ř.6+6 ks 8,00 174,00 1 392,00 115,00 920,00 289,00 2 312,00



spínač ř.7 ks 6,00 136,00 816,00 127,00 762,00 263,00 1 578,00

tlač. ovl.  ř.1/0s ks 2,00 108,00 216,00 105,00 210,00 213,00 426,00

pohybový snímač ks 12,00 425,00 5 100,00 180,00 2 160,00 605,00 7 260,00

ZÁSUVKY

IP44

nástěnná 16A/230V, IP44 ks 28,00 99,00 2 772,00 174,00 4 872,00 273,00 7 644,00

PŘIPOJENÍ EL. SPOTŘEBIČŮ

slp. zařízení ks 3,00 0,00 282,00 846,00 282,00 846,00

ventilátor ks 5,00 0,00 282,00 1 410,00 282,00 1 410,00

el. ohřívač ks 3,00 0,00 423,00 1 269,00 423,00 1 269,00

tepelné čerpadlo set 3,00 0,00 470,00 1 410,00 470,00 1 410,00

SVÍTIDLA - dle světelně technického návrhu

POPIS - VIZ. Legnda na půdorysném výkrese

(svítidla budou kompletní, včetně montážních prvků, předřadníků a zdrojů)

A - svítidlo průmyslové závěsné (stropní) LED - 4000°K, 10500lm, 85W, IP65, IK07 ks 20,00 3 438,00 68 760,00 235,00 4 700,00 3 673,00 73 460,00

B - svítidlo průmyslové závěsné (stropní) LED - 4000°K, 20500lm, 155W, IP65, IK07 ks 4,00 4 932,00 19 728,00 235,00 940,00 5 167,00 20 668,00

D - svítidlo průmyslové přisazené, liniové LED - 4000°K, 2300lm, 16.4W, IP66, IK08 ks 2,00 772,00 1 544,00 235,00 470,00 1 007,00 2 014,00

E - svítidlo průmyslové přisazené, liniové LED - 4000°K, 3500lm, 24.5W, IP66, IK08 ks 2,00 921,00 1 842,00 235,00 470,00 1 156,00 2 312,00

F - svítidlo průmyslové přisazené, liniové LED - 4000°K, 6400lm, 46.5W, IP66, IK08 ks 18,00 1 232,00 22 176,00 235,00 4 230,00 1 467,00 26 406,00

G - svítidlo průmyslové přisazené, liniové LED - 4000°K, 8000lm, 58W, IP66, IK08 ks 34,00 1 495,00 50 830,00 235,00 7 990,00 1 730,00 58 820,00

I - svítidlo interiérové přisazené plošné, LED - 3000°K, 2700lm, 30.5W, IP20, IK03 ks 6,00 1 519,00 9 114,00 235,00 1 410,00 1 754,00 10 524,00

J - svítidlo interiérové přisazené plošné, LED - 3000°K, 3700lm, 35.5W, IP20, IK03 ks 1,00 1 519,00 1 519,00 235,00 235,00 1 754,00 1 754,00

K - svítidlo interiérové přisazené plošné, s opt. krytem, LED - 3000°K, 2700lm, 30.5W, IP20, IK03 ks 2,00 1 519,00 3 038,00 235,00 470,00 1 754,00 3 508,00

L - svítidlo interiérové přisazené plošné, s opt. krytem, LED - 3000°K, 3700lm, 31.5W, IP20, IK03 ks 5,00 1 519,00 7 595,00 235,00 1 175,00 1 754,00 8 770,00

M - svítidlo interiérové přisazené nástěnné, LED - 3000°K, 1200lm, 12W, IP65, IK08, tř.II ks 13,00 1 133,00 14 729,00 235,00 3 055,00 1 368,00 17 784,00

N - svítidlo interiérové přisazené kruhové, LED - 3000°K, 2000lm, 22W, IP65, IK08, tř.II ks 12,00 1 295,00 15 540,00 235,00 2 820,00 1 530,00 18 360,00

V - svítidlo venkovní - LED - 3000°K, 4000lm, 40W, IP66, IK08 ks 8,00 2 989,00 23 912,00 235,00 1 880,00 3 224,00 25 792,00

Y - autonomní nouzový zdroj v základním svítidle 1h, SE ks 12,00 945,00 11 340,00 235,00 2 820,00 1 180,00 14 160,00

Z1 - svítidlo autonomní nouzové závěsné (přisazené), průmyslové, 250lm, 1h, SE, IP65 ks 15,00 1 175,00 17 625,00 235,00 3 525,00 1 410,00 21 150,00

Z2 - svítidlo autonomní nouzové nástěnné (s piktogramem), průmyslové, 250lm, 1h, SE, IP65 ks 28,00 1 269,00 35 532,00 235,00 6 580,00 1 504,00 42 112,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 96,00 0,00 329,00 31 584,00 329,00 31 584,00

 Uprava stavajiciho zarizeni hod 8,00 0,00 329,00 2 632,00 329,00 2 632,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 329,00 1 316,00 329,00 1 316,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 24,00 0,00 329,00 7 896,00 329,00 7 896,00

Pomocné stavební práce hod 96,00 0,00 235,00 22 560,00 235,00 22 560,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 24,00 0,00 329,00 7 896,00 329,00 7 896,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 24,00 0,00 564,00 13 536,00 564,00 13 536,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 12,00 0,00 329,00 3 948,00 329,00 3 948,00

0,00 0,00

Podružný materiál 44 091,45 0,00 44 091,45

Elektromontáže - celkem 925 920,45 561 688,00 1 487 608,45

Hromosvod a uzemnění

 DRÁT

Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně m 710,00 27,00 19 170,00 108,00 76 680,00 135,00 95 850,00



ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 90,00 49,00 4 410,00 71,00 6 390,00 120,00 10 800,00

Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 145,00 80,00 11 600,00 71,00 10 295,00 151,00 21 895,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SK+1 křížová+mezideska ks 27,00 30,00 810,00 73,00 1 971,00 103,00 2 781,00

SS spojovací ks 239,00 16,00 3 824,00 61,00 14 579,00 77,00 18 403,00

SU univerzální ks 19,00 19,00 361,00 71,00 1 349,00 90,00 1 710,00

SP připojovací ks 4,00 19,00 76,00 64,00 256,00 83,00 332,00

SOa na okapové žlaby ks 18,00 22,00 396,00 58,00 1 044,00 80,00 1 440,00

ST 10 na okapové trouby ks 16,00 161,00 2 576,00 99,00 1 584,00 260,00 4 160,00

PODPĚRA VEDENÍ

PV podpěra vedení do zdiva ks 120,00 18,00 2 160,00 80,00 9 600,00 98,00 11 760,00

PV 21na ploché střechy, plast, + uchycení na krytinu ks 506,00 18,00 9 108,00 61,00 30 866,00 79,00 39 974,00

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY

OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm ks 20,00 242,00 4 840,00 146,00 2 920,00 388,00 7 760,00

DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks 20,00 33,00 660,00 80,00 1 600,00 113,00 2 260,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SR 3b svorka páska-drát ks 22,00 29,00 638,00 64,00 1 408,00 93,00 2 046,00

SR 2a svorka páska-páska M6 ks 6,00 29,00 174,00 64,00 384,00 93,00 558,00

ZEMNIČE

ZT 2,0s zemnící tyč se svorkou ø 25mm, L 2000mm ks 20,00 382,00 7 640,00 470,00 9 400,00 852,00 17 040,00

0,00 0,00

Podružný materiál 3 422,15 0,00 3 422,15

Hromosvod a uzemnění - celkem 71 865,15 170 326,00 242 191,15

Zemní práce

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 210,00 0,00 150,00 31 500,00 150,00 31 500,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 210,00 0,00 50,00 10 500,00 50,00 10 500,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 210,00 0,00 130,00 27 300,00 130,00 27 300,00

Zemní práce - celkem 0,00 69 300,00 69 300,00

0,00 0,00



Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek  (3,6) %

Přesun dodávek  (1) %

PPV  (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů  (1) %

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) %

Opravy v záruce  (5 - 7) %

GZS  (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy  %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM %



Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Rekonstrukce objektu č.6

VOŠ a SŠ Stavební Vysoké Mýto, areál Kpt. Poplera

SO.01 - objekt č.6

D.1.4. - ELEKTROINSTALACE

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice

21/39

Ing. Petr Koza

2022

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

1,00

1,50

1,50

5,00

3,25

3,20

0,00

0,952842

0,00

0,00

21

15

5



Předmět rozpočtu:

Pol. Specifikace cena bez DPH

1. 65 264,00 Kč

2. 129 088,00 Kč

3. 138 109,00 Kč

4. 20 673,00 Kč

5. 38 777,00 Kč

6. 116 953,00 Kč

7. 23 780,00 Kč

8. Inženýrská a koordinační činnost 5 170,00 Kč

9. Dílenská dokumentace 4 130,00 Kč

10. Dokumentace skutečného stavu 5 400,00 Kč

 CENA CELKEM BEZ DPH 547 344,00 Kč

DPH - 21% 114 942,00 Kč

 CENA CELKEM VČETNĚ DPH 662 286,00 Kč

D.1.4 SLABOPROUD

VÝKAZ VÝMĚR

REKONSTRUKCE OBJEKTU č.6

VOŠ A SŠ STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO, areál Kpt. Poplera

CELKOVÁ REKAPITULACE

Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 50km)

Společné kabelové trasy

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - část VOŠ a SŠ Stavební

Univerzální kabelážní systém (UKS)

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - část regionální muzeum

Tísňový systém (TS)

Elektronická kontrola vstupu (EKV)



1.

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

1. Datový rozvaděč nástěnný 600x500x12U 1 ks 5 143,00 5 143,00 672,00 672,00

2. Napájecí panel  do 19“ racku, černý 1 ks 757,00 757,00 62,00 62,00

3. Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka ‑ sada 50 ks) 1 ks 278,00 278,00 0,00 0,00

4. Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící 1 ks 123,00 123,00 47,00 47,00

5. Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca 539 m 12,00 6 468,00 17,00 9 163,00

6.
Venkovní/průmyslový kabel U/UTP Belden 2143A - drát 

AWG23. UTP cat.6, gelová výplň
91 m 31,00 2 821,00 23,00 2 093,00

7.
Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP,  bez modulů, včetně nosné 

masky, např. ABB Tango bílá
11 ks 102,00 1 122,00 47,00 517,00

8. Patch panel 19" pro 24 modulů, prázdný 1 ks 523,00 523,00 62,00 62,00

9. Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok 1 ks 261,00 261,00 62,00 62,00

10. Plastový háček malý 35x30 mm - čtvercový otvor 9x9  RAL7035 12 ks 46,00 552,00 37,00 444,00

11. Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek 46 ks 84,00 3 864,00 72,00 3 312,00

12. Konektor RJ45 + punčoška 3 ks 10,00 30,00 47,00 141,00

13.
Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči 

(svazkování kabeláže)
1 hod 0,00 0,00 672,00 672,00

14. Měření metalické přípojky, popis 24 ks 13,00 312,00 72,00 1 728,00

15. Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ‑45, délka 1m,barva šedá 10 ks 40,00 400,00 0,00 0,00

16. Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ‑45, délka 2m,barva šedá 10 ks 55,00 550,00 0,00 0,00

17. Rámeček jednonásobný, např. ABB Tango Bílá 7 ks 25,00 175,00 16,00 112,00

18. Rámeček dvojnásobný, např. ABB Tango Bílá 2 ks 47,00 94,00 16,00 32,00

19. Stožár jednodílný 2m, žárový zinek, 1 ks 632,00 632,00 440,00 440,00

20. Držák stožáru s posuvným úchytem na krov 2 ks 432,00 864,00 399,00 798,00

21.
Držák na zeď délka 50 cm, výška 20 cm, průměr 42 mm, žárový 

zinek.
1 ks 400,00 400,00 399,00 399,00

22. Switch 24 portový, 1 Gbit, 2× SFP, QoS, spravovatelný, rack 1 ks 8 906,00 8 906,00 259,00 259,00

23.
WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11/ac, až 450 Mb/s, Single-

band, 1 × GLAN, Gigabit LAN, PoE (Power over Ethernet) 
2 ks 2 360,00 4 720,00 399,00 798,00

24. Nastavení WIFI propoje mezi objekty č.6 a č.5 2 hod 0,00 0,00 672,00 1 344,00

25. Drobné práce (5%) a materiál (5%) 1 kpl 1 968,00 1 968,00 1 144,00 1 144,00

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH

Univerzální kabelážní systém (UKS)

Pol.
Typové 

číslo
Specifikace Počet 

Materiál
Měrná 

jednotka

65 264,00

40 963,00 24 301,00

Montáž



2.

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

1.

Deska ústředny  8-32 zón, 8-32 pg. výstupů, imp. zdroj 1,7A s ochranou proti přetížení a 

zkratu, až. 4 LCD klávesnice, 32 modulů, možnost přístupového systému a bezdrátové 

nadstavby. 16 bloků / 4 objekty, 28 časovačů, 64+4+1 uživatelů (kód+karta+ovladač), 

paměť 439 událostí. 16 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 32 SMS (GSM-5/LT1/LT2), 

8 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). EN50131 

stupeň 2.

1 ks 2 463,00 2 463,00 982,00 982,00

2.
Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednyu. 

Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, tamper otevření
1 ks 1 429,00 1 429,00 295,00 295,00

3. Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS 1 ks 1 104,00 1 104,00 72,00 72,00

4.

LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, zeleně 

podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, 

rozměry: 140 x 126 x 26 mm, dvířka.

2 ks 2 058,00 4 116,00 337,00 674,00

5.

Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota 

zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper 

vstup

3 ks 927,00 2 781,00 465,00 1 395,00

6. Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér 3 ks 240,00 720,00 233,00 699,00

7.

Sběrnicový GSM GPRS komunikátor, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server 

SATEL, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace, programování ústředny, 

možnost spolupráce s ethernetovým modulem , shoda s EN 50136 nebo záložní 

komunikační kanál, přenos na PCO: GPRS, SMS, 

1 ks 2 671,00 2 671,00 399,00 399,00

8.

Radiový objektový vysílač, který slouží k přenášení informací z objektu na pult 

centralizované ochrany (PCO). Informace pro přenos může získávat prostřednictvím 8 

binárních vstupů, nebo přes vstup telefonního komunikátoru. Včetně krytu. Vysílač 

kompatibilní s PCO Městské policie Pardubice

1 ks 21 319,00 21 319,00 6 204,00 6 204,00

9. Přídavná deska k radiovému vysiláč pro přenos protokolu CID 1 ks 4 705,00 4 705,00 248,00 248,00

10.

Duální (PIR+MW) detektor pohybu s PET imunitou (do 20kg), oblast detekce 12x13m, 

90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, 

širokoúhlá čočka, napájení: 12 V DC/10-25mA, ovládaná LED se 4 volitelnými barvami, 

shoda s normou EN 50131 pro stupeň 2, tamper ochrana, rozměry: 62 x 137 x 42 mm.

2 ks 862,00 1 724,00 337,00 674,00

11.
MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, shoda s normou EN 50131 pro 

stupeň 2
2 ks 126,00 252,00 295,00 590,00

12.
MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm,  shoda s normou EN 50131 

pro stupeň 2
10 ks 511,00 5 110,00 295,00 2 950,00

13.

Synchronizovaná čtyř paprsková digitální infrazávora - dosah 60m ve venkovním 

prostředí. 4 volitelné kanály. Možnost volby aktivního paprsku. Poplachový výstup 

NO/NC, DQ (detekce snížené viditelnosti) výstup NO/NC. Integrovaný optický hledáček 

a výrazné vnitřní zbarvení pro snazší zaměření. Krytí IP65 a integrovaný povětrnostní 

kryt. Možnost použití dvou jednotek nad sebou. Napájení: 10,5-30V / 17-24mA, rozměry: 

448 x 79 x 96 mm, pracovní teploty: -35°C až + 60°C.

1 ks 8 863,00 8 863,00 982,00 982,00

14. Optický hlásič požáru, 9-33V DC/40mA-17mA, paměť poplachu, bez patice 12 ks 450,00 5 400,00 47,00 564,00

15.
Samoresetovací Patice pro hlásiče, s reléovým výstupem NO/NC, nastavení se 

samoresetací nebo bez-samoresetace, napájení 9-15V DC
12 ks 428,00 5 136,00 295,00 3 540,00

16.
Přípojení zápustného magnetického kontaktu včetně případného prodloužení kabelu, 

dovávka oken a dveří
6 ks 0,00 0,00 295,00 1 770,00

17. Propojovací krabice,18 svorek spárovaných, povrchová montáž 12 ks 190,00 2 280,00 186,00 2 232,00

18. Kabel SYKFY 2x2x0,5 176 m 8,00 1 408,00 21,00 3 696,00

19. Kabel SYKFY 3x2x0,5 281 m 9,00 2 529,00 21,00 5 901,00

20. Kabel 2x1 + 4x0,22 111 m 24,00 2 664,00 21,00 2 331,00

21. Armovaná hadice, poplastovaná délka 0,5m, barva šedá 7/9mm 2 ks 111,00 222,00 88,00 176,00

22. Šedá koncová vývodka panceř.hadice 10/7 4 ks 19,00 76,00 68,00 272,00

23.
Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace 

na PC a mobilní telefon uživatele
6 hod 0,00 0,00 672,00 4 032,00

24. Koordinace s Městskou policií Vysoké Mýto 4 hod 0,00 0,00 672,00 2 688,00

25. Revize systému PTZS 1 kpl 0,00 0,00 2 585,00 2 585,00

26. Kordinace s dodavatelem oken a dveří 4 hod 0,00 0,00 465,00 1 860,00

27. Drobné práce (5%) a materiál (2,5%) 1 kpl 1 924,00 1 924,00 2 381,00 2 381,00

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH 129 088,00

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - část regionální muzeum

Pol. Typové číslo Specifikace Počet 
Měrná 

jednotka

Materiál Montáž

78 896,00 50 192,00



3.

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

1.

Deska ústředny 16-64 zón, 16-64 pg. výstupů, imp. zdroj 3A s ochranou proti přetížení a 

zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 32+32 modulů, možnost přístupového systému a 

bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů, 192+8+1 uživatelů 

(kód+karta+ovladač), paměť 5887 událostí. 16 (nebo dle INT-VG) hlasových zpráv, 64 

SMS (GSM-5/LT1/LT2), 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-

232 (RJ). EN50131 stupeň 2.

1 ks 3 695,00 3 695,00 982,00 982,00

2.
Univerzální plechový kryt s transformátorem 20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústřednyu. 

Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, tamper otevření
1 ks 1 429,00 1 429,00 295,00 295,00

3. Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS 1 ks 1 104,00 1 104,00 72,00 72,00

4.

LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, zeleně 

podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, 

rozměry: 140 x 126 x 26 mm, dvířka.

2 ks 2 058,00 4 116,00 337,00 674,00

5.

Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota 

zakončovacích rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper 

vstup

6 ks 927,00 5 562,00 465,00 2 790,00

6. Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér 6 ks 240,00 1 440,00 233,00 1 398,00

7.

Sběrnicový GSM GPRS komunikátor, podpora 2 SIM karet, podpora spojení přes server 

SATEL, vzdálené ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace, programování ústředny, 

možnost spolupráce s ethernetovým modulem , shoda s EN 50136 nebo záložní 

komunikační kanál, přenos na PCO: GPRS, SMS, 

1 ks 2 671,00 2 671,00 399,00 399,00

8.

Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředen  do sítě LAN (TCP/IP). 

Komunikace na PCO (CID, SIA-IP). Možnost vzdálené správy a ovládání, mobilní 

aplikace, podpora serveru a PUSH notifikací. Programování (DloadX),RS-232 a 485, 

zasílání e-mailu. Integrovaný WEB server (virtuální LCD kl. JAVA), 192Bit šifrovaný 

přenos, DHCP klient, možnost INTEGRACE do systémů 3. strany.

1 ks 2 721,00 2 721,00 337,00 337,00

9. Kabel RS232 PIN5/RJ (křížený) pro Ethernet modul 1 ks 109,00 109,00 16,00 16,00

10.

Duální (PIR+MW) detektor pohybu s PET imunitou (do 20kg), oblast detekce 12x13m, 

90°, digitální zpracování signálu a teplotní kompenzace, vestavěné rezistory 2 x 1,1 kΩ, 

širokoúhlá čočka, napájení: 12 V DC/10-25mA, ovládaná LED se 4 volitelnými barvami, 

shoda s normou EN 50131 pro stupeň 2, tamper ochrana, rozměry: 62 x 137 x 42 mm.

16 ks 862,00 13 792,00 337,00 5 392,00

11.
MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, shoda s normou EN 50131 pro 

stupeň 2
3 ks 126,00 378,00 295,00 885,00

12.
MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm,  shoda s normou EN 50131 

pro stupeň 2
6 ks 511,00 3 066,00 295,00 1 770,00

13. Optický hlásič požáru, 9-33V DC/40mA-17mA, paměť poplachu, bez patice 15 ks 450,00 6 750,00 47,00 705,00

14.
Samoresetovací Patice pro hlásiče, s reléovým výstupem NO/NC, nastavení se 

samoresetací nebo bez-samoresetace, napájení 9-15V DC
15 ks 428,00 6 420,00 295,00 4 425,00

15.
Přípojení zápustného magnetického kontaktu včetně případného prodloužení kabelu, 

dovávka oken a dveří
45 ks 0,00 0,00 295,00 13 275,00

16. Připojení elektromechackého samo zamykacího setu 1 ks 0,00 0,00 295,00 295,00

17. Přípojení vyhodnocovací jednotky tísňového systému 1 ks 0,00 0,00 295,00 295,00

18. Propojovací krabice,18 svorek spárovaných, povrchová montáž 23 ks 239,00 5 497,00 186,00 4 278,00

19. Kabel SYKFY 2x2x0,5 295 m 8,00 2 360,00 21,00 6 195,00

20. Kabel SYKFY 3x2x0,5 345 m 9,00 3 105,00 21,00 7 245,00

21. Kabel 2x1 + 4x0,22 169 m 19,00 3 211,00 21,00 3 549,00

22. Armovaná hadice, poplastovaná délka 0,5m, barva šedá 7/9mm 3 ks 111,00 333,00 88,00 264,00

23. Šedá koncová vývodka panceř.hadice 10/7 6 ks 19,00 114,00 68,00 408,00

24.
Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, včetně instalace uživatelské aplikace 

na PC a mobilní telefon uživatele
10 hod 0,00 0,00 672,00 6 720,00

25. Revize systému PTZS 1 kpl 0,00 0,00 672,00 672,00

26. Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ‑45, délka 5m,barva zelený 1 ks 101,00 101,00 0,00 0,00

27. Kordinace s dodavatelem oken a dveří 4 hod 0,00 0,00 465,00 1 860,00

28. Drobné práce (5%) a materiál (2,5%) 1 kpl 1 694,00 1 694,00 3 245,00 3 245,00

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH 138 109,00

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - část VOŠ a SŠ Stavební

Pol. Typové číslo Specifikace Počet 
Měrná 

jednotka

Materiál Montáž

69 668,00 68 441,00



4.

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

1. Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový 1 ks 3 248,00 3 248,00 465,00 465,00

2.

Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného 

blikajícího světla jsou LED diody. Kryt tvaru zakřivené 

čočky je dobře viditelný i ze strany.

1 ks 2 245,00 2 245,00 337,00 337,00

3. Modul kontrolní s tlačítkem 2 ks 2 648,00 5 296,00 337,00 674,00

4. Tlačítko signální 2 ks 1 522,00 3 044,00 337,00 674,00

5.
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, 

alpská bílá
4 ks 67,00 268,00 16,00 64,00

6. Kabel CYKY-O 2x1,5 34 m 15,00 510,00 21,00 714,00

7. Kabel SYKFY 3x2x0,5 20 m 9,00 180,00 21,00 420,00

8. Nastavení a proměření systému 1 kpl 0,00 0,00 1 551,00 1 551,00

9. Drobné práce (5%) a materiál (5%) 1 kpl 740,00 740,00 243,00 243,00

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH 20 673,00

Tísňový systém (TS)

Pol.
Typové 

číslo
Specifikace Počet 

Měrná 

jednotka

Materiál Montáž

15 531,00 5 142,00



5.

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

1.

Řídící jednotky, funguje i při výpadku internetu/intranetu, napájení AC230V / 12V 1A, ovládání 

zámku

připojení:

RJ45 - internet/intranet (komunikuje s řídící jednotkou)

2xPIN od kontaktu detekce zavřených dveří/branky

2xPIN k zámku (DC12V)

8xPIN k RFID čtečce

Vytvořeno a naprogramováno na zakázku (časová okna, různé přístupové skupiny, podle 

umístění různá signalizace, různá hlášení do řídící jednotky a aktualizace čipových sad a 

dalších parametrů. Kompatibilní se stávajícím přístupovým systém. Odsouhlasená VOŠ a SŠ 

Vysoké Mýto.

2 ks 7 393,00 14 786,00 776,00 1 552,00

2.

Čtečka RFID čipů a ISIC karet. Přenosová frekvence: 125KHz s delším dosahem, komunikační 

protokol: Wiegand 34, venkovní provedení (min. IP65), napájecí napětí 12V

signálové napětí 5V.

Kompatibilní se stávajícím přístupovým systém. Odsouhlasená VOŠ a SŠ Vysoké Mýto.

2 ks 1 613,00 3 226,00 399,00 798,00

3. Zdroj v krytu 13,8Vss/2A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor až AKU 7Ah 2 ks 2 772,00 5 544,00 285,00 570,00

4. Akumulátor 12V/7Ah ohniodolný, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS 2 ks 482,00 964,00 72,00 144,00

5. Připojení elektromechackého samo zamykacího setu 1 ks 0,00 0,00 130,00 130,00

6. Připojení elektrického otvírače 1 ks 0,00 0,00 130,00 130,00

7. Koordinace s dodavatelem dveří a zámečníky 4 hod 0,00 0,00 465,00 1 860,00

8. Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu 1 ks 84,00 84,00 72,00 72,00

9. Konektor RJ45 + punčoška 3 ks 10,00 30,00 47,00 141,00

10. Měření přípojky, popis 2 ks 13,00 26,00 72,00 144,00

11. Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca 99 m 12,00 1 188,00 19,00 1 881,00

12. Kabel CYKY-O 2x1,5 29 m 15,00 435,00 21,00 609,00

13. Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy 4 hod 0,00 0,00 672,00 2 688,00

14. Zřízení přívodu 230V AC, v budově č.5 1 ks 162,00 162,00 672,00 672,00

15. Flexo šňůra PVC 2x0,75mm 3m černá 2 ks 54,00 108,00 0,00 0,00

16. Drobné práce (5%) a materiál (1%) 1 kpl 266,00 266,00 567,00 567,00

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH 38 777,00

Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Pol. Typové číslo Specifikace Počet 
Měrná 

jednotka

Materiál Montáž

26 819,00 11 958,00



6.

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

1.
Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, 

KU68
19 ks 24,00 456,00 68,00 1 292,00

2. Kabelový žlab drátěný 50x50 192 m 109,00 20 928,00 119,00 22 848,00

3. Spojka žlabu 192 ks 16,00 3 072,00 21,00 4 032,00

4. Držák pro montáž žlabu 50x50 na stěnu 17 ks 35,00 595,00 16,00 272,00

5. Podpěra pro montáž žlabu 50x50 na podlahu 11 ks 64,00 704,00 16,00 176,00

6. Nosník pro montáž žlabu 50x50, délky 200 115 ks 118,00 13 570,00 16,00 1 840,00

7. Drřák žlabu 50x50 úpro montáž k nostníku 115 ks 18,00 2 070,00 16,00 1 840,00

8. Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu 17 ks 20,00 340,00 19,00 323,00

9.
Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s 

protahovacím drátem
81 m 8,00 648,00 40,00 3 240,00

10.
Trubka pevná 16. střední mechanická odolnost, světle 

šedá
318 m 8,00 2 544,00 39,00 12 402,00

11. Příchytka trubky pevné 16 včetně kotvení 318 ks 7,00 2 226,00 16,00 5 088,00

12.
Trubka pevná 32. střední mechanická odolnost, světle 

šedá
10 m 31,00 310,00 47,00 470,00

13. Příchytka trubky pevné 32 včetně kotvení 10 ks 12,00 120,00 16,00 160,00

14. Instalační lišta 20x20 5 m 24,00 120,00 57,00 285,00

15. Instalační lišta 40x20 12 m 41,00 492,00 68,00 816,00

16. Vysekání drážky 3x3cm 82 m 0,00 0,00 51,00 4 182,00

17. Průraz stěnou do 250mm 12 ks 0,00 0,00 84,00 1 008,00

18. Průraz stěnou nad 250mm - 500mm 14 ks 0,00 0,00 125,00 1 750,00

19. Průraz stěnou nad 500mm - 1000mm 2 ks 0,00 0,00 228,00 456,00

20. Průraz stropem 2 ks 0,00 0,00 362,00 724,00

21. Drobné práce (5%) a materiál (5%) 1 kpl 2 410,00 2 410,00 3 144,00 3 144,00

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH 116 953,00

Montáž

50 605,00 66 348,00

Společné kabelové trasy

Pol. Typové číslo Specifikace Počet 
Měrná 

jednotka

Materiál



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Stavba : Název stavby : SKP :

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 8 208

N PSV celkem 823 691

ZRN celkem 831 899

HZS 0

RN II.a III.hlavy 831 899 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 831 899 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 831 898,72 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí :

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 831 899,00 Kč

Poznámka :

Pardubický kraj
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

97 Prorážení otvorů 8 208 0 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 23 453 0 0 0

731 Kotelny 0 382 410 0 0 0

732 Strojovny 0 21 090 0 0 0

733 Rozvod potrubí 0 186 371 0 0 0

734 Armatury 0 49 940 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 160 428 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 8 208 823 691 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 97 Prorážení otvorů

1 974 03-1165.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 17,00 270,00 4 590,00 0,00049 0,00833 -0,05400 -0,91800

2 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,92 839,00 770,20

3 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14,69 47,00 690,34

4 979 98-1101.R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 0,92 940,00 862,92

5 979 99-0102.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,92 1 410,00 1 294,38

Celkem za 97 Prorážení otvorů 8 207,84 0,00833 -0,91800

Díl: 722 Vnitřní vodovod

6 722 18-1214.RT5 Izolace návleková poyletylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm m 325,00 42,00 13 650,00 0,00003 0,00975

7 722 18-1214.RT6 Izolace návleková poyletylen  tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm m 48,00 51,00 2 448,00 0,00004 0,00192

8 722 18-1214.RT7 Izolace návleková poyletylen  tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 20,00 64,00 1 280,00 0,00005 0,00100

9 722 18-1214.RT9 Izolace návleková poyletylen  tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm m 49,00 71,00 3 479,00 0,00008 0,00392

10 722 18-1215.RT9 Iizolace návleková kaučuk tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm m 22,00 118,00 2 596,00 0,00009 0,00198

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 23 453,00 0,01857

Díl: 731 Kotelny

11 484-17312.2
Tepelné čerpadlo vzduch-voda, topný výkon 5,1÷13 k více viz TZ a 

PD
kus 1,00 267 900,00 267 900,00 0,18300 0,18300

12 484-17155.3 Řídící modul tepelného čerpadla kus 1,00 11 750,00 11 750,00 0,04000 0,04000

13 484-17155.4 Elektrický bivalentní zdroj, jm. výkon 3 ÷ 9 kW kus 1,00 13 630,00 13 630,00 0,02240 0,02240

14 484-33100 Vyrovnávací akumulační nádrž, objem 120 L kus 2,00 18 612,00 37 224,00 0,12500 0,25000

15 731 24-9312.R00 Montáž tepelného čerpadla soubor 3,00 11 280,00 33 840,00 0,00074 0,00222

16 731 21-9301.R00 Montáž vyrovnávací akumulační nádrže soubor 2,00 4 230,00 8 460,00 0,00630 0,01260

17 998 73-1101.R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,51 4 700,00 2 390,89

18 731 39-1814.R00 Vypouštění vody samospádem do 50 m2 kus 2,00 564,00 1 128,00

19 731 20-0826.R00 Demontáž vnitřní jednotky tepelného čerpadla DHP-A 6 kus 1,00 837,00 837,00 0,00020 0,00020 -0,26000 -0,26000

20 731 10-0802.R00 Demontáž tepelného čerpadla DHP AQ 6 kus 1,00 1 128,00 1 128,00 0,00010 0,00010 -0,13000 -0,13000

21 731 10-0801.R00 Demontáž tepelného čerpadla DHP-A 6 kus 1,00 1 128,00 1 128,00 0,00010 0,00010 -0,10000 -0,10000

22 731 89-0801.R00 Přemístění vybouraných hmot, H do 6 m t 0,49 4 700,00 2 303,00

23 998 73-1193.R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m t 0,49 1 410,00 690,90

Celkem za 731 Kotelny 382 409,79 0,51062 -0,49000

Díl: 732 Strojovny

24 732 42-1323.R00 Čerpadlo oběhové elektronické 911 kg/h, 11,55 kPa kus 1,00 14 476,00 14 476,00 0,01859 0,01859

25 732 42-9111.R00 Montáž čerpadel oběhových, DN 25 soubor 5,00 239,00 1 195,00

26 732 33-1515.R00 Nádoby expanzní, objem 8 l kus 3,00 1 137,00 3 411,00 0,01146 0,03438

27 732 33-9104.R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 8 l soubor 3,00 564,00 1 692,00 0,00476 0,01428

28 998 73-2101.R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,07 4 700,00 315,84

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

Celkem za 732 Strojovny 21 089,84 0,06725

Díl: 733 Rozvod potrubí

29 733 16-1104.R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 325,00 169,00 54 925,00 0,00640 2,08000

30 733 16-1106.R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé m 48,00 179,00 8 592,00 0,00655 0,31440

31 733 16-1107.R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 20,00 263,00 5 260,00 0,00668 0,13360

32 733 16-1108.R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 71,00 301,00 21 371,00 0,00627 0,44517

33 733 16-4102.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm pájením na tvrdo m 325,00 113,00 36 725,00 0,00595 1,93375

34 733 16-4103.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm pájením na tvrdo m 48,00 150,00 7 200,00 0,00597 0,28656

35 733 16-4104.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením na tvrdo m 20,00 179,00 3 580,00 0,00598 0,11960

36 733 16-4105.RT1Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm pájením na tvrdo m 71,00 226,00 16 046,00 0,00501 0,35571

37 733 19-0106.R00 Tlaková zkouška potrubí  do DN 32 m 464,00 13,00 6 032,00

38 998 73-3101.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 5,67 4 700,00 26 639,60

Celkem za 733 Rozvod potrubí 186 370,60 5,66879

Díl: 734 Armatury

39 734 23-5222.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 kus 6,00 252,00 1 512,00 0,00038 0,00228

40 734 23-5223.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 12,00 395,00 4 740,00 0,00061 0,00732

41 734 29-5212.R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 1,00 239,00 239,00 0,00025 0,00025

42 734 29-5213.R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 2,00 387,00 774,00 0,00046 0,00092

43 734 21-5133.R00 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 kus 7,00 252,00 1 764,00 0,00010 0,00070

44 734 29-5321.R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 7,00 137,00 959,00 0,00019 0,00133

45 734 24-5123.R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 kus 1,00 384,00 384,00 0,00027 0,00027

46 734 41-1142.R00 Teploměr TP 0÷120°C, D 63 přímý, L 50 + jímka kus 4,00 357,00 1 428,00 0,00067 0,00268

47 734 42-1150.R00 Tlakoměr 0-1 MPa č. 03312, D 100 kus 3,00 423,00 1 269,00 0,00252 0,00756

48 551-37306.30 Hlavice termostatická kus 33,00 226,00 7 458,00 0,00010 0,00330

49 734 26-6772.R00 opěrné pouzdro pro Cu trubky kus 66,00 84,00 5 544,00 0,00015 0,00990

50 734 25-5111.R00 Ventil pojistný, DN 15 x 2,5 bar kus 3,00 639,00 1 917,00 0,00021 0,00063

51 734 25-5121.R00 Ventil pojistný, DN 20 x 2,5 bar kus 1,00 733,00 733,00 0,00034 0,00034

52 734 25-5133.R00 kohout pro expanzní nádoby 3/4" kus 3,00 818,00 2 454,00 0,00068 0,00204

53 734 26-3211.R00
Šroubení regulační dvoutrub.rohové,  připojovací závit 3/4“ 

Eurokonus
kus 33,00 333,00 10 989,00

54 734 26-3772.R00 Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK kus 66,00 64,00 4 224,00

55 734 26-3773.R00 adaptér pro připojení těles  3/4“ Eurokonus (EK) x 1/2“ M kus 66,00 51,00 3 366,00

56 998 73-4101.R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,04 4 700,00 185,65

Celkem za 734 Armatury 49 939,65 0,03952

Díl: 735 Otopná tělesa

57 735 15-7260.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 11  600/ 400 kus 3,00 2 801,00 8 403,00 0,00864 0,02592

58 735 15-7263.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 11  600/ 700 kus 1,00 3 628,00 3 628,00 0,01512 0,01512

59 735 15-7269.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 11  600/1400 kus 7,00 3 995,00 27 965,00 0,03024 0,21168

60 735 15-7562.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 21  600/ 600 kus 2,00 3 628,00 7 256,00 0,01830 0,03660
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

61 735 15-7567.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 21  600/1100 kus 5,00 4 559,00 22 795,00 0,03355 0,16775

62 735 15-7568.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 21  600/1200 kus 4,00 5 302,00 21 208,00 0,03660 0,14640

63 735 15-7569.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 21  600/1400 kus 3,00 5 621,00 16 863,00 0,04270 0,12810

64 735 15-7665.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 22  600/ 900 kus 1,00 5 095,00 5 095,00 0,03267 0,03267

65 735 15-7667.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 22  600/1100 kus 1,00 5 743,00 5 743,00 0,03993 0,03993

66 735 15-7668.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 22  600/1200 kus 4,00 5 931,00 23 724,00 0,04356 0,17424

67 735 15-7669.R00 Otopná těl.panel. s term. ventilem 22  600/1400 kus 2,00 6 336,00 12 672,00 0,05082 0,10164

68 998 73-5101.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,08 4 700,00 5 076,00

Celkem za 735 Otopná tělesa 160 428,00 1,08005
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REKONSTRUKCE OBJEKTU č. 6 VOŠ a SŠ 

STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO, areál Kpt. 

Poplera
1725/12 Dodávka v Kč 79 476

Montáž v Kč 23 699

režie 0,04 4 127

měření, zprovoznění… 0,05 1 391

CELKEM v Kč bez DPH 108 693

11/2021

Poř.
čís. P o p i s M.j. počet dodávka montáž dodávka montáž
pol. jednotek v Kč v Kč v Kč v Kč

Sociální zařízení

101

talířový ventil pro odvod vzduchu DN160, 30-90m3/h, 

max 20Pa ks 12,00 193,00 193,00 2 316,00 2 316,00

01.VZT.220 - m.č.106 ks 1,00

01.VZT.220 - m.č.108 ks 2,00

01.VZT.220 - m.č.109 ks 1,00

01.VZT.220 - m.č.110 ks 2,00

01.VZT.220 - m.č.115 ks 2,00

01.VZT.220 - m.č.117 ks 2,00

01.VZT.220 - m.č.118 ks 1,00

01.VZT.220 - m.č.119 ks 1,00

102 ohebné potrubí typu sono, DN160 m 15,00 124,00 105,00 1 860,00 1 575,00

01.VZT.220 - m.č.115 m 2,00

01.VZT.220 - m.č.117 m 2,00

01.VZT.220 - m.č.118 m 1,00

01.VZT.220 - m.č.119 m 1,00

01.VZT.220 - mezistrop m 3,00

01.VZT.220 - m.č.114 m 3,00

01.VZT.220 - m.č.116 m 3,00

103

ventilátor radiální potrubní DN160, max 659m3/h a 

576Pa, 111W ks 3,00 4 117,00 1 241,00 12 351,00 3 723,00

01.VZT.220 - mezistrop ks 1,00

01.VZT.220 - m.č.114 ks 1,00

01.VZT.220 - m.č.116 ks 1,00

104 plastová samočinná žaluzie pro DN160 ks 3,00 517,00 259,00 1 551,00 777,00

01.VZT.220 - fasáda ks 3,00

105

potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I do 

průměru 200mm, 30% tvarovek m 32,00 677,00 291,00 21 664,00 9 312,00

01.VZT.220 - m.č.107 m 4,00

Stavba:

Zak. čís.:

Celkové  údaje

Datum:

Jednotkové údaje



01.VZT.220 - m.č.105 m 2,00

01.VZT.220 - m.č.109 m 2,00

01.VZT.220 - m.č.110 m 3,00

01.VZT.220 - m.č.108 m 3,00

01.VZT.220 - m.č.112 m 2,00

01.VZT.220 - mezistrop m 1,00

01.VZT.220 - m.č.116 m 2,00

01.VZT.220 - m.č.117 m 2,00

01.VZT.220 - m.č.118 m 1,00

01.VZT.220 - m.č.114 m 4,00

01.VZT.220 - m.č.115 m 2,00

01.VZT.220 - m.č.113 m 3,00

01.VZT.220 - m.č.119 m 1,00

Depozitáře
destratifikátor 7500m3/h, 135W, 1360ot/min, oblast 

vlivu 200m2, včetně instalačního materiálu 2,00 19 867,00 2 998,00 39 734,00 5 996,00

01.VZT.220 - m.č.101 ks 1,00

01.VZT.220 - m.č.102 ks 1,00

79 476,00 23 699,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Stavba : Název stavby : SKP :

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 115 879

N PSV celkem 396 097

ZRN celkem 511 976

HZS 0

RN II.a III.hlavy 511 976 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 511 976 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 511 975,84 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí :

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :

Pardubický kraj
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 76 289 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 10 013 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 29 578 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 50 838 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 154 793 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 190 466 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 115 879 396 097 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 109,00 329,00 35 861,00

2 132 20-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 109,00 19,00 2 071,00

3 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 10,90 893,00 9 733,70

4 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 101,50 282,00 28 623,00

Celkem za 1 Zemní práce 76 288,70

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 7,50 1 335,00 10 012,50 1,13220 8,49150

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 10 012,50 8,49150

Díl: 97 Prorážení otvorů

6 974 03-1165.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 58,00 270,00 15 660,00 0,00049 0,02842 -0,05400 -3,13200

7 974 03-1169.R00 Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm m 28,00 67,00 1 876,00 -0,04000 -1,12000

8 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,25 839,00 3 567,43

9 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 68,03 47,00 3 197,50

10 979 98-1104.R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t t 4,25 940,00 3 996,88

11 979 99-0102.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 4,25 301,00 1 279,85

Celkem za 97 Prorážení otvorů 29 577,66 0,02842 -4,25200

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

12 721 17-6101.R00 Potrubí HT odpadní připojovací a svislé  DN 32 m 7,00 295,00 2 065,00 0,00034 0,00238

13 721 17-6113.R00 Potrubí HT odpadní připojovací a svislé  DN 50 m 23,00 321,00 7 383,00 0,00052 0,01196

14 721 17-6114.R00 Potrubí HT odpadní připojovací a svislé  DN 75 m 2,00 337,00 674,00 0,00078 0,00156

15 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní připojovací a svislé  DN 110 m 24,00 374,00 8 976,00 0,00131 0,03144

16 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 110 m 27,00 243,00 6 561,00 0,00209 0,05643

17 721 17-6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 m 46,00 305,00 14 030,00 0,00250 0,11500

18 721 27-3160.R00

Kalich pro úkapy se záp. uzávěrkou  a kuličkou pro suchý 

stav kus 6,00 451,00 2 706,00 0,00008 0,00048

19 721 27-3200.RT1 Podlahová čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 kus 2,00 991,00 1 982,00 0,00006 0,00012

20 721 27-3200.RT2

Podlahová vpust DN 40/50, vodorovným odtok zápachový 

uzávěr kombinovaný kus 2,00 1 175,00 2 350,00 0,00013 0,00026

21 721 27-3200.RT3 Souprava větrací hlavice PP DN 100 kus 3,00 337,00 1 011,00 0,00027 0,00081

22 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 129,00 16,00 2 064,00

23 998 72-1101.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,22 4 700,00 1 035,88

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 50 837,88 0,22044

Díl: 722 Vnitřní vodovod

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

24 722 17-2331.R00 potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2, 25 x 3,5 m 125,00 230,00 28 750,00 0,00401 0,50125

25 722 17-2332.R00 potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2, 32 x 4,4 m 32,00 280,00 8 960,00 0,00522 0,16704

26 722 17-2333.R00 potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2, 40 x 5,5 m 16,00 333,00 5 328,00 0,00541 0,08656

27 722 17-2334.R00 potrubí PP-RCT s čedičovým vláknem S 3,2, 50 x 6,9 m 12,00 456,00 5 472,00 0,00573 0,06876

28 722 13-0233.R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 25 m 48,00 329,00 15 792,00 0,01598 0,76704

29 722 13-0234.R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 32 m 9,00 456,00 4 104,00 0,01384 0,12456

30 722 18-1212.RU2

Izolace návleková polyetylen tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 

mm m 48,00 33,00 1 584,00 0,00006 0,00288

31 722 18-1212.RU5

Izolace návleková polyetylen tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 

mm m 9,00 45,00 405,00 0,00012 0,00108

32 722 18-1213.RT8

Izolace návleková polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

25 mm m 64,00 45,00 2 880,00 0,00006 0,00384

33 722 18-1213.RU1

Izolace návleková polyetylen  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

32 mm m 17,00 55,00 935,00 0,00006 0,00102

34 722 18-1213.RU4

Izolace návleková polyetylen  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

40 mm m 16,00 60,00 960,00 0,00012 0,00192

35 722 18-1213.RU7

Izolace návleková polyetylen  tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

50 mm m 12,00 84,00 1 008,00 0,00013 0,00156

36 722 18-1213.RT8

Izolace návleková  polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 

25 mm m 61,00 118,00 7 198,00 0,00006 0,00366

37 722 18-1213.RU1

Izolace návleková polyetylen  tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 

32 mm m 15,00 149,00 2 235,00 0,00006 0,00090

38 722 23-7221.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15 kus 2,00 178,00 356,00 0,00024 0,00048

39 722 23-7222.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 kus 4,00 280,00 1 120,00 0,00038 0,00152

40 722 23-7223.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 kus 1,00 374,00 374,00 0,00061 0,00061

41 722 23-7224.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 kus 1,00 451,00 451,00 0,00089 0,00089

42 722 23-7131.R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 kus 1,00 252,00 252,00 0,00026 0,00026

43 722 23-7133.R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 25 kus 2,00 639,00 1 278,00 0,00057 0,00114

44 722 23-7134.R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 32 kus 3,00 743,00 2 229,00 0,00080 0,00240

45 722 23-7623.R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závitm DN 25 kus 1,00 639,00 639,00 0,00027 0,00027

46 722 23-7624.R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 kus 1,00 733,00 733,00 0,00035 0,00035

47 722 23-5643.R00 Klapka zpětná vodorovná DN 25 kus 1,00 644,00 644,00 0,00040 0,00040

48 722 23-5644.R00 Klapka zpětná vodorovná DN 32 kus 1,00 747,00 747,00 0,00070 0,00070

49 722 22-3131.R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 4,00 239,00 956,00 0,00019 0,00076
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

50 722 23-5641.R00 Vodovodní filtr 5" DN 15 kus 1,00 926,00 926,00 0,00018 0,00018

51 722 23-5643.R00 Vodovodní filtr 10" DN 25 kus 1,00 1 175,00 1 175,00 0,00040 0,00040

52 722 23-7225.R00 Rohový ventil pro připojení zařizovacích předmětů kus 26,00 137,00 3 562,00 0,00130 0,03380

53 722 23-5842.R00 pojistný a zpětný ventil  1/2" EB, 600 kPa kus 3,00 639,00 1 917,00

54 722 26-5112.R00 Vodoměr domovní SV Q3 4 m3, DN 20 kus 1,00 921,00 921,00 0,00394 0,00394

55 722 26-5115.R00 Vodoměr domovní SV Q3 6,3 m3, DN 25 kus 1,00 1 448,00 1 448,00 0,00578 0,00578

56 484-66201 Připojovací kohout pro exp. nádobu DN 20 kus 1,00 639,00 639,00 0,00240 0,00240

57 484-66202 Nádoba expanzní membránová pro vodu, 18 l kus 1,00 1 363,00 1 363,00 0,00280 0,00280

58 286-13780 Trubka tlaková PE 100 RC d 32 x 3,0 mm m 7,00 92,00 644,00 0,00028 0,00196

59 286-13781 Trubka tlaková PE 100 RC d 40 x 3,7 mm m 7,00 145,00 1 015,00 0,00043 0,00301

60 286-13045.M Koleno 90° d  32 mm PE 100 kus 1,00 308,00 308,00

61 286-13046.M Koleno 90° d  40 mm PE 100 kus 1,00 431,00 431,00

62 286-13081.M Přechod WUN 90 40/5/4" PE-HD 100 SDR 11 vnější závit kus 1,00 611,00 611,00

63 286-13082.M Přechod WUN 90 50/6/4" PE-HD 100 SDR 11 vnější závit kus 1,00 837,00 837,00

64 899 72-1112.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 14,00 8,00 112,00

65 449-82606.A Hydrantový systém D25 prům. 25/30 kus 3,00 7 990,00 23 970,00 0,03000 0,09000

66 722 28-0107.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 m 242,00 21,00 5 082,00

67 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 242,00 23,00 5 566,00 0,00001 0,00242

68 998 72-2101.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,89 4 700,00 8 875,95

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 154 792,95 1,88854

Díl: 725 Zařizovací předměty

69 725 53-4222.R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný 50 l soubor 1,00 7 501,00 7 501,00 0,06482 0,06482

70 725 53-4224.R00

Ohřívač elek. zásob. závěsný 100 l se samoučící řídící 

jednotkou soubor 1,00 10 848,00 10 848,00 0,07082 0,07082

71 725 53-9103.R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  125 l soubor 2,00 837,00 1 674,00 0,02882 0,05764

72 725 82-3121.RT1

Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu 

standardní kus 13,00 1 448,00 18 824,00 0,00085 0,01105

73 725 84-5111.RT2 Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou kus 2,00 2 021,00 4 042,00 0,00012 0,00024

74 725 83-5111.R00 Baterie nástěnná ruční, ráménko 300 mm soubor 3,00 145,00 435,00 0,00134 0,00402

75 725 82-9201.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 13,00 197,00 2 561,00 0,00012 0,00156

76 725 82-9501.R00 Montáž baterie nástěnné kus 3,00 145,00 435,00 0,00004 0,00012

77 725 84-9201.R00 Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 2,00 197,00 394,00 0,00013 0,00026

78 725 01-7162.R00 Umyvadlo, 55 x 45 cm, bílé soubor 16,00 1 363,00 21 808,00 0,01401 0,22416

79 725 01-7161.R00 Umyvadlo, 50 cm, bílé soubor 13,00 1 137,00 14 781,00 0,01201 0,15613
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.01 - objekt č. 6, D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

80 725 01-4163.R00 Klozet závěsný včetně sedátka, hl.460 mm soubor 3,00 2 801,00 8 403,00 0,01989 0,05967

81 725 01-6125.R00 Urinál ovládání autom, bílý s radarovým senzorem soubor 2,00 8 413,00 16 826,00 0,02038 0,04076

82 725 01-9101.R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 3,00 5 095,00 15 285,00 0,01444 0,04332

83 725 11-1266.RT1

montážní prvek pro závěsný klozet ovládací tlačítko dle 

řešení interiéru soubor 3,00 6 392,00 19 176,00 0,01217 0,03651

84 725 86-0211.R00 Sifon umyvadlový kus 12,00 329,00 3 948,00 0,00022 0,00264

85 725 86-0215.R00 Sifon umyvadlový plochý kus 1,00 451,00 451,00 0,00031 0,00031

86 725 86-0227.RT1 Sifon ke sprchové vaničce PP, DN 40 s krytkou chrom, kloub kus 2,00 508,00 1 016,00 0,00053 0,00106

87 725 86-9214.R00 Montáž zápachových uzávěrek kus 15,00 84,00 1 260,00 0,00020 0,00300

88 552-20018

sprchová vanička čtvtkruhová 80 x 80, bílá + sprchový kout 

čtyřdílný kus 2,00 13 630,00 27 260,00 0,01050 0,02100

89 725 24-9102.R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 3,00 1 128,00 3 384,00 0,00062 0,00186

90 725 24-9103.R00 Montáž sprchových koutů soubor 3,00 1 316,00 3 948,00 0,00017 0,00051

91 725 98-0122.R00

revizní dvířka 150 x 150 mm přesný typ koordinovat s 

dodavatelem stavby kus 1,00 508,00 508,00 0,00070 0,00070

92 725 98-0113.R00

revizní dvířka 150 x 300 mm přesný typ koordinovat s 

dodavatelem stavby kus 3,00 639,00 1 917,00 0,00080 0,00240

93 998 72-5101.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,80 4 700,00 3 781,15

Celkem za 725 Zařizovací předměty 190 466,15 0,80456
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

SO.03 - KANALIZACE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Stavba : Název stavby : SKP :

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 143 195

N PSV celkem 100 548

ZRN celkem 243 743

HZS 0

RN II.a III.hlavy 243 743 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 243 743 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 243 743,04 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč

Poznámka :

Pardubický kraj

Strana 1



 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.03 - KANALIZACE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 109 852 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 8 811 0 0 0 0

8 Trubní vedení 23 082 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1 450 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 100 548 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 143 195 100 548 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 6

 SO.03 - KANALIZACE, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 165,00 329,00 54 285,00

2 132 20-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 159,00 19,00 3 021,00

3 139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 17,00 893,00 15 181,00

4 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 159,00 235,00 37 365,00

Celkem za 1 Zemní práce 109 852,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5 451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 6,60 1 335,00 8 811,00 1,13220 7,47252

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 8 811,00 7,47252

Díl: 8 Trubní vedení

6 871 31-3121.R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 160 m 66,00 99,00 6 534,00

7 892 57-1111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 66,00 20,00 1 320,00

8 894 43-1112.R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 3,00 5 076,00 15 228,00

Celkem za 8 Trubní vedení 23 082,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 998 27-6101.R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,04 1 401,00 1 450,04

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 450,04

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

10 721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 m 66,00 545,00 35 970,00 0,00300 0,19800

11 286-97015.A kanalizační šachta DN 600, dno 90° hl. cca 1,43 m, poklop A15 kus 1,00 17 766,00 17 766,00 0,27900 0,27900

12 286-97015.A kanalizační šachta DN 600, dno rovné hl. cca 1,94 m, poklop kus 1,00 19 646,00 19 646,00 0,27900 0,27900

13 286-97015.A kanalizační šachta DN 600, dno 60° hl. cca 3,55 m, poklop kus 1,00 27 166,00 27 166,00 0,27900 0,27900

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 100 548,00 1,03500

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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akce: Technické muzeum Pardubického kraje , 1. etapa
termín: 240 dní  = 8 měsíců

Časový harmonogram stavby

popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

00 Vedlejší a ostatní náklady
01 SO 01 - Rekonstrukce objektu č.6

HSV - Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace pozemní
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    61 - Úprava povrchů vnitřních
    62 - Úprava povrchů vnějších
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
    94 - Lešení a stavební výtahy
    96 - Bourání konstrukcí
    997 - Přesun sutě
    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    721 - Zdravotechnika 
    731 - Ústřední vytápění 
    741 - Elektroinstalace - silnoproud
    742 - Elektroinstalace - slaboproud
    751 - Vzduchotechnika
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    781 - Dokončovací práce - obklady
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

02 SO 02 - Oplocení
03 SO 03 - Kanalizační přípojka

4 5 6 7
týden

8

rok
2023
měsíc

1 2 3
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/23/21511 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu: Technické muzeum Pardubického kraje  
Číslo projektu: 231000058 
Název komponenty: 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru 
Název opatření: 4.5.3 Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru 
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací dokumentací nebo dle požadavků 
projektového manažera. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve  veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude 
objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do 
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 
kultury ČR, popř. jiným poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i 
dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 
vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s  objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele  
o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce. 

7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2034. 

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh 
a dalších dokumentů dostupných na https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-
2609.html pro výzvu č. 0231/2022. 
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10) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období a 
to ve formátu MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od 
objednatele před zahájením fyzické realizace. 

11) Publicita 

a. Zhotovitel vystaví na viditelném místě dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m 
(standardní euroformát; š x v), který bude instalován po celou dobu realizace projektu. 
Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 

b. Billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o 
této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci billboardu. 

c. Zhotovitel umístí v místě realizace projektu stálou pamětní desku o minimální velikosti 
0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být umístěna v místě viditelném 
pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí 
její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného 
a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu 
udržitelnosti projektu.  

d. Grafické podklady pro výrobu billboardů a stálé pamětní desky předá objednatel 
zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových 
stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardů a stále pamětní desky musí být 
konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem. 
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