Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
I. SMLUVNÍ STRANY
Domov Horizont, příspěvková organizace
Zastoupená:
Mgr. Janem Hanáčkem, ředitelem
	Se sídlem:
	Strážovská 1096, 697 01 Kyjov

	IČO:
	46937145


DIČ:
není plátce DPH
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,
vložka 1260
	Bankovní spojení:
	15132671/0100

	Kontaktní osoba:
	Petr Michalčík

	Telefon:
	+420 725 547 569

	E-mail:
	provozní (5) horizontkviov.cz

	(dále jen „Objednatel")
	


	AB stavby s.r.o.
	

	Zastoupený:
	Jiřím Pětkou, jednatelem

	Se sídlem:
	Košíky 78, 687 04

	IČO:
	25524232

	DIČ:
	CZ25524232

	Plátce DPH:
	ano


Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, pod sp. zn. C 30171
	Bankovní spojení:
	5624120257/0100

	(dále jen „Zhotovitel")
	


(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany"
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uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2022 (dále jen „Dodatek").
II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy A" dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").
III. ODŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU
2. Při realizaci předmětu veřejné zakázky vyvstal problém s napojením na původní rozvody elektrické energie v pokojích uživatelů. V souvislosti s tím bylo třeba provést odstranění všech hořlavých materiálů (obložení) z chodeb a následně provést opravu omítek celých chodeb, zaklopení stropu po páteřových rozvodech elektrického vedení, úpravu stěn otěruvzdorným materiálem a instalaci bezpečnostních madel.
IV. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU
1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změny, týkající se změny termínu plnění v souladu s čl. Ill.l.c) Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. V čl. Ill.l.c) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:
„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce
7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta").
V. USTANOVENÍ
1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě
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a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
V Kyjově dne 1 1 ,04, 2023
V Košíkách dne
11 ,04. 2023
            Objednatel




          Zhotovitel
            Domov Horizont




          AB stavby s.r.o.

            Mgr. Jan Hanáček
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