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S m l o u v a   o   d í l o  č. 2903/23 
 

na dodávku stavby " Gymnázium Humpolec - renovace opěrné zdi a přilehlých prostor" uzavřená 

podle Občanského zákoníku § 2586 a následných. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         1.   Smluvní strany a pověření 

 

1. Objednatel: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 

                        396 01  Humpolec    

                        Zastoupený: Mgr. Jiřím Dalíkem, ředitelem školy 

                        IČ: 62540041 

                        DIČ:  CZ 62540041 

                        Bankovní spojení: Komerční banka 193903790297/0100 

 

2.  Zhotovitel: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec,  

                         Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487 

                         zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva 

   Ing. Karlem Hájkem, místopředsedou představenstva 

                         IČ:    466 79 120 

                         DIČ: CZ46679120 

                         Bank. spojení: Česká spořitelna 620 668 319/0800 

 

3.  Objednatel pověřil: 

3.1.  podepisováním dodatků této smlouvy:  Mgr. Jiřího Dalíka, ředitele školy 

3.2. jednáním o projektové dokumentaci a ostatních záležitostech týkajících se realizace stavby Mgr. Jiřího 

Dalíka, ředitele školy 

4. technickým dozorem stavby Mgr. Jiřího Dalíka, ředitele školy 

5. Zhotovitel pověřil: 

4.1.  podepisováním dodatků této smlouvy Ing. Karla Hájka a pana Františka Kubů 

5.2. jednáním o projektové dokumentaci a ostatních záležitostech týkajících se realizace stavby pana Františka 

Kubů a pana Bedřicha Makovce 

5.3. funkcí zodpovědného stavbyvedoucího pana Bedřicha Makovce 

 

6. Změnu pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámit druhé straně doporučeným 

dopisem. 

 

                                                                     II. Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést sjednané dílo " Gymnázium Humpolec - renovace opěrné zdi a přilehlých 

prostor " a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a 

v termínech touto smlouvou sjednaných. 

 

2. Stavba bude provedena v souladu a v rozsahu nabídky zhotovitele a v souladu se zadávací dokumentací a 

bude odpovídat příslušným obecně právním předpisům a technickým normám výrobců.  

 

3. Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány ve výkazech výměr a v souladu s těmito výkazy 

výměr zhotovitelem zpracovaném položkovém rozpočtu. 

 

4. Zhotovitel zajistí pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení, stavební povolení a 

kolaudační rozhodnutí. 

  

                                                    III. Podmínky a způsob provedení díla 

 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem, přičemž postupuje podle 

občanského zákoníku. 

 

2. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k prověření svým rozsahem zásadních prací, které budou 

v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel bude vyzván zápisem do 
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stavebního deníku 3 pracovní dny předem. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku. 

Při nesplnění této povinnosti zhotovitele se postupuje podle občanského zákoníku. 

 

3. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu nedostaví, není zhotovitel povinen dodatečné 

odkrytí prací provést. Pro postup stran platí ustanovení občanského zákoníku. 

 

4. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem. 

 

5. Objednatel může v průběhu výstavby požadovat změny v dodávkách materiálů a technologických 

způsobech provádění díla oproti projektové dokumentaci. Podmínkou akceptování těchto požadavků je 

jejich včasnost a souhlas autorského dozoru stavby. 

 

6. Případné změny – vícepráce oproti zadání a jejím výkazům výměr požadované objednatelem nebo 

vyplynou-li v průběhu provádění díla, musí být zapsány ve stavebním deníku a musí být odsouhlaseny 

objednatelem. Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a má nárok na jejich úhradu, která 

bude stanovena dle této smlouvy. Obdobně bude postupováno i při snížení rozsahu prací. 

 

7. Kvalitu prací bude zhotovitel dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů a měření a to v rozsahu 

stanoveném příslušnými ČSN a dalšími platnými předpisy. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje případné škody způsobené jeho činností v průběhu stavby bezplatně odstranit.  

 

                                                                         IV. Cena za dílo 

 

1. Cena prací a dodávek byla stanovena jako cena maximální pevná neměnná po celou dobu provádění stavby 

stanovená na základě kalkulace provedené zhotovitelem a vyjádřené v položkového rozpočtu a na základě 

dohody smluvních stran. 

 

2. Cena stanovená dle odstavce 1. činí:  

Celkem bez DPH 473 132,17

DPH 21,00% 473 132,17 99 357,75

Cena celkem s DPH 572 489,92

 

     Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele. 

 

3. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 588/1992 Sb., jeho novelami a pokynem MF D-106 a 

následných v platném znění. 
  

4. Tato smluvní cena je platná pro rozsah prací a dodávky materiálů stanovené zadávací projektovou 

dokumentací, položkovým rozpočtem a termín provedení sjednaný v čl. VI. této smlouvy a může být 

změněna po uzavření písemné dohody s objednatelem. 

 

    

                                                                    V. Platební podmínky 

        

1. Objednatel se zavazuje k postupné úhradě ceny díla na základě zhotovitelem vystavovaných faktur skutečně 

provedených prací vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci. 

 

2. Veškeré provedené vícepráce, změny, popř. neprovedené práce budou podloženy položkovým soupisem 

prací. Ocenění bude prováděno dle čl. IV. této smlouvy. Cena za vícepráce a změny bude vyčíslována a 

odsouhlasována průběžně a účtována v nejbližším fakturačním termínu. 

 

3. Splatnost faktur se sjednává na 14 dní ode dne doručení vystavené faktury objednateli. Dnem zaplacení se 

rozumí den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu plátce ve prospěch příjemce. 
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4. S ohledem na průběžnou fakturaci ze strany zhotovitele objednatel předpokládá, že po dokončení díla bude 

zhotovitelem vyfakturováno maximálně 90% ceny díla s tím, že 10% ceny díla bude pro fakturaci 

dokončovacích prací, provedení úklidu staveniště a odstranění reklamačních vad. 

 

 

 

                                                                        VI. Lhůty výstavby 

 

1. Zahájení stavby                                                        červenec 2023  

 

2. Dokončení a předání stavby do                                září 2023 

 

 

                                                                           VII. Staveniště 

 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně staveniště na celou dobu výstavby bez závad a nároků třetích 

osob v souladu se zadáním. Součástí předání staveniště je předání hranice staveniště. Staveniště bude 

kompletně předáno nejpozději sedm dní před zahájením prací.  

 

2. Objednatel v průběhu výstavby zabezpečí potřebné výluky nebo omezení provozu potřebné pro stavbu dle 

konkrétních podmínek a dohod. 

 

3. Objednatel předá zhotoviteli přípojné zdroje vody a el. energie v požadovaném jištění rozsahu potřebném 

pro výstavbu.  

 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při 

provádění stavby v souladu se zákonem o odpadech.  

 

5. Pokud ze zápisu o předání a převzetí staveniště vyplynuly pro objednatele nebo zhotovitele povinnosti 

neobsažené v této smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách dohodnutých v zápise. 

 

6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště v souladu s nařízením 

vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

7. Pracovníci TD objednatele jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění 

díla, zdraví nebo život pracovníků na stavbě nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a není-li zástupce 

zhotovitele na stavbě přítomen. 

 

8. Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště nejpozději do 10-ti dní po předání stavby. 

 

 

                                                          VIII. Provedení, předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením všech prací v souladu s projektovou 

dokumentací a předáním díla objednateli. 

 

2. Zhotovitel k termínu přejímacího řízení předá veškeré nezbytné revize, atesty, prohlášení o shodě 

dokladující kvalitu provedeného díla a doklady o použitých materiálech.  

 

3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, jestliže při předání a převzetí byly 

zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. 

 

4. Jestliže objednatel odmítá převzetí díla, je povinen specifikovat v zápise o předání důvody nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení 

pouze v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve 

kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí je uzavřen 

podepsáním tohoto dodatku. 

 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol včetně soupisu případných zjištěných vad a nedodělků s 

uvedením sjednaných termínů jejich odstranění. 
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IX. Vady díla, záruční lhůty, odpovědnost za vady a reklamace 

 

1. Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, 

pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku. 

 

2. Záruční doba byla sjednána následovně: 

2.1. Na provedení stavebních prací v délce 36 měsíců 

2.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí stavby 

 

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zřejmé při předání a převzetí díla a skryté vady vzniklé v záruční době, 

jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo 

zanedbáním řádné a pravidelné údržby. 

 

5. V reklamaci musí objednatel vady popsat, popř. uvést jak se projevují nebo jaké mají důsledky a oznámit 

navrhovaný termín projednání. 

 

6. K závadám a nedodělkům zjištěným v záruční době je povinen se zhotovitel vyjádřit do 15-ti dní po 

obdržení reklamace a oznámit zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Smluvní 

strany se dohodnou na přiměřené lhůtě pro odstranění vad. 

 

 

                                                                     X. Zvláštní ujednání 

    

1. Pokud se při provádění díla zjistí mimořádné zhoršení podmínek realizace díla z důvodů nepředvídaných 

skutečností, které prokazatelně nevznikly z důvodů ležících na straně zhotovitele, např. ztížené geologické 

podmínky, klimatické podmínky, archeologické nebo nebezpečné nálezy, okolní provoz apod., zavazují se 

obě smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou přiměřené úpravy jednotlivých 

ujednání smlouvy o dílo. Klimatickým důvodem se rozumí deštivé období po dobu v součtu delší než 3 dny. 

Tato skutečnost musí být uváděna ve stavebním deníku. 

 

2. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. VII. vzniká zhotoviteli právo na změnu termínu dokončení 

stavby. 

 

                                                XI. Porušení smluvních ustanovení a jeho následky 

 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla činí 1.000,-- Kč z ceny díla za 

každý započatý den prodlení. 

 

2. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur činí 0,1% z ceny díla celkem bez DPH za 

každý započatý den prodlení. 

 

3. Prodlení objednatele v platbách delší než 15 dní bude řešeno jednáním smluvních stran o dalším postupu 

výstavby. Bude-li prodlení v platbách delší než 30 dní a nedojde-li v této lhůtě k dohodě smluvních stran o 

dalším průběhu financování, vzniká zhotoviteli právo na pozastavení prací a změnu termínu dokončení 

stavby. 

 

                                                         XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou smluvní stranou a v případě je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení 

nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

1.1. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení s peněžitým plněním po dobu 

delší 60 dní. 

1.2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele se považuje prodlení s plněním jeho závazků po dobu 

delší 60 dní. 

1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení 

nastávají dnem doručení písemného oznámení. 
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2. V případě ukončení platnosti této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. bude provedeno vyúčtování 

provedených prací a zakoupených materiálů. Dojde-li k ukončení platnosti této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat též náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti 

s předčasným ukončením díla. Objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 15-ti dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 

zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud do termínu zahájení stavby nebude mít pojištěno 

finanční krytí k realizaci díla. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (čl. XII, 1.3. smlouvy).  

4. Objednatel a zhotovitel se může dodatkem k této smlouvě dohodnout o částečné realizaci díla, která bude 

finančně ze strany objednatele zajištěna.  

 

                                                                 XIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, 

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 

smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a na jejich vůli nezávislých událostí a mají bezprostřední vliv 

na plnění předmětu smlouvy. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci je povinna o tom uvědomit 

druhou smluvní stranu nejpozději do 10 dní po jejím vzniku. 

 

2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obchodním zákoníkem v platném 

znění. Nelze-li některé právní vztahy řešit podle obchodního zákoníku, použijí se příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 

 

3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číslovaných dodatků 

k této smlouvě. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana 

vyjádřit se k návrhu do 14 dní ode dne doručení. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala. 

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve 

třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních. Smluvní strany 

potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a že nebyla uzavřena 

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet. 

 

 

       V Humpolci dne ………………………    V Humpolci dne ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------                                         ------------------------------------------------------ 

                  za objednatele                                                                                       za zhotovitele 

Mgr. Jiří Dalík – ředitel školy                       František Kubů                    Ing. Karel Hájek 

                                                            předseda představenstva        místopředseda představenstva
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